



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

N. 9/2016 di Registro di Settore SETT3-A05		N. 646 di Registro Generale
---	--	-----------------------------

L'anno Duemilasedici, il giorno 15 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore ferro antonio vito, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ULTERIORE PROROGA, SINO AL 15/10/2016, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA" ED ALL'EFFETTIVO SUBENTRO DEL NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA: E 700.000,00.**

**(CIG: 2933089D99).**

**IMPEGNO DI SPESA: E. 700.000,00.**

**Centro di Responsabilità**  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**OGGETTO: ULTERIORE PROROGA, SINO AL 15/10/2016, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA" ED ALL'EFFETTIVO SUBENTRO DEL NUOVO GESTORE.**

**(CIG: 2933089D99).**

**IMPEGNO DI SPESA: €. 700.000,00.**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Premesso che:

- a seguito dell'esperimento della gara mediante pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con atto di Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale (allora) Settore Tecnologico n. 1393/RG del 20 giugno 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato l'appalto avente ad oggetto la "fornitura del servizio energia, gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici a servizio degli edifici dell'Amministrazione Comunale" all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) "ACSM COMO S.P.A – CENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna", con Impresa A.C.S.M. COMO s.p.a quale capogruppo mandataria, per un importo netto di €. 22.585.914,00, di cui €. 2.587.500,00 per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso;

- con successivo atto Rep. n. 2241, in data 22/08/2002, registrato a Como in data 26/08/2002, serie I-Atti Pubblici, il Comune di Como ha stipulato con l'A.T.I. aggiudicataria, costituita con rogito del Dott. Francesco Peronese in data 20/02/2002, rep. N. 126091/24988, il relativo contratto in forma pubblica amministrativa, per la durata di 9 anni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del 30/07/2002 con scadenza naturale alla data del 30/07/2011, prorogata a tutto il 30/09/2012 con Determinazioni del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Ufficio Tecnico Estimativo Logistica n. 1025 RG del 29/07/2011 – n. 1917 RG del 30/12/2011 e n. 549 RG del 10/05/2012;

- la Giunta Comunale, con atto di indirizzo del 23/04/2012, si è espressa favorevolmente in ordine all'opportunità di procedere all'approvazione del progetto di un nuovo appalto del servizio energia ed all'avvio delle procedure gara, in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

- alla luce del citato indirizzo giuntale, si è proceduto:

1. con atto di determinazione Dirigenziale n. 1/RS e 587/RG del 18 maggio 2012, esecutivo ai sensi di legge, ad approvare il progetto, redatto dai Tecnici del Settore Grandi Opere, relativo al nuovo appalto "servizio energia", dell'importo pari ad €. 5.000.000,00 annui, per un importo

complessivo di €45.000.000,00 (I.V.A. compresa), per i 9 anni di durata dell'appalto, oltre ad €40.000,00 per spese legate alle procedure di gara;

2. ad approvare, con il medesimo atto n. 587/RG/2012, lo schema di bando e lo schema di disciplinare di gara ed a stabilire di affidare l'esecuzione del nuovo appalto in discussione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, e 83 del D.lgs. 163/2006 con contestuale prenotazione della relativa spesa complessiva presunta;
3. a pubblicare il bando di gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E) e su quella della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), ai sensi dell'art. 66, comma 7, del D.lgs. 163/06 nonché, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia ed, infine, sul profilo del committente in data 01 giugno 2012;

- con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1139/R.G. del 26/09/2012, esecutivo ai sensi di legge, si è preso atto del recesso della società mandante CENTROGAS ENERGIA s.p.a. dall'ATI costituita con le società ACSM ENERGIA s.p.a. e MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a., stabilendo che la modifica soggettiva della composizione dell'ATI dell'appalto in argomento, secondo l'atto del Notaio dott. Francesco Peronese, registrato a Como il 14/09/2012 al n. 8745 serie 1T, sarebbe stata recepita attraverso la stipula di un nuovo contratto, in forma pubblica;

- pubblicato il bando ed avviata la procedura di gara, a seguito di indirizzi della Giunta Comunale n. 240 del 10/09/2012 e n. 294 del 05/11/2012, , con atti di Determinazione Dirigenziale n. 1083/R.G. del 11/09/2012 e n. 1371 del 06/11/2012 il procedimento veniva sospeso, e la prima seduta di gara conseguentemente posticipata, per valutare l'eventualità di procedere, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ovvero di rivalutare l'impostazione della gara così come strutturata e di passare da un progetto pensato per un appalto di servizio energia ad un diverso progetto in cui vi fosse la ricerca di una maggiore prestazione degli edifici, ai fini del contenimento energetico;

- con successivo atto di Determinazione Dirigenziale n. 1297/R.G. del 22/10/2012, esecutivo ai sensi di legge, è stato rettificato il precitato quadro economico a causa delle presenza di un mero errore materiale al suo interno, lasciando invariato il totale complessivo dell'impegno già assunto;

- nelle more dell'intervenuta proroga contrattuale, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo n. 312 del 19/11/2012, confermando l'impostazione dell'avviata gara, così come strutturata e concepita, decideva di riavviare la stessa, in precedenza sospesa;

- senonché, la gara in questione veniva nuovamente sospesa, in via cautelativa, fino a data da definirsi, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 21/R.G. del 08/01/2013, in attesa di un pronunciamento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel frattempo chiamata ad esprimersi in ordine alla legittimità dello stesso procedimento di gara su istanza di un operatore economico interessato alla procedura stessa;

- con successiva nota Prot. 17515, in data 10/04/2013, veniva notificato all'Ente il parere precontenzioso n. 41 del 27/03/2013, con il quale l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, valutata l'infondatezza delle istanze ed eccezioni sollevate dal precitato operatore economico, riteneva la disciplina di gara predisposta dalla stazione appaltante "conforme alla normativa di settore", venendo, così, meno i motivi di sospensione della gara stessa;

- l'appena citato pronunciamento dell'Autorità di Vigilanza, confermativo della legittimità della procedura avviata dal Comune, rendeva, quindi, necessaria una ulteriore proroga del precedente contratto, intervenuta con atto di determinazione dirigenziale n. 544/R.G. del 29/04/2013, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni della gara relativa

al nuovo appalto in argomento e per la successiva stipula del contratto, stimati - in allora - a tutto il 30/09/2013;

- con Decreto del Segretario Generale del 12/06/2013 veniva nominata la Commissione di gara e, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 780/R.G. del 12/06/2013, veniva riavviata la gara e fissata, contestualmente, la prima seduta pubblica per il giorno 01/07/2013;

- tuttavia, l'ingente volume della documentazione a corredo delle n. 4 offerte presentate, resosi evidente solo in seguito all'apertura dei plichi, rendeva necessaria un'ulteriore proroga dei tempi per lo svolgimento delle operazioni di gara e per la stipula del contratto, stimata in circa ulteriori 5 mesi di tempo;

- tale esigenza, peraltro affiancata all'allora ormai imminente inizio della nuova stagione termica, imponeva, altresì, di valutare l'opportunità del non avvicendamento del servizio in argomento con il "passaggio delle consegne" per il periodo residuale rispetto alla chiusura dell'allora prossima stagione termica (30 aprile 2014), che sarebbe risultato esiguo (nell'ordine di 1 mese, in relazione ai tempi necessari allo svolgimento dell'istruttoria); ciò in quanto, da un lato, la grande mole di impianti interessati dal servizio in argomento (oltre 120), e, dall'altro, le connesse e conseguenti operazioni di verifica/collaudo, imposte dalla normativa per i contratti pubblici e da svolgersi al termine del servizio da parte dell'operatore economico "uscente", avrebbero reso di fatto impossibile detto passaggio ad un nuovo operatore, se non attraverso un fisiologico e consistente periodo di interruzione del servizio, da evitarsi in piena stagione termica, quando il funzionamento degli impianti era a "pieno regime";

- per tali motivi, con atto di indirizzo n. 301 del 25/09/2013, la Giunta Comunale si esprimeva favorevolmente in ordine alla proroga del contratto in essere, sino al 30/04/2014; proroga contrattuale, approvata con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1432 R.G. del 30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

- nonostante l'esposta ultima proroga, seppur sia stato adottato un serratissimo e ragguardevole numero di sedute di gara, i tempi stimati risultavano comunque insufficienti rispetto all'ingente mole documentale da esaminare;

- conseguentemente, si rendeva necessaria un'ulteriore proroga contrattuale sino al 30/09/2014, onde consentire l'ultimazione delle operazioni di gara e la stipula del contratto con il soggetto vincitore; proroga contrattuale che veniva approvata con atto di Determinazione Dirigenziale n. 739 R.G. del 29/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;

- senonché, nel corso della terza seduta pubblica, tenutasi lo scorso 16/07/2014, all'esito del procedimento per l'individuazione del vincitore della gara, la migliore offerta è apparsa anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/06 e, pertanto, è stata assoggettata a verifica di congruità; procedimento, quest'ultimo che è stato tempestivamente avviato, con specifica richiesta (nota del R.U.P. Prot. 33728 del 17/07/2014), all'impresa risultata la miglior offerente, di fornire giustificazioni dettagliate in merito alla propria offerta, entro il 19/08/2014;

- in seguito alla ricezione, entro gli indicati termini, di dette giustificazioni da parte dell'impresa titolare della migliore offerta il sottoscritto R.U.P. ha, altresì, avviato le verifiche, presso i diversi Settori dell'Ente, sull'esistenza o meno di personale qualificato disponibile ad espletare la suesposta verifica di congruità, atteso che, per i soggetti componenti la Commissione di Gara, il rispettivo carico di lavoro non avrebbe consentito agli stessi di esperire anche detta verifica, entro ragionevoli termini di tempo;

- all'esito di detta verifica presso l'Ente, come risulta da certificazione del R.U.P. in data 10/09/2014, tuttavia, anche i dirigenti dei Settori interpellati hanno comunicato l'indisponibilità di

personale atto ad esperire detto adempimento, del che si è ritenuto di istituire una commissione ad hoc, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84, comma 8, del D.lgs. 163/2006, con l'art. 121, comma 6, del D.P.R. 207/2010, a cui affidare tale verifica, tenuto anche conto dell'incidenza marginale dei costi per lo svolgimento di detto servizio a personale esterno (stimato intorno a circa netti €. 6.000,00);

- in tale prospettiva, con nota Prot. n. 42731 del 10/09/2014, si è provveduto a contattare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como ed il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano per chiedere una rosa di nominativi di esperti nel settore, accompagnati dai relativi "curricula vitae", dai quali estrarre a sorte i professionisti/professori da inserire nella Commissione; il tutto conformemente a quanto sancito dal già citato art. 84, comma 8;

- nella stessa nota, anche al fine di accertare previamente l'esistenza di eventuali incompatibilità e/o di motivi di astensione rispetto l'incarico da espletare, sono stati indicati i soggetti che compongono il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa titolare dell'offerta che sarebbe stata oggetto di verifica di congruità;

- a seguito della richiamata richiesta dello scrivente, i soggetti interpellati hanno fatto pervenire, rispettivamente, con PEC in data 29/09/2014 e 01/10/2014, così come integrate in data 02/10/2014 e 3-6/10/2014, i nominativi di professionisti/docenti, trasmettendo i rispettivi curricula;

- nel contempo, nelle more dell'espletamento del procedimento finalizzato alla costituzione della nominanda commissione, tenuto conto delle tempistiche che – fisiologicamente – avrebbe richiesto il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, a seguito di indirizzo di codesta On.le Giunta, n. 290 del 24/09/2014, con atto di determinazione dirigenziale n. 1648/R.G. del 30/09/2014, si è provveduto a prorogare ulteriormente il contratto di "gestione calore" in essere sino al 31/12/2014;

- in data 08/10/2014, come da verbale in pari data, si è, quindi, provveduto ad individuare - mediante sorteggio - dalla rosa dei nominativi ricevuta, i due soggetti facenti parte della nominanda Commissione, ovvero l'ing. Giorgio Fontana di Como e il Prof. ing. Alberto Pasini di Parma, trasmettendo il relativo esito al Segretario Comunale per la conseguente costituzione della commissione per la verifica dell'anomalia dell'offerta;

- con provvedimento n. 27, in data 16/10/2014, il Segretario Comunale ha, quindi, costituito la precitata commissione per la valutazione dell'anomalia dell'offerta di che trattasi, composta dai precitati professionisti unitamente allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento in argomento, Presidente della medesima Commissione;

- nel corso del procedimento di formalizzazione dell'incarico del già citato servizio di verifica, in seguito all'acquisizione di specifica dichiarazione sull'esistenza o meno di eventuali incompatibilità dell'incarico e nonostante il preventivo vaglio in tal senso svolto da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, è - tuttavia - emerso che l'ing. Giorgio Fontana di Como, da espressa sua dichiarazione in data 28/10/2014, ha avuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con la ditta Nelsa s.r.l. di Lurate Caccivio (capogruppo mandataria del R.T.I. Nelsa s.r.l. – CPL Concordia, la cui offerta è oggetto di verifica di congruità);

- informato dell'esistenza degli esposti pregressi rapporti con la precitata ditta, anche il Settore Legale, con propria nota del 28 ottobre 2014, ha evidenziato che detta situazione, per l'ing. Giorgio Fontana, rappresentava - di fatto - motivo di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico da affidare al medesimo professionista;

- conseguentemente, in un'ottica di massima tutela dell'Ente e del procedimento emarginato, con nota Prot. 53506 del 04 novembre 2014, si è, quindi, provveduto a comunicare al precitato

professionista che, in sostituzione della sua persona, si sarebbe provveduto a nominare altro soggetto, quale membro della Commissione per la verifica dell'offerta anomala di che trattasi;

- lo stesso 04/11/2014, si è, altresì, provveduto a sorteggiare altro soggetto, tra quelli presenti nell'elenco a suo tempo già fornito dall'Ordine degli Ingegneri di Como, in sostituzione dell'Ing. Fontana, procedendo ad una preventiva verifica sull'esistenza di eventuali incompatibilità tra i soggetti rimasti in elenco;

- all'esito del sorteggio è stato, pertanto, individuato il sostituto dell'Ing. Fontana nella persona dell'Ing. Luca Cozzi, come risulta da verbale di sorteggio in pari data, il cui esito è stato trasmesso al Segretario Comunale per la conseguente rettifica del provvedimento n. 27 del 16/10/2014;

- con provvedimento n. 29, in data 06/11/2014, il Segretario Comunale ha, quindi, sostituito l'ing. Giorgio Fontana con l'ing. Luca Cozzi, attribuendo a quest'ultimo le funzioni di componente della già citata Commissione per la verifica dell'anomalia dell'offerta;

- in seguito, esperite (tra il 06 ed il 13 novembre 2014) le procedure di affidamento tramite la piattaforma informatica SINTEL di ARCA Lombardia, in esecuzione dell'intervenuta nomina da parte del Segretario Comunale con precitati provvedimenti n. 27 del 16/10/2014 e 29 del 06/11/2014, con atto di determinazione dirigenziale n. 1979/R.G. del 18/11/2014, è stato aggiudicato il precitato servizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ai già citati ingegneri Alberto Pasini di Parma e Luca Cozzi di Mozzate (CO);

- eseguito anche detto ultimo adempimento, in data 25/11/2014 hanno avuto inizio i lavori della Commissione per la verifica dell'anomalia della precitata offerta, che si sono svolti in n° 5 sedute, tenutesi nei giorni 25/11/2014, 03-10-16 e 23/12/2014, come da verbali in pari data; tali lavori si sono conclusi, appunto, in data 23/12/2014, all'esito dei quali la Commissione medesima ha concluso, ritenendo l'offerta presentata non anomala e, quindi, affidabile;

- l'ormai imminente scadenza della proroga concessa sino al 31/12/2014, senza, nel contempo, che fosse intervenuta l'aggiudicazione, per i motivi appena esposti, ha, quindi, reso necessaria una ulteriore proroga, sino al 15/04/2015; proroga, intervenuta con atto di determinazione dirigenziale n. 2505/R.G. del 31/12/2014, previa acquisizione del parere favorevole alla proroga da parte della Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 390 del 17/12/2014;

- successivamente, nel corso della quarta seduta pubblica del 14/01/2015, come da verbale in pari data, l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato in via provvisoria al R.T.C. costituito dalla Società Nelsa s.r.l. di Lurate Caccivio (CO), capogruppo mandataria, e dalla CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia Sulla Secchia (MO);

- intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, al fine di evadere le richieste di accesso agli atti da parte di tutti i partecipanti alla procedura, presentate successivamente all'ultima seduta pubblica del 14/01/2015, si è ritenuto opportuno procedere alla copia delle oltre 15.000 pagine relative alle offerte, documenti ed atti di gara, attraverso riproduzione digitale; riproduzione che ha avuto termine alla fine di febbraio 2015 ed è stata sottoposta a verifica di corrispondenza agli originali; attività quest'ultima conclusasi in data 10/03/2015;

- evase le richieste di accesso agli atti, con atto di determinazione dirigenziale n. 425/R.G. del 12/03/2015, esecutivo dal 26/03/2015, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, alla precitata ditta, l'appalto in argomento provvedendo, il giorno 31/03/2015, alle comunicazioni circa l'intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 163/06;

- in tal modo, a partire da tale data (31/03/2015) si sarebbe dovuto attendere lo spirare del termine dilatorio di 35 giorni, inderogabilmente prescritto dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 163/06,

per poter stipulare il contratto; il che avrebbe portato il perfezionamento dello stesso nel periodo che va dal 06/05/2015 al 60° giorno dall'efficacia della medesima aggiudicazione definitiva, ai sensi dello stesso art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/06, ovvero: alla fine del mese di maggio 2015.

- in tale prospettiva, con atto di indirizzo n. 117 del 08/04/2015, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto sino al 30/05/2015; proroga successivamente intervenuta con atto di determinazione dirigenziale n. 647/R.G. del 15/04/2015;

- successivamente alla notifica dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 163/06, con PEC in data 08/04/2015, la ditta ACSM-AGAM s.p.a., nella propria qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Manutencoop Facility management s.p.a. ed Eurenergy s.r.l., risultato secondo nella graduatoria finale della gara relativa all'appalto in argomento, ha fatto pervenire un'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. 163/06, avverso la precitata aggiudicazione definitiva, con contestuale richiesta di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento medesimo;

- in seguito alla ricezione di detta informativa ex art. 243-bis del D.lgs. 163/06, la ditta Nelsa s.r.l., avendone appreso l'esistenza da parte degli organi di stampa, con PEC in data 10/04/2015, ha richiesto l'accesso agli atti con estrazione di copia della precitata informativa; accesso agli atti che è stato accolto ed assolto con trasmissione dell'informativa in questione mediante PEC in pari data (nota Prot. 18088/2015 in data 10/04/2015);

- con successiva nota PEC, in data 16 e 17/04/2015, la ditta Nelsa s.r.l. ha fatto pervenire una propria memoria di osservazioni in relazione alla precitata informativa di ACSM-AGAM s.p.a. alla quale, a seguito di richiesta di ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione comunale (con PEC in data 20/04/2015) ha fatto seguire altra documentazione (con PEC in data 22/04/2015);

- a fronte delle osservazioni e dei documenti presentati da Nelsa s.r.l., con nota prot. 20477 del 23/04/2015, l'Amministrazione comunale ha sospeso il termine previsto dal sopra richiamato articolo 243-bis, per l'esercizio del potere dell'autotutela, differendolo al 30/04/2015, per la necessità di esperire ulteriori approfondimenti istruttori;

- nelle more dell'esperimento di tali approfondimenti istruttori, in data 29/04/2015, la ditta Acsm-Agam S.p.a., nella propria qualità di cui sopra, ha notificato al Comune di Como un ricorso al T.A.R. Lombardia di Milano, con istanza di sospensiva, riproponendo anche i motivi indicati nella predetta informativa ex art. 243-bis; ricorso cui è seguito anche quello incidentale proposto da Carbotermo s.p.a. (capogruppo del RTC risultato terzo nella gara di che trattasi), notificato all'Amministrazione Comunale in data 08/05/2015;

- in seguito alla notifica di detti ricorsi, con atto di determinazione dirigenziale n. 758/R.G. del 08/05/2015, esecutivo ai sensi di legge, è stato annullato, in autotutela, per i motivi nello stesso indicati, l'atto di Determinazione Dirigenziale n. 425/R.G. del 12/03/2015 e la relativa aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto in favore del R.T.C. costituito dalla Società Nelsa s.r.l. di Lurate Caccivio (CO), capogruppo mandataria, e dalla CPL Concordia Soc. Coop. Di Concordia Sulla Secchia (MO); provvedimento, poi, rettificato con successivo atto di determinazione dirigenziale n. 815/R.G. del 21/05/2015;

- in data 22/05/2015, è stato notificato il ricorso proposto dalla Società Nelsa s.r.l. di Lurate Caccivio (CO), in proprio e quale mandataria del già citato RTC, avverso gli appena menzionati atti di annullamento dell'aggiudicazione;

- a fronte dell'annullamento dell'aggiudicazione e dell'intervenuta proposizione di tutti i ricorsi sopra richiamati, si è resa necessaria un'ulteriore proroga del contratto in essere per il tempo strettamente indispensabile all'individuazione del nuovo aggiudicatario ed alla stipula del relativo contratto, al fine di garantire continuità del servizio di che trattasi per i tanti utenti che fruiscono del medesimo;

- in questo scenario, con nota Prot. 25442 del 19/05/2015, il Responsabile Unico del Procedimento aveva richiesto al Settore Legale indicazioni circa i tempi presumibilmente necessari per la definizione giudiziale della vicenda *de qua*, onde acquisire un orientamento circa un ragionevole, congruo termine della proroga stessa; tempistica che è stata orientativamente stimata sino alla fine del corrente anno solare, come da nota del Settore Legale del 25/05/2015; il che ha portato all'individuazione del nuovo termine di proroga al 31/12/2015;

- tuttavia, con atto n. 172 del 27/05/2015, la Giunta Comunale ha espresso il proprio indirizzo di limitare i termini della proroga al 30/09/2015, in attesa dei primi pronunciamenti in ordine al contenzioso in essere circa l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento;

- a fronte dell'appena richiamato indirizzo della Giunta Comunale, acquisita la disponibilità della capogruppo/mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in oggetto, a mezzo di PEC Prot. Acsm Agam n°1399 del 27/05/2015 e successiva Prot. Acsm Agam. n. 1426 in data 29/05/2015, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1208/R.G. del 29/05/2015, è stata approvata l'ulteriore proroga del contratto in essere sino al 30/09/2015, in attesa di conoscere l'esito dei primi pronunciamenti in ordine al precitato avviato contenzioso;

- successivamente a detta ultima proroga, con nota del 22/06/2015, Prot. ID11879246/15, il Settore Servizi Finanziari ha evidenziato che, per effetto della proroga al 30 luglio quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017 e a seguito delle indicazioni della seduta della Conferenza Stato-città del 18 giugno 2016, sarebbe stata possibile una sola variazione di bilancio, non prima del 31 ottobre 2015 (variazione, in concreto, effettivamente intervenuta con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 13/10/2015);

- per tali motivi, tenuto conto dell'insufficienza delle risorse in allora previste a bilancio per la copertura dei costi del servizio in argomento sull'esercizio 2015 e onde garantire la continuità del servizio medesimo sino al 31/12/2015, il Settore Servizi Finanziari ha richiesto, con la stessa nota di cui sopra, la rettifica del periodo di proroga ad un momento successivo al 30/09/2015; momento che tenesse conto delle predette scadenze di bilancio nonché delle più probabili tempistiche necessarie alla conclusione dell'iter di aggiudicazione della gara in corso, visti i ricorsi giurisdizionali avanti il TAR Lombardia, proposti dalle ditte partecipanti alla medesima procedura di gara;

- contestualmente a detta nota del Settore Servizi Finanziari, SIRAM s.p.a., società avvalente della mandataria Nelsa s.r.l., aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, il cui provvedimento è stato successivamente annullato in autotutela, ha a sua volta impugnato incidentalmente detto provvedimento di annullamento e lo ha notificato all'Amministrazione comunale lo stesso 22/06/2015;

- in seguito alle criticità evidenziate dal Settore Servizi finanziari, il Settore Opere Pubbliche ha richiesto al Settore Legale di indicare le tempistiche più probabili per la definizione giudiziale dell'intera vicenda;

- con propria nota in data 03/07/2015, il Settore Legale ha segnalato che, in allora, lo stato degli atti, rendeva possibile prevedere, seppur aleatoriamente, che la definizione giudiziale della gara, nella peggiore delle ipotesi (ovvero per la definizione di annullamento e aggiudicazione), sarebbe potuta intervenire anche all'inverno 2016-2017, il che avrebbe reso necessaria un'ulteriore proroga sino a tale data;

- alla luce delle criticità rappresentate dal Settore Servizi Finanziari e dalle tempistiche indicate dal Settore Legale, i tecnici del Settore Opere Pubbliche hanno ricalcolato il periodo di proroga in funzione delle risorse in allora disponibili. In funzione di detto ricalcolo, la scadenza della proroga è stata ridefinita al giorno 30/11/2015 e, conseguentemente, è stato rettificato il precedente termine di scadenza della proroga contrattuale sino a tale nuova data (30/11/2015), con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1209/R.G. del 15/07/2015;



- con l'appena citato atto di Determinazione Dirigenziale, è stato, altresì, dato atto che con successivo provvedimento, in ragione, da un lato, dei vincoli temporali legati all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 e, dall'altro, della definizione giudiziale dei ricorsi pendenti relativi alla gara per il nuovo appalto servizio energia, sarebbe stata ridefinita la tempistica della proroga sul bilancio 2015 e seguenti;

- in tale prospettiva, in vista della scadenza dell'ultimo termine di proroga in allora concesso, acquisito un aggiornamento da parte dell'Ufficio Legale (nota del 18/11/2015) in ordine alle più probabili tempistiche per la definizione dei ricorsi in allora pendenti, data l'udienza avanti il TAR Lombardia, Sez. IV, fissata per il giorno 14/01/2016 (con Ordinanza n. 1317/2015 e successiva comunicazione integrativa), e tenuto conto del fatto che, successivamente al pronunciamento del giudice di prima istanza, era apparsa quasi certa l'impugnazione avanti il Consiglio di Stato, si è ritenuto, all'allora stato del procedimento, di individuare il periodo dell'ulteriore proroga del contratto in essere, quanto meno per il tempo minimo necessario a coprire il periodo invernale, ovvero sino al 15/04/2016 (momento normativamente previsto per la chiusura degli impianti di riscaldamento), al fine di garantire, da un lato, il servizio alle utenze e, dall'altro, nel contempo, la possibilità di adeguare il prosieguo del procedimento ai pronunciamenti della Giustizia Amministrativa;

- nella seduta del 25/11/2015, la Giunta Comunale ha espresso il proprio indirizzo favorevole alla proroga del contratto sino al 15/04/2016; proroga autorizzata con atto di determinazione dirigenziale n. 2435/R.G. del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, previa acquisizione della disponibilità da parte della società ACSM AGAM S.p.a., nelle proprie qualità già sopra evidenziate; disponibilità pervenuta con nota Prot. n. 59745 del 25/11/2015, a seguito di richiesta del R.U.P., formulata con nota Prot. n. 59498/2015.

Considerato che:

- in seguito allo svolgimento dell'udienza fissata per il giorno 14/01/2016, con n. 4 sentenze nn. 489, 490, 491 e 492/2016, depositate il 10/03/2016, la IV sezione del TAR Lombardia si è espressa in ordine ai sopra richiamati ricorsi principali e incidentali (quelli sull'aggiudicazione del nuovo appalto servizio energia e quelli sul suo annullamento), ritenendo legittima l'aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo Nelsa s.r.l.;

- all'esito di tale pronunciamento, la precitata ditta Nelsa s.r.l., nella proprie qualità di capogruppo del raggruppamento di cui sopra, ha invitato l'Amministrazione comunale (con PEC del 16/03/2016) a stipulare il relativo contratto d'appalto, diffidandola contestualmente a concedere ulteriori proroghe all'appaltatore uscente;

- a fronte di tale invito, il R.U.P., con nota Prot. n. 14456 del 18/03/2016 ha richiesto al Segretario Generale, al Settore Legale e al Settore Contratti le proprie valutazioni di carattere giuridico-amministrativo, finalizzate ad identificare i più efficaci indirizzi, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, per il prosieguo del procedimento;

- con nota del Settore Legale (ID 13330459 del 29/03/2016) il R.U.P. è stato informato che la Giunta Comunale, interessata dallo stesso Settore Legale, nella seduta del 23/03/2016, ha espresso l'indirizzo politico di appellare, con istanza di sospensione, le precitate decisioni di primo grado, avanti il Consiglio di Stato, atteso che detto Giudice, su fattispecie analoghe a quella di che trattasi (nella specie, riguardante proprio il contratto relativo alla convenzione Consip "servizio integrato energia 3", lotto 2, per la Regione Lombardia), oltre ad essersi pronunciato in diverso modo rispetto al TAR Lombardia ha, peraltro, condannato la stazione appaltante al risarcimento del danno per aver *medio tempore* stipulato il contratto con l'aggiudicatario risultato tale a seguito della decisione di primo grado, nonché dichiarato l'inefficacia del contratto stesso ed il conseguente subentro dell'operatore economico risultato vincitore in appello;

- tuttavia, dovendosi assicurare la continuità del servizio, dinnanzi al precitato indirizzo assunto dalla Giunta Comunale di proporre detto gravame ed alle ragioni tecniche legate anche alle scarse tempistiche che separano l'attualità all'imminente scadenza del contratto in essere e quelle necessarie al pronunciamento da parte del Giudice d'appello, la Giunta Comunale, con atto d'indirizzo n. 102 , in data in data 06/04/2016, si è espressa in ordine:

\* al non procedere con la stipula del contratto con il raggruppamento temporaneo con capogruppo Nelsa s.r.l.;

\* al concedere un'ulteriore proroga dell'appalto in essere, sino al 15/10/2016; termine entro il quale si presume, verosimilmente, che si potrà ottenere il pronunciamento del Giudice d'appello ed, altresì, sarà possibile concludere le operazioni di collaudo per la verifica della prestazione eseguita dall'operatore uscente e le volture di contatori al nuovo intestatario.

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 18215 del 08/04/2015, è stata, pertanto, richiesta disponibilità alla società ACSM AGAM S.p.a., nelle proprie qualità già sopra evidenziate, ad una ulteriore proroga del contratto in essere sino al 15/10/2016, per i motivi di anzi indicati, alle stesse condizioni in atto, ivi compresa la riduzione del 5% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 8, comma 8, lett. a) del soprarichiamato D.L. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014, come già precedentemente concordata;

- la società ACSM AGAM S.p.a., con nota trasmessa via PEC al protocollo del Comune di Como, Prot. n. 18657 del 11/04/2016, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la proroga del contratto sino al 15/10/2016, alle condizioni dianzi richiamate;

- in ragione di quanto sopra argomentato, i tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale hanno redatto un progetto, sulla base dei dati riferiti alla precedente stagione termica nonché di esigenze sopraggiunte legate al funzionamento degli impianti, che prevede una previsione di spesa stimata in circa €. 700.000,00, puntualmente quantificata e specificata nella relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e come si evince dal seguente quadro economico relativo al periodo dal 16/04/2016 – 15/10/2016 (inclusi):

**QUADRO ECONOMICO proroga dal 16/04/2016 al 15/10/2016**

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	FORNITURA COMBUSTIBILE E CALORE	€ 205.737,63
2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE	€ 329.676,45
3	MODIFICHE IMPIANTISTICHE	€ 17.670,00
4	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 553.084,08</b>
5	IVA 22%	€ 121.678,50
6	INCENTIVO	€ 265,05
7	CONGUAGLI	€ 24.972,37
8	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 146.915,92</b>
9	<b>TOTALE</b>	<b>€ 700.000,00</b>

- in particolare, la voce "incentivo", riferita al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.lgs. 163/06, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, è stata determinata secondo quanto previsto dall'ancora vigente regolamento per la corresponsione dell'ex incentivo "Merloni";

- il precitato progetto è composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- 1) relazione + quadro economico;
- all. 2) progetto definitivo modifiche impiantistiche: relazione + computo metrico + schema impianto + quadro economico;
- 3) schema atto sottomissione;

Ritenuto, pertanto:

- di stabilire la proroga della scadenza dei termini dell'appalto di cui all'oggetto a tutto il 15/10/2016, come da progetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, procedendo, con l'impresa appaltatrice, alla conseguente stipula di regolare atto aggiuntivo, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del vigente regolamento comunale dei contratti, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo complessivo di €. 700.000,00, relativo alla proroga dell'appalto di cui all'oggetto per il periodo 16/04/2016 – 15/10/2016, come segue:

\* €. 678.177,55, in spesa corrente, sui seguenti capitoli del bilancio provvisorio 2016, disimpegnando per il medesimo importo, le risorse finanziarie sui medesimi capitoli del bilancio provvisorio 2016, già prenotate con atto di determinazione n. 587/R.G. del 18/05/2012, per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del nuovo "servizio energia", e rideterminate con atto di determinazione dirigenziale n. 2435/R.G. del 15/12/2015, esecutivo ai sensi di legge; il tutto come di seguito specificato:

N.	RIEPILOGO	CAPITOLO D.Lgs.118/2011	2016 nuovo
			16 aprile - 15 ottobre
1	GESTIONE CALORE (CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE)	10107030171	€ 9.494,49
2	GESTIONE CALORE (EDIFICI IN LOCAZIONE)	10105031171	€ 108.508,41
3	GESTIONE CALORE (UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI)	10111030171	€ 131.837,58
4	<b>GESTIONE CALORE (PALAZZO DI GIUSTIZIA)</b>	<b>10201030171</b>	€ 0,00
5	<b>GESTIONE CALORE (GIUDICI DI PACE)</b>	<b>10201031171</b>	€ 0,00
6	GESTIONE CALORE (SCUOLE MATERNE)	10401030171	€ 135.778,33
7	GESTIONE CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)	10402030171	€ 13.848,08
8	GESTIONE CALORE (SCUOLE MEDIE)	10402031171	€ 84.501,04
9	GESTIONE CALORE (MUSEI CIVICI)	10502035171	€ 27.127,10
10	GESTIONE CALORE (BIBLIOTECA)	10502037171	€ 4.981,52
11	GESTIONE CALORE (IMPIANTI SPORTIVI)	10601030171	€ 1.356,36
12	GESTIONE CALORE (STRUTTURE TURISTICO CONGR.)	10701030171	€ 0,00
13	GESTIONE CALORE (STRUTTURE CULTURALI)	10502031171	€ 0,00
14	GESTIONE CALORE (BAGNI PUBBLICI)	10105035171	€ 2.034,53
15	GESTIONE CALORE (GIARDINI)	10905030171	€ 22.823,76

16	GESTIONE CALORE (ASILI NIDO)	11201030171	€ 108.081,06
17	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER DISABILI)	11202030171	€ 20.345,33
19	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER EXTRACOMUNITARI E DISAGIATI)	11204030171	€ 6.781,78
19	GESTIONE CALORE (CIMITERI)	11209030171	€ 678,18
20	GESTIONE CALORE (STRUTTURE ADIBITE AL COMMERCIO)	11402030171	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 678.177,55</b>

\* €. 21.822,45, in conto capitale, per l'intervento di "modifica impiantistica", con esigibilità 2016, al capitolo 20105022370 - "trasformazioni centrali termiche" del corrente esercizio finanziario provvisorio, finanziati con mezzi di bilancio (OOUUM), disimpegnando per il medesimo importo le risorse finanziarie sul medesimo capitolo del bilancio provvisorio 2016, già prenotati con atto di determinazione n. 587/R.G. del 18/05/2012, per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del nuovo "servizio energia";

- di dare atto che, con successivo provvedimento, in funzione della tempistica necessaria alla definizione del secondo grado di giudizio dei ricorsi relativi alla gara per il nuovo appalto servizio energia, si provvederà a ridefinire l'eventuale durata della proroga sul bilancio 2016 e seguenti;

- di dare atto che il pagamento degli importi relativi alla proroga dell'appalto in argomento, verrà effettuato secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, riportato nello schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- per la parte corrente le quote accantonate per i conguagli non verranno pagate nelle rate fisse di cui al precedente punto ma solo a seguito di rendicontazione a fine periodo.

Vista la Circolare 18 maggio 2011 - PG 26527 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

## D E T E R M I N A

1°) di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2°) di stabilire la proroga della scadenza dei termini dell'appalto di cui all'oggetto a tutto il 15/10/2016, come da progetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, procedendo, con l'impresa appaltatrice, alla conseguente stipula di regolare atto aggiuntivo, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del vigente regolamento comunale dei contratti, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3°) di impegnare l'importo complessivo di €. 700.000,00, relativo alla proroga dell'appalto di cui all'oggetto per il periodo 01/12/2015 – 15/04/2016, come segue:

\* €. 678.177,55, in spesa corrente, sui seguenti capitoli del bilancio provvisorio 2016, disimpegnando per il medesimo importo, le risorse finanziarie sui medesimi capitoli del bilancio provvisorio 2016, già prenotate con atto di determinazione n. 587/R.G. del 18/05/2012, per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del nuovo "servizio energia", e rideterminate con atto di determinazione dirigenziale n. 2435/R.G. del 15/12/2015, esecutivo ai sensi di legge; il tutto come di seguito specificato:

N.	RIEPILOGO	CAPITOLO D.Lgs.118/2011	2016 nuovo
			16 aprile - 15 ottobre
1	GESTIONE CALORE (CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE)	10107030171	€ 9.494,49
2	GESTIONE CALORE (EDIFICI IN LOCAZIONE)	10105031171	€ 108.508,41
3	GESTIONE CALORE (UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI)	10111030171	€ 131.837,58
4	<b>GESTIONE CALORE (PALAZZO DI GIUSTIZIA)</b>	<b>10201030171</b>	€ 0,00
5	<b>GESTIONE CALORE (GIUDICI DI PACE)</b>	<b>10201031171</b>	€ 0,00
6	GESTIONE CALORE (SCUOLE MATERNE)	10401030171	€ 135.778,33
7	GESTIONE CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)	10402030171	€ 13.848,08
8	GESTIONE CALORE (SCUOLE MEDIE)	10402031171	€ 84.501,04
9	GESTIONE CALORE (MUSEI CIVICI)	10502035171	€ 27.127,10
10	GESTIONE CALORE (BIBLIOTECA)	10502037171	€ 4.981,52
11	GESTIONE CALORE (IMPIANTI SPORTIVI)	10601030171	€ 1.356,36
12	GESTIONE CALORE (STRUTTURE TURISTICO CONGR.)	10701030171	€ 0,00
13	GESTIONE CALORE (STRUTTURE CULTURALI)	10502031171	€ 0,00
14	GESTIONE CALORE (BAGNI PUBBLICI)	10105035171	€ 2.034,53
15	GESTIONE CALORE (GIARDINI)	10905030171	€ 22.823,76
16	GESTIONE CALORE (ASILI NIDO)	11201030171	€ 108.081,06
17	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER DISABILI)	11202030171	€ 20.345,33
19	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER EXTRACOMUNITARI E DISAGIATI)	11204030171	€ 6.781,78
19	GESTIONE CALORE (CIMITERI)	11209030171	€ 678,18
20	GESTIONE CALORE (STRUTTURE ADIBITE AL COMMERCIO)	11402030171	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 678.177,55</b>

\* €. 21.822,45, in conto capitale, per l'intervento di "modifica impiantistica", con esigibilità 2016, al capitolo 20105022370 - "trasformazioni centrali termiche" del corrente esercizio finanziario provvisorio, finanziati con mezzi di bilancio (OOUUM), disimpegnando per il medesimo importo le risorse finanziarie sul medesimo capitolo del bilancio provvisorio 2016, già prenotati con atto di

determinazione n. 587/R.G. del 18/05/2012, per l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del nuovo "servizio energia";

4°) di dare atto che, con successivo provvedimento, in funzione della tempistica necessaria alla definizione del secondo grado di giudizio dei ricorsi relativi alla gara per il nuovo appalto servizio energia, si provvederà a ridefinire l'eventuale durata della proroga sul bilancio 2016 e seguenti;

5°) di dare atto che il pagamento degli importi relativi alla proroga dell'appalto in argomento, verrà effettuato secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, riportato nello schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6°) per la parte corrente le quote accantonate per i conguagli non verranno pagate nelle rate fisse di cui al precedente punto ma solo a seguito di rendicontazione a fine periodo.

Il Dirigente del Settore  
OPERE PUBBLICHE  
Ing. Antonio Ferro

## IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Capitolo	Disimpegni su anno 2016		Impegni su anno 2016	
	Nr. impegno	Importo	Nr. impegno	Importo
10107030171	83	€ 9.494,49	1753/2016	€ 9.494,49
10105031171	84	-	1751/2016	€ 108.508,41
10111030171	85	-	1754/2016	€ 131.837,58
10401030171	88	-	1755/2016	€ 135.778,33
10402030171	89	-	1756/2016	€ 13.848,08
10402031171	90	-	1757/2016	€ 84.501,04
10502035171	91	-	1758/2016	€ 27.127,10
10502037171	92	-	1759/2016	€ 4.981,52
10601030171	93	-	1760/2016	€ 1.356,36
10105035171	95	-	1752/2016	€ 2.034,53
10905030171	96	-	1761/2016	€ 22.823,76

11201030171	97	-	€ 108.081,06	1762/2016	€ 108.081,06
11202030171	98	-	€ 20.345,33	1763/2016	€ 20.345,33
11204030171	99	-	€ 6.781,78	1764/2016	€ 6.781,78
11209030171	100	-	€ 678,18	1765/2016	€ 378,18
<b>20105022370</b>	<b>1766/16</b>	-	<b>21.822,45</b>	<b>€ 678.177,55</b>	

Como, lì 15/04/2016

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 15/04/2016

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2016 al 05/05/2016.



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

## **PROROGA**

**DAL 16 APRILE AL 15 OTTOBRE 2016**

**DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA,  
GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,  
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  
DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"**

**OGGETTO:**

## **MODIFICHE IMPIANTISTICHE**

- 1. RELAZIONE TECNICA**
- 2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progetto definitivo – aprile 2016**



# 1. RELAZIONE TECNICA

A causa del protrarsi dei tempi necessari per l'assegnazione del nuovo contratto relativo al "servizio energia", sono necessarie ed indispensabili le seguenti modiche impiantistiche, indicate sinteticamente di seguito:

- 1 nuovo tratto alimentazione (collegamento con la centrale termica del Duomo), lungo la via Pretorio, dell'impianto di riscaldamento del Broletto;
- 2 sostituzione componenti caldaia via di Vittorio;
- 3 nuovo sistema di areazione locali seminterrati, lavanderia e bagno struttura "La Nostra Famiglia" ubicata in via del Dos.

Nel dettaglio i lavori previsti sono:

1. per la sostituzione della linea di alimentazione dell'impianto di riscaldamento del Broletto prevedono:
  - a. confinamento dell'area oggetto dell'intervento;
  - b. intercettazione della linea esistente in corrispondenza della porta della Rana del Duomo;
  - c. rimozione della pavimentazione in pietra esistente;
  - d. rimozione del rivestimento in pietra dei gradini esistenti;
  - e. conservazione e catalogazione dei rivestimenti in pietra;
  - f. rimozione della tubazione originariamente installata fino alla base della colonna montante sotto le arcate del Broletto;
  - g. sostituzione con nuova tubazione in polietilene;
  - h. riempimento dell'impianto;
  - i. prova di tenuta in pressione;



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

- j. riposizionamento delle lastre di rivestimento in pietra, precedentemente conservate, della pavimentazione e dei gradini.
2. I lavori che devono essere effettuati presso l'impianto di via di Vittorio sono:
- a. Svuotamento impianto;
  - b. Sostituzione valvolino sfogo aria;
  - c. Sostituzione valvola gas;
  - d. Riempimento impianto e prova di tenuta.
3. nuovo sistema di areazione locali seminterrati, lavanderia e bagno struttura "La Nostra Famiglia" ubicata in via del Dos:
- a. Fornitura e posa di estrattore con relativo collegamento elettrico
  - b. Realizzazione di canale per estrazione aria
  - c. Carotature di passaggio nelle pareti della centrale termica e del locale bagno
  - d. Compartimentazione rei 120 del tratto di attraversamento della centrale termica



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

## 2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNIT.	QUANT .	IMPORTO MANODOPERA non soggetta a ribasso	IMPORTO SICUREZZA GENERICA non soggetto a ribasso	IMPORTO
<b>IMPIANTO VIA DI VITTORIO</b>							
1	intervento relativo alla sostituzione dei componenti relativi alle valvole della linea di aduzione gas e dello sfogo aria della linea di distribuzione dell'impianto, comprese le operazioni di svuotamento e riempimento dell'impianto, della prova in pressione delle linee, dello smaltimento dei materiali di risulta e degli oneri di discarica.	cad	€ 462,00	1,00	€ 92,40	€ 9,24	€ 462,00
					<b>totale parziale</b>		<b>€ 462,00</b>
<b>IMPIANTO BROLETTO</b>							
	confinamento dell'area oggetto di intervento attraverso il posizionamento e la successiva rimozione, di reti metalliche su basamenti mobili in calcestruzzo e cavalletti per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle opere	cad	€ 900,00	1	€ 450,00	€ 900,00	€ 900,00



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

rimozione del rivestimento in pietra delle pavimentazioni e di 10 gradini (alzata e pedata) oggetto dell'intervento per il successivo riutilizzo, compresi tombini, chiusini, angoli gardini, ecc... compresi gli oneri per la pulizia delle superfici la numerazione la catalogazione e l'accatastamento nell'area di cantiere confinata.	mq	€ 100,00	30	€ 50,00	€ 2,00	€ 3.000,00
demolizione con martello pneumatico della superficie sottostante la pavimentazione in pietra, ed i gradini, compresa la rimozione della tubazione originariamente installata, e lo scavo a mano per quanto necessario fino ad una profondità massima di 60 cm, compreso lo smaltimento del materiale di risulta e gli oneri di discarica.	mq	€ 120,00	30	€ 84,00	€ 2,40	€ 3.600,00
posa e collegamento alla linea esistente dell'impianto di riscaldamento del broletto, di nuova tubazione in polietilene e di tutti i necessari accessori, compreso reinterro e realizzazione di massetto per la successiva posa del rivestimento in pietra, dei tombini e chiusini precedentemente rimossi. Compresa la realizzazione di nuovi 10 gradini (alzata e pedata). Successivamente alla posa della tubazione risulta compresa la prova in pressione dell'impianto e il relativo riempimento. La gradinata e la pavimentazione dovrà essere uguale a quella precedentemente rimossa.	mq	€ 250,00	30	€ 175,00	€ 5,00	€ 7.500,00
				<b>totale parziale</b>		<b>€ 15.000,00</b>



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

IMPIANTO VIA DEL DOS							
	Realizzazione di nuovo sistema di areazione ed estrazione dei locali lavanderia e bagno posti al piano seminterrato, mediante la creazione di una canalizzazione compartimentata REI 120 di passaggio attraverso la centrale termica fino alla sommità dell'edificio. Le opere si compongono di: fornitura e posa di estrattore con relativo collegamento elettrico dimensionato secondo la normativa specifica, realizzazione di canale per estrazione aria, carotature di passaggio nelle pareti della centrale termica e del locale bagno, compartimentazione rei 120 del tratto di attraversamento della centrale termica. Risultano altresì comprese tutte le opere e le componenti per realizzare l'impianto a regola d'arte, comprese le protezioni delle superfici, lo smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri di discarica.	cad	€ 2.208,00	€ 1,00	€ 441,60	€ 44,16	€ 2.208,00
					<b>totale parziale</b>		€ <b>2.208,00</b>

IL FUNZIONARIO TECNICO  
**Arch. Luca Noseda**





**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

## **PROROGA**

**DAL 16 APRILE AL 15 OTTOBRE 2016**

**DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA,  
GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,  
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  
DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"**

# **RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO**

**APRILE 2016**



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

## PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale, durante l'anno 2001, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto la *"Fornitura del servizio energia, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici a servizio degli edifici dell'Amministrazione Comunale"*, per un importo complessivo di €25.747.500,00.= IVA esclusa, di cui €2.587.500,00.= per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso, disponendo altresì di appaltare il servizio mediante pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito dell'esperimento della gara durante l'anno 2002, l'anzidetto appalto veniva aggiudicato definitivamente dall'Impresa ACSM COMO S.P.A., capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa ( in seguito ATI) *"ACSM COMO S.P.A – CENTRO GAS LA SPEZIA – MANUTENCOOP S.C.A.R.L. di Bologna"*, per un importo netto di €22.585.914,00.=, di cui €2.587.500,00.= per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso.

Con successivo atto il Comune di Como stipulava, con l'ATI aggiudicataria, relativo contratto con scadenza alla data del 30 luglio 2011.

## STATO DI FATTO

Prima della naturale scadenza del sopraccitato contratto sono state concesse una serie di proroghe dell'appalto in oggetto, con motivazioni già espresse nei precedenti atti.

L'ultima proroga concessa scade il **15 APRILE 2016**.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nelle more degli ulteriori sviluppi del procedimento, relativo alla gara d'appalto del nuovo *"SERVIZIO ENERGIA"*, e come indicato dalla Giunta Comunale con indirizzo **n.102 del 6 aprile 2016**, ha richiesto di procedere con l'elaborazione della presente proroga per il periodo **dal 15 APRILE 2016 al 15 OTTOBRE 2016**.



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

In data **08 aprile 2016**, il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto, con nota **n.prot.18215**, all'ATI aggiudicataria, la disponibilità ad accettare un'ulteriore proroga del contratto in essere, alle medesime condizioni.

In data **11 aprile 2016**, è pervenuta, via PEC, nota di conferma **n.prot.1108/16**, da parte dalla società ACSM-AGAM Spa, che in qualità di capogruppo/mandataria dell'ATI accetta la proroga del contratto alle medesime condizioni di quello in essere, con una riduzione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.8, comma 8, lett. A) del D.L. 66/2014, convertito con legge n.89/2014.

## CALCOLO IMPORTI

Come meglio evidenziato successivamente è stato stimato che il prolungamento della proroga in oggetto, comporta una spesa aggiuntiva complessiva, presunta, pari ad **€ 700.000,00** comprensiva di iva e del conguaglio previsto contrattualmente.

**E si compone delle componenti relative a:**

1. FORNITURA COMBUSTIBILE E CALORE;
2. CONDUZIONE E MANUTENZIONE;
3. MODIFICHE IMPIANTISTICHE.

Per il calcolo degli importi è stato necessario procedere sulla base dei seguenti punti:

1. inserimento nuovi impianti;
2. nuove esigente sopraggiunte.

**1. Inserimento nuovi impianti:**

- A. Caldaietta appartamento via G. Di Vittorio;
- B. Caldaia Mercato Coperto Padiglione ex Grossisti;

**2. nuove esigente sopraggiunte:**

A causa del protrarsi dei tempi di assegnazione del nuovo contratto relativo al servizio energia si rende necessario:



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

---

- a. inserire quota energia impianto acqua calda sanitaria via Viganò a causa della messa in funzione dell'impianto realizzato durante l'estate 2015 (che sarà valutata in sede di conguaglio verificando lo specifico contabilizzatore installato);
- b. procedere con alcune modifiche impiantistiche quali:
  - i. Nuovo tratto di alimentazione (collegamento con la centrale termica del Duomo), lungo la via Pretorio, dell'impianto di riscaldamento del Broletto, causato da una perdita sulla vecchia linea che non consente più la fornitura di riscaldamento alla struttura.
  - ii. Sostituzione componenti caldaietta via di Vittorio.
  - iii. Nuovo sistema di areazione locali seminterrati, lavanderia e bagno struttura "La Nostra Famiglia" ubicata in via del Dos.

Sulla base del nuovo periodo individuato dalla proroga del contratto, sono stati ricalcolati il numero dei giorni interessati da conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed i mesi/giorni relativi alle forniture di combustibili e calore (GJ).

**IMPORTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE**

[Riferimento determinazione del Direttore del Settore Edilizia Pubblica – Ufficio Tecnico Estimativo – Logistica n. 2782/RG. Del 31 dicembre 2008, perfezionata attraverso la stipula di regolare atto aggiuntivo Rep. 2758, in data 29 luglio 2009, registrato a Como il 03 agosto 2009]

**Calcolo Giorni Conduzione e Manutenzione:**

N°	MESE	ANNO	NUMERO GORNI
1	APRILE	2016	15
2	MAGGIO	2016	31
3	GIUGNO	2016	30
4	LUGLIO	2016	31
5	AGOSTO	2016	31
6	SETTEMBRE	2016	30
7	OTTOBRE	2016	15
	<b>TOTALE PARIALE</b>		<b><u>183</u></b>



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

**IMPORTO CONTRATTUALE**

Ridefinito in seguito alle deduzioni applicate con la proroga relativa al periodo, 1 dicembre 2015 -15 aprile 2016, det. RS/56/RG/2435/2015:

N° GIORNI	IMPORTO TOTALE
365	€ 420.027,40
365	- € 13.320,42
365	<b>€ 406.706,98</b>

IMPORTO GIORNALIERO	N° GIORNI	IMPORTO	PERIODO
€ 1.114,27	365	€ 406.708,55	annuale
€ 1.114,27	183	<b>€ 203.911,41</b>	proroga

Inserimento nuovi impianti:

n.	Descrizione	Importo annuale	importo periodo proroga g.183
1P	Mercato Coperto Padiglione ex grossisti	€ 2.705,39	€ 1.356,40
2P	appartamento via G. di Vittorio	€ 937,07	€ 469,82
	<b>totale</b>	<b>€ 3.642,46</b>	<b>€ 1.826,22</b>

<b>IMPORTO TOTALE CONDUZIONE E MANUTENZIONE</b>	<b>€ 205.737,63</b>
---	---------------------

**CALCOLO PERIODO FORNITURA COMBUSTIBILE E CALORE (CALCOLATO IN MESI/GIORNI):**

**QUOTA ENERGIA**

**(A) Riferimento stagione: stagione 2010-2011 con applicazione deduzione ed incrementi introdotti con det.2435/2015 del 18/12/2015**

DESCRIZIONE	PERIODO	Percentuale incidenza	IMPORTO ORIGINARIO	DEDUZIONI	NUOVO IMPORTO
PRIMO TRIMETRE	OTT. - DIC.	29,83%	€ 925.517,82	- € 32.632,36	€ 892.885,46
SECONDOTRIMESTRE	GEN. - MAR.	57,00%	€ 1.768.702,68	- € 62.354,83	€ 1.706.347,85
FINE STAGIONE	APR. - SETT.	13,17%	€ 408.494,90	- € 14.407,25	€ 394.087,65
<b>TOTALE</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 3.102.715,40</b>	<b>- € 109.394,43</b>	<b>€ 2.993.320,97</b>



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

**(B) Riferimento: proroga 1 dicembre 2015 al 15 aprile 2016 - det.2435/2015 del 18/12/2015**

PERIODO	DESCRIZIONE / RIFERIMENTI	IMPORTO
<b>DICEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riferimento: (A) stagione 2010-2011 con applicazione deduzione ed incrementi</li> <li>- primo trimestre dedotti gli importi già corrisposti nella proroga precedente</li> <li>- = € 892.885,46 - € 583.076,22 = € 309.809,24</li> </ul>	€ 309.809,24
<b>GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riferimento: (A) stagione 2010-2011 con applicazione deduzione ed incrementi</li> <li>- secondo trimestre</li> </ul>	€ 1.706.347,85
<b>APRILE (15 giorni)</b>	Riferimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo calcolato in occasione della proroga 9 pari ad € 108.931,98</li> <li>- percentuale di riduzione applicata in seguito alle deduzioni 3,5258%</li> </ul> = € 108.931,98 - € 3.840,72 = € 105.091,26	€ 105.091,26
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.121.248,35</b>

**(C) riferimento: proroga dal 1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014**

DESCRIZIONE	PERIODO	N°GIORNI	IMPORTO
FINE STAGIONE	APRILE	30	€ 136.164,97

**(D) riferimento: proroga dal 1 gennaio 2015 al 15 aprile 2015**

DESCRIZIONE	PERIODO	N°GIORNI	IMPORTO	NOTE
FINE STAGIONE (2)	APRILE (dal 1 aprile al 15 aprile)	15	€ 108.931,98	80% dell'importo relativo al mese completo poiché è prevista la fornitura del riscaldamento



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

**PROIEZIONE COSTI ENERGIA SU PROROGA PERIODO: 16 APRILE – 15 OTTOBRE 2016**

PERIODO	DESCRIZIONE / RIFERIMENTI	IMPORTO
<b>APRILE (ultimi 15 giorni) - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO- AGOSTO – SETTEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riferimento (A): quota fine stagione</li> <li>- Riferimento (B): deduzione primi 15 giorni di aprile</li> <li>- = € 408.494,90 - € 105.091,26 = € 303.403,64</li> </ul>	€ 303.403,64
<b>OTTOBRE (primi 15 giorni)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In considerazione che gli impianti di riscaldamento sono spenti si valutano equivalenti i consumi degli ultimi 15 giorni di aprile e quelli dei primi 15 giorni di ottobre applicando la deduzioni del 3,5258% relativa all'eliminazione agli impianti del palazzo di Giustizia e dei Giudici di Pace</li> <li>- Riferimento (C) : intero mese di Aprile proroga dal 1 ottobre 2013 al 30 aprile 2015</li> <li>- Riferimento (D) : primi 15 giorni di Aprile</li> <li>- = € 136.164,97 - € 108.931,99 = € 27.232,99</li> <li>- Deduzione del 3,5258%</li> <li>- = € 27.232,99 – € 960,18 = € 26.272,81</li> </ul>	€ 26.272,81
	<b>totale</b>	<b>€ 329.676,45</b>



**Comune di Como**  
Settore Opere Pubbliche

### MODIFICHE IMPIANTISTICHE

Di seguito sono riportati gli importi relativi alle modifiche impiantistiche che fanno riferimento allo specifico allegato

N.	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Linea esterna impianto Broletto	€ 15.000,00
2	Sostituzione componenti impianto via di Vittorio	€ 462,00
3	Areazione via Del Dos	€ 2.208,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.670,00</b>

### QUADRO ECONOMICO

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	FORNITURA COMBUSTIBILE E CALORE	€ 205.737,63
2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE	€ 329.676,45
3	MODIFICHE IMPIANTISTICHE	€ 17.670,00
4	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 553.084,08</b>
5	IVA 22%	€ 121.678,50
6	INCENTIVO	€ 265,05
7	CONGUAGLI	€ 24.972,37
8	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 146.915,92</b>
9	<b>TOTALE</b>	<b>€ 700.000,00</b>

IL FUNZIONARIO TECNICO  
Arch. Luca Noseda





**Area Opere Pubbliche e Servizi per la Città**  
 Settore Opere Pubbliche

## PROROGA

### DAL 16 APRILE AL 15 OTTOBRE 2016

**DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA,  
 GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,  
 ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  
 DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI  
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"**

## SUDDIVISIONE IMPORTI PER RISPETTIVI CAPITOLI

N.	RIEPILOGO	CAPITOLO D.Lgs.77/1995	CAPITOLO D.Lgs.118/2011	percentuali su totale appalto	2016
					16 aprile - 15 ottobre
1	GESTIONE CALORE (CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE)	10101030171	10107030171	1,40%	€ 9.494,49
2	GESTIONE CALORE (EDIFICI IN LOCAZIONE)	10105030171	10105031171	15%	€ 101.726,63
3	GESTIONE CALORE (UFFICI ED EDIFICI COMUNALI VARI)	10108030171	10111030171	6%	€ 40.690,65
4	GESTIONE CALORE (PALAZZO DI GIUSTIZIA)	10201030171	10201030171	2%	€ 13.563,55
5	GESTIONE CALORE (GIUDICI DI PACE)	10201030171	10201031171	1%	€ 6.781,78
6	GESTIONE CALORE (SCUOLE MATERNE)	10401030171	10401030171	7%	€ 47.472,43
7	GESTIONE CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)	10402030171	10402030171	26%	€ 176.326,16
8	GESTIONE CALORE (SCUOLE MEDIE)	10403030171	10402031171	21,80%	€ 147.842,71
9	GESTIONE CALORE (MUSEI CIVICI)	10501030171	10502035171	4%	€ 27.127,10
10	GESTIONE CALORE (BIBLIOTECA)	10501030171	10502037171	4%	€ 27.127,10



**Area Opere Pubbliche e Servizi per la Città**  
 Settore Opere Pubbliche

11	GESTIONE CALORE (IMPIANTI SPORTIVI)	10602030171	10601030171	0,20%	€ 1.356,36
12	GESTIONE CALORE (STRUTTURE TURISTICO CONGR.)	10702030171	10701030171	0,10%	€ 678,18
13	GESTIONE CALORE (STRUTTURE CULTURALI)	10502030171	10502031171	1%	€ 6.781,78
14	GESTIONE CALORE (BAGNI PUBBLICI)	10904030171	10105035171	0,30%	€ 2.034,53
15	GESTIONE CALORE (GIARDINI)	10906030171	10905030171	0,10%	€ 678,18
16	GESTIONE CALORE (ASILI NIDO)	11001030171	11201030171	5%	€ 33.908,88
17	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER DISABILI)	11002030171	11202030171	3%	€ 20.345,33
18	GESTIONE CALORE (INTERVENTI PER EXTRACOMUNITARI E DISAGIATI)	11004030171	11204030171	1%	€ 6.781,78
19	GESTIONE CALORE (CIMITERI)	11005030171	11209030171	0,10%	€ 678,18
20	GESTIONE CALORE (STRUTTURE ADIBITE AL COMMERCIO)	11102030171	11402030171	1%	€ 6.781,78
<b>TOTALE</b>				<b>100,00%</b>	<b>€ 678.177,55</b>

Como, 12/04/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Antonio Ferro**

\_\_\_\_\_



Area Opere Pubbliche e Servizi per la Città  
Settore Opere Pubbliche

# SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE PER IL PERIODO DI PROROGA DAL 16 APRILE AL 15 OTTOBRE 2016

**“FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE,  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,  
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE  
TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A  
SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE”.**

IMPRESA:

CAPOGRUPPO MANDATARIA ACSM-AGAM S.P.A. dell’associazione temporanea di imprese...

IMPORTO CONTRATTO ORIGINARIO:

Rep. n. 2241, in data 22.08.2002, registrato a Como in data 26.08.2002, serie I-Atti Pubblici, per un importo netto di €. 22.585.914,00.=, di cui €. 2.587.500,00.= per interventi obbligatori di riqualificazione tecnologica non soggetti a ribasso.

L’anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede municipale del Comune di Como

PREMESSO

- che è prossima la scadenza del **15 aprile 2016** relativa alla proroga concessa in riferimento alla conclusione prevista del contratto;
- che a fronte di tale necessità il Responsabile del Procedimento, con **nota inviata in data 8 aprile 2016 n.prot.18215** ha richiesto la disponibilità da parte dell’ATI ad accettare la proroga del contratto in essere, alle medesime condizioni;
- che a tale richiesta, con propria nota di riscontro in data **11 aprile 2016 n.prot. 1108/6** l’ATI appaltatrice ha già dato conferma accordando la propria disponibilità;



**Area Opere Pubbliche e Servizi per la Città**  
Settore Opere Pubbliche

---

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Art. 1.**

Il **DOTT. PAOLO SOLDANI** titolare (legale rappresentante o procuratore speciale) dell'impresa **CAPOGRUPPO MANDATARIA ACSM-AGAM S.P.A.** dell'associazione temporanea di imprese accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, quanto previsto dal contratto originario e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 2.**

L'importo stimato relativo al periodo di proroga contrattuale ammonta ad **euro 553.084,08 = iva e conguaglio esclusi**.

**Art. 3.**

L'importo contrattuale dovuto per le prestazioni, sulla base degli articoli 12 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sarà pagato:

alla data del 15 ottobre 2016	<b>importo rata 1 pari ad euro 553.084,08</b>
alla data del 15 novembre 2016	<b>importo conguaglio</b>

**Art. 4**

Per effetto del periodo di proroga oggetto del presente atto, il termine contrattuale viene fissato per il giorno **15 ottobre 2016**.

- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
- Il presente atto, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma – lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato

**L'IMPRESA**  
**Dott. Paolo Soldani**

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Ing. Antonio Ferro**

---



SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

## VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA<sup>(\*)</sup>

RICHIESTA DEL SETTORE Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

DESCRIZIONE OPERA O FORNITURA : PROROGA DAL 16 APRILE AL 15 OTTOBRE 2016 DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA "FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" - MODIFICHE IMPIANTISTICHE

IMPORTO TOTALE OPERA O FORNITURA € 21.822,45

ALLOCAZIONE FINANZIARIA: Bilancio esercizio 2015/2017

CAPITOLO:

20105022370 – "trasformazioni centrali termiche"

ESIGIBILITA' ESERCIZIO : 2016

MODALITA' DI FINANZIAMENTO : OOUUM

INIZIO LAVORI IL : 26/04/2016 FINE LAVORI IL 15/10/2016

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI :

UNICA SOLUZIONE IL 16/10/2016

IMPORTO € 21.822,45

(\*) il presente documento è da allegare alla determinazione di impegno della spesa

Data, 14/04/2016

Il Dirigente del Settore

Tenuto conto dei dati forniti, verificati gli atti contabili dell'Ente, la richiesta è :

compatibile

non compatibile (motivazione: \_\_\_\_\_)  
con gli obiettivi di finanza pubblica, fatte salve eventuali variazioni della normativa che regola il Patto di stabilità (obiettivo primario).

Data, 25/04/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Dott. Buonaiuto Raffaele)