



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

N. 18/2017 di Registro di Settore SETT3-SIND		N. 1060 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di Giugno in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore GHEZZO DONATELLO, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCAMERE DI RILEVAMENTO TARGHE ED ALLERTAMENTO PER IL COMUNE DI COMO - CIG 6750208FD8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Centro di Responsabilità Polizia Locale, Protezione Civile
Centro di Costo Polizia Locale, Protezione Civile

OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCAMERE DI RILEVAMENTO TARGHE ED ALLERTAMENTO PER IL COMUNE DI COMO - CIG 6750208FD8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione a contrarre R.G. 1264/2016 del 08.07.2016, per dare attuazione al progetto teso all'incremento della sicurezza urbana attraverso l'implementazione del sistema di videosorveglianza con videocamere di rilevazione targhe ed allertamento, beneficiario di apposito cofinanziamento regionale di cui al d.d.u.o. 8 aprile 2016, n. 3151, si disponeva di acquisire sul mercato il citato sistema di videocamere per euro 121.085 iva compresa (base d'asta) mediante contratto di fornitura, installazione ed attivazione affidato con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016.

Evidenziato, sin d'ora, come un aspetto fondamentale del contratto che si andava ad affidare fosse il termine essenziale per l'esecuzione della fornitura ed installazione ex art. 1457 c.c. di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale approvato con suddetta determinazione a contrarre, fissato nel 31.08.2016, poiché, sulla scorta della disciplina del cofinanziamento regionale di cui al bando per l'assegnazione (art. 5) approvato con d.d.u.o di Regione Lombardia n. 10985 del 04.12.2015, la mancata realizzazione del progetto entro tale data era motivo di decadenza dal contributo assegnato di euro 50.000;

Premesso altresì che con determinazione dirigenziale R. G. 1547 del 08.08.2016, all'esito della procedura di gara, la fornitura di cui trattasi veniva aggiudicata alla società FGS S.r.l. con sede legale ad Azzano San Paolo (BG) in via Cremasca 90, P.IVA 01557310164 per un importo pari a Euro 119.874,15 (IVA inclusa), con previsione espressa dell'esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

Preso atto che con nota prot. 22490 del 19.04.2017 il responsabile unico del procedimento (RUP), nonché direttore dell'esecuzione (DE), rappresenta che:

- a) in data 4 agosto 2016, nel corso di un incontro-sopralluogo con il tecnico della società FGS srl, venivano individuati i siti ove posizionare le telecamere costituenti parte integrante dell'impianto oggetto dell'appalto. In tale occasione si rammentava verbalmente al rappresentate la necessità-obbligo di *consegna, installazione e attivazione completa dell'intero sistema oggetto del contratto* entro la data del 31 agosto 2016 termine essenziale ex art. 1457 c.c. nonché termine stabilito dal Bando Regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti (D.d.u.o. 4 dicembre 2015 n. 10985 – dgr 4371/2015) per la consegna e messa in opera dei beni;
- b) in data 11 agosto 2016 a mezzo email veniva trasmessa alla suddetta società copia della determinazione di aggiudicazione;
- c) tra l'11 agosto e tutto il 24 agosto 2016 non si è constatata alcuna attività da parte della società appaltatrice;

- d) in data 25 agosto 2016 veniva inoltrata a mezzo PEC alla società FGS srl nota di diffida prot. 43520/2016 al tempestivo adempimento (entro il 31.08.2016) a pena di risoluzione del contratto. A tale diffida non faceva seguito alcun riscontro scritto, tuttavia telefonicamente il tecnico dell'operatore economico assicurava il rispetto del 31 agosto 2016 per la consegna dell'impianto.
- e) alla data del 31 agosto 2016 si constatava la non ottemperanza al dettato dell'art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in quanto l'impianto non risultava attivo e consegnato alla stazione appaltante;

Preso altresì atto di come nella medesima nota il RUP e DE dia conto che:

- a) accertato l'inadempimento della appaltatore, in ragione della mancata consegna della fornitura con installazione ed attivazione entro il 31.08.2016, con nota prot. 46883 del 15.09.2016, trasmessa a mezzo PEC, formulava ad FGS Srl puntuale contestazione dell'addebito
- b) FGS Srl riscontrava la contestazione di addebito con nota datata 15.09.2016, acquisita al prot. n. 47963 del 20.09.2016 in cui, premessa la piena conoscenza di quanto previsto dal Capitolato Speciale in caso di inadempienza, giustificava il mancato rispetto del termine con le seguenti precisazioni
 - L'appalto è stato aggiudicato in via d'urgenza in data 11/08/2016, fino a quel momento non abbiamo potuto procedere all'ordine del materiale.....
 - tuttavia il periodo (metà agosto) è riconosciuto, a livello nazionale, come il più difficoltoso per il reperimento dei materiale....
 - Attualmente le lavorazioni sono a buon punto da martedì 20 settembre avremo a disposizione le telecamere mancanti....
- c) Lo stesso RUP/DE riscontrava puntualmente con nota prot. 1482/PL del 16.09.2016 le controdeduzioni dell'operatore economico confermando la sussistenza dell'inadempimento per mancato rispetto del termine essenziale per la consegna, installazione e attivazione dell'impianto del 31.08.2016
- d) Faceva seguito ulteriore nota di FGS Srl del 27.09.2016 acquisita prot. gen. 49543/2016.

Osservato, per quanto qui rileva, che con d.d.u.o. n. 13556 del 20.12.2016 Regione Lombardia, in forza della previsione di cui al bando di finanziamento, disponeva la revoca, in danno del Comune di Como, del cofinanziamento di euro 50.000,00 a suo tempo assegnato per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con videocamere di rilevazione targhe ed allertamento.

Vista l'ulteriore nota prot. gen 61012 del 23.11.2016 con cui, riassunto il rapporto in fase di esecuzione intercorso con FGS Srl, si rinnovavano gli addebiti in termini di mancato rispetto della scadenza del 31.08.2016 e si concedeva all'operatore economico il termine di 15 giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Il termine de quo è scaduto senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire alcuna risposta.

Letta, infine, la proposta di risoluzione del contratto formulata dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 con la richiamata nota prot. gen. 22490 del 19.04.2017.

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il disposto di cui all'art. 108, recante "Risoluzione".

Visti gli atti della procedura di gara per la "fornitura ed installazione di un sistema di videocamere di rilevamento targhe ed allertamento per il Comune di Como – CIG 6750208FD8 – ed in

particolare Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale approvato con propria determinazione n. 12/2016 Reg. Sett – 1264 R.G.

Visti gli articoli 1453, 1456, 1457 e 1458 del codice civile.

Ritenuto, per tutto quanto sopra rappresentato, di dover dichiarare risolto ex art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 il contratto tra il Comune di Como e la Società FGS srl con sede legale ad Azzano San Paolo (BG) in via Cremasca 90, P.IVA 01557310164 per la fornitura ed installazione di un sistema di videocamere di rilevamento targhe e allertamento CIG 6750208FD8 di cui alla determinazione di aggiudicazione RG 1547 del 08.08.2016 e per l'effetto di incaricare il RUP/DE di curare la redazione dello stato di consistenza della fornitura con inventario dei materiali e presa in consegna, previa comunicazione della presente determinazione all'appaltatore e concessione allo stesso di un termine di preavviso di almeno venti giorni.

Vista la propria precedente determinazione n. 2926 del 29.12.2016, con la quale, preso atto che in conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore Regione Lombardia aveva disposto la revoca del finanziamento più volte citato, si disponeva di rettificare in punto di accertamenti in entrata ed impegni di spesa le precedenti determinazioni a contrarre n. 1264/2016 e di aggiudicazione n. 1547/2016, annullando l'accertamento in entrata relativo al finanziamento regionale e modificando i capitoli di spesa di imputazione degli impegni in modo darvi comunque copertura.

Ritenuto, per quest'ultimo aspetto, di confermare quanto disposto con la propria precedente determinazione n. 2926/2016, in attesa della conclusione del procedimento di risoluzione contrattuale;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11 comma 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

- a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- b) il contratto tra il Comune di Como e la Società FGS srl con sede legale ad Azzano San Paolo (BG) in via Cremasca 90, P.IVA 01557310164 per la fornitura ed installazione di un sistema di videocamere di rilevamento targhe e allertamento CIG 6750208FD8 di cui alla determinazione di aggiudicazione RG 1547 del 08.08.2016 è risolto;
- c) il RUP/DE è incaricato di curare la redazione dello stato di consistenza della fornitura con inventario dei materiali e presa in consegna, previa comunicazione della presente determinazione all'appaltatore e concessione allo stesso di un termine di preavviso di almeno venti giorni;
- d) di confermare, nelle more del procedimento di risoluzione contrattuale, gli impegni di spesa già assunti con la propria determinazione n. 2926 del 29.12.2016, in vista di eventuali corrispettivi a favore di FGS srl al termine del procedimento di risoluzione contrattuale.

Il responsabile dell'istruttoria
PERFETTO MIRELLA

Il Dirigente del Settore
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
Dott. Donatello Ghezze

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 06/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

Li 06/06/2017

Visto
UFFICIO MANDATI
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2017 al 22/06/2017.