



COMUNE DI
COMO

**PISCINA SINIGAGLIA
MOSAICO VASCA
E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE**

RUP arch. Luca Nosedà

CUP: J17H21000290004

**Perizia di Variante
Var_01_RTG**

PROPOSTA DI VARIANTE AL RUP

Stazione Appaltante: Comune di Como – Lavori pubblici
Lavori di: Piscina Sinigaglia mosaico vasca e opere di riqualificazione
CUP: J17H21000290004
CIG: 94690814D6
Impresa Appaltatrice: MAR.SAL Restauri s.r.l.
Importo Contrattuale: € 565.701,55 compreso oneri, escluso IVA.
Contratto: CONTRATTO ATTUATIVO N.2 (CIG FIGLIO: 99221354D3)
NELL'AMBITO DELL' "ACCORDO QUADRO N. 2 – IMPIANTI
SPORTIVI (CIG: 94690814D6)"

Il sottoscritto Pietro Moschioni co-direttore tecnico di studiogamma s.r.l. Direttore dei Lavori, con sede in Viale Masia 79, 22100 - Como (Co), tel. 031574010, fax 031571225, PEC: info@pec.studiogamma.org, relativamente al cantiere ed al contratto in oggetto,

CONSTATATO CHE:

nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 comma 1 lettera c e in particolare:

- 1) *La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

Atteso che la variante in corso d'opera proposta è a costo invariato e pertanto rientra nelle previsioni dell'art 149 comma 2, del citato D.Lgs che prevede che siano *“ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*.

Poiché in base al comma 1 dell'articolo 106 del citato D.Lgs, *“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.”*

PROPONE

al Responsabile Unico del Progetto una variante del contratto a costo invariato con un tempo aggiuntivo di 88 giorni solari.

Si rimanda alla documentazione allegata per l'illustrazione delle modifiche e delle tempistiche

Moschioni Dott. Arch. Pietro

Iscri. Albo Ord. Architetti
Prov. Como nr. 1781



Como 31 ottobre 2023