



Settore Opere Pubbliche

Stazione Appaltante: Comune di Como – Lavori pubblici
Lavori di: Piscina Sinigaglia mosaico vasca e opere di riqualificazione
CUP J17H21000290004
CIG 99221354D3
Impresa Appaltatrice: MAR.SAL Restauri s.r.l.
Importo Contrattuale: € 461.132,30 più IVA.
Contratto: CONTRATTO ATTUATIVO N.2 (CIG FIGLIO: 99221354D3)
NELL'AMBITO DELL' "ACCORDO QUADRO N. 2 – IMPIANTI SPORTIVI
(CIG: 94690814D6)"

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 8 comma 4, 5 D.M. 49/2018)

L'anno 2023 il giorno del mese di

PREMESSO

- Che in data 02/08/2023 sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'Impresa affidataria MAR.SAL RESTAURI s.r.l., per un importo contrattuale - al netto del Ribasso d'asta del 19,876% - pari a Euro **461.132,30** più IVA;
- Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni in variante non previste nel progetto approvato, descritte nell'allegata perizia;
- Complessivamente i predetti lavori in variante, secondo quanto risulta dal computo metrico allegato al presente atto, non comportano alcuna variazione dell'importo contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

Il legale rappresentante dell'impresa MAR.SAL RESTAURI s.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, le lavorazioni in variante richieste dal direttore dei lavori Arch. Pietro Moschioni, secondo descrizione risultante dai seguenti elaborati di perizia allegati:

- VAR_00_RTG_ Elenco elaborati
- VAR_01_RTG_ Lettera richiesta perizia di variante
- VAR_02_RTV_ Relazione tecnica di variante
- VAR_03_CME_ Computo metrico di variante
- VAR_04_COM_ Quadro comparativo

- VAR_05_APR_ Analisi nuovi prezzi
- VAR_06_QEC_ Quadro economico
- VAR_07_VPR_ Verbale concordamento nuovi prezzi
- VAR_08_CRO_ Cronoprogramma dei lavori
- VAR_09_Schema atto di sottomissione

Art. 2.

L'importo contrattuale dei lavori, così come descritti al precedente art.1 - già ribassato secondo lo sconto contrattuale – rimane pari ad **€ 461.132,30 oltre iva.**

Art. 3.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, come evidenziato nella perizia di variante allegata alla presente, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato, con un tempo aggiuntivo di 88 giorni solari. Pertanto, il nuovo termine dei lavori, stabilito in 88 giorni naturali consecutivi aggiuntivi oltre la data di fine lavori inizialmente stabilita, viene fissato al giorno 15 febbraio 2024.

Art.4.

Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

Art.5.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma – lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa Appaltatrice

Il Direttore Lavori
Arch. Pietro Moschioni

VISTO: IL RUP
Arch. Luca Nosedà
