

Como, lì 27/04/2023

Spett.le Direttore Settore

Arch. Luca Colombo

Sede

OGGETTO: AQ4 CA1_ CONTRATTO ATTUATIVO N°1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 30 Aprile 2023 - IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 4 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO STESSO ovvero "SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI. EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI. LAVATOI"

PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO n. 1

- CIG: 9469575C7D

- CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1: 9620398B91.

-Visto l'atto di DD. R.G. n. 2385/2022 del 03/11/2022 di approvazione del progetto, con individuazione della procedura di gara, con la quale viene individuato l' arch. Alfredo Ballerini quale RUP;

-Visto l'atto di DD. R.G. n. 2445/2022 del 03/11/2022 con la quale è stata indetta la procedura di gara negoziata, senza bando, previa consultazione di 10 operatori economici, per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro in parola;

-Visto l'atto di DD. R.G. n° 15/2023 del 11/01/2023 di aggiudicazione, pendenti verifiche, dell'Accordo Quadro in oggetto al UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL _ Via -Leonardo da Vinci n. 5 84018 Scafati (SA), al ribasso del 13,60%, con la quale è stata nominata la sottoscritta RUP, in sostituzione dell'Arch. Alfredo Ballerini

-Visto l'atto di DD. RG n. 0174 in data 01/02/2023 di avvio del Contratto attuativo n. 1 **AQ4 CA1_ CONTRATTO ATTUATIVO N°1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 30 Aprile 2023** e contestuale impegno di spesa pari a € 65.720,00

-Vista la consegna dei lavori in pendenza del contratto in data 14/02/2023

Nelle more della riorganizzazione degli uffici

Il sottoscritto, Arch. Piera Pappalardo, RUP dell'Accordo de quo,

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

- di prorogare la validità del contratto attuativo n. 1 al 19 maggio 2023 confermando l'ufficio di direzione lavori come costituito con medesimo atto.

Dal momento non è stato ancora stato ancora sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro ma è necessario assicurare la continuità dell'esecuzione degli interventi manutentivi negli edifici del raggruppamento di riferimento dell'Accordo Quadro 4 al fine di garantirne l'utilizzo, si propone la proroga dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 8, della Legge 120/2020, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in seguito all'affidamento potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

II RUP
Funzionario Tecnico PO
Arch. Piera Pappalardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico - D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegat