



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 195
REGISTRO GENERALE N. 3528
IN DATA 29-12-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS: LOTTO 1 "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" - CUP J12B22003820004:* APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO;* CONSERVAZIONE DEL PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 PUNTI 5.3.14, 5.4.8 E 5.4.9 DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 21.09.2022 è stato disposto, fra le varie, di approvare il Documento di Fattibilità' relativo all'"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS" predisposto dai tecnici del Settore Opere 10 – Opere Pubbliche, dell'importo complessivo di € 450.000,00= (IVA compresa), ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, annualità 2022, in quanto di importo lavori superiore a € 100.000,00;

- con Determinazione n. RG/2918 del 07.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, per quanto d'interesse, di aggiudicare, pendenti verifiche, l'"INCARICO PROFESSIONALE (CIG 9516499F65) AVENTE AD OGGETTO - REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE OPERATIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - STESURA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PREDISPOSIZIONE E NEL DEPOSITO DELLA SCIA - DELL'OPERA DENOMINATA: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOSS" - (CUP: J12B22003820004)" all'operatore

economico ING. LUCA COZZI (COD. FISC. CZZLCU69A04L682G - P. IVA 02229690132 – COD. FORN. 24799), di MOZZATE (CO), verso l'importo contrattuale di €. 72.000,00, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, pari ad €. 91.353,60;

- con medesimo atto di determinazione RG/2918 è stato disposto di:

* di impegnare l'importo di €. 91.353,60, relativi al precitato incarico e finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2.12.02.02.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili" – imp. n.1952/2022;

* di approvare il cronoprogramma dell'opera di cui trattasi, con le tempistiche previste per la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione della stessa;

* di prenotare, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), la spesa relativa al quadro economico dei lavori in parola, pari ad € 358.646,40, finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2.12.02.02.8140 "manutenzione straordinaria centri disabili" – imp. n.1954/2022;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 29/12/2023 è stato disposto, fra le varie:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo recante "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA DEL DOS: LOTTO 1 "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" CUP J12B22003820004" redatto in unica fase dall'ing. Luca Cozzi (Partita IVA: 02229690132);

2) di dare atto che l'intervento in argomento, del valore complessivo di € 450.000,00, è finanziato con Avanzo come segue:

* la somma di **€ 358.646,40** è stata impegnata al cap. 2120202.8140 "*manutenzione straordinaria centri disabili*", ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d) (e.i. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2023);

* la somma di **€ 91.353,60** (relativa al servizio tecnico CIG. 9516499F65) è stata imputata al cap. 2120202.8140 "*manutenzione straordinaria centri disabili*" con Determina Dirigenziale nr. 2918 del 14/12/2022 (e.i. n. 1952/2022 reimputato all'esercizio 2023);

Atteso che:

- si rende necessario aggiornare ed approvare il cronoprogramma del procedimento de quo, rideterminato con le tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;

- conseguentemente, al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento, si rende necessario mantenere, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), l'impegno relativo al quadro economico dei lavori, pari ad € 358.646,40, finanziati mediante Avanzo ed assunto sul cap. 2120202.8140 "*manutenzione straordinaria centri disabili*" (imp. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2023);

Ritenuto, per tutto quanto sopra detto:

- 1) approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;
- 2) di mantenere, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), l'impegno relativo al quadro economico dei lavori, pari ad € 358.646,40, finanziati mediante Avanzo ed assunto sul cap. 2120202.8140 "*manutenzione straordinaria centri disabili*" (imp. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2023), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Visto il decreto sindacale R.G. n° 43 del 30/06/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore 10 "Opere Pubbliche" all' Arch. Luca Nosedà con decorrenza dal 01/07/2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e in forza del Decreto Sindacale n. 48/2017, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate:

- 1) approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;
- 2) di mantenere, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), l'impegno relativo al quadro economico dei lavori, pari ad € 358.646,40, finanziati mediante Avanzo ed assunto sul cap. 2120202.8140 "*manutenzione straordinaria centri disabili*" (imp. n.1954/2022 reimputato all'esercizio 2023), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*