



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 11 – MANUTENZIONE PALAZZO CERNEZZI – SERVIZI TECNICI CIMITERIALI SERVIZIO: TECNICI CIMITERIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 24
REGISTRO GENERALE N. 3476
IN DATA 27-12-2023

UFFICIO: TECNICI CIMITERIALI

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI (CUP: J17H21004720004): * APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO; * CONSERVAZIONE DEL PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 PUNTI 5.3.14, 5.4.8 E 5.4.9 DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.261 del 01.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, - annualità 2022, è stato deliberato di approvare il documento di fattibilità tecnica ed economica dell'opera "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI (CUP: J17H21004720004)", dell'importo complessivo di € 317.565,03 (I.V.A. compresa);

- con delibera della Giunta Comunale n.266 del 21.09.2022 è stato approvato un nuovo documento di fattibilità dell'opera "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI (CUP: J17H21004720004)", adeguato al nuovo Prezzario di Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, dell'importo complessivo di €. 365.199,78;

- con determinazione n.3036/RG del 14.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1) di aggiudicare, pendenti verifiche, all'operatore economico ARCH. LUCA APOSTOLI (COD. FISC. PSTLCU78E11C933J - P. IVA 02819590130 – COD. FORN. 67209), di Olgiate Comasco (CO), verso l'importo contrattuale di €. 56.157,54, oltre contributi previdenziali ed oltre IVA, pari ad €. 71.252,68, contributi previdenziali ed IVA inclusi, l'incarico professionale (Cig 9516659372)

avente ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione dei lavori, la direzione operativa, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la stesura del certificato di regolare esecuzione dell'opera denominata "Manutenzione Straordinaria Cimiteri Vari (CUP: J17H21004720004)";

3) di impegnare l'importo di €. 71.252,68, relativi al precitato incarico e finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2120902.8182 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico" – imp. 2056.1/2022 CO 2023;

4) di prenotare, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), la spesa relativa al quadro economico dei lavori, pari ad € 293.947,10, finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2120902.8182 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico" – imp. 2056/2022 CO 2023;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.496 del 27/12/2023 è stato deliberato di approvare il Progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, predisposto dal precitato professionista, ai sensi dell'art. 23 del D. LGS. n.50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 365.199,78, così ripartiti;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	PARZIALI	TOTALI
1) LAVORI		
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 208.820,66	
Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.885,62	
Totale lavori		€ 222.706,28
2) SOMME A DISPOSIZIONE		
A Iva sui lavori 22%		€ 48.995,38
B spese contributo ANAC		€ 250,00
C Compenso art. 113, D. Lgs 50/2016		€ 4.454,13
D Spese tecniche conseguenti affidamento progettazione, DL, coordinamento della sicurezza e stesura CRE (compresi contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%)		
D1 Progetto, direzione lavori generale, strutture, sicurezza e contabilità.	€ 56.157,54	
D4 Cassa previdenza su D1 (4%)	€ 2.246,30	
D6 IVA su spese tecniche (22% su D1/D5)	€ 12.848,84	
		€ 71.252,68
E Spese Contributo Anac relative alle Spese Tecniche (voce D)		€ 30,00

F Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17.511,31
Totale Somme a disposizione		€ 142.493,50
TOTALE COMPLESSIVO 1)+2)		€ 365.199,78

Preso atto che:

- il Dirigente dello scrivente Settore aveva ipotizzato di affidare l'intervento *de quo* nell'ambito del vigente Accordo Quadro N. "6 - CIMITERI E COMPENDIO MUNICIPALE", la ditta affidataria dell'Accordo Quadro medesimo, tuttavia, non si è resa disponibile ad eseguirlo;

- conseguentemente si rende necessario aggiornare il cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;

- si rende, altresì, necessario:

* aggiornare il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto al D. Lgs. 36/2023 in quanto il progetto è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, in virtù dell'art. 229, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ma la relativa procedura di gara verrà espletata ai sensi del precitato D. Lgs. 36/2023;

* conservare la somma già impegnata con la precitata determinazione dirigenziale n.3036/RG del 14.12.2022, relativa al quadro economico dei lavori, pari ad € 293.947,10, finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2120902.8182 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico*" – imp. 2056/2022 CO 2023, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Dato atto che il professionista incaricato ha trasmesso in data 27/12/2023 il cronoprogramma aggiornato, acquisito al protocollo dell'Ente con PG n. 166601/2023 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto:

1) di approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;

2) di conservare la somma già impegnata con la precitata determinazione dirigenziale n.3036/RG del 14.12.2022, relativa al quadro economico dei lavori, pari ad € 293.947,10, finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2120902.8182 "*Manutenzione straordinaria*

adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico” – imp. 2056/2022 CO 2023, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Visto il Decreto Sindacale RG n. 8 del 28/04/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore “11 - MANUTENZIONE PALAZZO CERNEZZI - SERVIZI TECNICI CIMITERIALI”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma dell'intervento, rideterminato con le nuove tempistiche previste per l'affidamento e la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'iter procedimentale già avviato;
- 2) di conservare la somma già impegnata con la determinazione dirigenziale n.3036/RG del 14.12.2022, relativa al quadro economico dei lavori, pari ad € 293.947,10, finanziati mediante Avanzo, sul capitolo 2120902.8182 “*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico, artistico*” – imp. 2056/2022 CO 2023, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), al fine di poter procedere con l'iter procedimentale in coerenza con quanto riportato nel predetto cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

Direttore sostituto

Arch. Luca Colombo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*