

Como, lì 27/04/2023  
Spett.le Direttore Settore  
**Arch. Luca Colombo**  
Sede

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO LOTTO 5) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE. AQ5 CA1\_ CONTRATTO ATTUATIVO N°1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 30 Aprile 2023**

**PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO n. 1**

- CIG: **9469832096**  
- CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1: 9646305EB2

**Richiamati:**

- la Determinazione Dirigente del Settore 10 - Opere Pubbliche R.S. 2389/2022, esecutiva;
- la Determinazione Dirigente del Settore Centrale Appalti n. 2442/RG del 10.11.2022, esecutiva;
- la Determinazione Dirigente del Settore Centrale Appalti n. 3105/RG del 20.12.2022, esecutiva;
- la Determinazione Dirigente del Settore 10 – Opere pubbliche, R.G. n.16/2023, esecutiva di aggiudicazione, pendenti verifiche, al costituendo RTI così composto "IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S." (C.F./P.IVA 00891050965 - COD. FORN. 67305), con sede in Monza (MB) via Felice Cavallotti n. 136 – MANDATARIO; "AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C.", C.F./P.IVA: 04387150156 - COD. FORNIT. 67306 – MANDANTE con sede in MILANO; "STUDIO RESTAURI FORMICA SRL, C.F./P.IVA: 12501540152 - COD. FORNIT. 67307, MANDANTE) con sede in MILANO;
- L'ATTO COSTITUTIVO RTI: sottoscritto in data 7 febbraio 2023, e registrato il 09/02/2023 n. 3574;
- la Determinazione Dirigente Settore 10 – Opere Pubbliche R.G. n. 275 del 10.02.2023 con la quale è stata nominata la sottoscritta RUP, in sostituzione dell'Arch. Alfredo Ballerini; con medesimo atto si è dato avvio al Contratto attuativo n. 1 AQ5 CA1\_ CONTRATTO ATTUATIVO N°1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 30 Aprile 2023 e contestuale impegno di spesa pari a € 55.900,00

Vista la consegna dei lavori in pendenza del contratto in data 13/02/2023

Nelle more della riorganizzazione degli uffici

La sottoscritta, Arch. Michela Capitani, RUP dell'Accordo de quo,

**PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE**

- di prorogare la validità del contratto attuativo n. 1 al 19 maggio 2023 confermando l'ufficio di direzione lavori come costituito con medesimo atto.

Dal momento che non è stato ancora sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro ma è necessario assicurare la continuità dell'esecuzione degli interventi manutentivi negli edifici del raggruppamento di riferimento dell'Accordo Quadro 5 al fine di garantirne l'utilizzo, si propone la proroga dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 8, della Legge 120/2020, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in seguito all'affidamento potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

**RUP**

Arch. Michela Capitani

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico - D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegat