



## **AREA TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO DI SETTORE N. 333  
REGISTRO GENERALE N. 1956  
IN DATA 27-08-2024

**Oggetto:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITA' - SICUREZZA CIG 99018110EF CUP J19E19001100004 - IMPRESA APPALTATRICE AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - C.F./P.IVA 04601730965 COD. FORNIT. 91336: ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

## **IL DIRETTORE**

### **Premesso che**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 10/10/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITÀ - SICUREZZA - CIG: 99018110EF – CUP J19E19001100004' predisposto ai fini dell'inserimento dello stesso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 - annualità 2020 – per unimporto complessivo pari a € 1.500.000,00 (I.V.A. inclusa);
- con Deliberazione n. 407 del 24/10/2019 avente per oggetto ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020, l'opera in oggetto veniva inserita nel PROGRAMMA citato alla voce CUI I80005370137201900027;
- con Determinazione Dirigenziale del (allora) Settore Opere Pubbliche e Servizi Tecnici Cimiteriali n. RG/1164 del 27/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di ESECUZIONE PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ESECUTIVA; COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITA" - CUP: J19E19001100004 – CIG: 8564768E21 in favore del CONSORZIO A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L, con l'offerta ribasso unico del 45,17%, per un importo di contratto di € 80.378,03 comprensivo di € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre a € 3.215,12 per oneri contributivi ed € 18.390,49 per IVA al 22%, per complessivi € 101.983,64, con conferma dell'impegno di spesa n. 2828/2020 già assunto con la Determinazione a contrarre n. RG/3107 del 23/12/2020, al capitolo 2.01.06.02.2450;

- con Deliberazione n. 425 del 29/12/2022 e con Deliberazione n. 223 del 28/06/2023 la Giunta comunale ha approvato rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'intervento in argomento per un importo totale di € 1.597.958,87;
- con Determinazione n. RG 2763 del 16.11.2023, il Dirigente del Settore Opere pubbliche ha proceduto, tra l'altro:
  - ad affidare l'appalto dei lavori aventi per oggetto l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITA' - CUP: J19E19001100004 - CIG: 8564768E21' in favore dell'operatore economico AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (C.F./P.I. 04601730965) con sede in via San Domenico n. 6 – 20025 Legnano (MI) per un importo netto di € 977.456,70, oltre IVA;
  - ad approvare il nuovo quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dando atto che l'importo complessivo di quadro economico di € 1.597.958,87 avrebbe trovato copertura finanziaria come di seguito indicato:

Anno	esigibilit à	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	finanziamento
2022	2023	2229	20401029080	9.419,13	AVANZO CONTR.FRONTALIERI
2022	2023	2230	20402023230	5.503,64	AVANZO CONTR.FRONTALIERI
2022	2023	2231	20402023460	166.111,44	AVANZO CONTR.FRONTALIERI
2020	2021	2028	20106022450	34.552,06	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2028	20106022450	67.431,58	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI

2020	2023	2912	20106022450	63.816,42	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2913	20106022450	68.249,60	AVANZO
2020	2023	2914	20401023080	65.338,07	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2915	20401023080	24.411,93	ONERI URBANIZZAZIONE
2020	2023	2916	20401029080	450.000,00	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2917	20402023230	293.125,00	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2918	20402023300	168.750,00	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI
2020	2023	2919	20402023460	181.250,00	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI

ad avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;

**Dato atto che:**

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 31/01/2024 al n. 3784 di Rep.;
- con provvedimento n. 272 del 20 agosto 2024, la Giunta comunale ha deliberato:
  - di approvare una perizia di variante riguardante l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITÀ - SICUREZZA - CIG: 99018110EF – CUP J19E19001100004' con il seguente quadro economico rideterminato secondo perizia come sotto indicato:

QE AGGIUDICAZIONE(sconto 9,96%)			QE VARIATO (sconto 9,96%)			variante
<b>A) LAVORI</b>			<b>A) LAVORI</b>			
a1	importo dei lavori	€ 1.066.922,15	a1	importo dei lavori	€ 1.191.699,03	
a2	importo dei lavori scontati (9,96% ribasso d'asta)	€ 960.656,70	a2	importo dei lavori scontati (9,96% ribasso d'asta)	€ 1.073.005,81	
a3	Oneri Sicurezza	€ 16.800,00	a3	Oneri Sicurezza	€ 16.800,00	
			a4	Importo Variante senza ribasso	€ 124.776,88	
			a5	Importo Variante scontati (9,96% ribasso d'asta)	€ 112.349,10	
	<b>Totale lavori(a2+a3)</b>	<b>€ 977.456,70</b>		<b>Totale lavori (a2+a3)</b>	<b>€ 1.089.805,81</b>	<b>€ 112.349,10</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b1	Iva sui lavori 22%	€ 215.040,47	b1	Iva sui lavori 22%	€ 239.757,28	<b>€ 24.716,80</b>

b2	Spese Tecniche (comprese contributo previdenziale e IVA), Spese gara/commissioni/pareri / pubblicità gara	€ 131.376,02	b2	Spese Tecniche (comprese contributo previdenziale e IVA), Spese gara/commissioni/pareri / pubblicità gara	€ 131.376,02	€ -
b3	contributo ANAC procedura gara	€ 660,00	b3	contributo ANAC procedura gara	€ 660,00	€ -
b4	Contributo ANAC incarico professionale	€ 30,00	b4	Contributo Anac	€ 30,00	€ -
b5	Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione CRE	€ 101.983,64	b5	Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione CRE	€ 117.267,58	€ 15.283,94
b6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.842,19	b6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 136,19	-€ 22.706,00
b7	Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	€ 18.926,00	b7	Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	€ 18.926,00	€ -
b8	Ribassi d'asta	€ 129.643,85	b8	Ribassi d'asta	€ -	-€ 129.643,85
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 620.502,17</b>		<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 508.153,07</b>	<b>-€ 112.349,11</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 1.597.958,87</b>		<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 1.597.958,87</b>	<b>-€ 0,00</b>

- di dare atto che l'importo di variante trova copertura all'interno del quadro economico e di progetto alla voce Imprevisti e arrotondamenti e alla voce Ribassi d'asta;
- di demandare al Dirigente competente gli adempimenti conseguenti compresa la pubblicazione di cui all'art. 106, comma 5, D.Lgs. 50/2016;

#### Ritenuto quindi:

- di dover dare atto che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui alla Deliberazione n. 272 del 20 agosto 2024, l'importo netto del contratto d'appalto avente per oggetto 'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITÀ - SICUREZZA - CIG 99018110EF – CUP J19E19001100004' è pari a € 1.089.805,81 (oltre IVA);
- di dover conseguentemente dare atto del quadro economico finanziario a seguito dell'approvazione della perizia come sotto indicato:

CUP: J19E19001100004	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE	Q.E.RIDETERMINATO	IMPORTO PERIZIA	impegno/sub- esig.
A) LAVORI				

Lavori a base d'asta/ribassati 9,96000%	960.656,70		1.073.005,81			
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	16.800,00		16.800,00			
<b>Totale lavori</b>		<b>977.456,70</b>		<b>1.089.805,81</b>	<b>112.349,11</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					<b>0,00</b>	2231/1+2916/1+2917/1+2918/1+2919-1_2023 + 2914/3+2915+2229+2230
Iva sui lavori 22%	215.040,47		239.757,28		<b>24.716,81</b>	
Spese Tecniche (comprese contributo previdenziale e IVA), Spese gara/commissioni/pareri / contributo ANAC /pubblicità gara	131.376,02		131.376,02		<b>0,00</b>	2912/3+2913
contributo ANAC procedura gara	660,00		660,00		<b>0,00</b>	2912/2-2023
contributo ANAC incarico professionale	30,00		30,00		<b>0,00</b>	2912/1-2020
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione CRE	101.983,64		117.267,58		<b>15.283,94</b>	2828/1-2021_2023+nuovo sub imp_2914
Imprevisti, arrotondamenti	22.842,19		136,19		<b>-22.706,00</b>	2914/1-2023
Ribassi d'asta	129.643,85		-		<b>-129.643,85</b>	
Compenso incentivante	18.926,00		18.926,00		<b>0,00</b>	2914/2-2023
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>620.502,17</b>		<b>508.153,07</b>	<b>-112.349,10</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>		<b>1.597.958,87</b>		<b>1.597.958,87</b>	<b>0,00</b>	

- di dover assestare gli impegni di spesa come di seguito indicato:

Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	finanziamento	Nr. Imp.	aggiudicazione	variazione	post variante	descrizione	note
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2231	166.111,44		166.111,44	lavori	
20401029080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2916	450.000,00		450.000,00	lavori	
20402023230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2917	293.125,00		293.125,00	lavori	
20402023300	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo grado	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2918	168.750,00		168.750,00	lavori	sub 1
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2919	114.510,73	66.739,27	181.250,00	lavori	sub 1
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	23.569,88	7.422,08	30.991,94	lavori (€ 23.569,88 da ribassi + € 7.422,08 da imprevisti)	sub 3
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	ONERI URBANIZZAZIONE	2915	24.411,93		24.411,93	lavori (da ribassi)	
20402023230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2230	5.503,64		5.503,64	lavori (da ribassi)	
20401029080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2229	9.419,13		9.419,13	lavori (da ribassi)	
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	30,00		30,00	anac incarico	SUB 1
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	660,00		660,00	spese tecniche	SUB 2

20108022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	63.126,42		63.126,42	spese tecniche	SUB 3
20108022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	AVANZO	2913	68.249,60		68.249,60	spese tecniche	
20108022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2828	34.552,08		34.552,08	incarico A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile S.C.A.R.L.	det.3107_28/12/2020
20108022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2828	67.431,58		67.431,58		CIG: 8564768E21
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914		15.283,94	15.283,94	ADEGUAMENTO INCARICO	nuovo sub
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	22.842,19	22.706,00	136,19	imprevisti	sub 1
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2919	66.739,27	66.739,27	-	ribassi	sub 2
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	18.926,00		18.926,00	incentivo	sub 2
				1.597.958,87	-	1.597.958,87		

- di dover inoltre procedere alla pubblicazione della variante ai sensi della normativa di riferimento;
- di procedere a far sottoscrivere gli atti di sottomissione relativi alla perizia già allegati alla Deliberazione n. 272 del 20 agosto 2024;

**Visto** il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 9 "Opere Pubbliche";

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**Ravvisata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione

dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui alla Deliberazione n. 272 del 20 agosto 2024, l'importo netto del contratto d'appalto avente per oggetto l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN BASE AL CRITERIO DI PRIORITÀ - SICUREZZA - CIG 99018110EF – CUP J19E19001100004' è pari a € 1.089.805,81 (oltre IVA);
2. di dare conseguentemente atto del quadro economico finanziario a seguito dell'approvazione della perizia come sotto indicato:

CUP: J19E19001100004	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE	Q.E.RIDETERMINATO	IMPORTO PERIZIA	impegno/sub- esig.
<b>A) LAVORI</b>				
Lavori a base d'asta/ribassati 9,96000%	960.656,70	1.073.005,81		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	16.800,00	16.800,00		
<b>Totale lavori</b>	<b>977.456,70</b>	<b>1.089.805,81</b>	<b>112.349,11</b>	2231/1+2916/1+2917/1+2918/1+2919-1_2023 +
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>0,00</b>	2914/3+2915+2229+2230
Iva sui lavori 22%	215.040,47	239.757,28	<b>24.716,81</b>	
Spese Tecniche (comprese contributo previdenziale e IVA), Spese gara/commissioni/pareri / contributo ANAC /pubblicità gara	131.376,02	131.376,02	<b>0,00</b>	2912/3+2913
contributo ANAC procedura gara	660,00	660,00	<b>0,00</b>	2912/2-2023
contributo ANAC incarico professionale	30,00	30,00	<b>0,00</b>	2912/1-2020
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione CRE	101.983,64	117.267,58	<b>15.283,94</b>	2828/1-2021_2023+nuovo sub imp_2914
Imprevisti, arrotondamenti	22.842,19	136,19	<b>-22.706,00</b>	2914/1-2023
Ribassi d'asta	129.643,85	-	<b>-129.643,85</b>	
Compenso incentivante	18.926,00	18.926,00	<b>0,00</b>	2914/2-2023



Totale Somme a disposizione		620.502,17		508.153,07	-112.349,10	
TOTALE COMPLESSIVO A+B		1.597.958,87		1.597.958,87	0,00	

3. di assestare gli impegni di spesa come di seguito indicato:

Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	finanziamento	Nr. Imp.	aggiudicazione	variazione	post variante	descrizione	note
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2231	166.111,44		166.111,44	lavori	
20401029080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2916	450.000,00		450.000,00	lavori	
20402023230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2917	293.125,00		293.125,00	lavori	
20402023300	manut. straord. sicurezza scuole secondarie primo grado	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2918	168.750,00		168.750,00	lavori	sub 1
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2919	114.510,73	66.739,27	181.250,00	lavori	sub 1
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	23.569,88	7.422,06	30.991,94	lavori (€ 23.569,88 da ribassi + € 7.422,06 da imprevisti)	sub 3
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	ONERI URBANIZZAZIONE	2915	24.411,93		24.411,93	lavori (da ribassi)	
20402023230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2230	5.503,64		5.503,64	lavori (da ribassi)	
20401029080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne val.cult.storico art.	AVANZO CONTR.FRONTALIERI	2229	9.419,13		9.419,13	lavori (da ribassi)	
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	30,00		30,00	anac incarico	SUB 1
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	660,00		660,00	spese tecniche	SUB 2

20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2912	63.126,42		63.126,42	spese tecniche	SUB 3
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	AVANZO	2913	68.249,60		68.249,60	spese tecniche	
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2828	34.552,08		34.552,08	incarico A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile S.C.A.R.L.	det.3107_28/12/2020
20106022450	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti-Settore Edilizia Pubblica	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2828	67.431,58		67.431,58		CIG: 8564768E21
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914		15.283,94	15.283,94	ADEGUAMENTO INCARICO	nuovo sub
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	22.842,19	22.706,00	136,19	imprevisti	sub 1
20402023460	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie e secondarie accorpate	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2919	66.739,27	66.739,27	-	ribassi	sub 2
20401023080	manutenzione straordinaria ristrutturaz. adeguam. tecnol. sicurezza scuole materne	RISTORNO CONTRIB.FRONTALIERI	2914	18.926,00		18.926,00	incentivo	sub 2
				1.597.958,87	-	1.597.958,87		

4. di procedere alla pubblicazione della variante ai sensi della normativa di riferimento;
5. di procedere inoltre a far sottoscrivere i relativi atti di sottomissione già allegati alla Deliberazione n. 272 del 20 agosto 2024;
6. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di variante potrà comunque avvenire in via d'urgenza anche in pendenza della sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo ai lavori;
7. di dare altresì atto, anche ai fini della liquidazione di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016, che sono individuati quali Collaboratori amministrativi i componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel rispetto della normativa relativa alla trasparenza amministrativa;
9. di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del

presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Ente.

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**  
F.to Dott.ssa ROSSANA TOSETTI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005*