



## SETTORE 09 OPERE PUBBLICHE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO DA ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2022 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO 2) < IMPIANTI SPORTIVI > - CONTRATTO ATTUATIVO N° 8**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CON PROPOSTA AL DIRETTORE DI SETTORE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO E DELL'APPALTO**

- **CIG ACCORDO QUADRO: 94690814D6**
- **CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 : A0279B7613**
- **Ribasso Accordo Quadro: - 19,876%**
- **Aggiudicazione Accordo Quadro:** Determinazione del Dirigente del Settore 10 – OOPP nr. 134 di R.G. in data 27.01.2023, esecutiva dal 30.01.2023
- **Operatore Economico Aggiudicatario:** Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l. Via Comunale Pisani n° 260 . cap 80126 Napoli- p.iva 05748201216
- **Contratto Accordo Quadro:** rep. 3709 del 17 maggio 2023 Registrato a Como – Serie IT n 9752 del 24.05.2023
- **Determinazione di avvio del Contratto Attuativo n. 8:** Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. nr. 2899 di R.G. in data 27/11/2023 esecutiva dal 27/11/2023
- **Importo lavori contratto attuativo nr. 8 :** € 80.521,52 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A  
tale importo è imputato come segue :

Impegno N. 2129 del 28-11-2023	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
Importo 2023	Euro 100.725,01

**Contratto :** vedi lettera commerciale del 29.11.2023 inviata con pec prot 152910 del 29.11.2023 COM COMO

**Rup :** Arch Luca Nosedà

**D.L :** Arch Stefano Gerosa

**D.O :** Arch Ilaria Bonomo

**CONSEGNA DEI LAVORI: 29.11.2023** – vedi verbale consegna lavori prot 0152987 del 29.11.2023- COM COMO

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI: : 29.12.2023** – pec prot Marsal 537-77M/VDS  
– del 29.12.2023

**Relazione e presa d'atto DL della fine lavori** : 26.01.2024 - vedi anche pec prot 16332 del 26.01.2024;

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** non sono stati emessi pagamenti in acconto in quanto contabilità semplificata .

**CONFRONTO TRA IMPORTO DI CONTRATTO E CONSUNTIVO** rispetto all'importo di contratto impegnato si riscontra una minore spesa al netto dell'iva , come rappresentato nel presente prospetto:

SOMME	AUTORIZZATE	SPESA	MINORE SPESA
Somme per lavori	€ 80.521,52	€ 12.769,69	<b>€ 67.751,83</b>

**ACCORDI BONARI:** nessun accordo bonario

**RISERVE DELL'IMPRESA:** nessuna

**DANNI DI FORZA MAGGIORE** nessuno

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI** vedi Durc Numero Protocollo INPS\_39537259 Data richiesta 04/02/2024 Scadenza validità 03/06/2024 :

*INAIL: Sede di Napoli - matricola n. 18178662/72*

*INAIL: PAT 20238644/15*

*INPS: Sede di Pozzuoli (NA) - matricola edile n. 5127174823/06*

**INFORTUNI:** nessun infortunio

**CESSIONE CREDITI:** nessuna cessione crediti

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti regolarmente

**ECONOMIE DI SPESA :** **€ 67.751,83** oltre iva

### **PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

per quanto sopra premesso, in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch Stefano Gerosa :

Considerato che i lavori si sono conclusi in data 29.12.2023

- Visti i documenti contabili , libretto misure valorizzato firmato dal DL e inviato con pec proT 4629 in data 12.03.2024 e restituito firmato con pec dall'Impresa Marsal Restauri Srl – in pari data 12.03.2024 senza riserve .
- vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line;
- acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- acquisita l'autodichiarazione di permanenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
- dato atto che la minore spesa di **€ 67.751,83** oltre iva costituisce economia.

Tutto ciò premesso,

## PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

1. di avviare la procedura di approvazione della contabilità semplificata, ex art. 15 c.3, DM 7 marzo 2018, n. 49,
2. di attingere le somme necessarie imputandole come segue :

capitolo 1.01.06.03.226 - Manutenzione ordinaria beni immobili - del

Bilancio 2023/2025 – esercizio finanziario anno 2023 e piu’ precisamente;

<b>Impegno N. 2129 del 28-11-2023</b>	
Capitolo 1010603 / Articolo 226	
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 100.725,01</b>

3. la cancellazione dell’economia di spesa per un totale di € **67.751,83**oltre iva di differire al successivo ATTO DI LIQUIDAZIONE gli adempimenti di cui all’art 15 c.3, DM 7 marzo 2018, n. 49,

Como, lì 13 marzo 2024

## IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch stefano Gerosa

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*