

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
Art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023

Oggetto: INTERVENTI IN SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA LACUALE ANTISTANTE LA CITTA' DI COMO

Richiamati:

1. il *Verbale di accertamento dello stato di somma urgenza per interventi finalizzati al ripristino e messa in sicurezza dell'area lacuale antistante la città di Como*, redatto in data 9 luglio u.s. dal Direttore dell'esecuzione del contratto d'appalto di gestione dei rifiuti urbani Dott. Conti Cristiano, a seguito dell'evento meteorico di portata eccezionale che ha colpito il territorio della Provincia di Como, in relazione al quale è stata ordinata l'esecuzione delle opere di seguito specificate a far data dal 9 luglio u.s.:
 - nell'area lacuale antistante la città di Como, rimozione del legname depositato con impiego di escavatore gommato, tramite ausilio di pontone, per accumulo carico legname in loco e successivo carico su container dotato di polipo (stimati 10 giorni) – impresa: ACQUATECH Tecnologie Subacquee S.r.l., in ausilio all'azienda dei servizi di gestione dei rifiuti in appalto RTI - Aprica S.p.A., Econord S.p.A. e Acinque Ambiente S.r.l., nello specifico, alla società che si occupa dei servizi di igiene ambientale - Acinque Ambiente S.r.l., che sta proseguendo con il mezzo in dotazione, battello spazzino e con personale in regime di straordinario i lavori di rimozione e pulizia dai detriti lacuali.
2. *l'Integrazione (n.1) al verbale di accertamento dello stato di somma urgenza per interventi finalizzati al ripristino e messa in sicurezza dell'area lacuale antistante la città di Como*, redatto in data 18 luglio 2024, a seguito di una successiva specifica valutazione dello stato dei luoghi, in relazione al quale, in conseguenza del continuo riversamento di detriti trasportati dalle correnti nell'area lacuale della Città, è stata ordinata l'esecuzione delle ulteriori opere di seguito specificate:
 - nell'area lacuale antistante la città di Como, proseguire le attività di estrazione/raccolta dei detriti lacuali incrementando di ulteriori 5 giorni l'affidamento dei lavori alla ditta ACQUATECH Tecnologie Subacquee S.r.l.;

A seguito dei sopralluoghi effettuati sino ad oggi nelle aree sopra descritte, documentati da report fotografici conservati agli atti dell'ufficio scrivente, gli interventi eseguiti a far data dal 09.07.2024 ed in corso di esecuzione fino alla fine della somma urgenza sono riassumibili nella seguente perizia giustificativa che diventa parte costituente dei verbali di somma urgenza richiamati in premessa:

DITTA ACQUATECH TECNOLOGIE SUBACQUEE S.R.L.				
Descrizione servizio	u.m.	q.tà	prezzo €	totale €
Noleggio giornaliero di pontone 200 m2 più escavatore per pulizia lago, comprensivo di operatore, equipaggio e rimorchiatore	gg	1	4.680,00 (-20% € 3.900,00)	€ 58.500,00 (per 15 giorni)
TOTALE compresi oneri sicurezza, Iva esclusa				€ 58.500,00
Iva 22%				€ 12.870,00
TOTALE IVA COMPRESA				€ 71.370,00
Contributo ANAC				€ 35,00
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO SOMMA URGENZA (TOTALE + contributo Anac)				€ 71.405,00

I prezzi sono stati concordati in contraddittorio con la ditta, constatata la peculiarità degli interventi da realizzarsi nell'immediatezza dell'evento e in situazione di particolare disagio, stante la raccolta da effettuarsi in acqua, i quantitativi notevoli (n. 800 tonnellate stimate di rifiuti lignei EER 200201) nonché la particolarità delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi sopra descritti e per le quali non può essere utilizzato il prezzario regionale.

La presente perizia giustificativa viene trasmessa alla Stazione Appaltante che provvederà alla copertura della spesa ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 140, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Como, 19 luglio 2024

II RUP

Ing. Antonio Vito Ferro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.