CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1

LAVORI DI: **ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO 3) <IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO> -**

CONTRATTO ATTUATIVO N 15: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFONICI E ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA SPARTACO 13, 13A ,13B ,13C, 13D, 13E, 13F, 17 E VIA POLANO 59/61

CIG CONTRATTO ATTUATIVO N 15: 94588108EF
CUP CONTRATTO ATTUATIVO N 15: J12D22000190004

IMPRESA ESECUTRICE: Dea s.r.l. viale Regina Elena n 30 - 80040 Pollena Trocchia (NA)

CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della rata N.1 di Euro 50.302,40 eslusa iva 10% Corrispondente al Stato avanzamento lavori n. 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto Attuativo n 19 rientrante nell'accordo quadro n 3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 72.376,74 **comprensivo degli oneri della sicurezza** .
Risultando dalla contabilitá sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netto Euro 50.302,40 esclusa iva e cioé:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	data	Importo
Totale		0,00

Per lavori e somministrazioni	Euro	89.050,25	
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	1.390,16	
Mano d'opera	Euro	0,00	
Mano d'opera non soggetta a ribasso		0,00	
Oneri sicurezza nella lista in economia		0,00	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	87.660,09	
Ribasso contrattuale del 27,318%	Euro	-23.946,98	
Importo lavori al netto di ribasso, mano d'opera e sicurezza	Euro	63.713,11	
Mano d'opera	Euro	0,00	
Mano d'opera nelle liste		0,00	
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	1.390,16	
SOMMANO	Euro		65.103,27
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5% per garanzia lavori	Euro	0,00	
La ritenuta del 0,5 % per infortuni	Euro	325,52	
Fidejussione Imp.Fide	Euro	0,00	
Per recupero anticipo	Euro	14.475,35	
L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	0,00	
Totale deduzioni	Euro		14.800,87
Importo netto rata	Euro		50.302,40
Importo arrotondato	Euro		50.302,40
IVA al 10,00 %	Euro		5.030,24
IVA in altre percentuali	Euro		0,00
Totale a Credito dell'impresa	Euro		55.332,64

Certifica pertanto che, a termine dell'art pag del Documento
si può pagare all'impresa la somma di Euro 55.332,64 diconsi
Eurocinquantacinquemilatrecentotrentadue/64

Il Responsabile dei lavori
Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso Inail di Napoli con polizza n. 22991745/16 in data 05/04/2017 – Inps 20668884 – Cassa Edile di Como e Lecco n 1-015464

Como, 23/05/2023
IL RESPONSABILE UNICO
DELPROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Ostini