PIERA PAPPALARDO
23.12.2024 20:45:58 GMT+02:00

Mi… Cr… …gramma_ luglio 20…

	2024			2025												2026											
	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Azione 2	**PALAZZO Giovio-Lucini**				**PALAZZO Giovio-Lucini**												**PALAZZO Giovio-Lucini**										
Spostamento reperti e arredi																											
verifica incarico progettazione Progettazione Prevenzione incendi e opere interne - Lucini e Giovio						P	P	P	P	P																	
Progettazione Prevenzione incendi e opere interne - Lucini e Giovio _ appalto integrato																											
Progettazione Prevenzione incendi e opere interne - Lucini e Giovio _ esecuzione lavori																											
Facciate, coperture, opere da restauratore																											
Impianti meccanici Progettazione					P	P	P	P	P																		
Impianti meccanici: esecuzione																											
Riallestimento																											
Relampting illuminotecnico																											