	MERCATO COPERTO_ Cronoprogramma_ Dicembre 2024	2024	2025											
		dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
	DIP													
	Elaborazione e approvazione Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	DIP												
	Affidamento incarico sicurezza_ gruppo di lavoro													
INTERVENTO n.1 : Adeguamento alle normative immobile del Mercato	**PFTE + Progetto Esecutivo**													
	Elaborazione progetto unica fase PFTE+ Progetto esecutivo													
	Approvazione progetto, conferenza dei servizi, acquisizione pareri e nulla osta													
	Affidamento													
	Esecuzione lavori													
	Esecuzione lavori													
	Collaudo													
	Attività di collaudo													

PIERA
PAPPALARDO
27.12.2024
20:31:32
GMT+02:00