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Via Vittorio Emanuele II, 97 � 22100 Como C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134 
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SETTORE RETI, STRADE E ACQUE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
     

Lavori di :   RIPRISTINO FUNZIONALITA� CADITOIE STRADALI VIALE VARESE 2018 

Impresa:                           Scuffi F.lli S.r.l., via Leonardo Da Vinci 26 � 22020 Colverde (CO)  

Contratto:                        Lettera tenente luogo di contratto P.G. 14847 del 15/03/2019 

Importo a base d�asta:  � 37.905,56 oltre a � 2.012,92 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso d�asta. 

Importo contrattuale:  � 35.820,75 al netto del ribasso d�asta del 5,50 %, oltre a � 2.012,92 per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d�asta. 

Determina di approvazione :  n°. 3060/R.G. esecutiva dal 28/12/2018. 

Determina di aggiudicazione : n°. 41/2019 Reg. Settore e n° 443/R.G. del 05.03.2019 esecutiva dal 

12/03/2019. 

CIG: 7749783B3  CUP: J12B18000680004 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

***** 

Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dall� U.T.C. SETTORE RETI STRADE E ACQUE il 20 

dicembre 2018 ed è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Settore n° 3060/R.G. in data 

28/12/2018. 

 

Descrizione dei Lavori in progetto: i lavori previsti nel progetto originario consistono nel rifacimento di 

diverse caditoie stradali asservite alla rete di tombinatura comunale di viale Varese delle quali, anche a 

seguito di segnalazioni pervenute dalla società a cui compete il servizio di espurgo, è stata accertata la 

ridotta o nulla funzionalità idraulica. 

I 15 interventi, distinti caso per caso a seconda delle necessità, riguardano: 

- sostituzione griglie e pozzetti danneggiati; 

- sostituzione tubazioni occluse e ripristino dei rispettivi allacciamenti nella pubblica tombinatura posta in 

viale Varese; 

- rifacimento dell�intera canalizzazione nel tratto compreso fra la basilica SS. Crocifisso e viale Cattaneo 

perché completamente occlusa, con sostituzione di pozzetti e griglie. 

per l�importo complessivo di euro 50.000,00 così ripartito: 

Importo dei lavori a base d�asta soggetti a ribasso Euro                37.905,56 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro                  2.012,92 

                                                  TOTALE LAVORI Euro               39.918,48 
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SETTORE RETI, STRADE E ACQUE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
    

I.V.A. 22% Euro                  8.782,07 

Spese Tecniche Art 113 D. Lgs. 50/2016 � 2,0 % Euro                     798,37 

Copertura assicurativa Euro                     250,00 

Imprevisti e arrotondamenti Euro                     251,08 

                                               TOTALE LAVORI Euro               50.000,00     

 

 

Assuntore dei lavori: con Determinazione Dirigenziale n° 236 Registro di Settore n° 3060/19 R.G. esecutiva 

dal 28.12.2019 si è ritenuto di procedere all�affidamento del lavoro ai sensi dell�art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 previa richiesta di offerta a un numero adeguato di operatori specializzati, individuando la 

migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell�art. 95, comma 4, lett. c) del medesimo D. Lgs. 

50/2016. La migliore offerta, tra le 5 pervenute, è risultata essere quella presentata dalla società Scuffi F.lli 

S.r.l., che offrì ribasso pari al 5,50%. Pertanto si è ritenuto di procedere all�aggiudicazione definitiva dei 

lavori in oggetto alla società Scuffi F.lli S.r.l. di Colverde (CO). 

 

Contratto: come previsto dall�art. 13 comma 1 lett. d) del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, il 

contratto principale è stato stipulato con lettera tenente luogo di contratto P.G. 14847 del 15/03/2019. 

 

Importo contrattuale: L�importo contrattuale in base all�applicazione del complessivo ribasso d�asta del 5,50 % 

sulla somma di � 37.905,56 è risultato di netti � 35.820,75 (trentacinquemilaottocentoventi, 75) oltre ad � 

2.012,92 (duemiladodici, 92) per oneri relativi alla sicurezza, oltre a I.V.A. 

 

Somma autorizzata: In definitiva la somma complessiva netta autorizzata con determina del Settore Reti 

Strade e Acque n° 443/19 R.G. esecutiva dal 12/03/19 per lavori di cui alla presente relazione risulta dal 

seguente prospetto: 

 

Importo dei lavori offerto all�esito dell�applicazione della percentuale di 

ribasso offerta  

Euro                35.820,75 

Oneri per la sicurezza Euro                  2.012,92 

                                                  TOTALE LAVORI Euro                37.833,67 

I.V.A. 22% Euro                  8.323,41 

Spese Tecniche Euro                     798,37 
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Assicurazione progettisti Euro                     250,00 

Accantonamenti 3% Euro                 1.384,71 

Imprevisti e arrotondamenti Euro                 1.409,84 

                                               TOTALE LAVORI Euro               50.000,00     

 

 

Tempo utile per dare compiuti i lavori: per l�esecuzione dei lavori così come indicato nel Capitolato 

Speciale d�Appalto, Art. 14, erano stabiliti giorni 40 (giorni quaranta) naturali, successivi e continui a partire 

dalla data di inizio lavori, fissata per il 18.03.2019. Il termine utile doveva scadere quindi il 27.04.2019. 

 

Subappalto 

Non è stata inoltrata richiesta di subappalto. 

 

 

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI 

 

Consegna dei lavori 

I lavori sono stati consegnati con lettera tenente luogo di contratto P.G. 14847 del 15/03/2019, redatta e 

sottoscritta senza riserve, fissando la data di inizio lavori per il 18/03/2019. Il termine utile doveva quindi 

scadere in data 27.04.2019. 

 

Termine previsto per l�esecuzione dei lavori:  

Così come indicato nel Capitolato Speciale d�Appalto, Art. 14, il termine previsto per l�esecuzione delle 

opere era stabilito giorni 40 (giorni quaranta) naturali, successivi e continui a partire dalla data di inizio 

lavori, così che il termine utile doveva scadere quindi il 27.04.2019. 

 

Sospensione 

I lavori non sono stati sospesi. 

 

Proroghe: 

Non sono state concesse proroghe. 
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    Ultimazione dei lavori 

L�ultimazione dei lavori è avvenuta il 08 aprile 2019 e quindi in tempo utile entro il termine utile sopra 

riportato. 

 

Danni di forza maggiore 

Durante l�esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

 

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali 

disposizioni date all�atto pratico dalla direzione dei lavori. 

 

PAGAMENTI IN ACCONTO 

Non ci sono stati pagamenti in acconto. 

 

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL�IMPRESA 

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 23/04/2019 e riporta le 

seguenti previsioni economiche: 

A) Importo lordo dei lavori eseguiti         �      39.845,25 

B) A dedurre oneri della sicurezza         �        2.083,17 

C) Importo lavori soggetto a ribasso         �      37.762,08 

D) A dedurre ribasso contrattuale del 5,50 %              �     -2.076,91 

 

IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRESO DI ONERI       �       37.768,34 

 

Resta, pertanto, un credito netto per l�impresa di � 37.768,34 (trentasettemilasettecentosesantotto/34) 

oltre IVA. 

 

Assicurazione degli operai: l�impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro 

presso l�INAIL di Como Codice Ditta n. 3335783/24. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: 

· che i lavori corrispondono alle previsioni e che essi furono eseguiti a regola d�arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali; 

· che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto 

delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e 

riassunte nello stato finale; 

· che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna, con 

riferimento particolare anche al verbale di concordamento nuovi prezzi del 20/03/2019; 

· che l�importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate; 

· che i lavori furono ultimati nel tempo utile; 

· che durante il corso dei lavori, l�impresa ha regolarmente provveduto all�assicurazione degli operai; 

· che l�impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati 

dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

· che l�impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 
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    QUADRO ECONOMICO FINALE 

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA 

· Il parallelo tra somme autorizzate e spesa si riassume come segue: 

    SOMME 

AUTORIZZATE 

 SPESA 

A  Somme per lavori       

 1) Contratto originario �  37.833,67 � 

 

37.768,34 

(saldo lavori) 

 

B  Somme a disposizione     

 

   

 1)  IVA 22% �  8.323,41 � 8.309,03  

 2) Spese tecniche Art. n° 113 D.Lgs. 

50/2016 � 2.0% 

�  798,37 � 798,37  

 3) copertura assicurativa progettisti �  250,00 � 250,00  

 4) Accantonamenti 3% �  1.384,71  0,00  

 5) Imprevisti e arrotondamenti �  1.409,84 � 0,00  

  IMPORTO TOTALE �  50.000,00 � 47.125,74  

   

MINORE SPESA 

    

� 

 

2.874,26 

 

C E R T I F I C A 

 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall�Impresa Scuffi F.lli S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 26 - 22020 

Colverde (CO), in base alla lettera commerciale P.G. 14847 del 15/03/2019 CIG 7749783B3 sono 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell�impresa come segue. 

 

Secondo il detto stato finale resta quindi : 

- ammontare del conto finale    �   37.768,34 

          ---------------------------------  

Credito liquido netto dell�Impresa     � 37.768,34 
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    CREDITO DELLA DITTA SCUFFI F.LLI S.R.L. 

 
- Importo netto  �uro 37.768,34 
- I.V.A. 22% �uro 8.309,03 

 
- Credito a saldo  �uro 46.077,37 

 

 

Quanto sopra salvo l'approvazione del presente atto e previo controllo dell'Ufficio Ragioneria. 

Si dà atto che con il percepimento della rata di saldo l�Impresa, si ritiene soddisfatta di tutte sue spettanze 

in ordine all'appalto dei lavori di cui trattasi non avendo più nulla da richiedere, fatti salvi gli errori 

meramente contabili.  

 

Como lì, 24-04-2019 

 

          L�impresa appaltatrice      Il Direttore dei Lavori 

               Scuffi F.lli S.r.l.                                 Dott. Paolo Camporini 

 

___________________________               ___________________ 

 

    Visto: Il responsabile del procedimento 

        Ing. Ciro Di Bartolo 

 

              __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



����������	
����
�������������������������
�����������	������

����
���



             
  

 

LAVORI DI: Ripristino funzionalità caditoie stradali viale Varese 2018                                                          
IMPRESA ESECUTRICE: Scuffi F.lli S.r.l., via Leonardo Da Vinci 26 � Colverde (Como) 
 
CERTIFICATO N. 1 per il pagamento di Euro 37.768,33 corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 
� Finale.  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la lettera tenente luogo di contratto P.G. 14847 del 15/03/2019 con la quale fu affidata alla predetta 
impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro  37.833,67 . 
Risultando dalla contabilitá sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a 
nette Euro 37.768,34 e cioé: 
 

CERTIFICATI PRECEDENTI 

N. data Importo 

 
 
 

    

Per lavori e somministrazioni Euro 39.845,25  
Oneri relativi alla sicurezza Euro 2.083,17  
Mano d'opera Euro 6.705,19  

Mano d'opera non soggetta a ribasso  0,00  

Mano d'opera nelle liste  0,00  
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 37.762,08  
Ribasso contrattuale Euro -2.076,91  
Importo lavori al netto di ribasso, mano d'opera  e 
sicurezza 

Euro   

Mano d'opera Euro 6.705,19  
Mano d'opera nelle liste  0,00  
    
Oneri relativi alla sicurezza Euro 2.083,17  

SOMMANO Euro  37.768,34 
Da cui detraendo:    
 La ritenuta del 0,5% per garanzia lavori Euro 0,00  
 La ritenuta del 0   % per infortuni Euro 0,00  
 Fidejussione  Imp.Fide Euro 0,00  
    
    
    
 Per recupero anticipo Euro 0,00  
 L'ammontare dei certificati precedenti Euro 0,00  

Totale deduzioni Euro  0,00 

    
Importo netto rata Euro  37.768,34 

    
Importo arrotondato Euro  37.768,34 

IVA al 22 % Euro  8309,03 
IVA in altre percentuali Euro  0,00 

    
Totale a Credito dell'impresa Euro  46.077,37 

 

Certifica pertanto che, a termine dell'art. 28 del Capitolato Speciale D�Appalto 
si può pagare all'impresa la somma di Euro  46.077,37 diconsi Euro  
quarantaseimilasettantasette/37.  
 
  

 

Totale 0,00 
 

 

 
 

Como, 06/05/2019 
 
 

 
             Il Direttore Lavori       Il Responsabile del Procedimento 

                      Dott. Paolo Camporini                  Ing. Ciro Di Bartolo 
 
     ________________________  _______________________________ 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
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IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2019 S 3042 20904027410 - 2.874,26  X  

 
 
 

Como, lì 04/06/2019 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 
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