INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO DI VIA DEL DOS
1° LOTTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI CUP: J12B22003820004

CRONOPROGRAMMA PER FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO

e 2022

ANNO 2023
: ARC_H.MICHELA CAPITANI

firmato digi ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

ANNO 2024

Mese 11
Mese 12
Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9
Mese 10
Mese 11
Mese 12

Mese 1
Mese 2
Mese 3

FASI DEL PROCEDIMENTO

Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7

Mese 8

Mese 9

Mese 10
Mese 11

Affidamento incarico per servizi attinenti I'ingegneria

e l'architettura: gara Sintel per affidamento incarico
di progettazione, direzione dei lavori, direzione
operativa, redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione, il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Eecuzione

Attivita prodromiche alla consegna del servizio;

predisposizione del progetto antincendio ai sensi
dell'art. 3, del DPR n. 151/2011; predisposizione
progetto per approvazione da parte della Giunta
Comunale, approvazione esecutivo

Affidamento dei lavori in accordo quadro, lettera
commerciale o contratto

Consegna ed esecuzione dei lavori.

Conto finale dei lavori; stesura del Certificato di
Regolare Esecuzione e SCIA parziale/antincendio.




CT 9SOIN




