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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
Contabilità in partita provvisoria

OPERE DI RESTAURO  (SpCat 1)
ESTERNI  (Cat 1)

OS2A - Restauro superfici intonacate  (SbCat 1)

1 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con
1C.01.090.00 segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- su
10.a pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi

eventuali piani di lavoro integrativi

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Prospetto Est

Prospetto Est
Ip *(par.ug.=(0,9*2+0,24*6+0,3*6+0,55*5+1,25)+(0,35+1,17+0,7+1)+
(12,95+6,9+4,45+4,3+12,5+6,6+51,7+1,5+5,6+1+7,45+7,4+12,1+
12,15+11,15+125,2+5,4+6,7+5,2+9,5+8+6,95+1,5+9,6+6,85+0,96+
0,78+0,37+0,6+39+9,1+9,25+10,32+10,32+23,15+14,9+19,65+20,75+
3,3+3,57+3,4+10,17+3,43+3,4+3,4-1,25)+(2,95+2,94+0,74+0,78+
0,07+4,8+1,47*3+0,66+2,9+0,7+3,92+1,6+2,98+0,81+0,9+0,3+0,45+
0,3+0,95+0,15+0,45+0,25)) 577,49 577,49
Ib *(par.ug.=(4,75+5,45+6+5,1)+(1,08+0,2+0,6)+0,05) 23,23 23,23

Prospetto sud

Prospetto sud
Ip *(par.ug.=((11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)+1,1+0,15+(0,37+
0,34+0,2)+(8,7+12,43+6,72+8,97+3,85+4,87+2,52+5,06+7,27+4,65+
4,47))) 148,59 148,59
Ib *(par.ug.=((5,21+3,05+1,44)+0,05+2,48+0,12)) 12,35 12,35

Prospetto ovest

Prospetto ovest

Ip
 
*(par.ug.=(4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84)+(0,05+0,06+0,07+0,3)+(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+1,1+0,75+0,25)+(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+0,12+0,27)+(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+1,35+4,6+20,45+0,3+9,3+7,53+0,15+1,65+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+1,27+3,26+0,5+1,5+0,92+0,87+13,9+33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75 -0,25)+(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+11,6+4,43+8,45+4,65) )

Ip

 
*(par.ug.=(4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84)+(0,05+0,06+0,07

+0,3)+(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+
1,1+0,75+0,25)+(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3
+0,38+0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89
+0,2+0,1+0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42
+0,52+0,68+0,12+0,27)+(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+
3,95+25+1,35+4,6+20,45+0,3+9,3+7,53+0,15+1,65+4,33+4,6+
4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+
2,65+0,96+0,7+1,27+3,26+0,5+1,5+0,92+0,87+13,9+33,1+8,5+
30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+0,4+1,8
+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75 -0,25)+(8,47+
5,62+9,85+0,68+4,24+5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+11,6+4,43+8,45
+4,65) ) 610,73 610,73
Ib *(par.ug.=(0,48+0,82)+0,1+(1,15+5,23+2,55+1,6)) 11,93 11,93

Prospetto nord

Prospetto nord
Ip *(par.ug.=(0,4+(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+
1,06+0,73+0,67+0,46)+(5,45+0,67+0,9)+(2,69+9,6+10,5+12,15+4,78+
3,3+3,2+3,77+0,45)+(0,2+0,14)+(2,31+10,47+10,17+6,78+35+1,86+
2,89+2,64+3,92+3,19+3,46+2,8+4,44+17,25))) 175,51 175,51
Ib *(par.ug.=(3,9+1,54+5,5+0,82+0,58)+0,2+0,23) 12,77 12,77

SOMMANO m² 1́ 572,60

2 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per
NPAR-12 l'applicazione di materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la

comparazione con i dati emersi dalle ... icoarchivistiche. Stimata su
base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere
provvisionali necessarie
Superfici esterne - saggi stratigrafici per indivisuazione delle cromie
originali - compresa stesura di relazione 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00

3 AS1b- Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo,
1C.01.090.00 sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.b scrostatura fino al vivo della muratu ...  impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

di conservazione

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.3 Prospetto Est

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.3 Prospetto Est
Ib2 0,05

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip5 1,10
Ib2 0,05

Portico e Arcate sud

Portico e Arcate sud
Ip5 0,05

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip5 *(par.ug.=(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+
1,1+0,75+0,25+0,92+1,27+1,5+0,4+0,5+1,65+1,5+1,85)) 18,80 18,80
Ip7 *(par.ug.=(1,18+0,6+1+1,25+2,5+1,05+0,85+1,05)*0,05) 0,47 0,47

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip5 *(par.ug.=(0,2+0,14)) 0,34 0,34
Ib2 0,20

SOMMANO m² 21,06

4 AS1a- Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratu ... i impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato
di conservazione.

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip generali *(par.ug.=((4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84)+(0,05+
0,06+0,07+0,3)+(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+
1,23+1,1+0,75+0,25)+(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+
0,3+0,38+0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+
0,2+0,1+0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+
0,68+0,12+0,27)+(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+
1,35+4,6+20,45+0,3+9,3+7,53+0,15+1,65+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+
5,75+1,2+4,75+4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+
1,27+3,26+0,5+1,5+0,92+0,87+13,9+33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+
3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+
11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25)+(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+
5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+11,6+4,43+8,45+4,65))) 610,73 0,05 30,54

SOMMANO m² 30,54

5 PU6- Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o
1C.24.050.00 lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di
20 bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio

finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze
murarie.

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip1 *(par.ug.=(8,7+12,43+6,72+8,97+3,85+4,87+2,52+5,06+7,27+
4,65+4,47)) 69,51 69,51
Ip2 0,15
Ip3 *(par.ug.=(0,37+0,34+0,2)) 0,91 0,91
Ip4 *(par.ug.=(11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)) 76,92 76,92
Ip5 1,10
Ib1 *(par.ug.=(5,21+3,05+1,44)) 9,70 9,70
Ib2 0,05
Ib3 0,12
Ib4 2,48

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip1 *(par.ug.=4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84) 42,35 42,35
Ip2 *(par.ug.=(0,05+0,06+0,07+0,3)) 0,48 0,48
Ip3 *(par.ug.=(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+
0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+
0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+
0,12+0,27)) 22,53 22,53

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 226,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 226,30

Ip4 *(par.ug.=(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+1,35+
4,6+20,45+9,3+7,53+0,15+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+
4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+3,26+0,87+13,9+
33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+
0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25-1,5-
1,85)) 459,84 459,84
Ip5 *(par.ug.=(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+
1,1+0,75+0,25+0,92+1,27+1,5+0,4+0,5+1,65+1,5+1,85)) 18,80 18,80
Ip6 *(par.ug.=(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+
11,6+4,43+8,45+4,65+1,2)) 68,03 68,03
Ip7 *(par.ug.=(1,18+0,6+1+1,25+2,5+1,05+0,85+1,05)*0,05) 0,47 0,47
Ib1 *(par.ug.=0,48+0,82) 1,30 1,30
Ib3 0,10
Ib4 *(par.ug.=1,15+5,23+2,55+1,6) 10,53 10,53

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip1 *(par.ug.=(2,69+9,6+10,5+12,15+4,78+3,3+3,2+3,77+0,45)) 50,44 50,44
Ip2 0,40
Ip3 *(par.ug.=(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+1,06+
0,73+0,67+0,46)) 10,13 10,13
Ip4 *(par.ug.=(2,31+10,47+10,17+6,78+35+1,86+2,89+2,64+3,92+
3,19+3,46+2,8+4,44+17,25)) 107,18 107,18
Ip5 *(par.ug.=(0,2+0,14)) 0,34 0,34
Ip6 *(par.ug.=(5,45+0,67+0,9)) 7,02 7,02
Ib1 *(par.ug.=1,54+0,82) 2,36 2,36
Ib2 0,20
Ib3 0,23
Ib4 *(par.ug.=3,9+5,5+0,58) 9,98 9,98

Marcapiano e timpani finestre

Marcapiano e timpani finestre

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Spu1 *(par.ug.=(8,25+4,15+2,3+2,34*2+2,15*5+4+0,9+2,3+2,45-0,6*
4)*0,24) 8,97 8,97

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Spu1 *(par.ug.=(82,3+2,35*18+2,6*5+2,1*12+2,35*9)*0,24) 44,15 44,15

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Spu1 *(par.ug.=(8,5+8,24+2,25+2,34*2+2,15*5+1,5+4,4+2,3+2,45-
0,6*4)*0,24) 10,24 10,24

SOMMANO m² 1́ 037,01

6 PU2- Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei
1C.24.050.00 sedimentari, travertino, marmo, ceppo, cementi decorativi, con prodotto
60 a base di E.D.T.A., bicarbonato d'ammon ... tensioattive, con lavaggio

finale.   Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i
ponteggi esterni.

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip1 *(par.ug.=(8,7+12,43+6,72+8,97+3,85+4,87+2,52+5,06+7,27+
4,65+4,47)) 69,51 69,51
Ip2 0,15
Ip3 *(par.ug.=(0,37+0,34+0,2)) 0,91 0,91
Ip4 *(par.ug.=(11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)) 76,92 76,92
Ip5 1,10
Ib generali *(par.ug.=((5,21+3,05+1,44)+0,05+2,48+0,12)*0,08) 0,99 0,99

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip1 *(par.ug.=4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84) 42,35 42,35
Ip2 *(par.ug.=(0,05+0,06+0,07+0,3)) 0,48 0,48
Ip3 *(par.ug.=(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+
0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+
0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+
0,12+0,27)) 22,53 22,53
Ip4 *(par.ug.=(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+1,35+
4,6+20,45+9,3+7,53+0,15+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+
4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+3,26+0,87+13,9+
33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+
0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25-1,5-
1,85)) 459,84 459,84

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 674,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 674,78

Ip5 *(par.ug.=(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+
1,1+0,75+0,25+0,92+1,27+1,5+0,4+0,5+1,65+1,5+1,85)) 18,80 18,80
Ip6 *(par.ug.=(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+
11,6+4,43+8,45+4,65+1,2)) 68,03 68,03
Ib generali *(par.ug.=(0,48+0,82)+0,1+(1,15+5,23+2,55+1,6)) 11,93 11,93

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip1 *(par.ug.=(2,69+9,6+10,5+12,15+4,78+3,3+3,2+3,77+0,45)) 50,44 50,44
Ip2 0,40
Ip3 *(par.ug.=(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+1,06+
0,73+0,67+0,46)) 10,13 10,13
Ip4 *(par.ug.=(2,31+10,47+10,17+6,78+35+1,86+2,89+2,64+3,92+
3,19+3,46+2,8+4,44+17,25)) 107,18 107,18
Ip5 *(par.ug.=(0,2+0,14)) 0,34 0,34
Ib generali *(par.ug.=((3,9+1,54+5,5+0,82+0,58)+0,2+0,23)*0,8) 10,22 10,22

SOMMANO m² 952,25

7 PU7a- Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
055035a precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua

demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno: in sospensione carta assorbente

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip2 0,15 0,35 0,05
Ip4 *(par.ug.=(11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)) 76,92 0,35 26,92
Ib1 *(par.ug.=(5,21+3,05+1,44)) 9,70 0,35 3,40
Ib2 0,05 0,35 0,02
Ib3 0,12 0,35 0,04
Ib4 2,48 0,35 0,87

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip2 *(par.ug.=(0,05+0,06+0,07+0,3)) 0,48 0,35 0,17
Ip4 *(par.ug.=(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+1,35+
4,6+20,45+9,3+7,53+0,15+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+
4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+3,26+0,87+13,9+
33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+
0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25-1,5-
1,85)) 459,84 0,35 160,94
Ip7 *(par.ug.=(1,18+0,6+1+1,25+2,5+1,05+0,85+1,05)*0,05) 0,47 0,35 0,16
Ib1 *(par.ug.=0,48+0,82) 1,30 0,35 0,46
Ib3 0,10 0,35 0,04
Ib4 *(par.ug.=1,15+5,23+2,55+1,6) 10,53 0,35 3,69

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip2 0,40 0,35 0,14
Ip4 *(par.ug.=(2,31+10,47+10,17+6,78+35+1,86+2,89+2,64+3,92+
3,19+3,46+2,8+4,44+17,25)) 107,18 0,35 37,51
Ib1 *(par.ug.=1,54+0,82) 2,36 0,35 0,83
Ib2 0,20 0,35 0,07
Ib3 0,23 0,35 0,08
Ib4 *(par.ug.=3,9+5,5+0,58) 9,98 0,35 3,49

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Sb1 *(par.ug.=(4,33+1,06+3,91+2,47)+(2,48+3,96+1,03+2,53+2,2+
1,4)) 25,37 0,35 8,88

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5 Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5 Prospetto Nord
Sb1 *(par.ug.=(2,19+3,73+2,52+4,92)+(2,25+4+1,45+3,25+1,37)) 25,68 0,35 8,99

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Scb1a *(par.ug.=(1,59+1,04+2,84+1,32+1,4+2,13+3,65*2+1,6+2,03+
0,69+0,75+1,8+1,87+0,38+2,16+0,81+1,91+2,2+1,65+1,75+0,55+
0,69)*2,3+(1,66+0,88)*2,3) 94,30 0,35 33,01
Scb3a *(par.ug.=2,1*2,3) 4,83 0,35 1,69
Scb4a *(par.ug.=(0,8+0,82+0,57+0,88+0,3+0,72*2+1,29*2+3+1,95+
6,73)*2,3) 43,86 0,35 15,35
Scb5a *(par.ug.=2,1*2,3) 4,83 0,35 1,69
Scb1b *(par.ug.=0,45*3) 1,35 0,35 0,47

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Scb1 *(par.ug.=((1,85+1,67+1,67+0,66*4+0,4+0,55+1,73+0,5+1,35+
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 308,96

1,4+0,2+0,57+0,42+0,8+0,62*3+10,35+22,95+0,66+0,75+1,3+0,3+
4,22+2,6+1,8+1,13+0,3+3,15+1,5+1,2+1+2,15+1,4+0,75+0,38*4+
2,05+2,2+0,85+1,5+0,6+0,45+1,8+0,5+0,55*5+1,4+1,53+1,8+1,7*2+
1,5+1,76*2+1+0,25)*2,3)+(0,92+1,1+1,15*2+0,38+1,33*5+1,35+0,9+
1,1+0,95+0,45+0,55+0,9+0,95+0,43)+0,7+0,2+0,58+2,14) 261,15 0,35 91,40
Scb2
Scb3 *(par.ug.=((0,13+0,05+0,1+0,13+0,13+0,35+0,1+0,3+0,1+0,05+
0,1+0,06+0,1)*2,3)+0,1*3) 4,21 0,35 1,47
Scb4 *(par.ug.=((0,93+0,45+2,05+3,3+0,45+9,35+0,7+0,25+0,5+0,15*
4+0,75*3+0,3*2+0,45+0,4*4+1,8+4,7+0,52+0,11*4+0,35*2+0,5+
0,42+0,3+0,57*4+1,2+0,3*6+1,55)*2,3)+((3,3+0,8+5,4+9,5+0,8+
0,85+1,6+1,15+0,95+0,36+0,12+1,63+1)*3)) 173,67 0,35 60,78
Scb5 *(par.ug.=((0,9+0,57+0,8+0,15+0,6+0,25+0,5*3+0,45+0,32+
0,41+0,91+0,55)*2,3)) 17,04 0,35 5,96

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Scb1a *(par.ug.=(2,22+1,48+0,34+2,18+1,44+5,54+2,6+0,64+0,63+
0,68+9,25+4,52+1,44+1,29+0,53+0,44+1,63*3+1,43+1,82+1,75*2+
0,82+0,47)*2,3) 110,75 0,35 38,76
Scb3a *(par.ug.=(0,35+0,09+0,19+0,15+0,15)*2,3) 2,14 0,35 0,75
Scb4a *(par.ug.=(1,13+0,45+0,43+0,38+0,28*3+0,34+0,18+0,3+0,6+
0,93+0,28+0,61+1,25)*2,3) 17,76 0,35 6,22
Scb5a *(par.ug.=(0,2*2,3)) 0,46 0,35 0,16
Scb1b *(par.ug.=0,21*3) 0,63 0,35 0,22
Scb4b *(par.ug.=0,08*3) 0,24 0,35 0,08

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Stvb1 *(par.ug.=((7,44)*2,5)*2) 37,20 0,35 13,02

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Stvb1 *(par.ug.=((0,95+0,28+0,1+0,33+0,3)*2)+((0,36)*3,5)) 5,18 0,35 1,81

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Stvb1b *(par.ug.=0,35*3,5) 1,23 0,35 0,43

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Stvb1 *(par.ug.=0,35*3,5) 1,23 0,35 0,43

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Spu1 *(par.ug.=(8,25+4,15+2,3+2,34*2+2,15*5+4+0,9+2,3+2,45-0,6*
4)*0,24) 8,97 0,35 3,14

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Spu1 *(par.ug.=(82,3+2,35*18+2,6*5+2,1*12+2,35*9)*0,24) 44,15 0,35 15,45

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Spu1 *(par.ug.=(8,5+8,24+2,25+2,34*2+2,15*5+1,5+4,4+2,3+2,45-
0,6*4)*0,24) 10,24 0,35 3,58

SOMMANO mq 552,62

8 PU8a- Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
1C.25.300.03 applicazione a pennello di biocida

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

10 Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip3 *(par.ug.=(0,37+0,34+0,2)) 0,91 0,91
Ib3 0,12

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
ip3 *(par.ug.=(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+
0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+
0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+
0,12+0,27)) 22,53 22,53
Ib3 0,10

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip3 *(par.ug.=(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+1,06+
0,73+0,67+0,46)) 10,13 10,13
Ib3 0,23

SOMMANO m² 34,02

9 PR9- Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione
1C.25.300.03 superiore mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

20 Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip3 *(par.ug.=(0,37+0,34+0,2)) 0,91 0,91
Ib3 0,12

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip3 *(par.ug.=(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+
0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+
0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+
0,12+0,27)) 22,53 22,53
Ib3 0,10

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip3 *(par.ug.=(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+1,06+
0,73+0,67+0,46)) 10,13 10,13
Ib3 0,23

SOMMANO m² 34,02

10 CO1b- Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi
1C.25.300.02 di disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
10.a etile o resine acriliche in soluzione o ... alutare sulla superficie

effettivamente trattata, per una diffusione della disgregazione: - fino al
30% della superficie

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip4 *(par.ug.=(11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)) 76,92 0,30 23,08
Ib4 2,48 0,30 0,74

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip4 *(par.ug.=(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+1,35+
4,6+20,45+9,3+7,53+0,15+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+5,75+1,2+4,75+
4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+3,26+0,87+13,9+
33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+
0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25-1,5-
1,85)) 459,84 0,30 137,95
Ip6 *(par.ug.=(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+
11,6+4,43+8,45+4,65+1,2)) 68,03 0,30 20,41
Ib4 *(par.ug.=1,15+5,23+2,55+1,6) 10,53 0,30 3,16

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip4 *(par.ug.=(2,31+10,47+10,17+6,78+35+1,86+2,89+2,64+3,92+
3,19+3,46+2,8+4,44+17,25)) 107,18 0,30 32,15
Ib4 *(par.ug.=3,9+5,5+0,58) 9,98 0,30 2,99

SOMMANO m² 220,48

11 CO2- Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa
40.a preparazione, stuccatura crepe, assistenze mur ... teriali di risulta, da

valutare sulla superficie effettivamente trattata,  per distacchi: - fino al
20% della superficie

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip generali *(par.ug.=((11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)+1,1+
0,15+(0,37+0,34+0,2)+(8,7+12,43+6,72+8,97+3,85+4,87+2,52+5,06+
7,27+4,65+4,47))) 148,59 0,05 0,300 2,23
Ib generali *(par.ug.=((5,21+3,05+1,44)+0,05+2,48+0,12)*0,1) 1,24 0,300 0,37

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip generali *(par.ug.=((4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84)+(0,05+
0,06+0,07+0,3)+(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+
1,23+1,1+0,75+0,25)+(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+
0,3+0,38+0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+
0,2+0,1+0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+
0,68+0,12+0,27)+(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+
1,35+4,6+20,45+0,3+9,3+7,53+0,15+1,65+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+
5,75+1,2+4,75+4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+
1,27+3,26+0,5+1,5+0,92+0,87+13,9+33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+
3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+
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R I P O R T O 2,60

11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25)+(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+
5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+11,6+4,43+8,45+4,65))*0,05) 30,54 0,300 9,16

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip generali *(par.ug.=(0,4+(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+
1,3+1,06+0,73+0,67+0,46)+(5,45+0,67+0,9)+(2,69+9,6+10,5+12,15+
4,78+3,3+3,2+3,77+0,45)+(0,2+0,14)+(2,31+10,47+10,17+6,78+35+
1,86+2,89+2,64+3,92+3,19+3,46+2,8+4,44+17,25))) 175,51 0,05 0,300 2,63
Ib generali *(par.ug.=((3,9+1,54+5,5+0,82+0,58)+0,2+0,23)) 12,77 0,10 0,300 0,38

SOMMANO m² 14,77

12 AG23- Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di
1C.25.300.05 intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze
10.c murarie, piani di lavoro, pulizia, revisi ...  da valutare sulla superficie

effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m². Misurazione
superficie effettiva.

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Ip generale *(par.ug.=((11,33+3,18+16,13+2,09+35,76+8,43)+1,1+
0,15+(0,37+0,34+0,2)+(8,7+12,43+6,72+8,97+3,85+4,87+2,52+5,06+
7,27+4,65+4,47))) 148,59 0,05 7,43
Ib generale *(par.ug.=((5,21+3,05+1,44)+0,05+2,48+0,12)) 12,35 0,05 0,62
Ip2 0,15
Ip5 1,10
Ib2 0,05

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Ip generali *(par.ug.=((4,52+6,33+5,24+9,52+1+1,9+13,84)+(0,05+
0,06+0,07+0,3)+(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+
1,23+1,1+0,75+0,25)+(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+
0,3+0,38+0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+
0,2+0,1+0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+
0,68+0,12+0,27)+(15,24+1,83+0,27+0,5+3,73+2,13+3,57+3,95+25+
1,35+4,6+20,45+0,3+9,3+7,53+0,15+1,65+4,33+4,6+4,4+1,58+5,7+
5,75+1,2+4,75+4,6+3,55+29,28+3,05+0,85+4,55+2,65+0,96+0,7+
1,27+3,26+0,5+1,5+0,92+0,87+13,9+33,1+8,5+30,08+3,55+10,6+
3,62+10,73+12,4+3,65*7+11,1+11,78+0,4+1,8+8,1+11,45+10,7+
11,15+19,8+17,3+10,85+10,75-0,25)+(8,47+5,62+9,85+0,68+4,24+
5,58+1,03+1,28+0,7+0,25+11,6+4,43+8,45+4,65))) 610,73 0,05 30,54
Ip2 *(par.ug.=(0,05+0,06+0,07+0,3)) 0,48 0,48
Ip5 *(par.ug.=(0,56+0,55+0,65+0,9+0,58+0,25+0,25+0,83+1,31+1,23+
1,1+0,75+0,25+0,92+1,27+1,5+0,4+0,5+1,65+1,5+1,85)) 18,80 18,80

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Ip generali *(par.ug.=(0,4+(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+
1,3+1,06+0,73+0,67+0,46)+(5,45+0,67+0,9)+(2,69+9,6+10,5+12,15+
4,78+3,3+3,2+3,77+0,45)+(0,2+0,14)+(2,31+10,47+10,17+6,78+35+
1,86+2,89+2,64+3,92+3,19+3,46+2,8+4,44+17,25))) 175,51 0,05 8,78
Ib generali *(par.ug.=((3,9+1,54+5,5+0,82+0,58)+0,2+0,23)) 12,77 0,10 1,28
Ip2 0,40
Ip5 *(par.ug.=(0,2+0,14)) 0,34 0,34
Ib2 0,20

SOMMANO m² 70,17

OS2A - Restauro elementi lapidei  (SbCat 3)

13 PU5- Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi
1C.25.100.04 superficiali organici solubili in acqua,  compatti ed aderenti alle
15.a superfici, eseguita in  tre cicli,   compreso ... olta delle acque e

completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi: - su
marmo, calcari, brecce, arenarie

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.3 Prospetto Est

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.3 Prospetto Est

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Sc1a 2,24 0,20 0,45

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 0,45



Contratto stipulato in data 28/07/2023 n. 3729 registrato a Como
CIG: 9760640EEC - CUP: J15F21000270008 pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 0,45

Sc2a 4,48 0,20 0,90
Sc3a 0,33 0,20 0,07
Sc1b 0,41 0,20 0,08
Sc2b 1,90 0,20 0,38
Sc4b 0,14 0,20 0,03

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)
Sb1 *(par.ug.=(4,33+1,06+3,91+2,47)+(2,48+3,96+1,03+2,53+2,2+
1,4)) 25,37 0,20 5,07

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)
Scb1a *(par.ug.=(1,59+1,04+2,84+1,32+1,4+2,13+3,65*2+1,6+2,03+
0,69+0,75+1,8+1,87+0,38+2,16+0,81+1,91+2,2+1,65+1,75+0,55+
0,69)*2,3+(1,66+0,88)*2) 93,54 0,20 18,71
Scb2a *(par.ug.=(2,54+1,4+1,15+0,37+2,94+3,29*2+0,47+0,18*3+
0,76+1,3+1,42+1,53+1,16+0,75*2+1,4+2,04+0,97+0,93+2)*2,3) 71,30 0,20 14,26
Scb3a *(par.ug.=2,1*2,3) 4,83 0,20 0,97
Scb4a *(par.ug.=(0,8+0,82+0,57+0,88+0,3+0,72*2+1,29*2+3+1,95+
6,73)*2,3) 43,86 0,20 8,77
Scb5a *(par.ug.=0,44*2,3) 1,01 0,20 0,20
Scb6a *(par.ug.=(0,96+7,9+1,66+6,4+0,42+0,55+0,63+0,39+4,6)*2,3) 54,07 0,20 10,81
Scb1b *(par.ug.=0,45*3) 1,35 0,20 0,27

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)
Stvb1b *(par.ug.=0,35*3,5) 1,23 0,20 0,25
Stvb2b *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Sc1a *(par.ug.=((1,05+1)*3)+((1,84+6,7+4,6+4,5+6,2+1,55+1,15+
2,45+7+6,45+2,95+4,65+4,7+6,7)*2)) 129,03 0,20 25,81
Sc2a *(par.ug.=(0,3*2)+0,35+((2,8+2,3+0,55+2+2,45)*2)+0,4+0,45) 22,00 0,20 4,40
Sc3a 0,05 0,20 0,01
Sc1b *(par.ug.=(0,54*3*2)+(0,54*5*2)+(0,15*3*3)+(0,07*2)) 10,13 0,20 2,03
Sc2b *(par.ug.=(0,15*3)+((1,97*3+1,64+1,54*2)*2)+((1,87+1,95+
1,34+1,9)*2)+(0,15*3+0,05*2)) 36,38 0,20 7,28

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)
Sb1 *(par.ug.=(5,8+6,45+0,98+0,34+0,3+0,9+1,12+0,85+1,35+2,7+
1,5+0,6+0,52+5,72+1,3+0,65+0,8+6,9+10,75+7,75+3+1,5+4,2+2,5+
0,62+5,75+4+1,75+4,8+0,95+3,65+2,2+7,3+3,25+3,35)) 106,10 0,20 21,22
Sb2 *(par.ug.=0,26+0,21+0,55) 1,02 0,20 0,20
Sb3 0,05 0,20 0,01

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)
Scb1a *(par.ug.=((1,85+1,67+1,67+0,66*4+0,4+0,55+1,73+0,5+1,35+
1,4+0,2+0,57+0,42+0,8+0,62*3+10,35+22,95+0,66+0,75+1,3+0,3+
4,22+2,6+1,8+1,13+0,3+3,15+1,5+1,2+1+2,15+1,4+0,75+0,38*4+
2,05+2,2+0,85+1,5+0,6+0,45+1,8+0,5+0,55*5+1,4+1,53+1,8+1,7*2+
1,5+1,76*2+1+0,25)*2,3)+(0,92+1,1+1,15*2+0,38+1,33*5+1,35+0,9+
1,1+0,95+0,45+0,55+0,9+0,95+0,43)+0,7+0,2+0,58+2,14) 261,15 0,20 52,23
Scb2a *(par.ug.=((2,43+1,38+0,65+0,22+0,96+0,5+2,75+0,63+0,91+
3,87+0,55+0,65+1,7+0,5+1,08+0,5+0,85+0,33+2,4)*3)+((28,78+0,42*
2+0,57+1,22+0,9+1,43*5+0,34+1,8+0,9+1,42+0,25+0,38+0,47*2+
1,68+1,76*3+1,18*4+1,45+2,93+0,7+0,55*2+0,38+0,66+0,65+0,8+
1,08+0,55+0,22+0,64+0,29+0,3+0,28*3+0,44+0,71+1,35+0,83+0,4+
0,26*2+1,25+0,6+1,85*2+1,75+2,27+2,85+2,76+3,1+2,8+3+2,7+
2,15+0,8+2,65+1,8+0,3+1+0,3+1,15+1,68+0,95*5+1,2+0,92+0,57+
0,55+0,96+1,77+1,6+0,55+1,4+1,1+1,45+1,15+0,43+0,93+0,85+0,92+
0,9+0,56*4+0,92+0,92+0,82)*2,3)-((0,96+0,91+0,85)*3)) 381,32 0,20 76,26
Scb4a *(par.ug.=((0,93+0,45+2,05+3,3+0,45+9,35+0,7+0,25+0,5+
0,15*4+0,75*3+0,3*2+0,45+0,4*4+1,8+4,7+0,52+0,11*4+0,35*2+
0,5+0,42+0,3+0,57*4+1,2+0,3*6+1,55)*2,3)+((3,3+0,8+5,4+9,5+0,8+
0,85+1,6+1,15+0,95+0,36+0,12+1,63+1)*3)-(0,15*3)) 173,22 0,20 34,64
Scb5a *(par.ug.=((0,9+0,57+0,8+0,15+0,6+0,25+0,5*3+0,45+0,32+
0,41+0,91+0,55)*2,3)) 17,04 0,20 3,41
Scb6a *(par.ug.=((4,4+3,2+0,28*4+0,96+0,25+3,55+3,82+0,6+11,2+
7,38+1,6+1,35+0,35+0,58+0,35+0,45+0,8+0,65+23,95)*2,3)) 153,09 0,20 30,62
Scb2b *(par.ug.=(0,96+0,91+0,85)*3) 8,16 0,20 1,63
Scb4b *(par.ug.=0,15*3) 0,45 0,20 0,09

(Stvb) Pietra di Saltrio (timpani)

(Stvb) Pietra di Saltrio (timpani)
Stvb1 *(par.ug.=((7,44)*2,5)*2) 37,20 0,20 7,44
Stvb2 *(par.ug.=((2,81)*2,5)*2) 14,05 0,20 2,81

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 331,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 331,38

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)
Stvb1 *(par.ug.=((0,95+0,28+0,1+0,33+0,3)*2)+((0,36)*3,5)) 5,18 0,20 1,04
Stvb2 *(par.ug.=((0,55+0,43+0,35+0,33)*2)+((0,45+0,2+0,5+0,48)*
3,5)) 9,03 0,20 1,81

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Pietra di Saltrio : (Sc-a) Colonne e lesene -
 
(Scb) Capitelli e basi

Sc1a *(par.ug.=(2,9+0,72+0,72)*2+(1,34+1,22)*3) 16,36 0,20 3,27
Sc2a *(par.ug.=(0,78+0,72+4,5)*2+(0,16*3)) 12,48 0,20 2,50
Sc3a *(par.ug.=0,02*3) 0,06 0,20 0,01
Sc1b *(par.ug.=(0,04+0,04)*2+(0,15+0,15+0,53)*3) 2,65 0,20 0,53
Sc2b *(par.ug.=(0,04+0,04)*2+(0,15+1,72)*3) 5,77 0,20 1,15
Sc3b *(par.ug.=(0,12*3)) 0,36 0,20 0,07
Sc4b *(par.ug.=(0,1+0,16+0,09)*3+(0,11*2)) 1,27 0,20 0,25

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sb) Pietra di Saltrio (Bugnato)
Sb1 *(par.ug.=(2,19+3,73+2,52+4,92)+(2,25+4+1,45+3,25+1,37)) 25,68 0,20 5,14

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e balaustre)
Scb1a *(par.ug.=(2,22+1,48+0,34+2,18+1,44+5,54+2,6+0,64+0,63+
0,68+9,25+4,52+1,44+1,29+0,53+0,44+1,63*3+1,43+1,82+1,75*2+
0,82+0,47)*2,3) 110,75 0,20 22,15
Scb2a *(par.ug.=(0,83+0,19+1,23+0,7+5,63+0,4+2,94+0,47+1,93+
1,2+0,4+0,37+0,65+0,39+0,87+0,78+1,4+2,1+0,8)*2,3) 53,54 0,20 10,71
Scb3a *(par.ug.=(0,35+0,09+0,19+0,15+0,15)*2,3) 2,14 0,20 0,43
Scb4a *(par.ug.=(1,13+0,45+0,43+0,38+0,28*3+0,34+0,18+0,3+0,6+
0,93+0,28+0,61+1,25)*2,3) 17,76 0,20 3,55
Scb5a *(par.ug.=(0,2*2,3)) 0,46 0,20 0,09
Scb6a *(par.ug.=(2+3,07+3,74+14,3+4,12+0,34*3+0,42*2+0,39+
1,45+2+1,55+1,05)*2,3) 81,72 0,20 16,34
Scb1a *(par.ug.=0,21*3) 0,63 0,20 0,13
Scb4a *(par.ug.=0,08*3) 0,24 0,20 0,05

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (statue vasi e busti)
Stvb1 *(par.ug.=0,35*3,5) 1,23 0,20 0,25
Stvb2 *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

SOMMANO m² 400,92

14 PU3- Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con
1C.25.100.04 scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute
20.a di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con

pennellesse, spazzole bisturi: - su marmo, calcari, brecce, arenarie

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)
Ip3 *(par.ug.=(0,37+0,34+0,2)) 0,91 0,20 0,18

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)
Sc4b 0,14 0,20 0,03

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)
Scb4a *(par.ug.=(0,8+0,82+0,57+0,88+0,3+0,72*2+1,29*2+3+1,95+
6,73)*2,3) 43,86 0,20 8,77
Scb6a *(par.ug.=(0,96+7,9+1,66+6,4+0,42+0,55+0,63+0,39+4,6)*2,3) 54,07 0,20 10,81

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)
Stvb2b *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

Portico e arcate Sud

Portico e arcate Sud

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)
Sc4a *(par.ug.=0,05*2) 0,10 0,20 0,02
Sc4b *(par.ug.=(0,13*4)*2) 1,04 0,20 0,21

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)
Ip3 *(par.ug.=(0,43+0,28+0,24+0,41+0,29+0,1+0,42+0,29+0,3+0,38+
0,48+0,2+0,24+0,27+0,17+0,23+0,23+0,28+0,3+0,2+0,89+0,2+0,1+
0,15+0,25+0,25+0,38+0,35+3,05+0,8+7,65+0,71+0,42+0,52+0,68+
0,12+0,27)) 22,53 0,20 4,51

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)
Sc4 *(par.ug.=(0,54*2)*2) 2,16 0,20 0,43

(Sc) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sc) Pietra di Saltrio (Bugnato)
Sb2 *(par.ug.=0,26+0,21+0,55) 1,02 0,20 0,20

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 25,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 25,23

Scb4a *(par.ug.=((0,93+0,45+2,05+3,3+0,45+9,35+0,7+0,25+0,5+
0,15*4+0,75*3+0,3*2+0,45+0,4*4+1,8+4,7+0,52+0,11*4+0,35*2+
0,5+0,42+0,3+0,57*4+1,2+0,3*6+1,55)*2,3)+((3,3+0,8+5,4+9,5+0,8+
0,85+1,6+1,15+0,95+0,36+0,12+1,63+1)*3)-(0,15*3)) 173,22 0,20 34,64
Scb6a *(par.ug.=((4,4+3,2+0,28*4+0,96+0,25+3,55+3,82+0,6+11,2+
7,38+1,6+1,35+0,35+0,58+0,35+0,45+0,8+0,65+23,95)*2,3)) 153,09 0,20 30,62
Scb4b *(par.ug.=0,15*3) 0,45 0,20 0,09

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)
Stvb2b *(par.ug.=((2,81)*2,5)*2) 14,05 0,20 2,81

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)

Superfici piane ad intonaco (Ip) e intonaco bugnato (Ib)
Ip3 *(par.ug.=(0,79+0,5+0,72+0,22+0,23+0,25+0,3+2,9+1,3+1,06+
0,73+0,67+0,46)) 10,13 0,20 2,03

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne, lesene)
Scb4 *(par.ug.=(0,1+0,16+0,09)*3+(0,11*2)) 1,27 0,20 0,25

(Sc) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Sc) Pietra di Saltrio (Bugnato)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)
Scb4a *(par.ug.=(1,13+0,45+0,43+0,38+0,28*3+0,34+0,18+0,3+0,6+
0,93+0,28+0,61+1,25)*2,3) 17,76 0,20 3,55
Scb4b *(par.ug.=0,08*3) 0,24 0,20 0,05

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)
Stvb2 *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

SOMMANO m² 99,34

15 PU12- Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante
1C.25.100.04 applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello.

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

45 (Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Scb5a *(par.ug.=2,1*2,3) 4,83 0,30 1,45

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Scb5 *(par.ug.=((0,9+0,57+0,8+0,15+0,6+0,25+0,5*3+0,45+0,32+
0,41+0,91+0,55)*2,3)) 17,04 0,30 5,11

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Scb5 *(par.ug.=(0,2*2,3)) 0,46 0,30 0,14

SOMMANO m² 6,70

16 PU7b- Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con
1C.25.100.04 impiego di: - polpa di cellulosa ed acqua demineralizzata

(Sc) Pietra di Saltrio (Colonne e Lesene)

50.b (Sc) Pietra di Saltrio (Colonne e Lesene)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Sc2a 4,48 0,20 0,90
Sc3a 0,33 0,20 0,07
Sc2b 1,90 0,20 0,38

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Sc2a *(par.ug.=(0,3*2)+0,35+((2,8+2,3+0,55+2+2,45)*2)+0,4+0,45) 22,00 0,20 4,40
Sc3a 0,05 0,20 0,01
Sc2b *(par.ug.=(0,15*3)+((1,97*3+1,64+1,54*2)*2)+((1,87+1,95+
1,34+1,9)*2)+(0,15*3+0,05*2)) 36,38 0,20 7,28
Sc3b *(par.ug.=0,2*2) 0,40 0,20 0,08

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Sc2a *(par.ug.=(0,78+0,72+4,5)*2+(0,16*3)) 12,48 0,20 2,50
Sc3a *(par.ug.=0,02*3) 0,06 0,20 0,01
Sc2b *(par.ug.=(0,04+0,04)*2+(0,15+1,72)*3) 5,77 0,20 1,15
Sc3b *(par.ug.=(0,12*3)) 0,36 0,20 0,07

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

(Scb) Pietra di Saltrio (Cornici e Balaustre)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Scb2a *(par.ug.=(2,54+1,4+1,15+0,37+2,94+3,29*2+0,47+0,18*3+
0,76+1,3+1,42+1,53+1,16+0,75*2+1,4+2,04+0,97+0,93+2)*2,3) 71,30 0,20 14,26

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Scb2a *(par.ug.=((2,43+1,38+0,65+0,22+0,96+0,5+2,75+0,63+0,91+
3,87+0,55+0,65+1,7+0,5+1,08+0,5+0,85+0,33+2,4)*3)+((28,78+0,42*

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 31,11

2+0,57+1,22+0,9+1,43*5+0,34+1,8+0,9+1,42+0,25+0,38+0,47*2+
1,68+1,76*3+1,18*4+1,45+2,93+0,7+0,55*2+0,38+0,66+0,65+0,8+
1,08+0,55+0,22+0,64+0,29+0,3+0,28*3+0,44+0,71+1,35+0,83+0,4+
0,26*2+1,25+0,6+1,85*2+1,75+2,27+2,85+2,76+3,1+2,8+3+2,7+
2,15+0,8+2,65+1,8+0,3+1+0,3+1,15+1,68+0,95*5+1,2+0,92+0,57+
0,55+0,96+1,77+1,6+0,55+1,4+1,1+1,45+1,15+0,43+0,93+0,85+0,92+
0,9+0,56*4+0,92+0,92+0,82)*2,3)-((0,96+0,91+0,85)*3)) 381,32 0,20 76,26
Scb2b *(par.ug.=(0,96+0,91+0,85)*3) 8,16 0,20 1,63

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Scb2a *(par.ug.=(0,83+0,19+1,23+0,7+5,63+0,4+2,94+0,47+1,93+
1,2+0,4+0,37+0,65+0,39+0,87+0,78+1,4+2,1+0,8)*2,3) 53,54 0,20 10,71

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Timpani)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Stvb2b *(par.ug.=((2,81)*2,5)*2) 14,05 0,20 2,81

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

(Stvb) Pietra di Saltrio (Statue, vasi e busti)

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5a Prospetto Sud
Stvb2b *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.4 Prospetto Ovest
Stvb2b *(par.ug.=((0,55+0,43+0,35+0,33)*2)+((0,45+0,2+0,5+0,48)*
3,5)) 9,03 0,20 1,81

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord

Tav. 238V-A-DE-EIG-4-P-IC-4.5b Prospetto Nord
Stvb2 *(par.ug.=0,1*3,5) 0,35 0,20 0,07

SOMMANO m² 124,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

COSTI SICUREZZA  (SpCat 7)
ESTERNI  (Cat 1)

Sicurezza  (SbCat 24)

17 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore
NC.10.450.0 arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi
050.d nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: -
altezza m 2,00
Cesata di cantiere - AREA PERMANENTE 54,00 54,00
Cesata di cantiere - FASE 1 *(lung.=90+68) 158,00 158,00
Detrazione 10% utile impresa - Avvertenze generali prezzario Regione
Lombardia 2023

SOMMANO m 212,00

18 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata
NC.10.450.0 a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con
040 blocchetti di fondazione in c ... eso il montaggio, lo sfrido, il noleggio

per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio.
Recinzione di cantiere - AREA PERMANENTE 54,00 2,000 108,00
Recinzione di cantiere - FASE 1 158,00 2,000 316,00

SOMMANO m² 424,00

19 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Spostamento cesata di cantiere 40,00
015

SOMMANO ora 40,00

20 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio
NC.10.350.0 zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti tubolari,
090.a rampe scala di larghezza utile non  ... l trasporto, il montaggio, lo

smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Scala da cantiere - Fase 1 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 22,000 44,00
Scala da cantiere - Fase 1 *(par.ug.=1*1) 1,00 16,000 16,00
Scala da cantiere - Fase 2 *(par.ug.=1,00*1) 1,00 22,000 22,00

SOMMANO m 82,00

21 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
200.a tamponatura e copertura con pannello  ... mata di appoggio. Nolo

mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
Baracca di cantiere - uffici, mensa e spogliatoi 3,00
Baracca di cantiere - deposito materiali 1,00

SOMMANO cad 4,00

22 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.0 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
100.a lavabo, completo di serbatoio di  ... arica (minimo 4 scarichi/mese):-

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
Fase Permanente - Wc Chimici 2,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 2,00

SOMMANO cad 2,00

23 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il
015.a trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... sclusi i piani di lavoro e

i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Ponteggio - Fase 1:
misure 1,00 40,00 24,000 960,00
misure *(lung.=22*2) 1,00 44,00 16,000 704,00
misure *(lung.=232+257) 1,00 489,00 489,00
misure 1,00 489,00 489,00
misure 1,00 44,00 10,000 440,00
Ponteggio - Fase 2:
misure 1,00 46,15 24,000 1́ 107,60
misure *(lung.=2*23) 1,00 46,00 16,000 736,00

SOMMANO m² 4 9́25,60

24 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale,
NC.10.350.0 costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il
015.b trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ...  e pubblica. Esclusi i

piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
Ponteggio - Fase 2:
misure 2,00 46,15 24,000 2 2́15,20
misure *(lung.=2*23) 2,00 46,00 16,000 1́ 472,00

SOMMANO m² 3 6́87,20

25 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Ponteggio - Fase 1:
misure 12,00 40,00 1,000 480,00
misure *(lung.=22*2) 8,00 44,00 1,000 352,00
misure *(lung.=8,3+3,7) 7,00 12,00 1,000 84,00
misure 4,00 8,70 1,000 34,80
misure 3,00 22,80 1,000 68,40
misure *(lung.=8,3+3,7) 7,00 12,00 1,000 84,00
misure 4,00 8,70 1,000 34,80
misure 3,00 22,80 1,000 68,40
misure 5,00 44,00 1,000 220,00
Ponteggio - Fase 2:
misure 12,00 46,15 1,000 553,80
misure *(lung.=2*23) 8,00 46,00 1,000 368,00

SOMMANO m² 2 3́48,20

26 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Ponteggio - Fase 2:
misure 2,00 46,15 12,000 1́ 107,60
misure *(lung.=2*23) 2,00 46,00 8,000 736,00

SOMMANO m² 1́ 843,60

27 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
SR5011a fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
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R I P O R T O 

materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio,
smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con tavole di legno di
spessore pari a 5 cm
Tettoia di protezione lato ovest 11,40 4,000 45,60
Protezione pavimentazioine atrio 2,00 110,00 220,00

SOMMANO mq 265,60

28 Fornitura e posa di rete anticaduta, composta da funi di fibre sintetiche
PET_PA.SIC in polipropilene adatte ad ammortizzare forze di trazione causate da
.01 cadute di oggetti o persone. Maglia 10x10 cm. Compresa fornitura,

posa in opera e successiva rimozione
Rete anticaduta - Fase 1:
misure *(lung.=40+44) 84,00 2,000 168,00
misure *(lung.=21,5+26,6) 48,10 2,000 96,20
misure 48,10 2,000 96,20
misure 44,00 2,000 88,00
Rete anticaduta - Fase 2:
misure *(lung.=46,15+46) 92,15 2,000 184,30

SOMMANO m2 632,70

29 Impianto elettrico di cantiere, costituito da conduttore in rame isolato da
PET_PA.SIC 16 mmq., dispersore di terra in acciaio zincato infisso nel terreno,
.02 collegamento delle baracche e del p ... egge, compreso il progetto e le

certificazioni a norma di legge. Per tutto il cantiere e per tutta la durata
dei lavori.
Impianto di messa a terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

30 Impianto d'allarme del perimetro basso del cantiere, realizzato con:
PET_PA.SIC - 1 Centrale elettronica a microprocessore 8 - 16 zone tipo RISCO,
.03 completa di alimentatore 1,5 A, batteria ta ... ito a regola d'arte per dare

l'impianto sicuro a norma di legge. Per tutto il cantiere e per tutta la
durata dei lavori.
Impianto di allarme cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

31 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.c superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione
Cartelli 10,00

SOMMANO cad 10,00

32 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.d superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
Cartelli 10,00 24,000 240,00

SOMMANO cad 240,00

33 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.e superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione
Cartello 2,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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R I P O R T O 2,00

SOMMANO cad 2,00

34 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.f superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
Cartelli 2,00 24,000 48,00

SOMMANO cad 48,00

35 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Spostamento cartelli 10,00
015

SOMMANO ora 10,00

36 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
1C.09.500.00 corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
10.f direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... ompleti di

supporti di fissaggio, con capacità: -  9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC,
manometro Ø 40 mm, supporto a parete
Estintore a polvere 4,00

SOMMANO cad 4,00

37 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per
060 l'intero periodo di utilizzo.

Vedi voce n° 23 [m² 4 925.60] 4 9́25,60

SOMMANO m² 4 9́25,60

38 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio
NC.10.350.0 particolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
020.a messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli  ... basette, ruote, spinotti

ecc.:- a giunto,  per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Struttura per tettoia - Fase 1 2,50 45,00 112,50

SOMMANO cad 112,50

 
    Data, 20/09/2024

L'Impresa
RTI: Gasparoli srl - Lithos srl

Il Direttore dei Lavori
Arch. Piera Pappalardo

Il R.U.P.
Arch. Luca Noseda
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