



COMUNE DI
COMO

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Diagramma di Gantt



Riqualificazione complesso sportivo per atletica leggera denominato Campo C.O.N.I.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Luca Nosedà

PROGETTISTI: arch. Elena Lo Jacono - geom. Nicola Colicchio

COLLABORATORI: arch. Vania Zorzella

PSC in fase di progettazione : geom. Sergio Cappelletti

Dic. 2016

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato 9/c

RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO C.O.N.I.																																																																						
mesi	mese																																																																					
date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
settimane	settimana 1					settimana 2					settimana 3					settimana 4					settimana 5					settimana 6					settimana 7					settimana 8					settimana 9																													
giorni	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do
1	Allestimento del cantiere e approvvigionamento materiali	[Activity]																																																																				
2	Rimozione pavimentazione	[Activity]																																																																				
3	Scarifica sottofondi	[Activity]																																																																				
4	Stesa di conglomerato bituminoso	[Activity]																																																																				
5	Stesa nuova pavimentazione in gomma	[Activity]																																																																				
6	Rimozione e riposa pali in ferro	[Activity]																																																																				
7	Tracciamento linee	[Activity]																																																																				
9	Opere di finitura completamento e pulizia finale	[Activity]																																																																				
10	Smobilizzo cantiere	[Activity]																																																																				
giorni naturali consecutivi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61									

RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO C.O.N.I.																																																	
mesi	mese																																																
date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8										
settimane	settimana 10					settimana 11					settimana 12					settimana 13					settimana 14					settimana 15																							
giorni	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do
1	Allestimento del cantiere e approvvigionamento materiali	[Activity]																																															
2	Rimozione pavimentazione	[Activity]																																															
3	Scarifica sottofondi	[Activity]																																															
4	Stesa di conglomerato bituminoso	[Activity]																																															
5	Stesa nuova pavimentazione in gomma	[Activity]																																															
6	Rimozione e riposa pali in ferro	[Activity]																																															
7	Tracciamento linee	[Activity]																																															
9	Opere di finitura completamento e pulizia finale	[Activity]																																															
10	Smobilizzo cantiere	[Activity]																																															
giorni naturali consecutivi	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										