

Como, lì (data firma digitale)

Spett.le Direttore Settore

Arch. Luca Nosedà

Sede

OGGETTO: AQ4 CA2_ CONTRATTO ATTUATIVO N°2 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 4 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO STESSO ovvero "SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI. EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI. LAVATOI"- PROROGA AL 31.12.2023

PROPOSTA DI:

- **Proroga al 31.12.2023**

- **CIG: 9469575C7D**

- **CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 2: 9842448508.**

-Visto l'atto di DD. R.G. n. 2385/2022 del 03/11/2022 di approvazione del progetto, con individuazione della procedura di gara, con la quale viene individuato l' arch. Alfredo Ballerini quale RUP;

-Visto l'atto di DD. R.G. n. 2445/2022 del 03/11/2022 con la quale è stata indetta la procedura di gara negoziata, senza bando, previa consultazione di 10 operatori economici, per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro in parola;

-Visto l'atto di DD. R.G. n° 15/2023 del 11/01/2023 di aggiudicazione, pendenti verifiche, dell'Accordo Quadro in oggetto al UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL _ Via -Leonardo da Vinci n. 5 84018 Scafati (SA), al ribasso del 13,60%, con la quale è stata nominata la sottoscritta RUP, in sostituzione dell'Arch. Alfredo Ballerini

- Contratto Accordo Quadro: stipulato in data 17/05/2023 numero di repertorio 3710 con l' Operatore Economico Aggiudicatario: UNYON CONSORZIO STABILE S.C. a r.l. con sede in Scafati (Sa) via Leonardo da Vinci, 5 - P.IVA: 14341341007, la cui consorziata esecutrice è la società PROG.RES S.r.l. con sede in Scafati (SA) via Paolo VI n. 35 - P.IVA: 04827180656

Visto la DD. n.RS 36 e n. 1554 RG del 29/06/2023 con la quale veniva dato avvio al contratto attuativo n. 2, in attuazione dell'Accordo Quadro 4 per gli interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto per l'anno 2023, affidando al sopra citato Consorzio il contratto AQ4CA2 verso l'importo contrattuale di € 139.042,40, comprensivi di € 5.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva ai sensi di legge

Visto il contratto stipulato nella forma di lettera commerciale prot. n. 80356 in data 05/07/2023

Considerato che dalla contabilità in corso di redazione risulta non ancora esaurito l'importo stanziato,

Il sottoscritto, Arch. Piera Pappalardo, RUP dell'Accordo de quo,

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

1) di prorogare al giorno 31/12/2023 il termine per l'utilizzo dell'importo complessivamente impegnato del Contratto Attutivo n.2 affidato alla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), alle condizioni contrattuali in essere, verso l'importo contrattuale di € 139.042,40, comprensivi di € 5.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale disposizione non comporta incremento di spesa.

II RUP
Funzionario Tecnico EQ
Arch. Piera Pappalardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico - D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegat