

AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 358
REGISTRO GENERALE N. 2107
IN DATA 16-09-2024

Oggetto: "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": INTERVENTO DENOMINATO: CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI (CUP: J15F21000290001) NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.- ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG PADRE: 9469575C7D) PER ESECUZIONE LAVORI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG FIGLIO 9948008BE4). APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"; VISTI i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale",

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 recante: "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di

marginalizzazione e degrado sociale”, pubblicato nella G.U. n. 56 del 06.03.2021, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definendo, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle relative istanze e di assegnazione dei conseguenti contributi;

- il suddetto Decreto prevedeva, fra le varie, che per i Comuni capoluogo di provincia, com’è il Comune di Como, il limite massimo di richiesta di contributo fosse pari ad Euro 20.000.000,00;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 03.06.2021 è stato deliberato, fra le varie:

- * di partecipare al summenzionato bando per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, dando atto che il finanziamento massimo ottenibile non poteva essere superiore ad € 20.000.000,00;

- * di proporre la candidatura per gli interventi qui di seguito riportati, per l’importo complessivo di € 8.831.527,54 così ripartiti:

ART. 2 C. 1- TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	
Lett. a) manutenzione e rifunzionalizzazione	IMPORTO (in Euro)
a1) RESTAURO CONSERVATIVO RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA OLMO CUP J15F21000270008	6.112.698,66
a2) RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA - RECUPERO SPAZI AL PRIMO PIANO CUP J15F21000280001	1.901.986,35
a3) CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001	443.544,15
a4) STATUARIA, FONTANA MONUMENTALE E TEMPLIETTO NEOCLASSICO - DI VILLA OLMO CUP J15F21000300001	166.558,27
a5) PERCORSI ZONA VASCHE EX DEPURATORE - PARCO E ORTO BOTANICO CUP J13D21001410001	206.740,11
TOTALE COMPLESSIVO	8.831.527,54

* di dare atto che, a fronte dell’ammissibilità o meno dell’assegnazione dei contributi di cui sopra, si sarebbe provveduto alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / Bilancio), per le annualità interessate dallo sviluppo degli interventi;

- nella medesima deliberazione è stato, altresì, precisato che la sopra riportata tabella comprende solo gli importi di cui si sarebbero richiesti i relativi contributi, mentre la spesa complessiva degli interventi avrà un importo stimato di €. 11.286.000, così ripartiti:

- * per €. 893.618,15 mediante Contributo Cariplo;

- * per € 8.831.527,54 finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU (nell’ambito del PNRR);

* per €. 1.560.854,31 Mezzi di Bilancio;

- con Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021;

- contestualmente, con il precitato Decreto:

* è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento;

* è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità, sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;

- con PG n. 32432 del 09/05/2022 è stato trasmesso l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso con riferimento all'intervento di cui trattasi – "CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001";

Considerato che:

- al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con l'articolo 1, comma 370, della Legge n. 197/2022 è stato assegnato per l'annualità 2023 un ulteriore contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto, in aggiunta all'importo assegnato con il precitato decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021, pubblicato nella G.U. n. 4 del 07/01/2022;

- alla luce di quanto sopra, con domanda n. 0000003964 del 12/12/2022 di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili il Comune di Como ha richiesto ed ottenuto l'importo di €. 44.354,41 pari al 10% dell'importo assegnato con il precitato Decreto di assegnazione per l'intervento "CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001";

- conseguentemente l'importo complessivo dell'intervento in argomento viene rimodulato come segue:

Interventi candidati su Bando PNRR	Importo originale complessivo degli interventi (Bando PNRR)	Importo complessivo finale degli interventi a seguito dell'aumento del 10% dei fondi ministeriali	Totale contributo ministeriale nell'ambito del PNRR	Quota da finanziare
a3) CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI – CUP: J15F21000290001	565.000,00 €	662.020,00 €	<u>487.898,57 €</u>	<u>174.121,43 €</u>

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- con determinazione dirigenziale n. 11/RG del 12/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare il precitato Documento di indirizzo della Progettazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 20/01/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2023/2025 modificato con provvedimenti n. 160 del 17/05/2023 e n. 227 del 28/06/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 560/RG del 06/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'accertamento del contributo relativo all'intervento di cui trattasi;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 15/03/2023 è stato approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica dell'opera "CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001", predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche, dell'importo complessivo di 662.020,00 (I.V.A. compresa), al fine dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 – annualità 2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15/03/2023 è stata disposta l'approvazione della variazione al bilancio finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art.175 comma 4° del D. lgs. n. 267/2000 – ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 08/05/2023 - con la quale, tra l'altro, è stato previsto lo stanziamento per la copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 709/RG del 22/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare l'aggiornamento del Documento di indirizzo della Progettazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento "CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001";

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2023 di "AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DELL'ELENCO ANNUALE 2023" è stata inserita l'opera di cui trattasi nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2023/2025 – annualità 2023;

- con determinazione dirigenziale RG n. 1267 del 31/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro:

- * di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio di progettazione (CIG: 9772316247), in favore del costituendo RTP così composto:

- EMANUELE TANZI (C.F.: TNZMNL76S04D286M – P.I. 04229190964 – MANDATARIO) DI GALBIATE (LC);

- MARCO ELOSIO REDAELLI (C.F.: RDLMCL73T24F205H – P.I. 03159800964 – MANDANTE) DI BOVISIO MASCIAGO (MB);

- CINZIA GAIARDELLI (C.F.: GRDCNZ89D58D416R – P.I. 03699900134 – MANDANTE) DI BOVISIO MASCIAGO (MB);

- CLAUDIO SAMMARCHI (C.F.: SMMCLD57B11F205R – P.I. 00573810967 – MANDANTE) DI NOVA MILANESE (MB);

- AMBROGIO ANTONIO GIUDICI (C.F.: GDCMRG58C03A818R – P.I. 02357220967 – MANDANTE) DI

SEREGNO (MB);

- LAURA CERLIANI (C.F.: CRLRA96L62E063B – P.I. 12736250960 – MANDANTE) DI SEVESO (MB);

verso l'importo contrattuale di € 110.282,12 oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22%, pari ad € 139.925,95 IVA e cassa inclusa;

* di approvare il seguente quadro economico complessivo dell'intervento in argomento:

“CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP -
SERIZI IGIENICI PER VISITATORI CUP J15F21000290001” di importo complessivo pari a €. 662.020,00
con la suddivisione delle quote di finanziamento:

CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - CUP: J15F21000290001_ quadro economico					
	QUADRO ECONOMICO DOCUMENTO DI FATTIBILITA'	QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UNICA FASE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA		quota PNRR	mezzi di bilancio Comune di Como
		PARZIALI	TOTALI		
A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)					
Totale Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza)	374.800,00 €	374.800,00 €	374.800,00 €	370.243,10€	4.556,90 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
IVA sui lavori al 10%	37.480,00 €	37.480,00 €	37.480,00 €	37.024,31€	455,69 €
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica)	3.146,18 €				
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%		2.579,87€	- €		
contributo previdenziale	125,85 €	103,19€	- €		
IVA al 22%	719,85 €	590,27€	- €		
Importo totale Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	3.991,88 €		3.273,33 €		3.273,33 €
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota parte PFTE)		718,55 €	718,55 €		718,55 €
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva)	36.213,86 €				
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%		29.695,37 €			

contributo previdenziale	1.448,55 €	1.187,81€	- €		
IVA al 22%	8.285,73 €	6.794,30€	- €		
totale del Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase di progettazione definitiva	45.948,14 €		37.677,48 €		37.677,48 €
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota parte progetto definitivo)	- €	8.270,66 €	8.270,66 €		8.270,66 €
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva)	28.101,48 €				
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%		23.043,21€	- €		
contributo previdenziale	1.124,06 €	921,73€	- €		
IVA al 22%	6.429,62 €	5.272,29€	- €		
totale affidamento del Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase di progettazione esecutiva	35.655,16 €		29.237,23 €	29.237,23	
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota parte progetto esecutivo)		6.417,93 €	6.417,93 €	6.417,93	
Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza	70.618,72 €				
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota parte direzione lavori)		54.963,67€			
contributo previdenziale	2.824,75 €	2.198,55€			
IVA al 22%	16.157,56 €	12.575,69€			
totale Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza	89.601,03 €		69.737,91 €		69.737,91 €
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota direzione lavori)		15.308,32 €	15.308,32 €		15.308,32 €
spese per collaudi tecnici (impianti e strutture)		3.589,85 €			- €
contributo previdenziale		143,59 €	- €		- €
IVA al 22%		821,36 €	- €		- €
totale Collaudi tecnici		4.554,80 €	4.554,80 €		4.554,80 €
Incarichi di supporto al RUP	- €	- €	- €		
contributo previdenziale	- €	- €	- €		
IVA al 22%	- €	- €	- €		
totale incarichi di supporto al RUP	- €	- €	- €		
Spese per Commissioni di gara	- €	- €	- €		
IVA al 22% per Commissione di gara	- €	- €	- €		
totale spese per Commissioni di gara	- €	- €	- €		

Spese per gare e contributo ANAC	600,00 €	570,00 €	570,00 €		570,00 €
Contributo ANAC per servizi tecnici di progettazione e DL		30,00 €	30,00 €		30,00 €
Compenso incentivante su lavori	7.496,00 €	7.496,00 €	7.496,00 €	7.496,00 €	
Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, ecc. (IVA compresa)					
Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa)	- €	- €	- €		
Altri servizi : segnaletica (IVA compresa)	- €	- €	- €		
Altri servizi : comunicazione (IVA compresa)	- €	- €	- €		
Spese per pubblicazioni	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	37.480,00 €	37.480,00 €	34.790,19 €	34.790,19 €	
Compenso incentivante su servizio progettazione e DL (€ 134490,39)			2.689,81 €	2.689,81 €	- €
Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2022 (max 20%)	26.967,79 €	26.967,79 €	26.967,79 €		26.967,79 €
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	287.220,00 €	287.220,00 €	287.220,00 €	117.655,47€	169.564,53€
TOTALE A) + B)	662.020,00 €	662.020,00 €	662.020,00 €	487.898,57€	174.121,43€

* di imputare la spesa complessiva relativa all'opera "di cui trattasi di importo complessivo pari a €. 662.020,00 come segue:

**€. 487.898,57 sul cap. 2.05.02.02.31016 PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI" finanziato nell'ambito del PNRR - determinazione dirigenziale di accertamento n. 560/RG del 06/03/2023, accert. n. 144/2023;

** €. 174.121,43 sul capitolo 2.05.02.02.41016 "PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI" finanziato con "fondi frontalieri";

Rilevato che:

- con riferimento all'ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG PADRE: 9469575C7D) - SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI, LAVATOI" è stato stipulato con l'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), di SCAFATI (SA) regolare contratto in forma pubblica amministrativa numero di repertorio n°3710, registrato a Como il 17/05/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 27/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento in argomento di importo complessivo pari a € 662.020,00 (I.V.A. inclusa) predisposto dal RTP incaricato con adeguamento prezzi al Listino della Regione Lombardia

aggiornato al mese di luglio 2022, in quanto listino di riferimento per i contratti attuativi nell'ambito dell'Accordo Quadro 2022-2024, come da seguente quadro economico:

CASINO SUD- EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - CUP: J15F21000290001_ quadro economico	QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo Prezzi 2022		
	QE	quota PNRR capitolo 2050202 31017	quota Comune
A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)			
Totale Importo lavori (compresi oneri per la sicurezza)	369.770,67 €	369.770,67 €	
di cui oneri per la sicurezza	36.302,75 €		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori al 10%	36.977,07 €	€ 36.977,07	
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica)			
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%	2.579,87 €		€ 2.579,87
contributo previdenziale	103,19 €		€ 103,19
IVA al 22%	590,27 €		€ 590,27
Importo totale Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica			
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva)			
Progetto in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%	29.695,37 €		€ 29.695,37
contributo previdenziale	1.187,81 €		€ 1.187,81
IVA al 22%	6.794,30 €		€ 6.794,30
totale del Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase di progettazione definitiva			
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva)			
Progetto in Unica Fase (importo delle prestazioni del Progetto in Unica Fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva) dedotto lo sconto di aggiudicazione pari al 18%	23.043,21 €	€ 23.043,21	
contributo previdenziale	921,73 €	€ 921,73	
IVA al 22%	5.272,29 €	€ 5.272,29	
totale affidamento del Progetto in Unica Fase riconducibile alla fase di progettazione esecutiva			
Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza			
Importo risultante dal Ribasso di aggiudicazione (quota parte direzione lavori)	54.963,67 €		€ 54.963,67

contributo previdenziale	2.198,55 €		2.198,55 €
IVA al 22%	12.575,69 €		12.575,69 €
totale Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza			
spese per collaudi tecnici (impianti e strutture)			
contributo previdenziale			
IVA al 22%			
totale Collaudi tecnici			
Incarichi di supporto al RUP			
contributo previdenziale			
IVA al 22%			
totale incarichi di supporto al RUP			
Spese per Commissioni di gara			
IVA al 22% per Commissione di gara			
totale spese per Commissioni di gara			
Spese per gare e contributo ANAC			
Contributo ANAC per servizi tecnici di progettazione e DL	30,00 €		30,00 €
Compenso incentivante su lavori	7.395,41 €	7.395,41 €	
Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, ecc. (IVA compresa)	5.000,00 €		5.000,00 €
Altri servizi: restauro arredi (IVA compresa)			
Altri servizi : segnaletica (IVA compresa)			
Altri servizi : comunicazione (IVA compresa)			
Spese per pubblicazioni			
Imprevisti e arrotondamenti	36.482,48 €	14.890,78 €	21.591,70 €
Oneri per esame progetto Vigili del Fuoco	400,00€		400,00€
Compenso incentivante su servizio progettazione e DL (€ 134490,39)	2.689,81 €	2.689,81 €	
Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2022 (max 20%)	5.018,51 €		5.018,51 €
allacciamenti	3.000,00 €		3.000,00 €
lavori in economia	20.000,00 €	20.000,00 €	
Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al PFTE	718,55 €		718,55 €
Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al progetto definitivo	8.270,66 €		8.270,66 €
Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa al progetto esecutivo	6.417,93 €	6.417,93 €	
Importo risultante dal ribasso di aggiudicazione per l'affidamento servizi tecnici per la quota relativa alla direzione lavori	15.308,32 €		15.308,32 €
maggior costo derivante dall'applicazione del prezziario luglio2022 a base dell'Accordo Quadro rispetto a giugno2023 iva compresa	4.614,64 €	519,67 €	4.094,97 €
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	292.249,33 €	118.127,90 €	174.121,43 €
TOTALE A) + B)	662.020,00 €	487.898,57 €	174.121,43 €

- l'intervento di cui trattasi di importo complessivo pari a €. 662.020,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria come segue:

****€.** 487.898,57 sul cap. 2.05.02.02.31016 PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI" – imp. n. 1074/2023 assunto con determinazione dirigenziale RG n. 1267/2023 - finanziato nell'ambito del PNRR - determinazione dirigenziale di accertamento n. 560/RG del 06/03/2023, accert. n. 144/2023;

**** €.** 174.121,43 sul capitolo 2.05.02.02.41016 "PNRR QUOTA PARTE COMUNE - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI" – imp. n. 1075/2023 assunto con determinazione dirigenziale RG n. 1267/2023 - finanziato con "fondi frontalieri";

Richiamate interamente:

- la determinazione dirigenziale 1848/ RG del 28/07/2023, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto *"NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": INTERVENTO DENOMINATO: CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI (CUP: J15F21000290001) NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.12 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N. 4 (CIG PADRE: 9469575C7D) - SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI, LAVATOI. AVVIO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG FIGLIO: 9948008BE4) IN FAVORE DELLA DITTA UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007; COD. FORNIT. 67302), DI SCAFATI (SA); APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO;*

- la determinazione dirigenziale n. 2779/RG del 20/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto il pagamento e liquidata l'anticipazione del prezzo contrattuale ai sensi dell'ex art.35 c.18 del D.lgs. 50/2016, in favore della ditta affidataria UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007; COD. FORNIT. 67302), di importo complessivo pari ad **€ 71.372,20**;

- la determinazione dirigenziale n. 461/RG del 05/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto il pagamento e liquidato il 1° acconto in favore del RTP ARCH. EMANUELE TANZI (C.F. TNZMNL76S04D286M P.I. 04229190964 COD. FORN. 67593) DI GALBIATE (LC) (CAPOGRUPPO MANDATARIO) per la redazione del progetto in un'unica fase dell'intervento di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 69.280,55;

Vista il contratto a mezzo lettera commerciale del 31/07/2023 Prot. 92996 del 31/07/2023;

Considerato che:

- il Direttore dei lavori, arch. Emanuele Tanzi, relativamente all'appalto in argomento, ha redatto la contabilità, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e costituita da:

- * SAL n.1 a tutto il 30/08/2024;

- * Registro di contabilità;

- * Libretto delle misure

- è stato emesso il certificato di pagamento n.1 in data 09/09/2024 per l'importo di € 82.177,14= al netto

dell'aliquota IVA di legge 10%;

Considerato, altresì che:

- il presente atto è assunto dallo scrivente Direttore del Settore 9 Opere Pubbliche, arch. Luca Nosedà, in qualità di RUP;

- con riferimento allo stesso, sono nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs. 36/2023) e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021, che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:

- * Supporto al RUP: arch. Piera Pappalardo, funzionario tecnico E.Q. incardinato presso il Settore 9;

- * Collaboratrice tecnica: geom. Elvira Valmorbida;

- * Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

Ritenuto:

- di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.1 e di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi **€ 90.394,85=** da imputare al capitolo 2.05.02.02/31016 "*PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI*" impegno n. 1074.4/2023 reimputato 2024, previa emissione della fattura;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302) e della Consorziata Esecutrice PROG.RES SRL (C.F./P.IVA 04827180656);

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 9 "Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

D E T E R M I N A

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di approvare la contabilità relativa al SAL n.1, per il contratto attuativo in argomento, a tutto il 30/08/2024, come da documentazione contabile allegata, di € 82.177,14 oltre iva al 10% per complessivi **€ 90.394,85=**;

3°) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 90.394,85=** trova copertura finanziaria al capitolo 2.05.02.02/31016 "*PNRR - M5 C2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP J15F21000290001 - CASINO SUD - EX ALLOGGIO DI CUSTODIA DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA - BOOK SHOP - SERVIZI IGIENICI PER VISITATORI*" impegno n. 1074.4/2023 reimputato 2024;

4°) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 – COD. FORNIT. 67302) con sede legale in Scafati (SA);

5°) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.

i

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

i Allegati: 1. Proposta RUP; 2. Documentazione Contabile;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*