

AQ6 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL - TERMINE 31 DICEMBRE 2024 (FATTO SALVO ESAURIMENTO IMPORTO CONTRATTUALE IN DATA ANTECEDENTE) - IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO 6) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO 6 OVVERO "CIMITERI E COMPENDIO COMUNALE". DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO E DELL'APPALTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO E DELL'APPALTO

- **CIG ACCORDO QUADRO: 946987433E**
- **CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 12: A0612C9D6E**
- **Ribasso Accordo Quadro: 20,29110%**
- **Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro in pendenza di verifiche: R.G. n° 17/2023, esecutiva;**
- **Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro presa atto aggiudicazione: D.D. R.G. n° 182/2023, esecutiva;**
- **Operatore Economico Aggiudicatario:** Impresa Tecnica Restauri srl via Banchina dell'Azoto, 15, Marghera – Venezia (VE);
- **Contratto Accordo Quadro:** numero di repertorio 3699 del 28/03/2023, registrato a Como serie 1T n. 5727 in data 29/03/2023;
- **Lettera commerciale:** trasmessa con unitamente al presente verbale di consegna dei lavori il 09-09-2024, firmata dalla D.L. in data 07-09-2024.
- **Determinazione dirigenziale di impegno:** DD. n. 2028 del 06.09.2024.
- **Impegni:** n. 1593 annualità 2024.

OPERE EDILI ED AFFINI

Registro di contabilità - Conto unico e finale a tutto il 23.12.2024

-Importo contratto attuativo n° 12 : € 64.147,86 = (sessantaquattromilacentoquarantasette/86), comprensivo di € 1.601,40 = (milleseicentouno/40) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A. pari a € 14.112,53 (quattordicimilacentododici/53), per un totale pari a € 78.260,39 = (settantottomiladuecentosessanta/39) IVA COMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'Istruttore Tecnico
Geom. Davide Cantaluppi

L'Impresa Esecutrice
Impresa Tecnica Restauri Unipersonale Srl

IL RUP – Direttore di Settore
Architetto LUCA NOSEDA



REGISTRO DI CONTABILITA' Conto unico e finale CA12 a tutto il al 23/12/2024

ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		LIB.TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	IMP. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
N.	DATA			N.	PAG.					LIQUIDATO	PAGATO
SOMMANDO I LAVORI DEL SAL Euro										0,00	
SOMMANDO I LAVORI A TUTTO IL 23/12/2024 Euro										0,00	
LISTE IN ECONOMIA:											
Liste in economia precedenti Euro											
Lista 01 - Odl 835 - Copertura tra Campo A - e Campo B - Edile_ riposizionamento di numerose tegole con ausilio di trabattello, recupero di vecchie tegole simili alle esistenti, pulizia dei canali e sistemazione delle scossaline esistenti, spostate d Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.361,77	
Lista 02 - Odl 835 II° intervento - Camera mortuaria, in prossimità delle lastre in cemento, prevlio riposizionamento sulle vecchie tegole, con ausilio di trabattello, di tavole di ripartizione dei pesi, caut Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.222,19	
Lista 03 - Odl 364 - Cimitero Maggiore Campo A - riposizionamento di numerose tegole con ausilio di trabattello Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.109,70	
Lista 04 - Odl 317 Tra Campo A e I - Ricerca ed indagine delle infiltrazioni fissaggio e rimontaggio di n. 2x2 lastre in p.n. su due scale interne, per esecuzione di video ispezione, causa ritorno acqua durante piogge -scalinata, Campo A interrato- Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.865,92	
Lista 05 - Odl 862 Tra Cimitero Maggiore tra campo A e B riposizionamento di numerose tegole con ausilio di trabattello Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.801,96	
Lista 06 - Odl 344 - Cimitero Maggiore Campo B - riposizionamento di numerose tegole con ausilio di trabattello Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.870,82	
Lista 07 - Odl 348 - Cimitero Maggiore Campo C verifica e svuotamento sepolcro Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										461,16	
Lista 08 - Odl 377 - Cimitero Maggiore tra campo C e H assistenza muraria per verifica stabilità con ausilio di trabattello Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										514,79	
Lista 09 - Odl 466 - Cimitero Maggiore tra Campo A e D - Edile_ riposizionamento di alcune tegole coppi e marsigliesi, sostituzione delle tegole rotte, con similari vecchie, previo recupero, presso d'angolo vicino alla cappella Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.787,15	
Lista 10 - Odl 467 - Cimitero Maggiore Campo N - messa in sicurezza lucernai forno e delle sottostanti scale con rimozione dei detriti e quant'altro necessario Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										330,10	
Lista 11 - Odl 470 - Cimitero Maggiore campo A e parcheggio verso ferrovia - verifica stabilità delle coperture, pulizia manto e caditoie con ausilio di trabattello Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										2.236,20	
Lista 12 - Odl 489 - Cimitero Maggiore Campo B - verifica e messa in sicurezza n.r.3 lapidi Dal 01/10/2024 al 04/10/2024 Euro										272,82	
Lista 13 - Odl 829 - Municipio moderno e storico. Pulizia della copertura plana, verifica dei pluviali e relativa pulizia, riposizionamento di molte tegole della copertura storica zona Patrimonio e Commercio. Dal 03/09/2024 al 05/09/2024 Euro										1.808,34	
Lista 14 - Odl 830 - Cimiteri moderno e storico _Camnago - Edile_pulizia della copertura plana, dei canali e verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame ecc.; Dal 14/10/2024 al 15/10/2024 Euro										5.888,03	
Lista 15 - Odl 730 - Municipio moderno_P_1_Segreteria del Dirigente Nosedà _Edile_pittore_inbiancature n. 1 ufficio comprese tutte le opere accessorie, spostamento mobili, stuccatura protezione pavimenti, mobili, incartamento ecc Dal 28/10/2024 al 29/10/2024 Euro										2.183,33	
Lista 16 - Odl 833 - Cimitero di Monte Olimpino - Pulizia coperture plane lato montagna, verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame, delle caditoie e dei pozzetti con ausilio di trabattello Dal 30/10/2024 al 08/11/2024 Euro										4.552,01	
Lista 17 - Odl 834 - Cimitero di Monte Olimpino - pulizia delle coperture plane lato montagna reparto 8 e 11 con verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame, dell caditoie e die pozzetti Dal 30/10/2024 al 08/11/2024 Euro										6.788,16	
Lista 18 - Odl 492 - Cimitero Maggiore Campo B e I pulizia delle coperture plane, verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame ecc Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro										2.552,18	

IL D.L.
Istr. Tec. Geom. Davide Cantaluppi

IL R.U.P.
Dirigente Arch. Luca Nosedà

L'impresa appaltatrice
Tecnica Restauri Unipersonale



REGISTRO DI CONTABILITA' Conto unico e finale CA12 a tutto il al 23/12/2024

ARTICOLO			DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI					LIB. TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	IMP. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
N.	DATA	CODICE	N.	PAG.	LIQUIDATO	PAGATO									
Lista 19 - Odl 500 - Cimitero Maggiore Ingressi laterali ossari; pulizia e sistemazione della pavimentazine in ghiaia Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro															
Lista 20 - Odl 526 - Cimitero Maggiore Campo D e Campo F: effettuare la pulizia del canale di scarico acqua presso la Cella 30 Sx e pulizia e sostituz. tegole delle copertura laterale, verso il parcheggio verifica dei pluviali caditoie e pozzetti Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro															
Lista 21 - Odl 522 - Cimitero Maggiore tra Campo I ed ; pulizia delle coperture plane, verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame ecc Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro															
Lista 22 - Odl 598 - Cimitero Maggiore Campo A - Cimitero Maggiore - Campo A e zona scala verso parcheggio esterno lato via regina - Edile_pulizia delle coperture plane, verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame ecc Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro															
Lista 23 - Odl 831 - Municipio moderno e storico - pulizia caditoie e pozzetti all'interno delle due corti ed all'esterno - perimetro del Municipio Dal 11/11/2024 al 13/11/2024 Euro															
Lista 24 - Odl 838 - Cimitero Maggiore via Regina teodolinda zona forno e copertura plexiglass - Edile: verifica delle infiltrazioni dal tetto – copertura ed eliminazione delle cause Dal 02/12/2024 al 02/12/2024 Euro															
Lista 25 - Odl 445 II° intervento - Municipio storico_PT_serv. Sociali Atrio_Edile: eliminazione infiltrazioni da lucernario sovrastante all'atrio- verifiche punti di infiltrazioni Dal 12/12/2024 al 14/12/2024 Euro															
Lista 26 - Odl 831 II° intervento - Municipio moderno e storico - pulizia caditoie e pozzetti all'interno delle due corti ed all'esterno - perimetro del Municipio Dal 16/12/2024 al 19/12/2024 Euro															
Lista 27 - Odl 729 - Municipio Storico PT _Atrio serv. Sociali e Ingresso_ Edile_ asciugatura pavimento e stesa di segatura Dal 20/12/2024 al 20/12/2024 Euro															
Lista 28 - Odl 832 - Cimiteri moderno e storico _Camnago - Edile_pulizia caditoie e pozzetti interni ed esterni Dal 02/12/2024 al 19/12/2024 Euro															
Lista 29 - Odl 846 - Cimiteri moderno _Maggiore - Edile_pulizia delle coperture plane, canali, scossaline verifica dei pluviali e relativa pulizia da fogliame ecc. Dal 16/12/2024 al 23/12/2024 Euro															
Lista 30 - Odl 836 - Campo A nuova pulizia delle coperture plane, verifica dei pluviali caditoie e pozzetti Dal 03/09/2024 al 23/09/2024 Euro															
Lista 31 - Odl 763 - Cimitero Maggiore_Edile_ verifica ed eliminazione reparto E interno c'è infiltrazione d'acqua Dal 12/11/2024 al 12/11/2024 Euro															
Lista 32 - Odl 837 - II° interv. Cimitero Maggiore Campo B e Campo I - Edile: verifica delle infiltrazioni dal tetto – copertura ed eliminazione delle cause Dal 13/11/2024 al 13/11/2024 Euro															
Lista 33 - Odl 838 II° interv. - Cimitero Maggiore Zona forno verifica delle infiltrazioni dal tetto – copertura ed eliminazione delle cause Dal 13/11/2024 al 13/11/2024 Euro															
Lista 34 - Odl 837 - Cimitero Maggiore via Regina teodolinda tra Campo F e ferrovie - Edile: verifica delle infiltrazioni dal tetto – copertura ed eliminazione delle cause Dal 11/11/2024 al 11/11/2024 Euro															
Sommano Euro														76.604,10	
A RIPORTARE Euro														0,00	0,00

Como, data firma digitale Il,

IL D.L.

Istr. Tec. Geom. Davide Cantaluppi

IL R.U.P.

Dirigente Arch. Luca Nosedà

L'impresa appaltatrice

Tecnica Restauri Unipersonale