

STATO FINALE E CRE - LIQUIDAZIONE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARESINA 34 –COMO- (CUP: J12B22006120004 - CIG: 9530982F25)

* * * *

Appaltatore: Balzarotti Ascensori S.r.l. Via Fornaci, 30 – 20815 Cogliate (MB)

* * * *

- Determinazione del Dirigente Settore Opere n° 325/2022 R.S. e n° 3254 R.G. del giorno 29/12/2022 esecutiva dal giorno 29/12/2022 di aggiudicazione definitiva e affidamento lavori all'impresa Balzarotti Ascensori S.r.l.;
- Lettera Commerciale del 31/03/2023 protocollo n. 37331/2023;

* * * *

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, verificato:

- Contabilità;
- Determina;
- Lettera Commerciale;
- Capitolo di spesa,
- Certificato di Pagamento
- Visto l'art. 15.3 e 15.4 del Capitolato Generale d'appalto posto a base di gara;
- Visto la polizza sulla rata di saldo stipulata da Balzarotti Ascensori S.r.l. n. 01075/34/49505163 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in data 12/10/2023.

vista:

- la regolarità del DURC della società Balzarotti Ascensori S.r.l.
- la fattura elettronica n. P00020 del 19/10/2023.

DISPONE

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa e vistato dallo scrivente RUP;
- Di avviare la procedura di liquidazione della fattura il cui importo a saldo dei lavori eseguiti secondo il CRE è da liquidarsi all'intervento n. 04.01-2.02.01.09.003 Capitolo 20401023080 – impegno di spesa sul sub impegno n. 2202/1/2022 per € 58.782,60 IVA compresa.
- Di **mantenere** gli impegni n. 2202/5/2022 competenza 2023 € 1.068,94: **per liquidazione incentivazione** e n. e n. 2202/4/2022 competenza 2023 € 2.162,41: **per liquidazione incarico esterno CSE**;
- Di proporre la cancellazione del sub impegno: n. 2202/3/2022 competenza 2023 € 1.281,66;
- Di disporre lo svincolo della polizza di n. 000935 rilasciata da BCC Barlassina in data 28/03/2023 e della Polizza CAR n. 01075/11/49256135 del 04/04/2023 rilasciata da Helvetia Italia.

Como, 30/10/2023

Il Sostituto Responsabile Unico del Procedimento
arch. Luca Nosedà

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.