



COMUNE DI  
COMO

**Comune di Como**  
Provincia di Como

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria e consolidamenti MURA via Balestra

**COMMITTENTE:** Comune di Como - Settore Opere Pubbliche

**IMPRESA:** RTI: I.M.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Piera Pappalardo


Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>LAVORIA CORPO</b> (Progetto euro 79'008,60 - 100%)							
1 001 05/06/2023	OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (voce pari a euro 62'991,98 - 79,728% dei lavori a corpo)					43,01		
	SOMMANO % aliquota					43,01 (34,291%)		
2 002 05/06/2023	OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale (voce pari a euro 16'016,62 - 20,272% dei lavori a corpo)					65,41		
	SOMMANO % aliquota					65,41 (13,260%)		
	A RIPIANTARE							

COMMITTENTE: Comune di Como - Settore Opere Pubbliche  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA  
**IMPRESA M.L.G. SRL**

IL DIRETTORE DELL'OPERA



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
3 SIC.SPCL 05/06/2023	<p><b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>oneri per la sicurezza</p> <p>Vedi voce n° 1 [% 43.01] *(par.ug.=62991,98/(94348,71-15340,11))</p> <p>Vedi voce n° 2 [% 65.41] *(par.ug.=+16016,62/(94348,71-15340,11))</p> <p>SOMMANO %</p> <p>Milano, 07/06/2023</p> <p>L'Impresa RTI: I.M.G. SRL - ANMA LUCCHINI RESTAURI SRL</p> <p><b>Il Direttore dei Lavori</b> ing. arch. Andrea A. Bassoli</p> 	0,80				34,41		
		0,20				13,08		
						47,49		
	A RIPORTARE							