



COMUNE DI  
COMO

**Comune di Como**  
Provincia di Como

pag. 1

## **STATO AVANZAMENTO LAVORI**

### **N. 1 A TUTTO IL 05/06/2023**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria e consolidamenti MURA via Balestra

**COMMITTENTE:** Comune di Como - Settore Opere Pubbliche

**IMPRESA:** RTI: I.M.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL

Contratto in data 05/04/2023 rep. n. 39195 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 708.90
Data Consegna:	06/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	06/04/2023	Importo per la Sicurezza:	15 340.11
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/07/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 79'008,60 - 100%)			
1 001	OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  SOMMANO % aliquota	43,01	62'991,98 (79,728%)	27'092,85 (34,291%)
2 002	OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale  SOMMANO % aliquota	65,41	16'016,62 (20,272%)	10'476,47 (13,260%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			37'569,32 (47,551%)
	A RIPORTARE			37'569,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			37'569,32
3 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	47,49	15'340,11	7'285,02
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			7'285,02
	TOTALE euro			44'854,34
	A RIPORTARE			

