

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 04/08/2023

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e consolidamenti MURA via Balestra


COMMITTENTE: Comune di Como - Settore Opere Pubbliche

IMPRESA: RTI: I.M.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL

Contratto in data 05/04/2023 rep. n. 39195 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 708.90
Data Consegna:	06/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	06/04/2023	Importo per la Sicurezza:	15 340.11
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/07/2023	IMPORTO DI VARIANTE	107 581.09
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	15 340.11
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Anticipazione:			0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			87'416,78
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
3 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	15'340,11	15'340,11
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			15'340,11
	T O T A L E euro			102'756,89
	A R I P O R T A R E			

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
		RIPORTO		
	<p>RIEPILOGO FINALE</p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p>Milano, 04/08/2023</p> <p>Impresa IMG srl Dott. Ing. Massimiliano de Adamich Amministratore Unico</p> <p>L'Impresa RTI: I.M.G. SRL - ANNA LUCCHINI RESTAURI SRL</p> <p>Il Direttore dei Lavori ing. arch. Andrea A. Bassoli</p> <p><i>Andrea Bassoli</i></p> <p></p> <p>TOTALE euro</p> <p>Anna Lucchini Restauri srl Via santa Sofia 27 Milano – 20122 P.IVA 09627590152 Legale rappresentante - amministratore unico Carlo Vitali</p> <p><i>Carlo Vitali</i></p>		<p>87'416,78 (100,000%)</p> <p>87'416,78</p> <p>15'340,11</p> <p>102'756,89</p>	
	A RIPORTARE			