

Como, vedi firma digitale

**Al Direttore del Settore
Opere Pubbliche
Arch. Luca Nosedà**

Oggetto:Tempio Voltiano. Ricostruzione del pinnacolo e restauro degli elementi lapidei danneggiati (CUP: J12F22000670004– CIG 955411946)
PROPOSTA DEL R.U.P. PER L'APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL n°1

Richiamati:

- la **Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP** n. è stato approvato il progetto di servizio per l'affidamento a professionista esterno all'ente relativo all'incarico di "*Progettazione unica fase, direzione lavori, CRE, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione*" ,, approvata la procedura di affidamento su piattaforma SINTEL e individuato quale affidatario il costituendo RTP , formato da arch. Piero Mazzoli Capogruppo e arch. Francesco Veronelli, mandante, entrambi con esperienza nell'ambito dei beni culturali. Con il medesimo atto è stato assunto l'impegno n. 1712 per complessivi € 25.422,20
- la **Delibera di giunta** n° 417 in data 28/12/2022 in cui veniva approvato il progetto redatto dal RTP incaricato, in un'unica fase ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di importo complessivo di € 87.000,00;
- la **Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP** n. 2474 di R.G. del 11/11/2022 esecutiva ai sensi di legge in cui veniva nominata R.U.P. dell'opera la sottoscritta arch. Piera Pappalardo;
- la **Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP** n.323 di R.S. e 3247 di R.G. del 29/12/2022 in cui viene affidato l'appalto di € 40.327,65 oltre I.V.A. al costituendo RTI Capogruppo mandatario: Restauro e conservazione opere d'arte di Laura De Nardi _ via Dottorio 1 _ 22100 Como p.iva 03920330135 _ n. REA CO_4067774 e Mandante: COMAL Restauri di Carelli Danilo _ via Volturmo, 13_ 20900 Monza; p.iva 11531000963 _ REA MB _2610232, poi costituitosi con l'Atto costitutivo in data 13/03/2023 rogato dal notaio Alberto Paleari, notaio in Monza, n.106457 rep-n.46660 Raccolta, Registrato agenzia delle Entrate Monza il 14/03/2023 al n. 7525 serie IT;
- Contratto nella forma di **Lettera Commerciale all'RTI** : prot. 77738 del 30/06/2023,

Acquisiti:

- con prot. n. 139688 la contabilità relativa al SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023, redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dall'appaltatore per accettazione, e il verbale nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto dal RUP, in quanto l'applicazione dei nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale, come accertato dal DL.
- con peo in data 15/11/2023 acquisita la dichiarazione di permanenza dei requisiti presentati in sede di gara di entrambi i componenti del RTI sottoscritta con firma digitale

A seguito di :

- sopralluoghi
- verifiche a campione della corrispondenza della documentazione contabile con il capitolato d'appalto e con gli elaborati progettuali
- verifiche a campione della corrispondenza dei prezzi e l'applicazione dello sconto contrattuale
- verifica della regolarità dei DURC protocollo INAIL 41109718 valido fino al 02/03/2024, per Comal restauri di Carelli Danilo e il DURC prot. INAIL 37443047 valido fino al 06/01/2024 di Laura De Nardi

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore:

- Di approvare il verbale nuovi prezzi n. 1, la contabilità relativa al SAL n.1, il Certificato di pagamento n. 1 il cui importo ammonta a € 17.022,69 oltre iva al 22%
- Di dare avvio alla liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, sull'impegno n. 2195/2022 co 2023, cap. 2.05.01.02.9660 *Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico musei interesse storico architettonico* previa emissione delle fatture secondo le aliquote riportate nell'atto costitutivo del medesimo RTI e quindi rispettivamente:

Costituenti RTI		imponibile	iva	totale
Restauro e conservazione opere d'arte Laura De Nardi	56%	9.532,71 €	2.097,20 €	11.629,90 €
Comal restauri di Danilo Carelli	44%	7.489,98 €	1.647,80 €	9.137,78 €

Distinti saluti

Il R.U.P.

Funzionario Tecnico EQ

Arch. Piera Pappalardo

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico - D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate*

In allegato:

Registro di contabilità
Libretto delle misure
Stato d'avanzamento lavori
Certificato di pagamento n. 1
Verbale nuovi prezzi n. 1
DURC
Tracciabilità
Dichiarazione di permanenza dei requisiti