

Comune di Como
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
ai sensi art. 8 comma 5 dm 49/2018

Como, lì 23/10/2023

LAVORI: TEMPIO VOLTIANO - Ricostruzione del pinnacolo e restauro degli elementi lapidei danneggiati (CUPJ12F22000670004 - CIG 955411946)
RTI: «Restauro e conservazione opere d'arte di Laura De Nardi» di Como (mandatario) e da «Comal Restauri di Carelli Danilo» di Monza (mandante)
COMMITTENTE: Comune di COMO
CONTRATTO: Lettera Commerciale in data 30.06.2023, prot. n. 77738
IMPORTO: a base di contratto € 49.199,73 (comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%)

PREMESSO

- Che con Lettera Commerciale in data 30.06.2023, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dall'impresa «Restauro e conservazione opere d'arte di Laura De Nardi», con sede legale in Via Dottesio n. 1, 22100 Como, Partita I.V.A. 03920330135 (mandatario) e dall'impresa e da «Comal Restauri di Carelli Danilo» di Monza (mandante), ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo al netto del **Ribasso d'Asta del 9,8%** sull'importo a base d'asta;
- Che in corso d'opera, a seguito di analisi petrografica e strutturale, si è riscontrata la necessità di seguire lavori diversi non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di ottobre in Como tra il sottoscritto, Direttore dei lavori, e la signora Laura De Nardi, legale rappresentante dell'Impresa mandataria «Restauro e conservazione opere d'arte di Laura De Nardi», con sede legale in Via Dottesio n. 1, 22100 Como, Partita I.V.A. 03920330135, sono stati concordati ulteriori nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori. Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta e sono soggetti al ribasso d'asta di cui sopra.

L'Elenco dei Nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" (Allegato B) del quale è parte integrante.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale **NON altera l'importo complessivo dei lavori appaltati** con il contratto sopraccennato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo le avvenute approvazioni di legge.

Il Direttore dei Lavori



Visto

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Laura De Nardi
Restauro e Conservazione Opere D'arte
di Laura De Nardi
Via Dottesio, 1 - 22100 Como - P.Iva 03920330135
lauradenardi@virgilio.it - lauradenardi@pec.it
Cod. SDI: USAL8PV