



SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE

Fascicolo ===

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), DEL DPR 380/2001 - DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO N° 1 - EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO

CIG: 9662476F6D

Impresa: SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. S.N.C. con sede in 90024 Gangi (PA)

Contratto a mezzo LETTERA COMMERCIALE EX ART.32,C.14,D.Lgs.50/2016 in data 15/05/2023
P.G.0055779-15/05/2023-COMCOMO

Esercizio finanziario 2023

REGISTRO DI CONTABILITÀ

per lavori eseguiti a tutto il 20/11/2023

**REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	ANTICIPO						23.052,72
1 14/04/2023 NC.70.030.0030	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine						
	Totale m ³	1	1	50,00	11,81	590,50	
2 14/04/2023 1C.24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.						
	Totale m ²	1	1	151,69	1,11	168,38	
3 14/04/2023 1C.07.710.0050.c	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura e la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m ² a compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 20% della superficie						
	Totale m ²	1	1	72,74	10,82	787,05	
4 14/04/2023 1C.24.710.0020.b	Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia carteggiatura						
	Totale m ²	1	1	72,74	12,00	872,88	
5 14/04/2023 1C.24.710.0010.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.						
	Totale m ²	1	1	290,96	1,76	512,09	
6 14/04/2023 1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.						
	Totale m ²	1	1	290,96	2,17	631,38	
7 14/04/2023 1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa						
	Totale m ²	1	2	363,70	2,34	851,06	
8 14/04/2023 1C.24.120.0020.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola						
	A RIPORTARE					4.413,34	

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina
Luigi & C. S.N.C. - Gangi (PA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento informatico firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch. Luigi Spallina

Arch. Luca Nosedà

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

**REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
9 14/04/2023 1C.24.120.0030.c	RIPORTO					4.413,34	23.052,72
	Totale m ²	1	2	174,49	4,96	865,47	
	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura poliuretanica bicomponente						
	Totale m ²	1	2	189,20	8,25	1.560,90	
	Operaio qualificato edile 2° livello						
10 14/04/2023 MA.00.005.0010	Totale ore	1	2	4,00	36,42	145,68	
11 14/04/2023 MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello						
	Totale ore	1	2	4,00	32,81	131,24	
12 14/04/2023 NC.10.400.0020.a	Oneri speciali Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno						
	Totale Giorno	1	3	1,00	53,63	53,63	
	Totale Oneri speciali Euro					53,63	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						7.170,26	
Di cui per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro						53,63	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 20/11/2023 Euro						7.170,26	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
LISTA nr 1 - OdL numero 1 Dal 27/03/2023 al 12/04/2023 Euro						9.524,27	
LISTA nr 2 - OdL numero 4 Dal 18/04/2023 al 20/04/2023 Euro						1.456,80	
LISTA nr 3 - OdL numero 5 Dal 17/04/2023 al 17/04/2023 Euro						389,78	
LISTA nr 4 - OdL numero 5 Dal 09/05/2023 al 10/05/2023 Euro						204,08	
LISTA nr 5 - OdL numero 6 Dal 22/03/2023 al 22/03/2023 Euro						451,81	
LISTA nr 6 - OdL numero 7 Dal 22/03/2023 al 22/03/2023 Euro						432,44	
LISTA nr 7 - OdL numero 8 Dal 03/04/2023 al 12/04/2023 Euro						373,39	
LISTA nr 8 - OdL numero 9 Dal 13/04/2023 al 14/04/2023 Euro						1.096,20	
LISTA nr 9 - OdL numero 10 Dal 04/04/2023 al 30/04/2023 Euro						8.809,15	
LISTA nr 10 - OdL numero 10 Dal 26/04/2023 al 08/05/2023 Euro						5.040,96	
LISTA nr 11 - OdL numero 11 Dal 14/04/2023 al 14/04/2023 Euro						420,43	
LISTA nr 12 - OdL numero 12 Dal 14/04/2023 al 14/04/2023 Euro						399,78	
LISTA nr 13 - OdL numero 13 Dal 30/03/2023 al 30/03/2023 Euro						1.058,47	
LISTA nr 14 - OdL numero 14 Dal 05/04/2023 al 06/04/2023 Euro						769,17	
LISTA nr 15 - OdL numero 15 Dal 05/04/2023 al 05/04/2023 Euro						101,06	
LISTA nr 16 - OdL numero 16 Dal 12/04/2023 al 12/04/2023 Euro						272,15	
LISTA nr 17 - OdL numero 17 Dal 19/04/2023 al 20/04/2023 Euro						1.107,68	
LISTA nr 18 - OdL numero 18 Dal 17/04/2023 al 17/04/2023 Euro						433,92	
LISTA nr 19 - OdL numero 20 Dal 09/05/2023 al 12/05/2023 Euro						1.384,60	
LISTA nr 20 - OdL numero 21 Dal 23/05/2023 al 23/05/2023 Euro						623,07	
LISTA nr 21 - OdL numero 21 Dal 23/05/2023 al 23/05/2023 Euro						145,68	
LISTA nr 22 - OdL numero 22 Dal 16/05/2023 al 16/05/2023 Euro						415,38	

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina
Luigi & C. S.N.C. - Gangi (PA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento informatico firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch. Luigi Spallina

Arch. Luca Nosedà

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

**REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
LISTA nr 23 - OdL numero 23 Dal	16/05/2023 al 18/05/2023 Euro					1.523,06	
LISTA nr 24 - OdL numero 24 Dal	10/05/2023 al 10/05/2023 Euro					262,48	
LISTA nr 25 - OdL numero 25 Dal	10/05/2023 al 10/05/2023 Euro					1.070,80	
LISTA nr 26 - OdL numero 26 Dal	11/05/2023 al 11/05/2023 Euro					346,15	
LISTA nr 27 - OdL numero 27 Dal	25/05/2023 al 25/05/2023 Euro					347,07	
LISTA nr 28 - OdL numero 28 Dal	23/05/2023 al 23/05/2023 Euro					477,06	
LISTA nr 29 - OdL numero 35 Dal	25/05/2023 al 25/05/2023 Euro					406,40	
LISTA nr 30 - OdL numero 36 Dal	24/05/2023 al 24/05/2023 Euro					559,01	
LISTA nr 31 - OdL numero 37 Dal	19/05/2023 al 19/05/2023 Euro					346,15	
LISTA nr 32 - OdL numero 47 Dal	01/06/2023 al 01/06/2023 Euro					489,13	
LISTA nr 33 - OdL numero 47 Dal	01/06/2023 al 01/06/2023 Euro					610,88	
LISTA nr 34 - OdL numero 58 Dal	01/06/2023 al 01/06/2023 Euro					512,86	
LISTA nr 35 - OdL numero 51 Dal	15/06/2023 al 15/06/2023 Euro					493,47	
LISTA nr 36 - OdL numero 52 Dal	16/06/2023 al 16/06/2023 Euro					553,84	
LISTA nr 37 - OdL numero 33 Dal	26/06/2023 al 26/06/2023 Euro					1.567,90	
LISTA nr 38 - OdL numero 33 Dal	27/06/2023 al 07/07/2023 Euro					4.997,54	
LISTA nr 39 - OdL numero 33 Dal	27/09/2023 al 29/09/2023 Euro					4.779,33	
LISTA nr 40 - OdL numero 55 Dal	27/06/2023 al 27/06/2023 Euro					553,84	
LISTA nr 41 - OdL numero 31 Dal	05/07/2023 al 06/07/2023 Euro					830,76	
LISTA nr 42 - OdL numero 53 Dal	06/07/2023 al 10/07/2023 Euro					846,84	
LISTA nr 43 - OdL numero 59 Dal	30/08/2023 al 02/09/2023 Euro					7.874,29	
LISTA nr 44 - OdL numero 59 Dal	04/09/2023 al 05/09/2023 Euro					2.249,87	
LISTA nr 45 - OdL numero 59 Dal	06/09/2023 al 07/09/2023 Euro					2.622,24	
LISTA nr 46 - OdL numero 59 Dal	08/09/2023 al 08/09/2023 Euro					1.311,12	
LISTA nr 47 - OdL numero 60 Dal	02/09/2023 al 02/09/2023 Euro					1.416,10	
LISTA nr 48 - OdL numero 57 Dal	10/10/2023 al 10/10/2023 Euro					1.419,79	
LISTA nr 49 - OdL numero 34 Dal	12/10/2023 al 13/10/2023 Euro					1.107,68	
LISTA nr 50 - OdL numero 49 Dal	13/10/2023 al 13/10/2023 Euro					553,84	
LISTA nr 51 - OdL numero 56 Dal	17/10/2023 al 18/10/2023 Euro					1.107,68	
LISTA nr 52 - OdL numero 16 Dal	11/10/2023 al 13/10/2023 Euro					943,79	
LISTA nr 53 - OdL numero 28 Dal	20/11/2023 al 20/11/2023 Euro					582,72	
LISTA nr 54 - OdL numero 28 Dal	20/11/2023 al 20/11/2023 Euro					602,82	
LISTA nr 55 - OdL numero 41 Dal	17/11/2023 al 17/11/2023 Euro					311,54	
LISTA nr 56 - OdL numero 44 Dal	17/11/2023 al 17/11/2023 Euro					727,71	
LISTA nr 57 - OdL numero 54 Dal	02/11/2023 al 11/11/2023 Euro					3.103,89	
Sommano Euro						82.419,92	
A RIPORTARE Euro						7.170,26	23.052,72

Como, lì data dell'ultima firma digitale lì,

IL DIRETTORE DEI LAVORI -
ISTRUTTORE TECNICO

Per. Ind. Massimo Ioppolo

L'IMPRESA SPALLINA COSTRUZIONI
di Spallina Luigi & C. S.N.C. - Gangi
(PA)IL LEGALE RAPPRESENTANTE Arch.
Luigi SpallinaIL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Luca Noseda

Documento informatico firmato
digitalmenteai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate