

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N.3 – IMMOBILI ERP AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE. Periodo 1 Marzo 2023 al 30 giugno 2023 N 1 PROROGA AL 30 SETTEMBRE E N 2° PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023. –CIG 9469296642

-Contratto Attuativo n. 1: interventi di Manutenzione Ordinaria e a Guasto - CIG: 967773820B;

-Impegno di Spesa: esercizio finanziario 2023 all'impegno n 460 del 06/03/2023;

-Operatore Economico Aggiudicatario: Manutenzioni s.r.l. Via delle Ricamatrici, 2/A - Molfetta (BA);

-Determina accordo quadro n 3: n 11 di R.S. e nr. 69 di R.G. in data 19/01/2023, esecutiva dal 23/01/2023;

-Determina contratto attuativo n 1: D.D. N 58 R.S. e N. 556 di R.G. del 03/03/2023;

-Contratto Accordo Quadro: sottoscritto al n 3713 di repertorio del 31/05/2023;

-Lettera Commerciale: in data 06/06/2023;

-Ribasso Accordo Quadro: – 26,55%

REGISTRO DI CONTABILITA'2 SAL A TUTTO IL 15/11/2023



REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	IMP. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.					LIQUIDATO	PAGATO
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro								0,00	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro								0,00	
LISTE IN ECONOMIA:									
Liste in economia precedenti Euro								36.592,33	
via di canturina Dal 04/07/2023 al 04/07/2023 Euro								1.109,57	
via milano Dal 03/07/2023 al 08/10/2023 Euro								1.666,43	
Via Balestra Dal 21/06/2023 al 13/07/2023 Euro								4.972,77	
via san felice Dal 04/07/2023 al 31/07/2023 Euro								1.280,13	
Via D'annunzio Dal 03/08/2023 al 08/08/2023 Euro								1.103,70	
via san bernardino Dal 04/07/2023 al 22/08/2023 Euro								6.233,38	
via Filzi Dal 07/07/2023 al 07/07/2023 Euro								416,00	
Via Polano Dal 11/07/2023 al 25/08/2023 Euro								939,70	
VIA Collegio dei Dottori Dal 11/07/2023 al 11/07/2023 Euro								321,20	
Via Filippo Turati Dal 12/07/2023 al 19/08/2023 Euro								1.855,39	
Via Santa Brigida Dal 12/07/2023 al 09/08/2023 Euro								1.323,42	
Via d. Vittorio Dal 14/07/2023 al 14/07/2023 Euro								707,98	
Via Claudio Marcello Dal 17/07/2023 al 24/07/2023 Euro								1.631,00	
Via Muggio Dal 20/07/2023 al 24/07/2023 Euro								2.451,42	
Via Spartaco Dal 26/07/2023 al 11/08/2023 Euro								6.973,82	
via san Giacomo Dal 07/08/2023 al 07/08/2023 Euro								904,59	
via milano 212 Dal 08/10/2023 al 08/10/2023 Euro								131,87	
via di canturina Dal 20/09/2023 al 26/09/2023 Euro								699,44	
via san felice Dal 25/09/2023 al 29/09/2023 Euro								611,27	
via san bernardino Dal 13/09/2023 al 13/09/2023 Euro								72,84	
via Filzi Dal 08/08/2023 al 27/09/2023 Euro								4.495,92	
Via Polano Dal 19/09/2023 al 19/09/2023 Euro								218,52	
VIA Collegio dei Dottori Dal 12/09/2023 al 25/09/2023 Euro								874,08	
Via d. Vittorio Dal 26/09/2023 al 04/10/2023 Euro								3.390,37	

IMPRESA
Manutenzioni s.r.l.

ISTRUTTORE TECNICO/DL
Arch. Agostino Ficara

V° IL RUP/DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Noseda



REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	IMP. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.					LIQUIDATO	PAGATO
Via Spartaco Dal 04/08/2023 al 18/09/2023 Euro								600,66	
via san Giacomo Dal 07/08/2023 al 15/09/2023 Euro								2.886,52	
Via Cesare Cantu Dal 15/09/2023 al 15/09/2023 Euro								145,68	
Piazzale Duca d'Aosta Dal 18/09/2023 al 19/09/2023 Euro								1.310,27	
Piazza san rocco Dal 03/10/2023 al 03/10/2023 Euro								218,52	
via san felice Dal 16/10/2023 al 30/10/2023 Euro								291,36	
via san bernardino								72,84	
ODL 105 Dal 04/10/2023 al 18/10/2023 Euro									
Via Polano Dal 17/10/2023 al 31/10/2023 Euro								2.034,63	
VIA Collegio dei Dottori Dal 25/10/2023 al 27/10/2023 Euro								1.458,99	
Via Filippo Turati								2.511,77	
ODL 102 Dal 09/10/2023 al 13/10/2023 Euro									
Via d. Vittorio								3.830,05	
ODL 90 Dal 12/10/2023 al 18/10/2023 Euro									
Via Spartaco Dal 30/10/2023 al 02/11/2023 Euro								1.180,06	
via Natta Dal 18/10/2023 al 18/10/2023 Euro								72,84	
via colli Dal 20/10/2023 al 20/10/2023 Euro								72,84	
via Magenta Dal 20/10/2023 al 25/10/2023 Euro								828,54	
via de cristofores								713,34	
ODL 100 Dal 11/10/2023 al 23/10/2023 Euro									
via milano Dal 28/11/2023 al 04/12/2023 Euro								72,84	
Via san Felice Dal 06/11/2023 al 06/11/2023 Euro								145,68	
Via D'annunzio Dal 07/11/2023 al 07/11/2023 Euro								72,84	
via san bernardino Dal 10/11/2023 al 15/11/2023 Euro								675,57	
Via Filippo Turati								72,84	
ODL 112 Dal 07/11/2023 al 07/11/2023 Euro									
Via Santa Brigida Dal 15/11/2023 al 15/11/2023 Euro								145,68	
Via Spartaco Dal 06/11/2023 al 07/11/2023 Euro								505,27	
via Magenta Dal 06/11/2023 al 06/11/2023 Euro								145,68	
via de cristofores Dal 07/11/2023 al 15/11/2023 Euro								2.474,26	
Sommano Euro								103.516,71	

IMPRESA
Manutenzioni s.r.l.

ISTRUTTORE TECNICO/DL
Arch. Agostino Ficara

V° IL RUP/DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Noseda



REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	IMP. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.					LIQUIDATO	PAGATO
A RIPORTARE Euro									0,00

Como lì, 05/12/2023

IMPRESA
Manutenzioni s.r.l.

ISTRUTTORE TECNICO/DL
Arch. Agostino Ficara

V° IL RUP/DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Nosedà
