

Como, lì data della firma digitale
Al Direttore dei Lavori
Per.Ind. Massimo Ioppolo
Sede

OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), DEL DPR 380/2001 - DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO N° 1 - EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO – A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2023 – CIG CA06: A00102DA13

- **PROROGA DEI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI a tutto il 31/12/2023**

Il sottoscritto R.U.P. e Direttore del Settore 10 - Opere Pubbliche.

Visto l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore 10 - OO.PP. nr. 2386 di R.G. in data 04/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene individuato quale R.U.P. dell'Accordo Quadro n 1 l'Arch. Elena Lo Jacono.

Atteso che la predetta Arch. Elena Lo Jacono è stata posta in mobilità a far data dal 01/05/2023.

Considerato che, in attesa della nomina di un nuovo R.U.P. dell'Accordo Quadro n 1, il sottoscritto Direttore del Settore ha avvocato a sé il suddetto ruolo.

Visti inoltre:

- l'atto di Determinazione del Settore Centrale Appalti n.2428/RG in data 08/11/2022, esecutivo ai sensi di legge, mediante il quale è stato disposto, fra le varie, di indire la procedura di gara relativa all'accordo quadro de quo, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;
- l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore 10 - OO.PP. n. 67/RG in data 19/01/2023, esecutivo ai sensi di legge, di aggiudicazione, pendenti verifiche, dell'Accordo Quadro in oggetto a favore dell'operatore economico "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C S.N.C." (C.F.00520140823 - P.IVA 04304670823 - COD. FORN.63894), con sede a Gangi (PA);
- l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore 10 - OO.PP. n. 466/RG in data 27/02/2023, esecutivo ai sensi di legge, mediante il quale, nel prendere atto della positiva conclusione delle verifiche di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016 effettuate dal Settore Centrale Appalti, si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva alla ditta SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C

S.N.C.” (P.IVA04304670823 - COD. FORN.63894), con sede a Gangi (PA) con il ribasso del 23,12345%;

- il Contratto di Accordo Quadro repertorio n° 3702/2023 in data 13 aprile 2023, registrato a Como il 20 aprile 2023 al n° 7415 - Serie 1T;

- l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore 10 – Opere Pubbliche nr. 2168 di Registro Generale in data 15/09/2023, esecutivo ai sensi di legge, mediante il quale si è disposto di dare avvio, nell'ambito dell'Accordo Quadro 1 EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO <CIG padre 9468900F75>, al contratto Attuativo n. 6 (CIG CA06: A00102DA13) inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto, affidandone l'esecuzione alla ditta de quo, alle condizioni contrattuali in essere, verso l'importo contrattuale di € 62.698,03 comprensivi di € 13.958,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'aliquota IVA di Legge, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;

- la lettera commerciale ex art.32,c.14,D.Lgs.50/2016 in data 19/09/2023, P.G.: 0113955-19/09/2023-COMCOMO;

- il verbale di consegna dei lavori (art. 5 del D.M. 49/2018), redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/09/2023 e sottoscritto dallo stesso e dall'esecutore, mediante il quale veniva stabilito il termine massimo per l'esecuzione degli interventi nella data del 29/10/2023.

Per quanto sopra premesso, considerato che le risorse economiche del contratto attuativo numero 6 non sono a tutt'oggi esaurite, con un residuo disponibile di circa il 30% dell'importo contrattuale,

DISPONE

- la proroga a tutto il giorno 31/12/2023 del termine per l'utilizzo dell'importo complessivamente impegnato del Contratto Attuativo n. 6, in adesione all'Accordo Quadro 1, affidato all'operatore economico “SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C S.N.C.” di Gangi (PA) per un importo complessivo di € 62.698,03 comprensivi di € 13.958,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'aliquota IVA di Legge.

IL DIRETTORE DI SETTORE E RUP

Arch. Luca Nosedà

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate