

Allegato n. 1 Quadro economico aggiornato

RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA – RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO – CUP: J15F21000280001		Fonti di finanziamento		Fonti di finanziamento		
QUADRO ECONOMICO	Rettifica Approvazione Esecutivo DD. 1908_13.08.24	quota PNRR	quota Comune	Affidamento AQxCA5 _ Xanto. Supporto al RUP	quota PNRR capitolo 2.05.02.02.31015 acc.143/23 imp.682	quota Comune capitolo 2.05.02.02.31015 imp.683
A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)						
Totale Importo lavori (escluso oneri per la sicurezza)	1.971.024,78 €			1.971.024,78 €		
Oneri per la Sicurezza	102.077,46 €			102.077,46 €		
Sommano	2.073.102,24 €			2.073.102,24 €		
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58%	326.795,91 €			326.795,91 €		
importo lavori al netto dello sconto	1.644.228,87 €			1.644.228,87 €		
Importo lavori contrattuale (compresi oneri per la sicurezza)	1.746.306,33 €	1.475.906,71 €	270.399,62 €	1.746.306,33 €	1.475.906,71 €	270.399,62 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
IVA sui lavori al 10%	174.630,63 €	147.590,66 €	27.039,97 €	174.630,63 €	147.590,66 €	27.039,97 €
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	41.559,91 €			41.559,91 €		
contributo previdenziale	1.595,90 €			1.595,90 €		
IVA al 22%	9.494,28 €			9.494,28 €		
totale del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	52.650,09 €		52.650,09 €	52.650,09 €		52.650,09 €
Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibili alla fase di progettazione definitiva)	133.929,26 €			133.929,26 €		
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58%	22.205,47 €			22.205,47 €		
quota parte progetto definitivo del servizio di progettazione al netto dello sconto	111.723,79 €			111.723,79 €		

Allegato n. 1 Quadro economico aggiornato

contributo previdenziale	4.468,95 €			4.468,95 €		
IVA al 22%	25.562,40 €			25.562,40 €		
totale del Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibile alla fase di progettazione definitiva	141.755,14 €		141.755,14 €	141.755,14 €		141.755,14 €
Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase (importo delle prestazioni del Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibili alla fase di progettazione esecutiva)	87.987,56 €			87.987,56 €		
ribasso di aggiudicazione pari al 16,58%	14.588,34 €			14.588,34 €		
quota parte progetto esecutivo del servizio di progettazione al netto dello sconto	73.399,22 €			73.399,22 €		
contributo previdenziale	2.935,97 €			2.935,97 €		
IVA al 22%	16.793,74 €			16.793,74 €		
totale del Progetto Definitivo/Esecutivo in unica fase riconducibile alla fase di progettazione esecutiva	93.128,93 €	93.128,93 €		93.128,93 €	93.128,93 €	
Servizi tecnici: incarico per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	45.418,76 €			45.418,76 €		
contributo previdenziale	1.816,75 €			1.816,75 €		
IVA al 22%	10.391,81 €			10.391,81 €		
totale incarico CSE	57.627,32 €			57.627,32 €		
Incentivo per servizio CSE (2% *€ 54.502,51)	1.090,05 €			1.090,05 €		
Contributo ANAC	35,00 €			35,00 €		
arrotondamenti eimprevisti	1.247,63 €			1.247,63 €		
totale quadro economico affidamento CSE	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Ulteriori spese tecncihe per Direzione Lavori e collaudi	200.000,00 €			200.000,00 €		
contributo previdenziale	8.000,00 €			8.000,00 €		
IVA al 22%	45.760,00 €			45.760,00 €		

1247,63

0,01 €

Allegato n. 1 Quadro economico aggiornato

arrotondamenti	326,94 €			326,94 €		
totale Direzione Lavori/Coordinamento sicurezza/Collaudi	254.086,94 €		254.086,94 €	254.086,94 €		254.086,94 €
Incarichi di supporto al RUP per verifica progetto definitivo-esecutivo	31.146,74 €			31.146,74 €		
contributo previdenziale	1.245,87 €			1.245,87 €		
IVA al 22%	7.126,37 €			7.126,37 €		
totale incarichi di supporto al RUP	39.518,98 €			39.518,98 €		
Incentivo per servizio AQvPNRR_CA2	713,62 €			713,62 €		
arrotondamenti	7,40 €			7,40 €		
totale quadro economico affidamento AQvPNRR_CA2	40.240,00 €		40.240,00 €	40.240,00 €		40.240,00 €
Spese per Commissioni di gara	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €		
IVA al 22% per Commissione di gara	2.200,00 €		2.200,00 €	2.200,00 €		
totale spese per Commissioni di gara	12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €		12.200,00 €
Spese per gare e contributo ANAC	800,00 €		800,00 €	800,00 €		800,00 €
Compenso incentivante 2% sui lavori	41.462,04 €	41.462,04 €		41.462,04 €	33.169,63 €	8.292,41 €
Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, assistenza archeologica agli scavi, ecc. (IVA compresa)	25.000,00 €		25.000,00 €	16.481,42 €	8.292,41 €	8.189,01 €
Importo affidamento AQxCA5 _ supporto al RUP _Xanto	- €		- €	6.982,44 €		
iva al 22%	- €		- €	1.536,14 €		
Totale				8.518,58 €		8.518,58 €
Spese per pubblicazioni	11.490,58 €		11.490,58 €	11.490,58 €		11.490,58 €

254.086,95 €

-€8.292,41 imp.682.3
/ +€8.292,41 imp. 683
nuovo sub

-€8.292,41 imp.683.7 /
imp. 682 nuovo sub

imp. 683 nuovo sub

Allegato n. 1 Quadro economico aggiornato

Imprevisti e arrotondamenti	161.501,69 €	161.501,69 €		161.501,69 €	161.501,69 €	
Eventuale premio di accelerazione ex art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2022 (max 20%)	31.087,07 €		31.087,07 €	31.087,07 €		31.087,07 €
Quota parte imprevisti gara servizi del quadro economico di aggiudicazione dell'incarico per la redazione del PFTE DD RG n 3071/2022	1.167,60 €		1.167,60 €	1.167,60 €		1.167,60 €
Quota parte ribasso gara servizi del quadro economico di aggiudicazione dell'incarico per la redazione del PFTE DD RG n 3071/2022	346,10 €		346,10 €	346,10 €		346,10 €
Quota parte ribasso d'asta (sconto unico 16,58%) per gara di appalto integrato per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (esclusa la progettazione definitiva)	172.594,96 €	172.594,96 €		172.594,96 €	172.594,96 €	
Quota parte ribasso d'asta (sconto unico 16,58%) per gara di appalto integrato per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori (solo progettazione definitiva)	84.752,87 €		84.752,87 €	84.752,87 €		84.752,87 €
Quota parte MAV ANAC gara incarico per la redazione del PFTE	9,03 €		9,03 €	9,03 €		9,03 €
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	1.358.903,67 €	616.278,2€	742.625,39 €	1.358.903,67 €	616.278,28 €	742.625,39 €
TOTALE A) + B)	3.105.210,00 €	2.092.184,99 €	1.013.025,01 €	3.105.210,00 €	2.092.184,99 €	1.013.025,01 €

Il RUP

Arch. Luca Noseda

Firma digitale