



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 356
REGISTRO GENERALE N. 2000
IN DATA 22-08-2025

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO "UGO FOSCOLO" DI VIA BORGOVICO N° 193 - CUP: J12B22006250004; CIG B48090A884. APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 391 del 13.11.2024 la Giunta Comunale ha proceduto ad approvare il progetto esecutivo riguardante l'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO 'UGO FOSCOLO' DI VIA BORGOVICO N. 193 - CUP J12B22006250004 - redatto in un'unica fase in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. LGS. 36/2023;
- con medesima deliberazione si è dato atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad Euro 1.676.500,00, è finanziato mediante risorse proprie dell'Ente e trova copertura finanziaria:
 - ✓ per l'importo di Euro 176.500,00 al capitolo 20106022450 (già impegnato imp. 2177/2022 e parzialmente già liquidato)
 - ✓ per l'importo di Euro 1.500.000,00 al capitolo 20402023300 – annualità 2024 – finanziato con avanzo;
- con Determinazione RG n. 2806 del 26/11/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse di appaltare i suddetti lavori relativi all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SCOLASTICO 'UGO FOSCOLO' DI VIA BORGOVICO N. 193 - CUP J12B22006250004" ai sensi dell'art. 50,

comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato, tenuto conto dei lavori opzionali previsti in Capitolato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base di gara ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, dando atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a Euro 1.676.500,00, trova copertura a bilancio come segue:

- ✓ per l'importo di Euro 176.500,00 al capitolo 20106022450 - già impegnato imp. 2177/2022 e reimputato per l'importo di Euro 150.504,65 sull'anno 2024;
- ✓ per l'importo di Euro 1.500.000,00 al capitolo 20402023300 con i seguenti impegni:
 - * imp. 2031/2024 per l'importo di Euro 669.982,23 avanzo disponibile
 - * imp. 2032/2024 per l'importo di Euro 486.489,74 avanzo frontalieri
 - * imp. 2033/2024 per l'importo di Euro 343.528,03 avanzo contributo concessioni edilizie;

- con Determinazione RG n. 95 del 23/01/2025 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in argomento a favore dell'Operatore AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - P.I./C.F. 04601730965) – COD. FORNIT. 91336) - con sede legale in Legnano (Mi), Via San Domenico 6, verso l'importo contrattuale di € 831.138,86 (oltre IVA al 22%), al netto dello sconto offerto del 24,01000% sull'importo negoziabile di Euro 970.217,57 di cui Euro 283.424,14 indicati dall'impresa come costo della manodopera, per un importo lordo (IVA 22% inclusa) di € 1.013.989,41, ed approvata la rideterminazione del quadro economico dell'opera;

- con Determinazione RG n. 930 del 18/04/2025 è stato individuato quale collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Armando Mellini, funzionario tecnico incardinato presso il Settore Opere Pubbliche;

- è stato stipulato con l'operatore economico contratto d'appalto in data 17.03.2025 e registrato nell'elenco Atti in forma Privata al n° 79;

- con Determinazione RG 1920 del 12/08/2025 è stato approvato il SAL nr. 1 dell'importo di € 244.602,20 oltre IVA 22% per un complessivo di € 298.414,68.;

- è in corso di predisposizione la Determinazione Dirigenziale di approvazione del SAL nr. 2 dell'importo di € 340.695,08.= oltre IVA 22% di € 74.952,92.= per un totale complessivo di € 415.648,00.=

- il quadro economico/finanziario aggiornato risulta essere il seguente:

| A) LAVORI | QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE | IMPEGNI | SUB |
|---|---------------------------------------|---------|-----|
| a) Totale lavori | | | |
| di cui Lavori a base d'asta (importo negoziabile) | 686 793,43 | | |
| di cui Manodopera (importo negoziabile con giustificazione) | 283 424,14 | | |
| di cui Oneri per la sicurezza non ribassabili (non ribassabili) | 25820,39 | | |

| | | | |
|---|---------------------|------|------------|
| Ribasso del 24,01% su importo negoziabile | 164.899,10 | | |
| Importo negoziabile ribassato | 805.318,47 | | |
| Importo netto contrattuale | 831.138,86 | 2031 | 1 |
| | | 2032 | 1 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| e2) Rilievi, accertamenti, indagini a cura della stazione appaltante; | 6.968,53 | 2033 | 1 |
| e3) Rilievi, accertamenti, indagini a cura del progettista; | 15.823,96 | 2033 | 2 |
| e4) Allacciamenti pubblici servizi e superamento interferenze; | 6.000,00 | 2033 | 3 |
| e5) Imprevisti, di cui al comma 2, articolo 5, allegato I.7; | 71.714,74 | 2033 | 4 |
| e6) Accantonamenti, artt 60 e 120, com. 1, lett. a) D.lgs 36/2023; | 149.405,70 | 2033 | 5 |
| e8) Spese tecniche relative alla progettazione | 176.500,00 | 2177 | 1 2 3 4 |
| e9) Incentivi tecnici (Rup, DL, CRE) 2% | 19.920,76 | 2033 | 6 |
| e12) pubblicità e ANAC | 1.000,00 | 2033 | 7 |
| e13) prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche | 4.000,00 | 2033 | 8 |
| e14) Collaudi | 10.000,00 | 2033 | 9 |
| e18) IVA 22% su importo netto contrattuale | 182.850,55 | 2031 | 1 |
| | | 2032 | 1 |
| e19) Economia da ribasso | 201.176,90 | 2032 | 2 |
| | | 2033 | 10 |
| Totale Somme a disposizione | 845.361,14 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO A+B | 1.676.500,00 | | |

Dato atto che sono individuate, in relazione all'intervento in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

* RUP: arch. Walter Bonanno;

* Assistente al RUP: geom. Pietro Iodice;

* Collaudatore statico in corso d'opera: ing. Armando Mellini;

* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

Considerato che:

- il presente atto è assunto su proposta del Responsabile Unico del Progetto, arch. Walter Bonanno;
- è emersa la necessità di effettuare lo spostamento del contatore ENEL, pertanto si è provveduto ad inoltrare richiesta in data 16/06/2025 al gestore A2A Energia S.p.A.;
- il Preventivo N° PRV-0000090454 del 30/06/2025 ammonta ad € 271,55.= inclusa IVA 22%;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto:

- di approvare il preventivo del gestore A2A Energia S.p.A.N° PRV-0000090454 del 30/06/2025 dell'importo compresa IVA 22% di € 271,55.= per lo spostamento del contatore ENEL c/o la scuola Ugo Foscolo - Via Borgo Vico, 195 – 22100 Como;
- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI, in favore A2A Energia S.p.A. (cod. forn.26085);
- di dare atto che l'importo trova copertura alla voce e4 del sopra indicato quadro economico di riferimento (e.i. nr. 2033 sub 3 reimputato 2025);

Visti:

- il DURC attestante la regolarità contributiva;
- il D. Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche;

Attestato, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

Attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, ex art. 6 bis Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i. - modificato art. 1, comma 41 Legge 06/11/2012, n. 190 da parte del firmatario dell'atto;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed

in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che sono individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023:
 - * RUP: arch. Walter Bonanno;
 - * Assistente al RUP: geom. Pietro Iodice;
 - * Collaudatore statico in corso d'opera: ing. Armando Mellini;
 - * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;
2. di approvare il preventivo del gestore A2A Energia S.p.A.N° PRV-0000090454 del 30/06/2025 dell'importo compresa IVA 22% di € 271,55.= per lo spostamento del contatore ENEL c/o la scuola Ugo Foscolo - Via Borgo Vico, 195 – 22100 Como (allegato);
3. di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI, in favore A2A Energia S.p.A. (cod. forn.26085);
4. di dare atto che l'importo trova copertura alla voce e4 del sopra indicato quadro economico di riferimento (e.i. nr. 2033 sub 3 reimputato 2025);
5. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*