
 

 

Lavori di: Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi - “Scuola C. Lorenzini” Via Mognano 3 - COMO 

IMPRESA: SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. S.N.C. 

Committente: Comune di Como – RUP. Arch. L. Noseda 

Riferimento pratica Edilizia: CUP J12B22006270004  

Accordo Quadro: CIG 9468900F75 

 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 9.2024 

Ai sensi dell’art. 163 del dpr 207/2010 
 
 
L’anno 2024 il giorno 25 del mese di luglio  
 

PREMESSO CHE 
 
- con verbale in data 28 agosto 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori di 
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi all’impresa 
SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. S.N.C. con sede in Via della Repubblica 63 -90024 
Gangi (PA); 
- per la predetta categoria di lavoro, non prevista in contratto, si rende necessario stabilire il 
relativo prezzo unitario; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Art. 1. 
Il Sig. Luigi Spallina, in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina 
Luigi & C. S.N.C., esecutrice dei lavori di cui in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i 
lavori descritti nei successivi nuovi prezzi. 
Pertanto, sono stati concordati e discussi i seguenti nuovi prezzi unitari, i quali saranno soggetti alle stesse 
condizioni previste dal contratto principale: 
 
Art. 2. 
L’importo totale complessivo dei lavori non subisce variazioni rispetto al contratto principale; 
 
Art. 3. 
Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi al lordo del ribasso, 
sulla base in sub-ordine del prezziario di cui all’art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010, dei prezzi elementari 
del citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi 
 
Art. 4.  
Le lavorazioni aggiuntive descritte in premessa ed i nuovi prezzi, non modificano il termine contrattuale 
per l’ultimazione dei lavori. 
  



 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 
 
NP. 9.2024 – Porta in alluminio completa di stipite ad imbotte dimensioni nominali 1000 x 2150 mm, formato 
da 2 profili battuta + controtelaio Finitura elettrocolore silver / ossidato naturale. 
Telaio anta con fascione centrale, pannellatura inferiore + pannello superiore in melamminico, colore 
avorio, come da richiesta Doppia cerniera / Maniglia con serratura integrata MERONI PREMI-APRI art. 
13/15 fin. NA o Us26d 
 

cod DESCRIZIONE LAVORI U.M Q.TA’ PREZZO IMPORTO 

1C.22.250.0070 

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in 
alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati 
rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e 
laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 
50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, 
maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa 
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il 
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. 

mq 1 335,97 
€ 335,97 € 

1C.22.250.0130.b 

Sovrapprezzo ai serramenti in lega di alluminio per 
realizzazione con profilati speciali alluminio legno, 
verniciato RAL esterno e con massello di legno ramin 
interno, nei tipi: anodizzazione elettrocolore 

mq 1 14,07 € 14,07 € 

1C.22.250.0150 Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di 
profili arrotondati mq 1 15,31 € 15,31 € 

IMPORTO TOTALE CALCOLATO PER MQ    365,35 € 

spese generali 14% 51,15 € 

utile di impresa 10% 36,54 € 

TOTALE VOCE NP. 9/2024 al mq 453,03 € 

      

Dimensione porta L=1,00 ml x H= 2,10 ml = 2,10 mq mq 2,1 
453,03 

€ 951,36 € 

Sovrapprezzo per fascione centrale in alluminio  50% 475,68 € 
TOTALE VOCE NP. 9/2024  cad 1.427,04 € 

 
Prezzo unitario cad € 1.427,04 (euro millequattrocentoventisette/04) 
 
 
Como, lì 26/07/2024 
 
 
Letto e confermato.  
 
L’IMPRESA        IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 
__________________________   _____________________________ 
   
 
 
 
Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Luca Noseda 


