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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a Como in data __/__/____ al n. 
AQ4CA11 di euro 0.00

Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: “Casa della cultura” 

Comune di Como

N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____
0
0

__/__/____
0

__/__/____
__/__/____

201 479.77
0.00

0.00

15 145.10

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico,
1C.01.060.00 movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e
10.a trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-

tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m² 79,52 11,54 917,66

2 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle
1C.01.060.00 macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
20.a Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete

SOMMANO m² 79,52 1,58 125,64

3 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle
1C.01.060.00 macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
20.b Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate.

SOMMANO m² 79,52 9,68 769,75

4 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali
1C.01.080.00 e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie
10.b nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.

Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli
continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili

SOMMANO m² 55,90 10,54 589,19

5 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
1C.01.090.00 l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
20.a superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
SOMMANO m² 1,50 13,21 19,82

6 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi
1C.01.100.00 mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
10.a carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 78,30 10,38 812,75

7 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
1C.01.100.00 carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto
20.a agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SOMMANO m² 78,30 7,76 607,61

8 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
1C.01.100.00 carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto
20.b agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a

7,0 cm
SOMMANO m² x cm 237,90 1,62 385,40

9 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
1C.01.100.00 carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto
20.c agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1

cm
SOMMANO m² x cm 234,90 1,34 314,77

10 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e
1C.01.110.00 segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle
20.a macerie residue

SOMMANO m² 23,50 7,88 185,18

11 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
30.b recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri

di smaltimento: - in lastre di pietra naturale
SOMMANO m² 0,65 10,96 7,12

12 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni
1C.01.110.01 esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la
00.a movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 4´734,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´734,89

fino a 8 cm
SOMMANO m² 0,65 7,56 4,91

13 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse
1C.01.140.00 mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
10.a trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento

nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m² 2,81 22,30 62,66

14 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di
1C.02.150.00 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre
10.a SOMMANO m³ 14,89 65,63 977,23

15 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
1C.02.350.00 ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo
20.a SOMMANO m³ 14,89 26,58 395,78

16 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta
1C.07.740.00 premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di
10 sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del

Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a
frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 1,50 59,55 89,33

17 Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce
1C.11.010.00 fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia,
10.c ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di

protezione. Eseguita con: - travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname
SOMMANO m³ 1,50 1´288,54 1´932,81

18 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli,
1C.11.020.00 adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle
10.a strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in tegole piane marsigliesi

SOMMANO m² 79,52 10,93 869,15

19 Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi:
1C.11.020.00 tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 12,5 mm
30.b SOMMANO m² 79,52 24,60 1´956,19

20 Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con
1C.11.110.00 malta, esclusi i listelli portategole
50 SOMMANO m² 79,52 26,19 2´082,63

21 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
10.c condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto
riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi
in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304

SOMMANO cad 1,00 1´387,73 1´387,73

22 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
10.d condizioni di sicurezza per gli operatori.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 14´493,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´493,31

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto
riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi
in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml

SOMMANO m 55,00 16,18 889,90

23 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
10.g condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto
riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi
in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da:- per ogni paletto in acciaio inox AISI 304 intermedio comprensivo di fissaggio

SOMMANO cad 6,00 584,41 3´506,46

24 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
10.h condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto
riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi
in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da:- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316

SOMMANO cad 4,00 148,62 594,48

25 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
10.i condizioni di sicurezza per gli operatori.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 19´484,15
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R I P O R T O 19´484,15

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Altezza paletti cm. 40.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto
riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi
in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8
mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per
misure (tratte) complessive da:- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302

SOMMANO cad 4,00 184,38 737,52

26 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
20.g condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578
nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i
componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli
agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino Ø8 mm, lungh.
600 mm, in acciaio inox AISI 316

SOMMANO cad 45,00 58,75 2´643,75

27 Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro
1C.11.200.00 SOMMANO m 28,00 21,32 596,96
80
 

28 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da
1C.11.200.01 lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento repellente per insetti. Peso
00 150 g/m²., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie

alla posa.
SOMMANO m² 79,52 6,47 514,49

29 Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con
1C.11.720.00 pulizia, cernita e sostituzione  degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
20.a con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali

simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. -
con sostituzione di tegole fino al 15%

SOMMANO m² 221,76 17,19 3´812,05

30 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
10.f fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-

0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³)
SOMMANO kg 65,00 24,60 1´599,00

31 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm,
1C.16.050.00 dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la
50.a fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa

la formazione del sottofondo, nei tipi: - beola grigia
SOMMANO m² 0,65 100,61 65,40
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32 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le
1C.16.100.00 norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm.
10.b Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia

per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 mm
SOMMANO m² 23,50 23,60 554,60

33 Levigatura e lucidatura in opera di pavimenti in marmette e marmettoni di cemento con graniglia o scaglie di
1C.18.100.01 marmo; compresa assistenza muraria e pulizia finale.
00 SOMMANO m² 18,00 16,70 300,60

34 Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulzia finale; finitura con: - laccatura con tre mani
1C.18.400.00 di vernice sintetica trasparente
60.b SOMMANO m² 364,85 20,49 7´475,78

35 Finestre e porte finestre ad una o più ante a battente. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro,
1C.21.050.00 guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con
10.c maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e

finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la
posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la
sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta. Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno massello di: - douglas

SOMMANO m² 12,22 515,87 6´303,93

36 Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente sagomati, in legno duro lucidato o verniciato;
1C.21.400.00 compreso la posa in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera: - fino a 20 x 20 mm
40.a SOMMANO m 70,77 2,78 196,74

37 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della
1C.21.700.00 ferramente, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
10.a SOMMANO m² 165,35 7,65 1´264,93

38 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della
1C.21.700.00 ferramente, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
10.c SOMMANO m² 166,15 6,82 1´133,14

39 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della
1C.21.700.00 ferramente, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere
10.d SOMMANO m² 123,79 8,28 1´024,98

40 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione
1C.21.700.00 della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - porte in
20.a legno di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO m² 39,54 15,26 603,38

41 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione
1C.21.700.00 della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - finestre,
20.c cassonetti, impennate

SOMMANO m² 12,00 18,57 222,84

42 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei
1C.21.700.00 montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di
30.a parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione

cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m² 127,70 31,27 3´993,18

43 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei
1C.21.700.00 montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di
30.c parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione

cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
SOMMANO m² 26,45 34,68 917,29

44 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei
1C.21.700.00 montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di
30.d parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione

cerniere: - persiane a battente o a scorrere
SOMMANO m² 100,11 39,67 3´971,36

45 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei
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1C.21.700.00 montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e
40.c maniglie, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,

riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
- finestre, cassonetti, impennate

SOMMANO m² 204,84 70,05 14´349,04

46 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei
1C.21.700.00 montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di serrature e
40.d maniglie, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,

riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
- persiane a battente o a scorrere

SOMMANO m² 45,13 79,55 3´590,09

47 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra
1C.21.700.00 metà, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio
50.a delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO m² 7,20 130,24 937,73

48 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate,
1C.22.150.00 realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in
30.h immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi di ferramenta adeguata di movimento e

chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura
tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori
d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i serramenti
completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e
s.m.i.. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre
essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..:- a telaio fisso e superficie oltre a 2,00 m²

SOMMANO m² 1,00 375,63 375,63

49 Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a forno con polveri termoindurenti specifiche per esterni,
1C.22.150.00 colori a scelta della D.L.
45 SOMMANO m² 1,00 76,60 76,60

50 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione
1C.22.700.00 delle cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
10.a SOMMANO m² 22,35 11,36 253,90

51 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
1C.22.700.00 delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte,
20.a serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO m² 21,55 21,64 466,34

52 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della
1C.22.700.00 chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
30.a cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e

dimensione
SOMMANO m² 0,80 36,85 29,48

53 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno
1C.23.180.00 strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m² 15,16 59,08 895,66

54 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/
1C.23.190.00 metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è
10.a compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento,

compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 15,11 35,75 540,18

55 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.  Compresi piani di lavoro ed
1C.24.050.00 assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.
40 SOMMANO m² 953,46 8,43 8´037,66
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56 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate;
1C.24.120.00 compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce
10.b SOMMANO m² 55,90 4,37 244,28

57 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.140.00 murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²
10.d per due mani)

SOMMANO m² 1,50 7,35 11,03

58 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per
1C.24.200.00 una migliore finitura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
20 SOMMANO m² 451,18 1,90 857,25

59 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.  Compresi piani di
1C.24.200.00 lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - sintetico a solvente
30.b SOMMANO m² 277,47 5,30 1´470,59

60 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno.  Compresi piani di
1C.24.220.00 lavoro ed assistenze murarie. Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto   (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07
10.a l/m² per una mano)

SOMMANO m² 206,89 3,58 740,67

61 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno.  Compresi piani di
1C.24.220.00 lavoro ed assistenze murarie. Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa   (p.s. 1,45 kg/l - resa
10.b 0,07-0,10 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 41,61 3,45 143,56

62 Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno.  Compresi
1C.24.220.00 piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s.
20.a 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 387,71 5,24 2´031,60

63 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.220.00 murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno  (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/
40.a m² per due mani)

SOMMANO m² 41,61 9,08 377,82

64 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.220.00 murarie. Con: - vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente
40.c (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 90,25 10,21 921,45

65 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura).  Compresi piani di
1C.24.300.00 lavoro ed assistenze murarie.
30 SOMMANO m² 1,91 3,17 6,05

66 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed
1C.24.320.00 assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione  (p.s. 1,45
10.a kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 1,60 4,61 7,38

67 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
1C.24.340.00 mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35
10.i kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 1,60 12,03 19,25

68 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri
1C.25.200.01 relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani
10 di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 44,50 8,49 377,81

69 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione
1C.25.200.02 acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di
30.a sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

SOMMANO m² 46,00 77,98 3´587,08

70 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione
1C.25.200.02 acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di
30.b sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
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SOMMANO m² 46,00 111,64 5´135,44

71 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione,
1C.25.300.05 comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da
10.b valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie

SOMMANO m² 48,22 139,90 6´745,98

72 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione
1C.25.300.06 dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
20.b discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali

di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie
SOMMANO m² 1,50 62,67 94,01

73 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
00.d inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/

2010
SOMMANO 100 kg 100,00 3,38 338,00

74 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato
00.g SOMMANO 100 kg 120,00 17,71 2´125,20

75 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
1C.28.100.00 capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
10.b derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 22´886,89 19,00 4´348,51

76 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
1C.28.200.00 controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
10.b illuminanti. Si conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza,

devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 66´292,21 15,00 9´943,83

77 Asportazione di materiale di riempimento delle volte, esclusi la pavimentazione, il relativo sottofondo e i
90.D10.D40. puntellamenti per volte facilmente accessibili agli operatori
020 SOMMANO m³ 7,62 315,10 2´401,06

78 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 141,00 32,81 4´626,21
015
 

79 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANO ora 40,00 33,20 1´328,00
005
 

80 Reincollaggio di porzioni di pavimentazione in listelli di legno sollevati tramite l'utilizzo di colle specifiche per
NP 002 legno e successiva applicazione di primer per garantire la tenuta a strappo, compresa protezioni della

pavimentazione in legno esistente e ogni altro onere per un lavoro finito. Da realizzare sulle pavimentazioni delle
stanze P11 - P12 - P13 - P14 per una superficie pari a 130 mq

SOMMANO a corpo 1,00 3´900,91 3´900,91

81 Riparazione e sistemazione del fondo tramite rimozione pavimentazione esistente, pulizia delle superfici,
NP 003 preparazione del fondo al fine di ricollocare la pavimentazione esistente o nuova pavimentazione qualora non fosse

piu' riutilizzabile, compresa protezioni della pavimentazione in legno esistente e ogni altro onere per un lavoro
finito. Da realizzare sulle imbotti tra le stanze P10-P08, P10-P.09, T12P-P20

SOMMANO a corpo 1,00 1´114,56 1´114,56

82 Revisione completa dell'impianto antipiccione esistente instalalto sulle facciate di Corte Nobile e Facciate su via
NP 004 Natta compreso verifica puntuale di tutti i punti e sistemazione dei componenti danneggiati (isolatori, fili e

saldature). Si prevede compreso nei costi l'installazione di nuove centraline suddivise per zona.
SOMMANO a corpo 1,00 8´072,55 8´072,55

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 147´938,46
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TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 147´938,46

83 Fornitura e posa di due vetri cattedrale di colore, forma e finitura come esistente, compresa legatura al piombo.
NP 005 SOMMANO a corpo 1,00 588,40 588,40

84 Intervento di restauro su cancello ligneo da eseguirsi mediante spolveratura preliminare, pulitura accurata
NP 006 mediante solventi, intervento superficiale e profondo tramite iniezioni con antiparassitaria ad ampio spettro tipo

"permetar" o altre sostanze a debellare attacchi xilofagi, impregnanti mordenzature e correzioni cromatriche
occorrenti, finitura con idonei protettivi da campionarsi. Nell'operazione si intendono compresi protezioni e
imballaggi occorrenti.

SOMMANO m2 16,64 49,37 821,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 149´348,38

RIBASSO del 13,6% da considerare su euro 149´348,38
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 149´348,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 149´348,38

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

85 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di
1C.09.500.00 Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
10.f 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla

incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: -  9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC,
manometro Ø 40 mm, supporto a parete

SOMMANO cad 3,00 60,49 181,47

86 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino
1E.03.070.00 a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari,
20.a pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,

accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del tipo: - 600x600 mm
SOMMANO cad 1,00 355,78 355,78

87 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata
NC.10.200.0 minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m
050.a SOMMANO giorno 4,00 772,76 3´091,04

88 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a
NC.10.350.0 terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
010.a sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 437,70 11,15 4´880,36

89 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a
NC.10.350.0 terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
010.b sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m² 675,40 2,30 1´553,42

90 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i
NC.10.350.0 trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la
030.a sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del

nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 77,30 15,57 1´203,56

91 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i
NC.10.350.0 trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la
030.b sicurezza dei lavoratori e pubblica. Per le incastellature superiori a 4,00 m di altezza, fermo restando il prezzo del

nolo del ponteggio tubolare in piano, la parte eccedente andrà valutata con i relativi articoli del prezzario. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

SOMMANO m² 77,30 0,68 52,56

92 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi.
NC.10.350.0 Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
035.a sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio
SOMMANO m 39,70 6,80 269,96

93 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi.
NC.10.350.0 Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
035.b sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione
SOMMANO m 61,40 2,09 128,33

94 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
NC.10.350.0 fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o
040.a frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 244,20 5,68 1´387,06

95 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
NC.10.350.0 fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30
040.b giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 368,40 0,58 213,67

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 162´665,59
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R I P O R T O 162´665,59

96 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
NC.10.350.0 manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m² 437,70 2,53 1´107,38

97 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4
NC.10.400.0 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
030.a SOMMANO giorno 2,00 94,08 188,16

98 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4
NC.10.400.0 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
030.b SOMMANO giorno 8,00 12,45 99,60

99 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
NC.10.500.0 rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.e SOMMANO cad 5,00 7,73 38,65

100 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la
NC.10.500.0 rimozione a fine lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
500.f frazione

SOMMANO cad 5,00 0,53 2,65

101 Armadietto di primo soccorso, dotato di serratura, con contenuto a norma
S.1.3.0.05 SOMMANO cadauno 1,00 125,15 125,15

102 Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni richieste da regolamento comunale), escluso
S.1.6.0.10.b supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni singolo cantiere: in polipropilene alveolato

SOMMANO m2 2,00 31,85 63,70

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14´942,50

T O T A L E   euro 164´290,88
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/09/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 15´145,10

LAVORI A MISURA euro 149´348,38
RIBASSO del 13,6% da applicare su euro 149´348,38 = euro -20´311,38

PER LAVORI A MISURA euro 129´037,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14´942,50

T O T A L E   euro 143´979,50

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 23/07/2025 euro 88 533.91 - differenza SAL precedente euro 88´533,91

T O T A L E   euro 88´533,91

 
    Como, 01/09/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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Comune di Como

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Palazzo Natta

Comune di Como

N. 2 A TUTTO IL 16/10/2025

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____
0
0

__/__/____
0

__/__/____
__/__/____

48 510.50
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per  ... visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia
00.b del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

SOMMANO m 3,60 35,55 127,98

2 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
1C.01.060.00 impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'ac ...  riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
30.c i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

SOMMANO m 30,00 4,07 122,10

3 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
1C.01.060.00 impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'ac ... le parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
30.d smaltimento. Per i seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm circa

SOMMANO m 8,80 7,17 63,10

4 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e
1C.01.080.00 di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... i stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
10.a Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate

SOMMANO m² 21,28 12,50 266,00

5 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,
1C.01.100.00 trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
20.a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SOMMANO m² 21,28 7,76 165,13

6 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante.
1C.01.120.00 Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica.
10.a Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

SOMMANO m² 21,28 9,50 202,16

7 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto
1C.04.455.00 nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative alla
20.a qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L

SOMMANO kg 63,07 6,67 420,68

8 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte,
1C.04.830.00 con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento),  ... elastico a trazione 70 GPa, resistenza meccanica a
50.b trazione ≥ 2500 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;

SOMMANO m² 8,40 116,23 976,33

9 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi
1C.05.710.00 altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di
20.c protezione, pulizia dei perfori. - con Ø oltre 14 e fino a 26 mm

SOMMANO m 47,60 16,63 791,59

10 Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina epossidica con impiego di idoneo impianto per
1C.05.710.00 iniezioni a bassa pressione, per consolidamenti, chiodature, ri ... , i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, le
30.c opere murarie, l'armatura. - in perfori oltre Ø 14 e fino a Ø 26 mm

SOMMANO m 45,20 19,66 888,63

11 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti
1C.05.710.00 autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in ac ... tazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120. Con
60.a capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/m²

SOMMANO m² 56,43 38,54 2´174,81

12 Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con
1C.06.710.00 impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per ... o, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi
10.a esterni e le armature metalliche: - in perfori fino a 20 mm di diametro

SOMMANO m 6,00 12,43 74,58

13 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da
1C.11.200.01 lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film po ... ²., applicato a secco e fissato con chiodi alla
00 sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

SOMMANO m² 56,43 6,47 365,10

14 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 16/10/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 6´638,19
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R I P O R T O 6´638,19

1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
00.d rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 39,50 3,38 133,51

15 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area
A25133 di cantiere, per percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 2,33 38,63 90,01

16 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei
A25135b materiali: valutazione a volume

SOMMANO mc 5,67 35,74 202,65

17 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza
A65102a giunti, ad elevata conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... amento o raffrescamento a pavimento, tempo

di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm
SOMMANO mq 21,28 29,93 636,91

18 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza
A65102b giunti, ad elevata conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... o o raffrescamento a pavimento, tempo di

asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più
SOMMANO mq 21,28 10,71 227,91

19 Trefolo, fune in acciaio inox AISI 316 , valutata a bobina di 100m, ø2.5
A93027a SOMMANO cadauno 1,00 10,58 10,58

20 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di
C35019c sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio

stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato
SOMMANO mc 2,80 1´858,71 5´204,39

21 Vite per legno a doppia filettatura, con punta da legno: Ø 6, lunghezza: 40 mm
C35151d SOMMANO cad 50,00 0,08 4,00

22 Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo
C35153q esavalente, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 10, lunghezza: 400 mm

SOMMANO cad 12,00 2,08 24,96

23 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 280,00 39,15 10´962,00
005
24 Operaio specializzato falegname
MA.00.035.0 SOMMANO ora 240,00 33,20 7´968,00
005
25 Operaio specializzato verniciatore
MA.00.050.0 SOMMANO ora 54,00 39,15 2´114,10
005
26 Restauratore di Beni Culturali
MA.00.070.0 SOMMANO ora 40,00 39,15 1´566,00
005
27 Tecnico del restauro
MA.00.070.0 SOMMANO ora 80,00 36,42 2´913,60
010
28 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO
MC.04.200.0 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:- M12 x 220
025.c SOMMANO cad 260,00 3,00 780,00

29 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO
MC.04.200.0 898-1:2013, zincato a freddo, tipo:- M16 x 270
025.d SOMMANO cad 36,00 6,27 225,72

30 Protezione temporanea con telo di grammatura minima 650g/mq, di superficie idonea (almeno 12 x 12 m).
P.01 Compressivo lo smontaggio a fine giornata

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´202,53

RIBASSO del 13,6% da considerare su euro 42´202,53

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 16/10/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 42´202,53
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42´202,53

T O T A L E   euro 42´202,53
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-----------------------------------------------------------------------
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 16/10/2025
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 42´202,53
RIBASSO del 13,6% da applicare su euro 42´202,53 = euro -5´739,54

PER LAVORI A MISURA euro 36´462,99

T O T A L E   euro 36´462,99

 
    Data, 16/10/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 16/10/2025
COMMITTENTE: Comune di Como  [SAL 2.dcf   (Z:\Lavori\Como\09 - PALAZZO NATTA\CONTABILITA\SAL 2\)  v.1/74]

A   R I P O R T A R E 



ID Art. Descrizione U.M. Quant. Costo unitario Costo Totale

IMPIANTO ANTINCENDIO
IA01 1M.12.020.0010 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti 

da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con 
raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con 
portello in alluminio e vetro safe-crash:

b - con tubo standard colore bianco da 25 m cad 10 € 411,64 € 4 116,40 100% 4 116,40 €

IA02 NP1 Piantana doppio fusto per cassetta naspo in poliestere rosso RAL 
3000. Altezza da terra 75 cm. Tubo Diametro 90 mm. Piasstra di base 
695x215 mm con saldature sull'interno, non a vista. Compreso di 
spezzone di tubo smirigido bianco da 2,0 m per collegamento alla 
valvola di intercettazione naspo. cad 1 € 301,02 € 301,02

100% 301,02 €

IA03 NP2 Valvola di intercettazione da 1” con manometro di misurazione 
pressione
Fornito con rubinetto da 1” con attacco portamanometro, manometro 
di misurazione 
0-16 Bar e spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota 
naspo. cad 10 € 155,54 € 1 555,40

100% 1 555,40 €

IA04 1M.12.020.0060 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti 
da: una saracinesca, valvola di ritegno,  valvola di sicurezza e rubinetti 
idranti.

x - con estremità filettate DN65 e 1 idrante cad 1 € 287,23 € 287,23 100% 287,23 €

u - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di 
rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco 
motopompa fino a DN100 cad 1 € 303,95 € 303,95

100% 303,95 €

6 564,00 €

IA05 1M.14.010.0020 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di 
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e 
staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per 
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati 
alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - 
sp.: spessore in mm):

b - DN32 x 2,6 mm m 20 € 17,11 € 342,20 100% 342,20 €

IA06 1M.14.050.0030 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 
7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e 
staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra 
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata 
sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
(tubazioni interrate antincendio e alimentazione da acquedotto)

d - De40 x 5,5 mm m 15 € 9,80 € 147,00 100% 147,00 €

f - De63 x 8,6 mm m 30 € 12,80 € 384,00 100% 384,00 €

IA09 1C.14.100.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la 
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con 
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, 
lattonerie speciali; in:
(Rivestimento tubazioni impianto antincendio isolate esterne)

f - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) kg 72 € 32,37 € 2 330,64 100% 2 330,64 €

3 203,84 €

IMPIANTO ANTINCENDIO

TOTALE COMPLESSIVO IMPONIBILE

SAL 2

SAL 1

€ 9 767,84

Esclusi oneri previdenziali e IVA

STATO AVANZAMENTO LAVORI

Prezziari utilizzati:
- Formato 1x.xx.xxx.xxx  Prezziario Regione Lombadia Luglio 2022

RIEPILOGO
Imponibile

€ 9 767,84



Descrizione um qt 
eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo 
unitario    
(Euro) 

 Costo Totale  
(Euro) 

Centrale di rivelazione analogico/indirizzata 
equipaggiata di 2 loops
espandibile a 4 loops tramite modulo 
opzionale. Gestione di max.
128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà 
disporre di 3 uscite
RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100 
Base T per
connessione locale su LAN o remota WAN 
tramite rete Ethernet.
La centrale consente il collegamento su rete 
locale e dedicata
RS485 (con modulo network opzionale) di 32 
elementi indirizzati
quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. 
La centrale dispone di
pannello di controllo con display grafico, jog 
dial di navigazione e
tasti per la selezione delle funzioni. Memoria di 
9999 eventi. La
programmazione può essere effettuata tramite 
programma
specifico con PC collegato localmente tramite 
ingressi USB o
remotamente tramite connessione TCP/IP. La 
centrale dispone di
alimentatore caricabatteria interno 4A con 
spazio per 2 batterie 12V
- 15Ah. Moduli di zona a led opzionali (20 o 40 
zone). La centrale è
conforme alle norme EN54 pt.2 - 4.

n 1 1E.13.010.0020.a 1 667,72     1 667,72 €   

modulo di espansione per centrale espandibile 
9E.13.010.0020. Il
modulo dovrà consentire l'espansione di 
ulteriori 2 loops. Gestione
di max. 128 indirizzi per singolo loop.

n 1 1E.13.010.0020.c 601,05        601,05 €      

kit di programmazione e configurazione 
mediante up-download
dei dati. Comprensivo di CD , cavi di 
connessione e instruzioni
operative.

n 1 1E.13.010.0020.b 389,62        389,62 €      

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per 
la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita 
elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a 
basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e 
sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature 
particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme 
EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 41 1E.13.020.0010.a

98,35          

4 032,35 €   

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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pulsante indirizzato manuale da interno a 
rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di 
allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. 
Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa 
EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo 
di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di 
funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. 
Grado di protezione
IP24D.

n 10 1E.13.020.0050.a

119,32        

1 193,20 €   

base con isolatore n 56 1E.13.020.0040.c 44,17          2 473,52 €   
controbase in plastica con ingresso tubi n 56 1E.13.020.0040.b 16,89          945,84 €      
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da 
loop o con alimentazione esterna

n 5 1E.13.020.0090.a 147,14        
735,70 €      

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad 
infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. 
Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop 
di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce 
sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per 
provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e 
guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. 
Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / 
accessori: da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15 
mt. in larghezza

n 3

1E.13.020.0095.a

1 111,67     

3 335,01 €   

Combinatore telefonico vocale in contenitore 
metallico,
alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + 
batteria bassa, 2 canali
di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio 
comune + batteria
bassa + stato impianto + guasto linea + stato 
uscita rele'.
Possibilita' di attivazione remota tramite 
telefono di 2 uscite e di
interrogazione su stato impianto e ultimo 
allarme. Alloggia
accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 
mm. Assorbimento:
60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo 
basso livello di
alimentazione.

n 1 1E.13.060.0020 445,10        445,10 €      

Pagina 2 di 6



alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A 
per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per 
lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre 
di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di 
guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare 
la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led 
interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una 
accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 
pt.4

n 1 1E.13.060.0180.b 576,74        576,74 €      

batteria 12 V -18Ah. n 3 1E.13.060.0180.f 103,70        311,10 €      
batteria 12 V - 2Ah. n 1 1E.13.060.0180.c 30,47          30,47 €        
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e 
schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 
CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

m 200 1E.13.060.0010.c

3,10            

620,00 €      

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 20 1E.02.030.0080.d 9,87            197,40 €      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie 
media class. 3321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 40, fissato su 
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 20 1E.02.010.0020.c 9,28            185,60 €      

Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 10 1E.02.020.0020.c 14,53          145,30 €      

Totale Impianto 17 885,72 € 
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Descrizione um qt  
Eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo 
unitario    
(Euro) 

 Costo Totale  
(Euro) 

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per 
la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita 
elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a 
basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e 
sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature 
particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme 
EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 37

1E.13.020.0010.a

98,35          3 638,95 €   
pulsante indirizzato manuale da interno a 
rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di 
allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. 
Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa 
EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo 
di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di 
funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. 
Grado di protezione
IP24D.

n 7

1E.13.020.0050.a

119,32        835,24 €      
base con isolatore n 62 1E.13.020.0040.c 44,17          2 738,54 €   
controbase in plastica con ingresso tubi n 62 1E.13.020.0040.b 16,89          1 047,18 €   
ripetitore luminoso di allarme a basso 
assorbimento equipaggiato
di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali 
o analogici"

n 5

1E.13.040.0160.t

21,11          105,55 €      
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da 
loop o con alimentazione esterna

n 16 1E.13.020.0090.a 147,14        2 354,24 €   
Barriera di rivelazione fumi con emissione ad 
infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. 
Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop 
di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce 
sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per 
provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e 
guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. 
Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / 
accessori: da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15 
mt. in larghezza

n 4

1E.13.020.0095.a

1 111,67     4 446,68 €   

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A 
per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per 
lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre 
di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di 
guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare 
la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led 
interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una 
accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 
pt.4

n 1

1E.13.060.0180.b

576,74        576,74 €      
batteria 12 V -18Ah. n 2 1E.13.060.0180.f 103,70        207,40 €      
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e 
schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 
CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

m 1600

1E.13.060.0010.c

3,10            4 960,00 €   
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 170

1E.02.030.0080.d

9,87            1 677,90 €   
Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie 
media class. 3321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 40, fissato su 
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 150

1E.02.010.0020.c

9,28            1 392,00 €   
Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 50

1E.02.020.0020.c

14,53          726,50 €      

Totale Impianto 24 706,92 € 
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Descrizione um qt a 
eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo 
unitario    
(Euro) 

 Costo Totale  
(Euro) 

Apparecchio illuminante autonomo per 
illuminazione non
permanente, isolamento classe II, IP40, corpo 
e diffusore in
materiale plastico autoestinguente, batterie al 
Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica 
incorporato, autonomia
minima 2 ore, completo di lampada 36 W

n 98

1E.06.040.0020.e

173,67        17 019,66 € 
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 
- Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in
gomma HEPR di qualità G17, norme di 
riferimento CEI 20-38, CEI
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione 
FG17 450/750 V,
sezione nominale: 1,5mmq

m 1500

1E.02.040.0115.a

1,33            1 995,00 €   
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 200

1E.02.030.0080.d

9,87            

1 974,00 €   
Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie 
media class. 3321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 40, fissato su 
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 50

1E.02.010.0020.c

9,28            

464,00 €      
Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 50

1E.02.020.0020.c

14,53          

726,50 €      

Totale Impianto 22 179,16 € 

TOTALE 64 771,80 € 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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CME - CA11 SAL 2 - AQCA11 categoria
SICUREZZA  15 145,10 €  14 942,50 €  sicurezza  14 942,50 € 
non soggetto a ribasso no ribasso
aggiornamento prezzi da QE
OPERE DI RESTAURO  186 334,67 €  149 348,38 €  OG2  149 348,38 € 
ribasso 13,6% 20 311,38 €-                  
aggiornamento prezzi da QE
STRUTTURE  48 510,50 €  42 202,53 €  OG2  42 202,53 € 
ribasso 13,6% 5 739,54 €-                     tot OG2  191 550,91 € 

IMPIANTO ELETTRICO  64 720,44 €  64 771,80 €  OG30  64 771,80 € 
ribasso 13,6% 8 808,96 €-                    

ANTINCENDIO  21 885,61 €  9 767,84 €  OG11  9 767,84 € 
ribasso 13,6% 1 328,43 €-                    

TOTALE privo di ribasso € 336 596,32 281 033,05 €           281 033,05 € 

TOTALE SAL 2 € 244 844,74
ribassato

QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE 
SAL 2
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