
Registrata variazione di - € 24.000,00 all’imp. 2010/2015.

Inoltre registrati i seguenti sottoimpegni:

	Descrizione
	
	Importo
	
	Nr. sottoimpegno

	-      Importo lavori a base d’asta sogg.a ribasso
	Euro
	24.928,62
	
	

	  - Oneri generici di sicurezza non soggetti a ribasso
	Euro
	588,99
	
	

	  - Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso
	Euro
	6.000,00
	
	

	  - importo manodopera non soggetta a ribasso
	Euro
	20.774,94
	
	

	LAVORI
	Euro
	52.292,55
	
	

	-      I.V.A. 22%
	Euro
	11.504,36
	
	

	TOTALE LAVORI
	Euro
	63.796,91
	
	2033.2/2015

	-      Spese tecniche 2,00%
	Euro
	1.537,30
	*
	2033.3/2015

	-      Assicurazione Legge Merloni
	Euro
	202,00
	
	2033.4/2015

	-      Assicurazione validazione progetto
	Euro
	350,00
	
	2033.5/2015

	-      Tassa appalti
	Euro
	30,00
	
	1941.1/2015

	-     Spostamento sottoservizi
	Euro
	3.000,00
	
	2033.6/2015

	-     Accantonamenti 3% di cui:
	Euro
	1.913,96
	
	

	1.657,45
	
	
	
	2033.7/2015

	256,51
	
	
	
	1941.3/2015

	-      Imprevisti e arrotondamenti 
	Euro
	5.169,83
	
	1941.4/2015

	 T O T A L E
	Euro
	76.000,00
	
	

	*di cui già pagati € 768,65
	
	
	
	


	Lì 28/09/2015
	
	Visto

	
	
	UFFICIO MANDATI

	
	
	MADDALONI MARIA



