AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 170
REGISTRO GENERALE N. 858
IN DATA 14-04-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021-2023 REPARTO 1 - CIG PRINCIPALE:
856251286D - CUP: J17H20001950004 - OPERATORE ECONOMICO VIVAI
BARRETTA GARDEN SRL - P. IVA 051453312140 - COD. FORNIT. 66545:*
CESSAZIONE ANTICIPATA AL 09.04.2025 DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG
DERIVATO A065D42261) INERENTE | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DALL'01.01.2025 AL 30.06.2025 AFFIDATO A VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P.
IVA 051453312140 - COD. FORNIT. 66545);* AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
ATTUATIVO N. 11 (CIG DERIVATO AO069DEBES55) INERENTE | LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DALLA DATA DI CONSEGNA AL 30.06.2025
ALL'OPERATORE ECONOMICO PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.LV.A.
01790130643 COD. FORNIT. 66327).

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale nr. 2606 del 19/11/2021 di aggiudicazione definitiva della
procedura di accordo quadro relativa al Reparto 1 allOperatore Economico VIVAI BARRETTA
GARDEN SRL di Melito di Napoli - Via Circumvallazione esterna 10 Prov. NA codice fiscale
05145331210 partita I.V.A. 051453312140, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del
28,71% sull’elenco prezzi posto a base di gara, con la relativa conferma del quadro economico
della procedura di ACCORDO QUADRO, approvato con determinazione dirigenziale n. 3129 del
28.12.2020;

- il contratto di Accordo quadro stipulato in data 21/01/2022 Rep. 3617;

Premesso che:
- con determinazione RG n. 3199 del 14.12.2024 é stato disposto:
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. di affidare allOperatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P. IVA
051453312140 — COD. FORNIT. 66545), nellambito del’AQ di cui €& aggiudicatario (CIG
PRINCIPALE: 856251286D), il CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO: A065D42261),
relativo al periodo 01.01.2025/01.06.2025, per I'importo netto contrattuale (IVA 22% esclusa) di €
159.876,25 di cui € 4.175,50 per oneri della sicurezza, per un importo lordo, IVA 22% compresa, di
€ 195.049,03 come da Quadro economico sottoindicato e secondo Relazione Tecnica e Lettera di

affidamento agli atti:

IMPORTO LAVORI

Calcolo importo dei lavori
LISTINO R.L. 2024 LISTINO R.L.

2020
Importo lordo dei lavori: € 231.582,98. = € 156.689,80.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € - 0,0. = € -4.175,50.
Importo lavori soggetto a ribasso: € 231.582,98. = €
152.514,30. =
Ribasso contrattuale del 28,71%: € -66.48747.= € -43.786.86.
Oneri relativi alla sicurezza: € 0,00. = €
4.175,50. =
TOTALE listino R.L.2024 € 165.095,51. =
TOTALE listino R.L.2020 € 112.902,94.
Maggior importo in misura del 90% € 52.192,57. =
ai sensi dell’art.26 D.L. 50/2022 s.m.i. €
46.973,31. =
Totale importo netto dei lavori € 159.876,25.
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI €

159.876,25.=

| SOMME A DISPOSIZIONE |
I.V.A. 22 % €

35.172,78.=

Atto originale DETERMINAZIONI numero 170\Reg. gen. 858 del 14-04-2025 firmato digitalmente da Luca Noseda il 14-04-2025 ora 10:53:41 - COPIA AUTENTICA Al SENSI DELL'ART.
23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 09f8da2b995¢c8d9dfcc01360a92da68c



SPESE TECNICHE 2% (su € 156.689,80 — importo lordo con listino 2020) €

3.133,80.=

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €

1.817,17.=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.123,75-
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €
200.000,00
o di dare atto che I'importo complessivo di € 200.000,00 avrebbe trovato copertura, ai sensi

dellart. 183, comma 6, let. a) del D.Lgs. 267/2000, sul capitolo 11005035400 — Lavori e

prestazioni in appalto — esercizio 2025 - e avrebbe potuto essere impegnato come sottoindicato:

Anno Spes | Cod. Bil. Cap. Descrizione Cap. Importo € Imp. Esigibili | Cod.
a ta Forn.
2025 X 10.05- 11005035 | Lavorie 200.000,00 | 2341/ | 2025
1.03.02.09.008 400 S 2024
prestazioni in
appalto
con i seguenti sub-impegni
Anno Spes | Cod. Bil. Cap. Descrizione Cap. Importo € Imp. Esigi | Cod.
a bilita Forn.
2025 X 10.05- 11005035 | Lavorie 195.049,03 | 2341.1/ | 2025 | 6654
1.03.02.09.008 400 Lo 2024 5
prestazioni in
appalto
Anno Spes | Cod. Bil. Cap. Descrizione Cap. Importo € Imp. Esigi | Cod.
a bilita Forn.
2025 X 10.05- 11005035 | Lavorie 3.133,80 2341.2/ | 2025
1.03.02.09.008 400 o 2024
prestazioni in
appalto
Anno Spes | Cod. Bil. Cap. Descrizione Cap. Importo € Imp. Esigi | Cod.
a bilita Forn.
2025 X 10.05- 11005035 | Lavorie 1.817,17 2341.3/ | 2025
1.03.02.09.008 400 S 2024
prestazioni in
appalto
o di dare atto che il RUP del contratto attuativo sarebbe stato lo scrivente Direttore del

Settore Opere Pubbliche;
o di stipulare il contratto con la Impresa Appaltatrice dei lavori VIVAI BARRETTA GARDEN
SRL (P. IVA 051453312140 — COD. FORNIT. 66545) nella forma di lettera commerciale, secondo

schema agli atti.
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- in data 23.12.2024, prot. 233338, & stato stipulato il contratto con il precitato Appaltatore

in forma di lettera commerciale, registrato nella medesima data al n. 364;

Dato atto che:

- 'Accordo Quadro (CIG PRINCIPALE 856251286D) prevede I'affidamento sia di interventi
di manutenzione ordinaria sia di interventi di manutenzione straordinaria;

- con Determinazioni RG 840/2025 e RG 852/2025 ¢é stato disposto di sciogliere il contratto
attuativo n. 7 ed il contratto attuativo n. 10 del medesimo Accordo Quadro relativi alla
manutenzione straordinaria di via Castel Carnasino per tempistiche diverse da quelle previste dalla
normativa di riferimento;

- con nota prot. 69967 dell’'08.04.2025 I'Appaltatore VIVAI BARRETTA GARDEN chiedeva
la cessazione anticipata del CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261) per
modifica delle complessive condizioni contrattuali;

- con nota prot. 70661 del 09.04.2025 lo scrivente Direttore di Settore manifestava la
disponibilita alla cessazione anticipata del contratto di cui trattasi, senza applicazione di alcuna

penalita;

Considerato che:

- lo scioglimento dei sopracitati contratti attuativi n. 7 e 10 ha necessariamente comportato
una diversa organizzazione del personale dell'Impresa appaltatrice sullo specifico territorio, come
dalla stessa rappresentato con la sopracitata nota;

- le lavorazioni ad oggi effettuate da parte dell'lmpresa Vivai Barretta Garden nell’ambito
del sopracitato CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261) sono state stimate
dal Direttore Lavori, secondo relazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale, per un importo lordo (IVA 22% compresa) pari a €. 88.879,92;

Considerato, altresi, che:

- ’Amministrazione intende, comunque, procedere nell’affidamento dei residui lavori
manutentivi di cui in oggetto;

- con successiva nota prot. 70718 del 09.04.2025 lo scrivente Direttore e RUP richiedeva,
quindi, allimpresa PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I.V.A. 01790130643 COD. FORNIT.
66327), aggiudicataria dellACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA STRADE, ACQUE, SERVIZIO NEVE - TRIENNIO 2021-2023” relativamente al
REPARTO 2, la propria disponibilita all’esecuzione dei lavori in oggetto, in virtu di quanto disposto

dalla relazione tecnica allegata al medesimo Accordo Quadro laddove si prevede che “altresi e
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facolta dellAmministrazione richiedere all’Operatore Economico interventi riguardanti reparti
differenti”;

- con nota prot. 70821 del 09.04.2025, la PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. comunicava
la propria disponibilita all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto con lo stesso ribasso applicato
dall’'operatore VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. (28,71%);

Visto I'art. 1372 del Codice civile a mente del quale “il contratto ha forza di legge tra le

parti. Non puo essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”;

Rilevato, quindi, che risulta necessario:
a) formalizzare la cessazione anticipata per mutuo consenso del CONTRATTO
ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261) stipulato con I'Operatore VIVAI BARRETTA

GARDEN S.R.L. secondo Quadro economico rideterminato come sottoindicato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI ORDINARIA CA9 VIVAI

IMPORTO CONTRATTUALE comprensivo di 72.852,39 €
adeguamento prezzi

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22%. 16.027,53 €
Spese Tecniche 1.468,88 €
Imprevisti 1.651,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.147,61 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 92.000,00 €

b) affidare il CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 (CIG DERIVATO A069DEBES55), avente ad
oggetto i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DALLA DATA DI CONSEGNA AL
30.06.2025” al'Operatore economico PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I.V.A. 01790130643 -
COD. FORNIT. 66327) per consentire il proseguimento dell’attivita di manutenzione ordinaria di cui

trattasi come da Quadro economico sottoindicato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI ORDINARIA CA11 PISANIELLO

A.1) IMPORTO CONTRATTUALE senza adeguamento

. 60.142,22 €
prezzi

A.2.) Maggior importo contrattuale per adeguamento

prezzi ex L. 91/2022 (90% di 29.868,49) 26.881,64 €
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A.3.) IMPORTO CONTRATTUALE comprensivo di 87.023,86 €
adeguamento prezzi

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% su A.1. 13.231,29 €
IVA al 22% su A.2. 5.913,96 €
Spese Tecniche 1.664,92 €
Imprevisti 165,97 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.976,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 108.000,00

Ritenuto, pertanto:

* di voler formalizzare la cessazione anticipata per mutuo consenso del CONTRATTO
ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261) stipulato in forma di lettera commerciale, reg. n.
364 del 23.12.2024 (prot. 233338), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 c.c., con I'Operatore VIVAI
BARRETTA GARDEN SRL (P..V.A. 05145331210 — COD. FORNIT. 66545), ed inerente i
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REPARTO 1 - PER IL PERIODO GENNAIO
2025 — GIUGNO 2025” per un importo lordo di lavori eseguiti pari a € 88.879,92;

* di dover, conseguentemente, ridurre I'impegno 2341/2024 come di seguito specificato:

Anno | Entrata/ Missione U Impegno e sub. Valore Valore Cod. CIG
Spesa Cod bilancio Capitolo attuale € |Rideterminato €|Fornit.
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.1/2024 195.049,03 88.879,92 |[66545]|A065D42261
(- 106.169,11)
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.2/2024 QUADRO
3.133,80 1.468,88
ECONOMICO
(- 1.664,92)
VIVAI
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.3/2024 1.817,17 1.651,20 ECONOMICO
(-165,97) VIVAI

* di dover dare atto che la cessazione del contratto avviene senza costi e/o oneri economici sia per

la Stazione Appaltante sia per I'Appaltatore sopracitato;

Ritenuto, altresi:
* di dover affidare all'Operatore economico PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.L.V.A.

01790130643

COD. FORNIT. 66327),

nel’ambito del’Accordo Quadro REP.
PRINCIPALE: 856251286D), il precitato CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 (CIG DERIVATO

6

1 (CIG
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AO69DEBESS5), verso I'importo netto contrattuale (IVA esclusa) di € 87.023,86, di cui € 2.772,96
per oneri della sicurezza, per un importo lordo di € 106.169,11 (IVA inclusa) come da Quadro
economico soprariportato;

* di dover dare atto che I'importo complessivo dell’intervento, pari ad € 108.000,00, trova copertura
al capitolo 11005035400 “Lavori e prestazioni in appalto” — esercizio 2025 con I'aggiornamento

dell'impegno di spesa 2341/2024 reimp. 2025 come di seguito meglio specificato:

Anno | Entrata/ | Missione | U Impegno e sub. Valore Valore Cod. CIG
Spesa Cod bilancio Capitolo attuale € |Rideterminato|Fornit.
€
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 106.169,11 |66327 |AO69DEBES55
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 1.664,92 ECONOMICO
PISANIELLO
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 165,97 ECONOMICO
PISANIELLO

* di dover notificare il presente provvedimento agli Operatori VIVAI BARRETTA GARDEN SRL e
PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. per opportuna conoscenza;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di

direzione del “Settore Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e

dell’art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell’art. 107
del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente
ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di

incompatibilita

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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1) di formalizzare la cessazione anticipata per mutuo consenso del CONTRATTO
ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261) stipulato
commerciale, reg. n. 364 del 23.12.2024 (prot. 233338), ai sensi e per gli effetti dell’art.
1372 c.c., con I'Operatore VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P.l.V.A. 05145331210 —
COD. FORNIT. 66545), ed inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE REPARTO 1 - PER IL PERIODO GENNAIO 2025 — GIUGNO 2025 per un
importo lordo di lavori eseguiti pari a € 88.879,92;

in forma di lettera

2) di ridurre, conseguentemente, I'impegno 2341/2024 reimp. 2025 come di seguito

specificato:
Anno | Entrata/ Missione U Impegno e sub. Valore Valore Cod. CIG
Spesa Cod bilancio Capitolo attuale € |Rideterminato €|Fornit.
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.1/2024 195.049,03 88.879,92 166545|A065D42261
(- 106.169,11)
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.2/2024 QUADRO
3.133,80 1.468,88
ECONOMICO
(- 1.664,92)
VIVAI
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.3/2024 1.817,17 1.651,20 ECONOMICO
(-165,97) VIVAI
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3) di dare atto che la cessazione del contratto avviene senza costi e/o oneri economici sia

per la Stazione Appaltante sia per I'Appaltatore sopracitato;

4) di affidare allOperatore economico PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.L.V.A.
01790130643 - COD. FORNIT. 66327), nellambito del’Accordo Quadro REP. 1 (CIG
PRINCIPALE: 856251286D), il precitato CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 (CIG
DERIVATO A069DEBESS), verso I'importo netto contrattuale (IVA esclusa) di € 87.023,86,
di cui € 2.772,96 per oneri della sicurezza, per un importo lordo di € 106.169,11 (IVA

inclusa) come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI ORDINARIA CA11 PISANIELLO

A.1) IMPORTO CONTRATTUALE senza adeguamento

. 60.142,22 €
prezzi

23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 09f8da2b995c8d9dfcc01360a92da68c




A.2.) Maggior importo contrattuale per adeguamento

prezzi ex L. 91/2022 (90% di 29.868,49) 26.881,64 €
A.3.) IMPORTO CON_TRATTUALE comprensivo di 87.023,86 €
adeguamento prezzi

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% su A.1. 13.231,29 €
IVA al 22% su A.2. 5.913,96 €
Spese Tecniche 1.664,92 €
Imprevisti 165,97 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.976,14 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 108.000,00

5) di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 108.000,00, trova

copertura al capitolo 11005035400 “Lavori e prestazioni in appalto” — esercizio 2025 con

'aggiornamento dellimpegno di spesa 2341/2024 reimp. 2025 come di seguito meglio

specificato:
Anno | Entrata/ | Missione | U Impegno e sub. Valore Valore Cod. CIG
Spesa Cod bilancio Capitolo attuale € |Rideterminato|Fornit.
€
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 106.169,11 |66327 |AO69DEBES55
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 1.664,92 ECONOMICO
PISANIELLO
QUADRO
2025 | S 10.05 2.02.01.09.012 | 11005035400 | 2341.subnuovo/2024 = 165,97 ECONOMICO
PISANIELLO

6) di dover notificare il presente provvedimento agli Operatori VIVAI BARRETTA GARDEN
SRL e PISANIELLO COSTRUZIONI S.R.L. per opportuna conoscenza,;

7) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicita

prevista dall’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la

relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Sito Istituzionale

Atto originale DETERMINAZIONI numero 170\Reg. gen. 858 del 14-04-2025 firmato digitalmente da Luca Noseda il 14-04-2025 ora 10:53:41 - COPIA AUTENTICA Al SENSI DELL'ART.
23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 09f8da2b995¢c8d9dfcc01360a92da68c




Il Direttore
Arch. Luca Noseda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali — D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarita contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li,
Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice del’'amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005
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