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 Ditta esecutrice: Dea s.r.l. viale Regina Elena n 30, 80040 Pollena Trocchia (NA) 
 
 Contratto Accordo Quadro n 3: stipulato in dta 31/07/2020 numero di registrazione 

3559 di Repertorio;  

- Lettera Commerciale stipulata in data 02/12/2022 Prot. n.90616/06.12.2022 
 

 Determinazione Accordo Quadro n 3: D.D. N 2594 R.G. del 22 Ottobre 2019; 

    - Determina contratto attuativo n 16: D.D.2710 di R.G. in data 29/11/2022, esecutiva 

dal 01/12/2022 - Capitolo n.  21206022300 Impegno n. 1775 di € 45.631,44– anno 

2022 

Il sottoscritto, arch. Luca Noseda, Direttore del Settore Opere Pubbliche in 

sostituzione dell’arch. Maurizio Ostini, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Opere 

Pubbliche, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, richiamati i seguenti 

documenti del contratto attuativo n 16: 

 Consegna dei lavori in data 20/12/2022; 

 Fine dei lavori in data: l’ultimo giorno utile per l’ultimazione dei lavori era stabilito al 

18/05/2023 (tenuto conto della proroga contrattuale di giorni 30 con proposta del 

rup in data 16/05/2023 con ID n 40071987 e pertanto i lavori dovevano essere 

ultimati il giorno 17/06/2023) si sono conclusi in data 17/06/2023; 

 Conto Finale sottoscritto dal direttore dei lavori; 

OGGETTO:  

LAVORI DI: ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI  

ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL PUNTO  

e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA 

 COMUNALE RICOMPRESI NELL’ACCORDO 3) <IMMOBILI ERP, AD USO 

 COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO> -  

 

CONTRATTO ATTUATIVO N 16: INTERVENTO DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFONICI E  

ADEGUAMENTO 37/08 NEI FABBRICATI DI VIA – COLLEGIO DEI DOTTORI  

n 9, VIA BRAMBILLA n 14, VIA CLAUDIO MARCELLO n 13 E VIA VOLTA 34 

 

CIG Contratto Attuativo n 16: 9458905755 

CUP Contratto Attuativo n 16: J12D22000200004 
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 Registro di contabilità sottoscritto dal direttore dei lavori; 

 Libretto delle Misure sottoscritto dal direttore dei lavori 

verificato inoltre: 

 capitolo di spesa ed impegno; 

  regolarità del DURC; 

 

Dispone di avviare la procedura di liquidazione relativa ai lavori effettuati dall’ Impresa 
Dea s.r.l. viale Regina Elena n 30, 80040 Pollena Trocchia (NA), di importo pari ad 
€4.633,66 + I.V.A. 10%. € 463,37 totale € 5.097,03 
(Euro cinquemilazeronovantasette/03) 

 

Como, 18/12/2023 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento / Direttore di Settore  
arch. Luca Noseda 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


