Settore Opere Pubbliche

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI
ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA COMUNALE RICOMPRESI NELL’ACCORDO 3)
<IMMOBILI ERP, AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN
AFFITTO>

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI CITOFONICI E ADEGUAMENTO
37/08 NEI FABBRICATI DI VIA - COLLEGIO DEI DOTTORI n 9, VIA
BRAMBILLA n 14, VIA CLAUDIO MARCELLO n 13 E VIA VOLTA 34

CIG accordo quadro: 797838211C

CIG contratto attuativo n° 16: 9458905755

CUP contratto attuativo n° 16: J12D22000200004
IMPEGNO DI SPESA N 1775/2022

Operatore Economico Aggiudicatario: Dea s.r.l. viale Regina Elena n 30, 80040
Pollena Trocchia (NA)
Determina accordo quadro n 3: D.D. N 2594 R.G. del 22 Ottobre 2019

Determina contratto attuativo n 16 : 2710 di R.G. in data 29/11/2022, esecutiva dal
01/12/2022

Contratto Accordo Quadro: stipulato in data 31/07/2020 numero registrazione 3559 di
Repertorio

Lettera Commerciale : in data 02/12/2022
Ribasso Accordo Quadro : —27,318%

REGISTRO DI CONTABILITA’




REGISTRO DI CONTABILITA'

N. LIB.TO Pz IMP. IMPORTO
DATA DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' SICURI.EZZA SICURE.ZZA PREZZO
CODICE N. PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 49.249,25
59 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
20/11/2023 CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA
1e.11.010.0160.b CITOFONIA PER PORTIERI ELETTRICI
Citofoni da parete per citofonia viva-voce bicanale, in materiale termoplastico per
fissaggio a parete, con un altoparlante per le chiamate elettroniche, nelle tipologie:
- con microtelefono da utilizzare su impianti viva voce bicanale, munito di 2 pulsanti
(apriporta e supplementare) espandibile con altri 7 pulsanti
Totale Cadauno 1 6,00 3,26 19,56 163,12 978,72
60 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
20/11/2023 ILLUMINAZIONE
1E.06.060.0130.a APPARECCHI A LED
Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformita alle norme EN 60598-1
CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente
diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento,
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio
antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro:
- 1300 Im potenza 16 w - @ 300 mm
Totale Cadauno 1 8,00 0,00 0,00 115,39 923,12
61 OPERE COMPIUTE
20/11/2023 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.24.100.0020.c PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
pennello di:
- primer ai silicati
Totale m2 1 280,00 0,06 16,80 2,77 775,60
62 OPERE COMPIUTE
20/11/2023 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.24.140.0010.a PITTURAZIONI MURALI ESTERNE
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:
- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa
A RIPORTARE 2.677,44

L'IMPRESA
Dea s.r.l.

L'ISTRUTTORE TECNICO / D.L.
Arch. Agostino Ficara

IL R.U.P. / DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Noseda




REGISTRO DI CONTABILITA'

N. LIB.TO Pz IMP. IMPORTO
DATA DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' SICURI.EZZA SICURE.ZZA PREZZO
CODICE N. PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 2.677,44
0,13-0,17 I/m2)
Totale m2 1 0 280,00 0,13 36,40 6,60 1.848,00
63 OPERE COMPIUTE
20/11/2023 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.24.120.0035 PITTURAZIONI MURALI INTERNE
Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di
titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic
System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o
lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze
murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Totale m2 1 0 15,00 0,11 1,65 5,45 81,75
64 OPERE COMPIUTE
20/11/2023 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.24.100.0020.e PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
pennello di:
- liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
Totale m2 1 0 90,00 0,05 4,50 2,39 215,10
65 OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
20/11/2023 OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.24.710.0010.b PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie:
- generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
Totale m2 1 0 50,00 0,07 3,50 3,72 186,00
66 lampada a led lunga
20/11/2023
np.04
Totale Cadauno 1 0 2,00 1,00 2,00 50,00 100,00
67 OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
20/11/2023 INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.07.710.0060.b RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
A RIPORTARE 5.108,29

L'IMPRESA

L'ISTRUTTORE TECNICO / D.L.

IL R.U.P. / DIRETTORE SETTORE

Dea s.r.l. Arch. Agostino Ficara Arch. Luca Noseda
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

N.
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SICUREZZA
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SICUREZZA
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PAGATO

68
20/11/2023
2C.07.710.0060.c

RIPORTO
Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia
ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.
I prezzi sono riferiti @ quantitativi da 4,01 a 16 m2. Per quantitativi inferiori vedere i
sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi & riferita ad attivita svolte in
uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre
rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno
contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive
conseguenti. Per finitura con:
- intonaco civile

Totale m2

OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI

INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.

Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia
ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.

I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m2. Per quantitativi inferiori vedere i
sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi & riferita ad attivita svolte in
uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre
rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno
contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive
conseguenti. Per finitura con:

- rasatura a gesso

Totale m2

10,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,50

33,50

5.108,29

485,00

502,50

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro

6.095,79

Di cui oneri generici Euro

879,06

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro

55.345,04

LISTE IN ECONOMIA:

L'IMPRESA
Dea s.r.l.

L'ISTRUTTORE TECNICO / D.L.
Arch. Agostino Ficara

IL R.U.P. / DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Noseda




REGISTRO DI CONTABILITA'

N. LIB.TO Pz IMP. IMPORTO
DATA DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' SICURI.EZZA SICURE.ZZA PREZZO
CODICE N. PAG. LIQUIDATO PAGATO
Sommano Euro 0,00
A RIPORTARE Euro 55.345,04 0,00

Como Ii, 21/11/2023

LIMPREYHSITO EMILIA
@512 2023
_____ 10:54:41 UTC

L'ISTRUTTORE TECNICO / D.L.

Arch. Agostino Ficara

IL R.U.P. / DIRETTORE SETTORE
Arch. Luca Noseda
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