SETTORE OPERE PUBBLICHE

Como, li data firma digitale

OGGETTO:

AQ1 - CA03 ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3,
COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL
DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE RICOMPRESI NELL’ACCORDO
N° 1 - EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO - CIG ACCORDO QUADRO 9468900F75;

CIG DERIVATO: 99268507C3

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. LORENZINI” DI VIA MOGNANO”
CUP: J12B22006270004 - LIQUIDAZIONE SAL N° 2.

DETERMINAZIONE PER LIQUIDAZIONE SAL N° 2

Determinazione Dirigenziale di affidamento dei lavori: Determinazione del Direttore del Settore
n°® 1760 R.G. del 19/07/2023, esecutiva;

Determinazione Dirigenziale impegno di spesa: Determinazione del Direttore del Settore: RG n°
1760 in data 19/07/2023, esecutiva;

Importo contratto: 732.850,97 € al netto del ribasso d’asta del 23,12345%, comprensivo degli
oneri della sicurezza pari a 17.575,09 €, oltre .V.A. 22%; per complessivi 894.078,18 € IVA
inclusa;

Contratto: lettera commerciale di affidamento: P.G. n° 0101654-22/08/2023-COMCOMO-
COMCOMO sottoscritto in data 28.08.2023

- il Contratto Accordo Quadro: repertorio n° 3702/2023 del 20.04.2023, registrato a Como |l
20.04.2023 al n° 7415;

- Visto la lettera commerciale di affidamento: P.G. n° 0101654-22/08/2023-COMCOMO-
COMCOMO sottoscritto in data 28.08.2023;

- Visto I'art. 63 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che disciplina i pagamenti
dei lavori il cui ammontare totale € pari a € 732.850,97.= (settecentotrentaduemilaotto-
centocinquanta/97), comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre 1.V.A. al 22% e contributi
previdenziali nella misura di legge cosi come risultante dall’offerta presentata dall’esecutore
del contratto;

- Vista la contabilita dei lavori inerente il SAL 2 inoltrata a mezzo PEC il 17-04-2025 e
recepiti al PG col n. 77808 del 18-04-2025, per lavori realizzati nel 2024.;

- Visto anche il SAL n.1 inoltrato a mezzo PEC il 10-07-2024 e recepiti al PG col n. 127066
del 10-07-2024.;

- Vista la dichiarazione sostitutiva relativa alla “tracciabilita dei flussi finanziari” sottoscritta il
dall’Arch. Luigi Spallina, legale rappresentante della societa SPALLINA COSTRUZIONI DI
SPALLINA LUIGI & C S.N.C.” (C.F. 00520140823 - P.IVA 04304670823 - COD.
FORN.63894), con sede a Gangi (PA);

- Visto I'IBAN indicato nella tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dall’Arch. Luigi
Spallina;




- Vista la regolarita contributiva evincibile dalla Certificazione di regolarita contributiva
rilasciata da INAIL per Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc;
il sottoscritto Direttore del Settore Opere Pubbliche

DETERMINA

- di avviare la procedura di liquidazione del SAL 2 dellimporto di 220.096,52 €, oltre
48.421,23 € per IVA, per un totale complessivo di 268.517,75 € a favore di Spallina
Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc;

- di imputare sul capitolo 2.04.02.02/3460 “manutenzione straordinaria adeguamento
tecnologico scuole primarie e secondarie accorpate” imp.nr. 1434/2023 sub 1 — Reimputato
per 'anno 2024.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luca Noseda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate



