
 

 

Lavori di: Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi - “Scuola C. Lorenzini” Via Mognano 3 - COMO 

IMPRESA: SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. S.N.C. 

Committente: Comune di Como – RUP. Arch. L. Noseda 

Riferimento pratica Edilizia: CUP J12B22006270004  

Accordo Quadro: CIG 9468900F75 

 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 3.2024 

Ai sensi dell’art. 163 del dpr 207/2010 
 
 
L’anno 2024 il giorno 06 del mese di maggio presso la sede municipale 
 

PREMESSO CHE 
 
- con verbale in data 28 agosto 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori di 
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi all’impresa 
SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina Luigi & C. S.N.C. con sede in Via della Repubblica 63 -90024 
Gangi (PA); 
- nel corso dell’esecuzione delle opere la società appaltatrice dei lavori ha fatto richiesta 
formale per l’esecuzione delle pareti divisorie in progetto con metodo a secco, in variante non 
sostanziale a quanto previsto in progetto. La DL considerata la non modifica a livello tecnico, 
prestazionale ed economico, ha acconsentito a tale modifica. 
- per la predetta categoria di lavoro, non prevista in contratto, si rende necessario stabilire il 
relativo prezzo unitario; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Art. 1. 
Il Sig. Luigi Spallina, in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa SPALLINA COSTRUZIONI di Spallina 
Luigi & C. S.N.C., esecutrice dei lavori di cui in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i 
lavori descritti nei successivi nuovi prezzi. 
Pertanto, sono stati concordati e discussi i seguenti nuovi prezzi unitari, i quali saranno soggetti alle stesse 
condizioni previste dal contratto principale: 
 
Art. 2. 
L’importo totale complessivo dei lavori non subisce variazioni rispetto al contratto principale; 
 
Art. 3. 
Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi al lordo del ribasso, 
sulla base in sub-ordine del prezziario di cui all’art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010, dei prezzi elementari 
del citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi 
 
Art. 4.  
Le lavorazioni aggiuntive descritte in premessa ed i nuovi prezzi, non modificano il termine contrattuale 
per l’ultimazione dei lavori. 
  



 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 
 
NP. 3.2024 – Realizzazione di divisori delle aule, sia al piano terra che al piano primo, eseguite con 
sistemi a secco, doppia lastra, Habito forte, spessore 12 mm, con struttura in acciao zincato da 6/10, 
AVENTE SEZIONE 50X50 mm, con l’inserimento di pannello in lana di roccia spessore 40, densità 40 
kg/mc (DP7 knauf), il tutto dato in opera completo di stuccatura, pronto per la tinteggiatura, 
 

cod DESCRIZIONE LAVORI U.M Q.TA’ PREZZO IMPORTO 

MC.06.570.0010.c 
Lastre a base di silicati a matrice cementizia 
incombustibile, classe 0 di resistenza al fuoco, densità 
870 Kg/m³, larghezza 125 cm: - spessore 12 mm 

mq 2,00 30,03 € 60,06 € 

MC.06.600.0010 Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm ml 4,00 2,77 € 11,08 € 

MC.06.600.0030.a Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci: - per 
rasature sottili, peso fino a 100 gr/m² mq 1,00 1,34 € 1,34 € 

MC.06.600.0050 Viti autoperforanti per fissaggio lastre 100 pz 0,25 1,27 € 0,32 € 

MC.10.300.0040.a 

Pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, 
rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, prodotti con almeno 
l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente 
che associa componenti organici e vegetali, 
minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti 
come formaldeide e altri composti organici volatili 
(VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla 
compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, 
resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 
kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al 
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Negli 
spessori: - 40 mm 

mq 1,00 7,91 € 7,91 € 

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ore/mq 2,50 39,15 € 97,88 € 
IMPORTO TOTALE CALCOLATO PER MQ DI PARETE DIVISORIA AULE       178,58 € 

spese generali 14% 25,00 € 
utile di impresa 10% 17,86 € 
TOTALE VOCE NP. 3/2024 221,44 € 

 
Prezzo unitario a mq € 221.44 (euro duecentoventuno/44) 
 
 
Como, lì 30/05/2024 
 
 
Letto e confermato.  
 
L’IMPRESA        IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 
__________________________   _____________________________ 
   
 
 

Massimo Vigano
Massimo



 

 

 
Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Luca Noseda 
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