AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 123
REGISTRO GENERALE N. 2635
IN DATA 06-11-2023

UFFICIO: EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto: CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG: 9620398B91) PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E A GUASTO DA ESEGUIRSI A TUTTO IL 30/04/2023 - IN ADESIONE
ALL'ACCORDO QUADRO N° 4 (CIG PADRE: 9469575C7D) - SISTEMI DI BENI
CULTURALI:  SISTEMA  MUSEALE, SISTEMA  ESPOSITIVO, SISTEMA
BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI
STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI, LAVATOI". APPROVAZIONE DEL CONTO
FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE ALLA DITTA UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.:
14341341007 COD. FORNIT. 67302) FATTURA DI € 64.378,52= IVA COMPRESA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione “a contrattare” n.2385/RG del 03/11/2022, esecutiva ai sensi di legge,
¢ stato disposto tra I'altro:

* di avviare la procedura di selezione per I'affidamento dell’Accordo Quadro di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza
bando previa consultazione di n. 10 operatori economici - trattandosi di Accordo di valore superiore
ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 - individuando la
migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo
D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari contenuti nei Prezzari di cui all’art.
3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

* di individuare quale Rup dell’Accordo Quadro in argomento I'arch. Alfredo Ballerini;

* di stabilire, altresi, nei limiti di quanto previsto dall’art. 54, del D. Lgs. 50/2016, una durata
massima di due anni, per 'accordo quadro di cui trattasi, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto di Accordo Quadro o dalla consegna in via d’'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma

1, dell’art. 8, della Legge 120/2020, del primo contratto attuativo;
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* di dare atto che gli impegni di spesa relativi ai singoli contratti attuativi verranno assunti,
sulla base delle disponibilita di Bilancio, nel corso degli esercizi finanziari in cui ricade 'ambito di
efficacia del presente Accordo Quadro;

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n.2445/RG del 10/11/2022, esecutiva ai
sensi di legge, € stato disposto, fra le varie:

* di indire la procedura di gara relativa all’accordo quadro de quo, mediante procedura
negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno
dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;

* di approvare i documenti di gara, quali lo schema di avviso di manifestazione di interesse
e di lettera invito e relativi allegati;

* di dare atto che il valore complessivo dell’accordo quadro € pari a € 2.000.000,00 oltre IVA
nella misura di legge;

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n.3106/RG del 20/12/2022, esecutiva ai
sensi di legge, & stato disposto, fra le varie di approvare i verbali delle operazioni di gara
relativamente al sorteggio, alle ammissioni, alle esclusioni ed allesame della relativa
documentazione amministrativa;

- con determinazione dirigenziale n. 15/RG del 11/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, &
stata approvata I'aggiudicazione, pendenti verifiche, del’Accordo Quadro in oggetto al UNYON
CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 — COD. FORNIT. 67302), di
SCAFATI (SA) al ribasso del 13,60%, e la nomina del RUP Arch. Piera Pappalardo in sostituzione
dell’Arch. Alfredo Ballerini;

Dato atto che, nellambito del precitato Accordo Quadro i singoli contratti attuativi inerenti
attivita di Manutenzione Ordinaria vengono attivati su proposta dei singoli Responsabili del

Procedimento, approvati dallo Settore scrivente ed attuati mediante i rispettivi Direttori dei lavori;

Richiamate:

- la determinazione del Settore 10 Opere Pubbliche n.174/RG del 01/02/2023, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale & stato disposto di:
* avviare il Contratto Attuativo n. 1 (CIG: 9620398B91) in via d’'urgenza - ai sensi della lettera a),
del comma 1, dell’art. 8, della Legge 120/2020 - inerente interventi di manutenzione ordinaria ed a
guasto, affidandone I'esecuzione alla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F./P.IVA.:
14341341007 — COD. FORNIT. 67302), alle condizioni contrattuali in essere, verso l'importo
contrattuale di € 52.865,85, comprensivi di € 1.190,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, stipulando con la stessa regolare lettera commerciale;
* imputare I'importo complessivo di € 65.720,00 (IVA COMPRESA) come di seguito indicato:

Anno Entrata/ | Missione U Capitolo | Descrizione Importo Prenot. Esig.ta Codice CIG
Spesa Cod bilancio Capitolo fornitore
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manutenzione
1010603/ | ordinaria beni
226 immobili

2023 S 01.06 1.03.02.09.008 €

65.720,00

2023 67302 |9620398B91

* nominare I'Ufficio Direzione Lavori cosi composto:

- geom. Vincenzo De Gregorio quale Direttore dei Lavori e soggetto estensore del CRE;

- geom. Aurelio Vendramin e geom. Elvira Valmorbida quali Direttori Operativi;

- Arch. Piera Pappalardo quale Direttore Operativo all’occorrenza ovvero in caso di necessita, in
relazione allo specifico intervento, di dover redigere il consuntivo scientifico sugli immobili tutelati
compresi nell’Accordo Quadro, ai sensi del Codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in
considerazione del parere ANAC Funz. Cons. 16/2022.

- la determinazione del Settore 10 Opere Pubbliche n.1044/RG del 28/04/2023, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale é stato disposto di prorogare al giorno 19/05/2023 il termine per
I'utilizzo dell’importo complessivamente impegnato del Contratto Attuativo n.1 affidato alla ditta
UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. / P.IVA.: 14341341007 — COD. FORNIT. 67302),
alle condizioni contrattuali in essere, verso I'importo contrattuale di € 52.865,85, comprensivi di €

1.190,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti:
- il contratto dell’Accordo Quadro: repertorio n° 3710 del 17/05/2023, registrato a Como |l
24/05/2023 al n° 9753 SERIE 1T;

- la lettera commerciale relativa al contratto attuativo prot. gen. n. 98252 del 10.08.2023;

Considerato che:
- la presente determinazione € assunta su proposta del RUP Arch. Piera Pappalardo;

- il fascicolo per la predisposizione del presente atto & pervenuto il 14/10/2023;

Dato atto altresi che:
- i lavori sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei Lavori Istr. Tec. Geom.
Vincenzo di Gregorio ha redatto in data 15/09/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- in riferimento ai lavori ultimati sopra riportati la ditta Societa UNYON CONSORZIO STABILE S.C.
arl (CF./ PIVA.: 14341341007 — COD. FORNIT. 67302), con sede in Scafatti (SA), ha
presentato relativa fattura per un importo complessivo di € 64.378,52= VA compresa:

UNYON CONSORZIO STABILE S.C. ar.l. (C.F./ P.IVA.: 14341341007 — COD.
FORNIT. 67302 CIG: 9620398B91)

imponibile € 52.769,28=
IVA 22% € 11.609,24=
fattura n.98/PA emessa in data 09/10/2023 € 64.378,52=




allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla quale il Direttore dei lavori, ha
apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente all’attivita eseguita di controllo
amministrativo contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 del D.M. 7 marzo 2018 n°49;

- la ditta esecutrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilita ed il
predetto certificato;

- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori si evincono le
seguenti risultanze contabili finali:

ACCORDO QUADRO 1 CONTRATTO ATTUATIVO N.1
DITTA UNYON CONSORZIO STABILE S.C. a r.l. (C.F. / P.IVA.: 14341341007 - COD.
FORNIT. 67302- CIG: 9620398B91)

A) LAVORI QE AGGIUDICATO QE CONSUNTIVO
Lavori a base d'asta/ribassati 13,60
% comprensivi di oneri per la

sicurezza € 52.865,85 € 52.769,28

Totale lavori € 52.865,85 € 52.769,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori 22% € 11.630,49 € 11.609,24

Incentivo art. 103 € 1.220,00 € 1.220,00

Arrotondamenti € 3,66 € 3,66

Totale Somme a disposizione € 12.854,15 € 12.832,9
TOTALE COMPLESSIVO € 65.720,00 € 65.602,18

-sussiste un credito lordo di € 64.378,52= gia impegnato al capitolo 1.01.06.03/2268
“Manutenzione ordinaria beni immobile” impegno 140.1/2023 CO 23 e che pertanto risulta una
minore spesa di € 121,48= suddivisa come segue:

v €117,82 impegno 140.1/2023 CO 23;
v' € 3,66 impegno 140.3/2023 CO 23;

Atteso che si differisce la liquidazione dell'incentivo pari ad € 1.220,00 impegno n.
140.2/2023 CO 2023;

Ritenuto di approvare il Conto Finale e di esprimere giudizio di ammissibilita sul Certificato
di Regolare Esecuzione, relativo “all’Accordo Quadro n.1 — Contratto Attuativo n.1 (CIG:
9620398B91) redatto dal Direttore dei Lavori Istr. Tec. Geom. Vincenzo di Gregorio dando atto
che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e 102 del
D.lgs. n.50/2006, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumera
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché I'atto di formale

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;



Accertata, la regolaritd della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti

quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Verificata la regolarita contributiva della ditta UNYON CONSORZIO STABILE S.C. ar.l. I.

Viste:

- la delibera di Consiglio comunale n.51 del 20/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2023/2025;

- la delibera di Giunta comunale n.10 del 20/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione finanziario 2023/2025;

Visto il Decreto Sindacale RG n. 43 del 30/06/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione
del Settore “10 — Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e
dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107
del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente
ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di

incompatibilita;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare il Conto Finale a tutto il 19/05/2023 e di esprimere giudizio di ammissibilita sul
CRE relativo a Accordo Quadro 1) — Contratto Attuativo n.9, redatto dal Direttore dei Lavori
arch. Istr. Tec. Geom. Vincenzo di Gregorio, dando atto che, ai sensi del combinato
disposto dagli artt. comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e 141 del D.Igs. n.163/2006, il
certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

2) che sussiste un credito lordo di € 64.378,52= nei confronti della ditta UNYON CONSORZIO
STABILE S.C. ar.l. |. impegnato sul capitolo 1.01.06.03.226 — Manutenzione ordinaria beni
immobili — impegno n. 140.1/2023 CO 23;



di autorizzare previo permanere della regolarita contributiva, il pagamento dell'importo
complessivo della fattura di € 64.378,52= IVA COMPRESA alla ditta UNYON CONSORZIO
STABILES.C.ar.l. |;
di autorizzare la cancellazione del residuo di € 121,48= suddiviso come segue:

*€ 117,82 impegno 140.1/2023 CO 23;

*€ 3,66 impegno 140.3/2023 CO 23;

di differire la liquidazione dell’incentivo pari a € 1.220,00 impegno n. 140.2/2023 CO 23 con
successivo atto;

di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicita prevista
dall’ art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa

pubblicazione nell’apposita sezione del Sito istituzionale.

Allegati: 1) Proposta RUP; 2) Documentazione contabile

Il Direttore
Arch. Luca Noseda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.



