Settore 10 Pubbliche

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO

ACCORDO QUADRO LOTTO 4) - SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA
MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL
RAZIONALISMO. BENI CULTURALI: EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI,
LAVATOI.

Dati identificativi dell’ Accordo Quadro e dell’ Appalto

Determinazione a contrarre: RG. n°® 2385/2022 del 03/11/2022, esecutiva;

Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: D.D. RG n° 15/2023 del 11/01/2023,
esecutiva;

Appaltatore con il quale & stato concluso I’accordo Quadro: Societa UNYON CONSORZIO
STABILE S.C. a r.l. con sede legale in Scafati (Sa) via Leonardo da Vinci, 5 - C.F./P.IVA
14341341007, legalmente rappresentata dal sig. Francesco Acanfora giusta procura notarile Dott.
Tommaso D’ Amaro, notaio in Scafati, di rep. N. 88455 del 9 febbraio 2023;

Ribasso Accordo Quadro: 13,60%;

Contratto Accordo Quadro: repertorio n°® 3710 del 17/05/2023, registrato a Como il 24/05/2023 al
n° 9753 SERIE 1T;

Contratto Attuativo n. 1: lettera commerciale firmata in data 10/08/2023, prot. n. 98252 del
10/08/2023;

Determinazione di assunzione impegno di spesa per contratto attuativo n. 1: D.D. RG n. 174
del 01/02/2023, esecutiva;

Importo Accordo Quadro: € 2.000.000,00;

Importo contratto attuativo n° 1: € 52.865,85 di cui oneri per la sicurezza € 1.109,09 e € 1.291,97
per il servizio di reperibilita oltre iva 22%;

Verbale di consegna lavori in pendenza del contratto (Art. 32, comma. 8, D.Lgs n. 50/2016
Art. 5, comma 9, D.M. n. 49/2018): sottoscritto in data 16 febbraio 2023.

CIG ACCORDO QUADRO: 9469575C7D

CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1: 9620398B91

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

L’anno 2023 il giorno 6 del mese di settembre presso il Settore 10 Opere Pubbliche del Comune di
Como

PREMESSO CHE
durante I’esecuzione dei predetti lavori si € manifestata la necessita di applicare prezzi non

contemplati in contratto, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi
prezzi unitari.
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Tra I’Istruttore Tecnico Geom. Vincenzo Di Gregorio, in qualita di Direttore dei Lavori indicati in
oggetto, ed il Geom. Francesco Acanfora, in qualitad di Procuratore del UNYON CONSORZIO
STABILE SC.ARL, con sede legale presso Scafati (SA) in Via Leonardo da Vinci n. 5, CAP
84018; - C.F./P.IVA 14341341007 cosi come da atto procura speciale Notaio Tommaso D’Amaro
in Scafati (SA), datato 09 febbraio 2023, repertorio N. 88455, acquisito dal Comune di Como in
data 14 febbraio 2023 prot. n. 16193, sono stati concordati e discussi (ai sensi dell’art. 8§ del D.M.

49/2018) i seguenti nuovi prezzi unitari:

ELENCO NUOVI PREZZI
art. DESCRIZIONE U.M. PREZZO Sicurezza
NP.01/CA1/AQ4 | Lampada alogena r7s 120 W cad € 7,96 €0,00
NP.02/CA1/AQ4 | Lampada HLO led 27 W 230 V E27 4000 K cad € 66,82 €0,00
NP.03/CA1/AQ4 | Lampadina Osram T5 Lumilux F55/830 cad € 39,76 €0,00
NP.04/CA1/AQ4 I:;/q%?llloox%%nto di raccolta” in alluminio piano cad € 4158 €0.00
NP.05/CA1/AQ4 | Schiuma poliuretanica 750 mi cad € 596 €0,00
NP.06/CA1/AQ4 | Nottolino tondo per serratura cad € 10,80 €0,00
NP.07/CA1/AQ4 | Coppia Pile Plus Power Torcia MN1300 cad € 5,61 €0,00
NP.08/CA1/AQ4 | Catena genovese SAL-ZNC D 5 m € 594 €0,00
NP.09/CA1/AQ4 | Lucchetto massiccio 50 mm cad € 11,90 €0,00
Materiali vari di uso e consumo — minuterie per
NP.10/CA1/AQ4 | opere da idraulico (tappi, nastro teflon, cad € 1,00 €0,00
guarnizioni per rubinetti)
NP.11/CA1/AQ4 | Catena in plastica rossa e bianca m € 1,44 €0,00
NP.12/CA1/AQ4 | Paletto in plastica rosso e bianco cad € 3,18 €0,00
NP.13/CA1/AQ4 | Base nera per paletti cad € 3,14 €0,00
Cappuccio a forma di fungo per protezione
NP.14/CA1/AQ4 tonz?ni (coniforro) go perp cad € 0,38 €0,00
NP.15/CA1/AQ4 | Lampadina Led GU 5.3 4,3W=35W 345 Im cad € 510 €0,00
NP.16/CA1/AQ4 | Bispina Halostar 35W cad € 3,73 €0,00
NP.17/CA1/AQ4 | Placca di copertura cieca per sanitari cad € 46,20 €0,00

Per l'applicazione dei suddetti nuovi prezzi valgono tutte le condizioni del contratto sopraccitato e
pertanto detti lavori e forniture dovranno essere assoggettati al ribasso contrattuale del 13,60% ad
eccezione di eventuali voci individuate quali costi della sicurezza.

Agli effetti fiscali si dichiara che 1’introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non
altera I’'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
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