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Como, data firma digitale  

 

Al Direttore del Settore  

Opere Pubbliche 

Arch. Luca Noseda  

 

SEDE 

OGGETTO:  AQ4CA4 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 
 

Musei Civici: Realizzazione nuovi impianti antintrusione, videosorveglianza, rete dati   

CIG Contratto attuativo n.4: 954954884D  

CUP Contratto attuativo n.4: J17H21001980004 

 

 

PROPOSTA DEL R.U.P. per LA LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL a tutto il 31/12/2024 relativo alla 
realizzazione nuovi impianti antintrusione, videosorveglianza, rete dati; 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO E DELL’APPALTO 

-    CIG Accordo Quadro:               9469575C7D 

-  CIG Contratto Attuativo n. 4:   954954884D 

-  CUP Contratto Attuativo n. 4:   J17H21001980004 

-  Ribasso Accordo Quadro:   13,60 % 

- DD. aggiudicazione AQ4:   R.G. n° 15 del 11/01/2023, esecutiva 

- O.E. aggiudicatario                                UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL (C.F. /P.IVA.:   
                                                                     14341341007 COD. FORNIT. 67302), DI SCAFATI     
                                                                     (SA); 
- Consorziata esecutrice   
- Subappaltatore   
-   Contratto Accordo Quadro:  repertorio n° 3710 del 17/05/2023, registrato a Como il    
                                                                      24/05/2023 al n° 9753 SERIE 1T 
- Affidamento lavori:    D.D. RG n.1736 del 14/07/2023 esecutiva 
- Importo Contrattuale CA4   € 130.696,03 di cui os € 1.500,00 + iva € 28.753,13 
- Lettera commerciale    Prot. n. 93190 del 31/07/2023 
 

 
Richiamati i seguenti atti:  

• DD. aggiudicazione AQ4: R.G. n° 15 del 11/01/2023 esecutiva 

• Il contratto di accordo quadro n. 3710 di rep. del 17.05.2023, registrato a Como il 

24.05.2023 alla serie IT 9751 con UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL 

(C.F./P.IVA.:14341341007 COD. FORNIT. 67302), DI SCAFATI (SA) che ha offerto un ribasso 

13,60%; 

 

 

SETTORE Opere Pubbliche 

SERVIZIO Edilizia pubblica  
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• DD. 2962 del 13/12/2021 di affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori all’ing. 

Riccardo Allera di Loveno Mombello (Va) per l’importo di € 19.040,96 - IVA e oneri contributivi inclusi. 

• DD. 2142 del 13/09/2023 di affidamento dell’incarico di CSP e CSE all’ing. Donatella Novi di 

Tremezzina per €.10.695,01 - IVA e oneri contributivi inclusi 

• Delibera approvazione del progetto esecutivo n. 252 in data 12.07.2023 

•  lettera commerciale in data 31/07/2023, prot. 93190, a seguito della determina n. 1736 R.G. 

del 14/07/2023 in cui si affida il lavoro di cui all’oggetto all’operatore economico sopra menzionato 

in attuazione dell’Accordo Quadro; 

• Richiesta di subappalto numero di protocollo 0184611 del 10/10/2024 

• Acquisita la contabilità relativa al SAL n. 1 firmata in data 24/03/2025 per lavori eseguiti a 

tutto il 31.12.2024 redatta dal’Ing. Riccardo Allera, controfirmata dall’impresa affidataria  

 

• verificati gli importi a campione e le firme degli elaborati contabili; 

• verificata la regolarità contributiva dell’impresa  
✓ DURC Unyon  
✓ DURC Progres  
✓ DURC Elettrotecnica Beretta  

• acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

• l’importo del certificato di pagamento n. 1 ammonta a complessivi € 39.012,76 oltre iva I.V.A. 
del 22% pari a € 8.582,81, per complessivi € 47.595,57 

Per quanto sopra argomentato, Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di 

Settore: 

• di approvare la contabilità relativa al sal n°1; 

• di dare avvio alla procedura di liquidazione del certificato di pagamento n.1 pari a € 39.012,76 

oltre iva, a favore dell’impresa UNYON CONSORZIO STABILE SC.ARL 

(C.F./P.IVA.:14341341007 COD. FORNIT. 67302), DI SCAFATI (SA); previa presentazione di 

fattura in formato elettronico, sull’impegno 2188.1/2024 re. 

 

 

 
 

Il R.U.P. 
Funzionario Tecnico EQ 
Arch. Piera Pappalardo 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e 
norme collegate 

 
 

 

In allegato:  

• Certificato di pagamento n.1 

• SAL n.1  

• Registro di contabilità  

• Libretto delle misure opere edili 
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