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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

1 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato
1E.03.070.00 grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A
20.a preassemblato completo di intelaiatura interna per il f ... e per la
16/07/2025 certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese

morsettiere in opera del tipo: - 600x600 mm
1,00

SOMMANO cad 1,00

2 Armadietto di primo soccorso, dotato di serratura, con contenuto a
S.1.3.0.05 norma
16/07/2025 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

3 Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni
S.1.6.0.10.b richieste da regolamento comunale), escluso supporto da computarsi
16/07/2025 a parte, per la durata di ogni singolo cantiere: in polipropilene

alveolato
2,00

SOMMANO m2 2,00

4 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.e lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni
16/07/2025 consecutivi o frazione

5,00

SOMMANO cad 5,00

5 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
500.f lavori:- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo
16/07/2025 di 30 giorni consecutivi o frazione

5,00

SOMMANO cad 5,00

6 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): -
050.a altezza fino a 25 m
22/07/2025 nolo per lavorazioni antipiccione via natta 2,00 2,00

SOMMANO giorno 2,00

7 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
010.a fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ... sclusi i piani di lavoro
16/07/2025 e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
corte nobile - due lati 18,70 11,000 205,70
corte rustica - due lati parziale 12,00 11,000 132,00
giardino - porzione per impianto VVFF 4,00 10,000 40,00
cavedio - porzione per impianto VVFF 5,00 12,000 60,00

SOMMANO m² 437,70

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

8 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
010.b fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...  e pubblica. Esclusi i
16/07/2025 piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
corte nobile - due lati per i successivi due mesi 205,70 2,000 411,40
corte rustica - due lati parziale per i successivi due mesi 132,00 2,000 264,00

SOMMANO m² 675,40

9 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.a montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:-
16/07/2025 altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
corte nobile - due lati 18,70 18,70
corte rustica - due lati 12,00 12,00
giardino - porzione per impianto VVFF 4,00 4,00
cavedio - porzione per impianto VVFF 5,00 5,00

SOMMANO m 39,70

10 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.b montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... ezza dei lavoratori
16/07/2025 e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
corte nobile - due lati per i successivi due mesi 18,70 2,000 37,40
corte rustica - due lati per i successivi due mesi 12,00 2,000 24,00

SOMMANO m 61,40

11 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi
16/07/2025 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

corte nobile - due lati 18,70 1,200 5,000 112,20
corte rustica - due lati 12,00 1,200 5,000 72,00
giardino - porzione per impianto VVFF 4,00 1,200 5,000 24,00
cavedio - porzione per impianto VVFF 5,00 1,200 6,000 36,00

SOMMANO m² 244,20

12 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
16/07/2025 successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

corte nobile - due lati per i successivi due mesi 112,20 2,000 224,40
corte rustica - due lati per i successivi due mesi 72,00 2,000 144,00

SOMMANO m² 368,40

13 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio
030.a e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ...  e i paraschegge.
16/07/2025 Misurazione  in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
interno - locale T22 55,90
interno - locale T12P 21,40

SOMMANO m² 77,30

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

14 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio
030.b e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... iani di lavoro e i
16/07/2025 paraschegge. Misurazione  in pianta:- per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione
interno - locale T22 - per il mese successivo 55,90
interno - locale T12P - per il mese successivo 21,40

SOMMANO m² 77,30

15 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
15/10/2025 corte nobile - due lati 205,70

corte rustica - due lati parziale 132,00
giardino - porzione per impianto VVF 40,00
cavedio - porzione per impianto VVF 60,00

SOMMANO m² 437,70

16 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno
030.a ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
16/07/2025 per lavorazioni in locale T09 2,00

SOMMANO giorno 2,00

17 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno
030.b ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
16/07/2025 successivo

per lavorazioni in locale T09 8,00

SOMMANO giorno 8,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

18 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e
1C.24.050.00 sgrassanti.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i
40 ponteggi esterni.

CLASSE 1a -
 
interno ed esterno 

23/06/2023 CLASSE 1a -
 
interno ed esterno 

iPoT01_1 0,80 2,100 2,000 3,36
iPoT05_1 1,10 2,900 2,000 6,38
iPoT06_1 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoT06_2 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoT06_3 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoT11_3 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT17_1 0,80 2,100 2,000 3,36
iPoT24_2 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoT24_3 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP03_1 0,80 2,000 2,000 3,20
iPoP05_5 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP07_1 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP07_2 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP07_3 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP11_1 0,70 2,100 2,000 2,94
iPoP19_2 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP19_3 0,90 2,100 2,000 3,78
eFiP19_1 0,80 1,700 2,000 2,72

CLASSE 1b -
 
interno ed esterno

CLASSE 1b -
 
interno ed esterno

ePoT12_1 1,50 3,700 2,000 11,10
ePoT14_1 (si veda Assistenza impianto meccanico VVF) 1,25 3,100 2,000 7,75
ePoT14t_1 0,80 2,000 2,000 3,20

CLASSE 1c -
 
interno ed esterno

CLASSE 1c -
 
interno ed esterno

eFiT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eFiT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eFiT01_3 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiT25_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT25_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56
eFiP21_2 0,75 1,750 2,000 2,63

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

eOsT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eOsT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eOsP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56

CLASSE 1e -
 
interno ed esterno

CLASSE 1e -
 
interno ed esterno

eFiT14p_4 0,80 1,000 2,000 1,60

CLASSE 2a -
 
interno ed esterno

CLASSE 2a -
 
interno ed esterno

ePoT01_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoT07_1 0,75 2,100 2,000 3,15
iPoO05_2 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoT07_1 1,00 2,300 2,000 4,60
ePoT07_2 1,00 2,300 2,000 4,60
iPoT12_1 1,00 2,250 2,000 4,50
ePoT15_1 1,25 3,250 2,000 8,13
ePoT24_2 1,00 2,250 2,000 4,50
iPoP01_1 0,80 2,000 2,000 3,20
iPoP02_1 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP05_1 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP05_4 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP06_1 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP08_2 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP08_3 0,90 2,100 2,000 3,78

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 211,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 211,32

iPoP09_2 0,50 0,90 2,100 2,000 1,89
iPoP09_1 0,90 2,250 2,000 4,05
iPoP09_3 1,00 2,300 2,000 4,60
iPoP10_1 1,15 2,200 2,000 5,06
iPoP10_3 1,15 2,300 2,000 5,29
iPoP10_4 1,00 3,450 2,000 6,90
iPoP12_2 0,96 2,200 2,000 4,22
iPoP12_3 0,96 2,200 2,000 4,22
iPoP13_1 0,90 2,250 2,000 4,05
iPoP13_2 0,96 2,200 2,000 4,22
iPoP13_3 0,96 2,200 2,000 4,22
iPoP14_1 0,90 2,250 2,000 4,05
iPoP14_2 0,90 2,200 2,000 3,96
iPoP18_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoP18_2 0,80 2,250 2,000 3,60
iPoP18_3 1,10 2,300 2,000 5,06
iPoP19_1 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoP20_1 0,80 2,200 2,000 3,52
iPoP22-23_1 1,15 3,100 2,000 7,13
iPoP22-23_2 1,00 2,200 2,000 4,40
iPoP22-23_3 0,90 2,100 2,000 3,78
iPoP24_2 1,00 2,200 2,000 4,40
iPoP24_3 1,00 2,200 2,000 4,40
iPoP28_1 1,00 2,200 2,000 4,40
iPoP29_1 1,10 2,250 2,000 4,95

CLASSE 2b -
 
interno ed esterno

CLASSE 2b -
 
interno ed esterno

eFiT15_1 1,25 2,550 2,000 6,38
eFiT15_2 1,10 2,550 2,000 5,61
iFiP27_1 0,40 0,700 2,000 0,56

CLASSE 2c -
 
interno ed esterno

CLASSE 2c -
 
interno ed esterno

iOsT06_1 1,10 2,520 2,000 5,54
iOsT06_2 1,10 2,520 2,000 5,54
iOsT09_1 1,10 2,300 2,000 5,06
iOsT10_1 1,10 2,300 2,000 5,06
iOsT15_4 1,25 2,550 2,000 6,38
iOsT15_5 1,10 2,550 2,000 5,61
iOsT15_1 1,10 3,200 2,000 7,04
iOsT15_2 1,25 3,200 2,000 8,00
iOsT15_3 1,10 3,200 2,000 7,04
iOsT16_1 1,10 3,200 2,000 7,04
iOsT23_1 1,00 2,250 2,000 4,50
iOsT24_1 1,00 2,250 2,000 4,50
iOsP06_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP10_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP10_2 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP10_3 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP10_4 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP12_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP13_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP13_2 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP14_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP14_2 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP20_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP20_2 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsP20_3 1,15 2,300 2,000 5,29
iOsP22-23_1 1,00 2,200 2,000 4,40
iOsP22-23_2 1,00 2,200 2,000 4,40
iOsP22-23_3 1,00 3,100 2,000 6,20
iOsP24_1 1,00 2,200 2,000 4,40
iOsT12p_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsT14p_1 1,15 2,450 2,000 5,64
iOsT14p_2 1,15 2,450 2,000 5,64

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

eOsT15_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eOsT15_2 1,25 3,200 2,000 8,00
eOsP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eOsP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 536,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 536,53

CLASSE 3b -
 
interno ed esterno

CLASSE 3b -
 
interno ed esterno

ePfT01_1 1,10 2,450 2,000 5,39
eFiT05_1 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 2,000 2,55
eFiT06_2 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT09_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT19_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT11_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT11_2 1,00 2,250 2,000 4,50
ePfT15_1 1,00 3,200 2,000 6,40
ePfT15_2 1,22 3,200 2,000 7,81
ePfT15_3 1,10 3,200 2,000 7,04
ePfT16_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eFiT17_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT19_2 0,75 0,850 2,000 1,28
eFiT20_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT23_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT23_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT24_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52
ePfP05_1 1,15 2,000 2,000 4,60
eFiP05_1 1,15 1,500 2,000 3,45
eFiP05_2 1,00 1,000 2,000 2,00
iPoP05_3 0,90 2,100 2,000 3,78
eFiP06_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_2 0,50 1,15 2,420 2,000 2,78
eFiP08_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_3 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_4 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP18_1 1,15 2,900 2,000 6,67
eFiP18_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP19b_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP20_2 1,15 2,420 2,000 5,57
ePfP20_1 1,15 2,300 2,000 5,29
iPoP20_2 1,00 2,100 2,000 4,20
eFiP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_3 0,35 0,700 2,000 0,49
eFiP24_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP25_1 0,70 2,000 2,000 2,80
eFiP27_1 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiT19p_2 0,75 0,900 2,000 1,35

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

iOsP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52
iOsP12_2 1,15 2,450 2,000 5,64

CLASSE 3d -
 
interno ed esterno

CLASSE 3d -
 
interno ed esterno

iPoP25_1 0,80 2,000 2,000 3,20
ePoT11_2 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT12_2 1,00 2,250 2,000 4,50

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 824,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 824,00

iPoT23_1 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoP19b_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoP27_1 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoP03_1 0,75 2,200 2,000 3,30
ePoP04_1 0,90 2,100 2,000 3,78

SOMMANO m² 842,66

19 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.a cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

CLASSE 1a

23/05/2023 CLASSE 1a
iPoT01_1 0,80 2,100 1,68
iPoT05_1 1,10 2,900 3,19
iPoT06_1 0,90 2,100 1,89
iPoT06_2 0,90 2,100 1,89
iPoT06_3 0,90 2,100 1,89
ePoT11_3 1,00 2,100 2,10
iPoT17_1 0,80 2,100 1,68
iPoT24_2 0,90 2,100 1,89
iPoT24_3 0,90 2,100 1,89
iPoP03_1 0,80 2,000 1,60
iPoP05_5 0,90 2,100 1,89
iPoP07_1 0,90 2,100 1,89
iPoP07_2 0,90 2,100 1,89
iPoP07_3 0,90 2,100 1,89
iPoP11_1 0,70 2,100 1,47
iPoP19_2 0,90 2,100 1,89
iPoP19_3 0,90 2,100 1,89
eFiP19_1 0,80 1,700 1,36

CLASSE 2a

CLASSE 2a
ePoT01_1 0,90 2,000 1,80
iPoT07_1 0,75 2,100 1,58
iPoP05_2 0,90 2,100 1,89
ePoT07_1 1,00 2,300 2,30
ePoT07_2 1,00 2,300 2,30
iPoT12_1 1,00 2,250 2,25
ePoT15_1 1,25 3,250 4,06
ePoT24_2 1,00 2,250 2,25
iPoP01_1 0,80 2,000 1,60
iPoP02_1 0,90 2,100 1,89
iPoP05_1 0,90 2,100 1,89
iPoP05_4 0,90 2,100 1,89
iPoP06_1 0,90 2,100 1,89
iPoP08_2 0,90 2,100 1,89
iPoP08_3 0,90 2,100 1,89
iPoP09_2 0,50 0,90 2,100 0,95
iPoP09_1 0,90 2,250 2,03
iPoP09_3 1,00 2,300 2,30
iPoP10_1 1,15 2,200 2,53
iPoP10_3 1,15 2,300 2,65
iPoP10_4 1,00 3,450 3,45
iPoP12_2 0,96 2,200 2,11
iPoP12_3 0,96 2,200 2,11
iPoP13_1 0,90 2,250 2,03
iPoP13_2 0,96 2,200 2,11
iPoP13_3 0,96 2,200 2,11
iPoP14_1 0,90 2,250 2,03
iPoP14_2 0,90 2,200 1,98
iPoP18_1 0,90 2,000 1,80
iPoP18_2 0,80 2,250 1,80
iPoP18_3 1,10 2,300 2,53
iPoP19_1 1,00 2,100 2,10
iPoP20_1 0,80 2,200 1,76
iPoP22-23_1 1,15 3,100 3,57
iPoP22-23_2 1,00 2,200 2,20

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 109,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 109,39

iPoP22-23_3 0,90 2,100 1,89
iPoP24_2 1,00 2,200 2,20
iPoP24_3 1,00 2,200 2,20
iPoP28_1 1,00 2,200 2,20
iPoP29_1 1,10 2,250 2,48

CLASSE 3d

CLASSE 3d
ePoT11_2 1,00 2,100 2,10
iPoT12_2 1,00 2,500 2,50
iPoT23_1 1,00 2,100 2,10
iPoP19b_1 0,90 2,000 1,80
iPoP27_1 0,90 2,100 1,89
iPoP25_1 0,80 2,000 1,60
ePoP03_1 0,75 2,200 1,65
ePoP04_1 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 135,89

20 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.c cerniere: - finestre, cassonetti, impennate

CLASSE 1c

24/05/2023 CLASSE 1c
eFiT01_1 1,00 1,700 1,70
eFiT01_2 1,30 1,700 2,21
eFiT01_3 1,00 1,000 1,00
eFiT25_1 1,00 2,250 2,25
eFiT25_2 1,00 2,250 2,25
eFiP02_1 0,95 1,500 1,43
eFiP03_1 0,95 1,500 1,43
eFiP03_2 0,95 1,500 1,43
eFiP03_3 0,95 1,500 1,43
eFiP03_4 0,80 1,600 1,28
eFiP21_2 0,75 1,750 1,31

CLASSE 2b

CLASSE 2b
eFiT15_1 1,25 2,550 3,19
eFiT15_2 1,10 2,550 2,81
iFiP27_1 0,40 0,700 0,28

CLASSE 3b

CLASSE 3b
ePfT01_1 1,10 2,450 2,70
eFiT05_1 1,00 2,550 2,55
eFiT06_1 1,00 2,550 2,55
eFiT06_2 0,50 1,00 2,550 1,28
eFiT09_1 1,10 2,300 2,53
eFiT19_1 1,10 2,300 2,53
eFiT11_1 1,00 2,250 2,25
eFiT11_2 1,00 2,250 2,25
ePfT15_1 1,00 3,200 3,20
ePfT15_2 1,22 3,200 3,90
ePfT15_3 1,10 3,200 3,52
ePfT16_1 1,10 3,200 3,52
eFiT17_2 0,90 0,900 0,81
eFiT19_2 0,75 0,850 0,64
eFiT20_2 0,90 0,900 0,81
eFiT23_1 1,00 2,250 2,25
eFiT23_2 1,00 2,250 2,25
eFiT24_1 1,00 2,250 2,25
eFiP01_1 1,10 1,600 1,76
ePfP05_1 1,15 2,000 2,30
eFiP05_1 1,15 1,500 1,73
eFiP05_2 1,00 1,000 1,00
iPoP05_3 0,90 2,100 1,89
eFiP06_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_2 - maggiorazione per particolare complessità 0,50 1,15 2,420 1,200 1,67
eFiP08_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_2 1,15 2,400 2,76

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 89,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 89,98

eFiP10_3 1,15 2,400 2,76
eFiP10_4 1,15 2,400 2,76
eFiP12_1 1,15 2,400 2,76
eFiP12_2 1,15 2,400 2,76
eFiP13_1 1,15 2,400 2,76
eFiP13_2 1,15 2,400 2,76
eFiP14_1 1,15 2,400 2,76
eFiP14_2 1,15 2,400 2,76
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,83
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,83
eFiP18_1 1,15 2,900 3,34
eFiP18_2 1,15 2,460 2,83
eFiP19b_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 1,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,78
eFiP20_2 1,15 2,420 2,78
ePfP20_1 1,15 2,300 2,65
iPoP20_2 1,00 2,100 2,10
eFiP21_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_3 0,35 0,700 0,25
eFiP24_1 1,00 2,200 2,20
eFiP25_1 0,70 2,000 1,40
eFiP27_1 0,90 0,900 0,81
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,78
eFiT19p_2 0,75 0,900 0,68

SOMMANO m² 157,48

21 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.d cerniere: - persiane a battente o a scorrere

CLASSE 1d

23/05/2023 CLASSE 1d
eOsT01_1 1,00 1,700 1,70
eOsT01_2 1,30 1,700 2,21
eOsP02_1 0,95 1,500 1,43
eOsP03_1 0,95 1,500 1,43
eOsP03_2 0,95 1,500 1,43
eOsP03_3 0,95 1,500 1,43
eOsP03_4 0,80 1,600 1,28

CLASSE 2c

CLASSE 2c
iOsT06_1 1,10 2,520 2,77
iOsT06_2 1,10 2,520 2,77
iOsT09_1 1,10 2,300 2,53
iOsT10_1 1,10 2,300 2,53
iOsT15_4 1,25 2,550 3,19
iOsT15_5 1,10 2,550 2,81
iOsT15_1 1,10 3,200 3,52
iOsT15_2 1,25 3,200 4,00
iOsT15_3 1,10 3,200 3,52
iOsT16_1 1,10 3,200 3,52
iOsT23_1 1,00 2,250 2,25
iOsT24_1 1,00 2,250 2,25
iOsP06_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_2 1,15 2,450 2,82
iOsP10_3 1,15 2,450 2,82
iOsP10_4 1,15 2,450 2,82
iOsP12_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_2 1,15 2,450 2,82
iOsP14_1 1,15 2,450 2,82

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 71,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 71,95

iOsP14_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_1 1,15 2,450 2,82
iOsP20_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_3 1,15 2,300 2,65
iOsP22-23_1 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_2 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_3 1,00 3,100 3,10
iOsP24_1 1,00 2,200 2,20
iOsT12p_1 1,15 2,450 2,82
iOsT14p_1 1,15 2,450 2,82
iOsT14p_2 1,15 2,450 2,82

CLASSE 3a

CLASSE 3a
eOsT15_1 1,10 3,200 3,52
eOsT15_2 1,25 3,200 4,00
eOsP21_1 1,00 2,200 2,20
eOsP21_2 0,70 1,750 1,23

CLASSE 3c

CLASSE 3c
iOsP01_1 1,10 1,600 1,76
iOsP12_2 1,15 2,450 2,82

SOMMANO m² 116,75

22 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura,
20.a aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente,
23/05/2023 lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

CLASSE 1a

CLASSE 1a
iPoT01_1 0,80 2,100 1,68
iPoT05_1 1,10 2,900 3,19
iPoT06_1 0,90 2,100 1,89
iPoT06_2 0,90 2,100 1,89
iPoT06_3 0,90 2,100 1,89
ePoT11_3 1,00 2,100 2,10
iPoT17_1 0,80 2,100 1,68
iPoT24_2 0,90 2,100 1,89
iPoT24_3 0,90 2,100 1,89
iPoP03_1 0,80 2,000 1,60
iPoP05_5 0,90 2,100 1,89
iPoP07_1 0,90 2,100 1,89
iPoP07_2 0,90 2,100 1,89
iPoP07_3 0,90 2,100 1,89
iPoP11_1 0,70 2,100 1,47
iPoP19_2 0,90 2,100 1,89
iPoP19_3 0,90 2,100 1,89
eFiP19_1 0,80 1,700 1,36

SOMMANO m² 33,87

23 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura,
20.c aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente,
09/10/2023 lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate

Classe 2b

Classe 2b
eFiT15_1 1,25 2,550 3,19
eFiT15_2 1,10 2,550 2,81
iFiP27_1 0,40 0,700 0,28

SOMMANO m² 6,28

24 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
30.a sostituzione di qualche parte in legno se ... one della chiusura,
23/05/2023 aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di

qualsiasi tipo e dimensione

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

CLASSE 2a

CLASSE 2a
ePoT01_1 0,90 2,000 1,80
iPoT07_1 0,75 2,100 1,58
iPoP05_2 0,90 2,100 1,89

ePoT07_1

ePoT07_1 1,00 2,300 2,30

ePoT07_2

ePoT07_2 1,00 2,300 2,30

iPoT12_1

iPoT12_1 1,00 2,250 2,25

ePoT15_1

ePoT15_1 1,25 3,250 4,06
ePoT24_2 1,00 2,250 2,25
iPoP01_1 0,80 2,000 1,60
iPoP02_1 0,90 2,100 1,89
ePoP04_1 0,90 2,100 1,89
iPoP05_1 0,90 2,100 1,89
iPoP05_4 0,90 2,100 1,89
iPoP06_1 0,90 2,100 1,89
iPoP08_2 0,90 2,100 1,89
iPoP08_3 0,90 2,100 1,89
iPoP09_2 0,50 0,90 2,100 0,95
iPoP09_1 0,90 2,250 2,03
iPoP09_3 1,00 2,300 2,30
iPoP10_1 1,15 2,200 2,53
iPoP10_3 1,15 2,300 2,65
iPoP10_4 1,00 3,450 3,45
iPoP12_2 0,96 2,200 2,11
iPoP12_3 0,96 2,200 2,11
iPoP13_1 0,90 2,250 2,03
iPoP13_2 0,96 2,200 2,11
iPoP13_3 0,96 2,200 2,11
iPoP14_1 0,90 2,250 2,03
iPoP14_2 0,90 2,200 1,98
iPoP18_1 0,90 2,000 1,80
iPoP18_2 0,80 2,250 1,80
iPoP18_3 1,10 2,300 2,53
iPoP19_1 1,00 2,100 2,10
iPoP20_1 0,80 2,200 1,76
iPoP22-23_1 1,15 3,100 3,57
iPoP22-23_2 1,00 2,200 2,20
iPoP22-23_3 0,90 2,100 1,89
iPoP24_2 1,00 2,200 2,20
iPoP24_3 1,00 2,200 2,20
iPoP28_1 1,00 2,200 2,20
iPoP29_1 1,10 2,250 2,48

CLASSE 3d

CLASSE 3d
ePoT11_2 1,00 2,100 2,10
ipoT23_1 1,00 2,100 2,10
iPoT12_2 1,00 2,500 2,50
iPoP19b_1 0,90 2,000 1,80
iPoP25_1 0,80 2,000 1,60
iPoP27_1 0,90 2,100 1,89
ePoP03_1 0,75 2,200 1,65
ePoP04_1 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 103,91

25 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
30.c sostituzione di qualche parte in legno se ... ante, regolazione della
24/05/2023 chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: -

finestre, cassonetti, impennate

CLASSE 1c -
 
con maggiorazione dello 1,5

CLASSE 1c -
 
con maggiorazione dello 1,5

eFiT01_1 1,00 1,700 1,500 2,55
eFiT01_2 1,30 1,700 1,500 3,32
eFiT01_3 1,00 1,000 1,500 1,50
eFiT25_1 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiT25_2 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiP02_1 0,95 1,500 1,500 2,14

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 16,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 16,27

eFiP03_1 0,95 1,500 1,500 2,14
eFiP03_2 0,95 1,500 1,500 2,14
eFiP03_3 0,95 1,500 1,500 2,14
eFiP03_4 0,80 1,600 1,500 1,92
eFiP21_2 0,70 1,750 1,500 1,84

SOMMANO m² 26,45

26 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
30.d sostituzione di qualche parte in legno se ... nte, regolazione della
23/05/2023 chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: -

persiane a battente o a scorrere

CLASSE 1d

CLASSE 1d
eOsT01_1 1,00 1,700 1,70
eOsT01_2 1,30 1,700 2,21
eOsP02_1 0,95 1,500 1,43
eOsP03_1 0,95 1,500 1,43
eOsP03_2 0,95 1,500 1,43
eOsP03_3 0,95 1,500 1,43
eOsP03_4 0,80 1,600 1,28

CLASSE 2c

CLASSE 2c
iOsT06_1 1,10 2,520 2,77
iOsT06_2 1,10 2,520 2,77
iOsT09_1 1,10 2,300 2,53
iOsT10_1 1,10 2,300 2,53
iOsT15_4 1,25 2,550 3,19
iOsT15_5 1,10 2,550 2,81
iOsT15_1 1,10 3,200 3,52
iOsT15_2 1,25 3,200 4,00
iOsT15_3 1,10 3,200 3,52
iOsT16_1 1,10 3,200 3,52
iOsT23_1 1,00 2,250 2,25
iOsT24_1 1,00 2,250 2,25
iOsP06_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_2 1,15 2,450 2,82
iOsP10_3 1,15 2,450 2,82
iOsP10_4 1,15 2,450 2,82
iOsP12_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_2 1,15 2,450 2,82
iOsP14_1 1,15 2,450 2,82
iOsP14_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_1 1,15 2,450 2,82
iOsP20_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_3 1,15 2,300 2,65
iOsP22-23_1 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_2 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_3 1,00 3,100 3,10
iOsP24_1 1,00 2,200 2,20
iOsT12p_1 1,00 2,450 2,45
iOsT14p_1 1,00 2,450 2,45
iOsT14p_2 1,00 2,450 2,45

SOMMANO m² 100,11

27 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di
1C.21.700.00 montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi
40.c rimanenti, sostituzione di pannelli, incolla ... o con regolazione della
24/05/2023 chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: -

finestre, cassonetti, impennate

CLASSE 3b -
 
con maggiorazione di 1,5

CLASSE 3b -
 
con maggiorazione di 1,5

ePfT01_1 1,10 2,450 1,500 4,04
eFiT05_1 1,00 2,550 1,500 3,83

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 7,87



pag. 14

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 7,87

eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 1,500 1,91
eFiT06_2 1,00 2,550 1,500 3,83
eFiT09_1 1,10 2,300 1,500 3,80
eFiT19_1 1,10 2,300 1,500 3,80
eFiT11_1 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiT11_2 1,00 2,250 1,500 3,38
ePfT15_1 1,00 3,200 1,500 4,80
ePfT15_2 1,22 3,200 1,500 5,86
ePfT15_3 1,10 3,200 1,500 5,28
ePfT16_1 1,10 3,200 1,500 5,28
eFiT17_2 0,90 0,900 1,500 1,22
eFiT19_2 0,90 0,900 1,500 1,22
eFiT20_2 0,90 0,900 1,500 1,22
eFiT23_1 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiT23_2 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiT24_1 1,00 2,250 1,500 3,38
eFiP01_1 1,10 1,600 1,500 2,64
ePfP05_1 1,15 2,000 1,500 3,45
eFiP05_1 1,15 1,500 1,500 2,59
eFiP05_2 1,00 1,000 1,500 1,50
iPoP05_3 0,90 2,100 1,500 2,84
eFiP06_1 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiP07_1 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiP07_2 - maggiorazione per particolare complessità 0,50 1,15 2,420 1,800 2,50
eFiP08_1 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP10_1 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP10_2 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP10_3 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP10_4 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP12_1 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP12_2 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP13_1 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP13_2 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP14_1 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP14_2 1,15 2,400 1,500 4,14
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 1,500 4,24
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 1,500 4,24
eFiP18_1 1,15 2,900 1,500 5,00
eFiP18_2 1,15 2,460 1,500 4,24
eFiP19b_1 1,00 1,000 1,500 1,50
eFiP19a_1 1,00 1,000 1,500 1,50
eFiP19a_2 1,00 1,000 1,500 1,50
eFiP20_1 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiP20_2 1,15 2,420 1,500 4,17
ePfP20_1 1,15 2,300 1,500 3,97
iPoP20_2 1,00 2,100 1,500 3,15
eFiP21_1 1,00 2,200 1,500 3,30
eFiP22-23_1 1,00 2,200 1,500 3,30
eFiP22-23_2 1,00 2,200 1,500 3,30
eFiP22-23_3 0,35 0,700 1,500 0,37
eFiP24_1 1,00 2,200 1,500 3,30
eFiP25_1 0,70 2,000 1,500 2,10
eFiP27_1 0,90 0,900 1,500 1,22
eFiT12p_1 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiP14p_1 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiP14p_2 1,15 2,420 1,500 4,17
eFiT19p_2 0,75 0,850 1,500 0,96

SOMMANO m² 200,43

28 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di
1C.21.700.00 montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi
40.d rimanenti, sostituzione di pannelli, incolla ...  con regolazione della
24/05/2023 chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: -

persiane a battente o a scorrere

CLASSE 3a -
 
con maggiorazione 2

CLASSE 3a -
 
con maggiorazione 2

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

eOsT15_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eOsT15_2 1,25 3,200 2,000 8,00
eOsP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eOsP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

CLASSE 3c -
 
con maggiorazione 2

CLASSE 3c -
 
con maggiorazione 2

iOsP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52
iOsP12_2 1,15 2,450 2,000 5,64

SOMMANO m² 31,05

29 Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente
1C.21.400.00 sagomati, in legno duro lucidato o verniciato; compreso la posa in
40.a opera nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera: -
24/05/2023 fino a 20 x 20 mm

CLASSE 3b

CLASSE 3b
ePfT01_1 1,00 1,00
eFiT05_1 1,00 1,00
eFiT06_2 1,00 1,00
eFiT09_1 1,10 1,10
eFiT19_1 1,10 1,10
eFiT11_1 1,00 1,00
eFiT11_2 1,00 1,00
ePfT15_1 1,00 1,00
ePfT15_2 1,22 1,22
ePfT15_3 1,10 1,10
ePfT16_1 1,10 1,10
eFiT17_2 0,90 0,90
eFiT19_2 0,75 0,75
eFiT20_2 0,90 0,90
eFiT23_1 1,00 1,00
eFiT23_2 1,00 1,00
eFiT24_1 1,00 1,00
eFiP01_1 1,10 1,10
ePfP05_1 1,15 1,15
eFiP05_1 1,15 1,15
eFiP05_2 1,00 1,00
iPoP05_3 0,90 0,90
eFiP06_1 1,15 1,15
eFiP07_1 1,15 1,15
eFiP08_1 1,15 1,15
eFiP10_1 1,15 1,15
eFiP10_2 1,15 1,15
eFiP10_3 1,15 1,15
eFiP10_4 1,15 1,15
eFiP12_1 1,15 1,15
eFiP12_2 1,15 1,15
eFiP13_1 1,15 1,15
eFiP13_2 1,15 1,15
eFiP14_1 1,15 1,15
eFiP14_2 1,15 1,15
eFiP15-16-17_1 1,15 1,15
eFiP15-16-17_2 1,15 1,15
eFiP18_1 1,15 1,15
eFiP18_2 1,15 1,15
eFiP19b_1 1,00 1,00
eFiP19a_1 1,00 1,00
eFiP19a_2 1,00 1,00
eFiP20_1 1,15 1,15
eFiP20_2 1,15 1,15
ePfP20_1 1,15 1,15
iPoP20_2 1,00 1,00
eFiP21_1 1,00 1,00
eFiP22-23_1 1,00 1,00
eFiP22-23_2 1,00 1,00
eFiP22-23_3 0,35 0,35
eFiP24_1 1,00 1,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 53,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 53,82

eFiP25_1 0,70 0,70
eFiP27_1 0,90 0,90
eFiT12p_1 1,15 1,15
eFiP14p_1 1,15 1,15
eFiP14p_2 1,15 1,15
eFiT19p_2 0,75 0,75

SOMMANO m 59,62

30 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio
1C.24.200.00 di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
20 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

CLASSE 1c -
 
per due mani

23/05/2023 CLASSE 1c -
 
per due mani

eFiT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eFiT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eFiT01_3 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiT25_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT25_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56
eFiP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

eOsT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eOsT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eOsP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno per due mani

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno per due mani

eOsT15_1 1,10 3,200 4,000 14,08
eOsT15_2 1,25 3,200 4,000 16,00
eOsP21_1 1,00 2,200 4,000 8,80
eOsP21_2 0,70 1,750 4,000 4,90

CLASSE 3b -
 
esterno per due mani

CLASSE 3b -
 
esterno per due mani

ePfT01_1 1,10 2,450 2,000 5,39
eFiT05_1 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 2,000 2,55
eFiT06_2 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT09_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT19_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT11_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT11_2 1,00 2,250 2,000 4,50
ePfT15_1 1,00 3,200 2,000 6,40
ePfT15_2 1,22 3,200 2,000 7,81
ePfT15_3 1,10 3,200 2,000 7,04
ePfT16_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eFiT17_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT19_2 0,75 0,850 2,000 1,28
eFiT20_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT23_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT23_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT24_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52
ePfP05_1 1,15 2,000 2,000 4,60
eFiP05_1 1,15 1,500 2,000 3,45
eFiP05_2 1,00 1,000 2,000 2,00
iPoP05_3 0,90 2,100 2,000 3,78
eFiP06_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_2 - maggiorazione per particolare complessità 0,50 1,15 2,420 2,400 3,34
eFiP08_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_1 1,15 2,400 2,000 5,52

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 227,23
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 227,23

eFiP10_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_3 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_4 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP18_1 1,15 2,900 2,000 6,67
eFiP18_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP19b_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP20_2 1,15 2,420 2,000 5,57
ePfP20_1 1,15 2,300 2,000 5,29
iPoP20_2 1,00 2,100 2,000 4,20
eFiP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_3 0,35 0,700 2,000 0,49
eFiP24_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP25_1 0,70 2,000 2,000 2,80
eFiP27_1 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiT19p_2 0,75 0,900 2,000 1,35

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno per due mani

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno per due mani

iOsP01_1 1,10 1,600 4,000 7,04
iOsP12_2 1,15 2,450 4,000 11,27

CLASSE 3d -
 
esterno per due mani

CLASSE 3d -
 
esterno per due mani

ePoT11_2 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT23_1 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT12_2 1,00 2,500 2,000 5,00
iPoP19b_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoP25_1 0,80 2,000 2,000 3,20
iPoP27_1 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoP03_1 0,75 2,200 2,000 3,30
ePoP04_1 0,90 2,100 2,000 3,78

SOMMANO m² 417,13

31 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva
1C.24.200.00 carteggiatura delle zone stuccate.  Compresi piani di lavoro ed
30.b assistenze murarie. Con stucco: - sintetico a solvente

CLASSE 2c

23/05/2023 CLASSE 2c
iOsT06_1 1,10 2,520 2,77
iOsT06_2 1,10 2,520 2,77
iOsT09_1 1,10 2,300 2,53
iOsT10_1 1,10 2,300 2,53
iOsT15_4 1,25 2,550 3,19
iOsT15_5 1,10 2,550 2,81
iOsT15_1 1,10 3,200 3,52
iOsT15_2 1,25 3,200 4,00
iOsT15_3 1,10 3,200 3,52
iOsT16_1 1,10 3,200 3,52
iOsT23_1 1,00 2,250 2,25
iOsT24_1 1,00 2,250 2,25
iOsP06_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_1 1,15 2,450 2,82
iOsP10_2 1,15 2,450 2,82
iOsP10_3 1,15 2,450 2,82

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 46,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 46,94

iOsP10_4 1,15 2,450 2,82
iOsP12_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_1 1,15 2,450 2,82
iOsP13_2 1,15 2,450 2,82
iOsP14_1 1,15 2,450 2,82
iOsP14_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_1 1,15 2,450 2,82
iOsP20_2 1,15 2,450 2,82
iOsP20_3 1,15 2,300 2,65
iOsP22-23_1 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_2 1,00 2,200 2,20
iOsP22-23_3 1,00 3,100 3,10
iOsP24_1 1,00 2,200 2,20
iOsT12p_1 1,00 2,450 2,45
iOsT14p_1 1,00 2,450 2,45
iOsT14p_2 1,00 2,450 2,45

CLASSE 3a

CLASSE 3a
eOsT15_1 1,10 3,200 3,52
eOsT15_2 1,22 3,200 3,90
eOsP21_1 1,00 2,200 2,20
eOsP21_2 0,70 1,750 1,23

CLASSE 3b

CLASSE 3b
ePfT01_1 1,10 2,450 2,70
eFiT05_1 1,00 2,550 2,55
eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 1,28
eFiT06_2 1,00 2,550 2,55
eFiT09_1 1,10 2,300 2,53
eFiT19_1 1,10 2,300 2,53
eFiT11_1 1,00 2,250 2,25
eFiT11_2 1,00 2,250 2,25
ePfT15_1 1,00 3,200 3,20
ePfT15_2 1,22 3,200 3,90
ePfT15_3 1,10 3,200 3,52
ePfT16_1 1,10 3,200 3,52
eFiT17_2 0,90 0,900 0,81
eFiT19_2 0,75 0,850 0,64
eFiT20_2 0,90 0,900 0,81
eFiT23_1 1,00 2,250 2,25
eFiT23_2 1,00 2,250 2,25
eFiT24_1 1,00 2,250 2,25
eFiP01_1 1,10 1,600 1,76
ePfP05_1 1,15 2,000 2,30
eFiP05_1 1,15 1,500 1,73
eFiP05_2 1,00 1,000 1,00
iPoP05_3 0,90 2,100 1,89
eFiP06_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_2 0,50 1,15 2,420 1,39
eFiP08_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_2 1,15 2,400 2,76
eFiP10_3 1,15 2,400 2,76
eFiP10_4 1,15 2,400 2,76
eFiP12_1 1,15 2,400 2,76
eFiP12_2 1,15 2,400 2,76
eFiP13_1 1,15 2,400 2,76
eFiP13_2 1,15 2,400 2,76
eFiP14_1 1,15 2,400 2,76
eFiP14_2 1,15 2,400 2,76
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,83
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,83
eFiP18_1 1,15 2,900 3,34
eFiP18_2 1,15 2,460 2,83
eFiP19b_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 1,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,78

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 205,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 205,44

eFiP20_2 1,15 2,420 2,78
ePfP20_1 1,15 2,300 2,65
iPoP20_2 1,00 2,100 2,10
eFiP21_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_3 0,35 0,700 0,25
eFiP24_1 1,00 2,200 2,20
eFiP25_1 0,70 2,000 1,40
eFiP27_1 0,90 0,900 0,81
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,78
eFiT19p_2 0,75 0,900 0,68

CLASSE 3c

CLASSE 3c
iOsP01_1 1,10 1,600 1,76
iOsP12_2 1,15 2,450 2,82

CLASSE 3d

CLASSE 3d
ePoT11_2 1,00 2,100 2,10
iPoT23_1 1,00 2,100 2,10
iPoT12_2 1,00 2,500 2,50
iPoP19b_1 0,90 2,000 1,80
iPoP25_1 0,80 2,000 1,60
iPoP27_1 0,90 2,100 1,89
ePoP03_1 0,75 2,200 1,65
ePoP04_1 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 253,36

32 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già
1C.24.220.00 preparate, per interno ed esterno.  Compresi piani di lavoro ed
10.a assistenze murarie. Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a
23/05/2023 smalto   (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)

CLASSE 1c 

CLASSE 1c 
eFiT01_1 1,00 1,700 1,70
eFiT01_2 1,30 1,700 2,21
eFiT01_3 1,00 1,000 1,00
eFiT25_1 1,00 2,250 2,25
eFiT25_2 1,00 2,250 2,25
eFiP02_1 0,95 1,500 1,43
eFiP03_1 0,95 1,500 1,43
eFiP03_2 0,95 1,500 1,43
eFiP03_3 0,95 1,500 1,43
eFiP03_4 0,80 1,600 1,28
eFiP21_2 0,70 1,750 1,23

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

CLASSE 1d -
 
interno ed esterno

eOsT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eOsT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eOsP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eOsP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56

CLASSE 3b

CLASSE 3b
ePfT01_1 1,10 2,450 2,70
eFiT05_1 1,00 2,550 2,55
eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 1,28
eFiT06_2 1,00 2,550 2,55
eFiT09_1 1,10 2,300 2,53
eFiT19_1 1,10 2,300 2,53
eFiT11_1 1,00 2,250 2,25
eFiT11_2 1,00 2,250 2,25
ePfT15_1 1,00 3,200 3,20
ePfT15_2 1,22 3,200 3,90
ePfT15_3 1,10 3,200 3,52
ePfT16_1 1,10 3,200 3,52

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 72,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 72,20

eFiT17_2 0,90 0,900 0,81
eFiT19_2 0,75 0,850 0,64
eFiT20_2 0,90 0,900 0,81
eFiT23_1 1,00 2,250 2,25
eFiT23_2 1,00 2,250 2,25
eFiT24_1 1,00 2,250 2,25
eFiP01_1 1,10 1,600 1,76
ePfP05_1 1,15 2,000 2,30
eFiP05_1 1,15 1,500 1,73
eFiP05_2 1,00 1,000 1,00
iPoP05_3 0,90 2,100 1,89
eFiP06_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_1 1,15 2,420 2,78
eFiP07_2 - maggiorazione per particolare complessità 0,50 1,15 2,420 1,200 1,67
eFiP08_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_1 1,15 2,400 2,76
eFiP10_2 1,15 2,400 2,76
eFiP10_3 1,15 2,400 2,76
eFiP10_4 1,15 2,400 2,76
eFiP12_1 1,15 2,400 2,76
eFiP12_2 1,15 2,400 2,76
eFiP13_1 1,15 2,400 2,76
eFiP13_2 1,15 2,400 2,76
eFiP14_1 1,15 2,400 2,76
eFiP14_2 1,15 2,400 2,76
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,83
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,83
eFiP18_1 1,15 2,900 3,34
eFiP18_2 1,15 2,460 2,83
eFiP19b_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 1,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 1,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,78
eFiP20_2 1,15 2,420 2,78
ePfP20_1 1,15 2,300 2,65
iPoP20_2 1,00 2,100 2,10
eFiP21_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,20
eFiP22-23_3 0,35 0,700 0,25
eFiP24_1 1,00 2,200 2,20
eFiP25_1 0,70 2,000 1,40
eFiP27_1 0,90 0,900 0,81
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,78
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,78
eFiT19p_2 0,75 0,900 0,68

CLASSE 3c -
 
due lati

CLASSE 3c -
 
due lati

iOsP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52

CLASSE 3d -
 
esterno

CLASSE 3d -
 
esterno

ePoT11_2 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT23_1 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT12_2 1,00 2,500 2,000 5,00
iPoP19b_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoP25_1 0,80 2,000 2,000 3,20
iPoP27_1 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoP03_1 0,75 2,200 1,65
ePoP04_1 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 203,94

33 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già
1C.24.220.00 preparate, per interno ed esterno.  Compresi piani di lavoro ed
10.b assistenze murarie. Con: - fondo a base di resine acriliche in
24/05/2023 soluzione acquosa   (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una

mano)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

eOsT15_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eOsT15_2 1,25 3,200 2,000 8,00
eOsP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eOsP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

iOsP12_2 1,15 2,450 2,000 5,64

SOMMANO m² 27,53

34 Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano
1C.24.220.00 di fondo, per esterno ed interno.  Compresi piani di lavoro ed
20.a assistenze murarie. Con una mano di: - smalto ...  base di resine
23/05/2023 sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori -

resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)

CLASSE 1c -
 
per due mani

CLASSE 1c -
 
per due mani

eFiT01_1 1,00 1,700 2,000 3,40
eFiT01_2 1,30 1,700 2,000 4,42
eFiT01_3 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiT25_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT25_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP02_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_1 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_2 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_3 0,95 1,500 2,000 2,85
eFiP03_4 0,80 1,600 2,000 2,56
eFiP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

CLASSE 1d -
 
per due mani -

 
interno ed esterno

CLASSE 1d -
 
per due mani -

 
interno ed esterno

eOsT01_1 1,00 1,700 4,000 6,80
eOsT01_2 1,00 1,700 4,000 6,80
eOsP02_1 0,95 1,500 4,000 5,70
eOsP03_1 0,95 1,500 4,000 5,70
eOsP03_2 0,95 1,500 4,000 5,70
eOsP03_3 0,95 1,500 4,000 5,70
eOsP03_4 0,80 1,600 4,000 5,12

CLASSE 3b -
 
per due mani

CLASSE 3b -
 
per due mani

ePfT01_1 1,10 2,450 2,000 5,39
eFiT05_1 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT06_1 0,50 1,00 2,550 2,000 2,55
eFiT06_2 1,00 2,550 2,000 5,10
eFiT09_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT19_1 1,10 2,300 2,000 5,06
eFiT11_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT11_2 1,00 2,250 2,000 4,50
ePfT15_1 1,00 3,200 2,000 6,40
ePfT15_2 1,22 3,200 2,000 7,81
ePfT15_3 1,10 3,200 2,000 7,04
ePfT16_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eFiT17_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT19_2 0,75 0,850 2,000 1,28
eFiT20_2 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT23_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT23_2 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiT24_1 1,00 2,250 2,000 4,50
eFiP01_1 1,10 1,600 2,000 3,52
ePfP05_1 1,15 2,000 2,000 4,60
eFiP05_1 1,15 1,500 2,000 3,45
eFiP05_2 1,00 1,000 2,000 2,00
iPoP05_3 0,90 2,100 2,000 3,78
eFiP06_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP07_2 - maggiorazione per particolare complessità 0,50 1,15 2,420 2,400 3,34
eFiP08_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP10_3 1,15 2,400 2,000 5,52

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 214,23

eFiP10_4 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP12_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP13_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_1 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP14_2 1,15 2,400 2,000 5,52
eFiP15-16-17_1 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP15-16-17_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP18_1 1,15 2,900 2,000 6,67
eFiP18_2 1,15 2,460 2,000 5,66
eFiP19b_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_1 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP19a_2 1,00 1,000 2,000 2,00
eFiP20_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP20_2 1,15 2,420 2,000 5,57
ePfP20_1 1,15 2,300 2,000 5,29
iPoP20_2 1,00 2,100 2,000 4,20
eFiP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_2 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP22-23_3 0,35 0,700 2,000 0,49
eFiP24_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eFiP25_1 0,70 2,000 2,000 2,80
eFiP27_1 0,90 0,900 2,000 1,62
eFiT12p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_1 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiP14p_2 1,15 2,420 2,000 5,57
eFiT19p_2 0,75 0,900 2,000 1,35

CLASSE 3c -
 
due lati due mani

CLASSE 3c -
 
due lati due mani

iOsP01_1 1,10 1,600 4,000 7,04

CLASSE 3d -
 
esterno per due mani

CLASSE 3d -
 
esterno per due mani

ePoT11_2 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT23_1 1,00 2,100 2,000 4,20
iPoT12_2 1,00 2,500 2,000 5,00
iPoP19b_1 0,90 2,000 2,000 3,60
iPoP25_1 0,80 2,000 2,000 3,20
iPoP27_1 0,90 2,100 2,000 3,78
ePoP03_1 0,75 2,200 2,000 3,30
ePoP04_1 0,90 2,100 2,000 3,78

SOMMANO m² 381,82

35 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già
1C.24.220.00 preparate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: -
40.a vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno
24/05/2023 (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno

eOsT15_1 1,10 3,200 2,000 7,04
eOsT15_2 1,25 3,200 2,000 8,00
eOsP21_1 1,00 2,200 2,000 4,40
eOsP21_2 0,70 1,750 2,000 2,45

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno

iOsP12_2 1,15 2,450 2,000 5,64

SOMMANO m² 27,53

36 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già
1C.24.220.00 preparate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: -
40.c vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno,
24/05/2023 poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m²

per due mani)

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno per due mani

CLASSE 3a -
 
interno ed esterno per due mani

eOsT15_1 1,10 3,200 4,000 14,08
eOsT15_2 1,25 3,200 4,000 16,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 30,08

eOsP21_1 1,00 2,200 4,000 8,80
eOsP21_2 0,70 1,750 4,000 4,90

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno per due mani

CLASSE 3c -
 
interno ed esterno per due mani

iOsP01_1 1,10 1,600 4,000 7,04
iOsP12_2 1,15 2,450 4,000 11,27

SOMMANO m² 62,09

37 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
1C.22.700.00 fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte,
10.a serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

CLASSE 1b

21/06/2023 CLASSE 1b
ePoT12_1 1,50 3,700 5,55
ePoT14_1 (si veda Assistenza impianto meccanico VVF) 1,25 3,100 3,88
ePoT14t_1 0,80 2,000 1,60

CLASSE 1e

CLASSE 1e
eFiT14p_4 0,80 1,000 0,80

SOMMANO m² 11,83

38 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
20.a fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
21/06/2023 cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e

dimensione

CLASSE 1b

CLASSE 1b
ePoT12_1 1,50 3,700 5,55
ePoT14_1 (si veda Assistenza impianto meccanico VVF) 1,25 3,100 3,88
ePoT14t_1 0,80 2,000 1,60

SOMMANO m² 11,03

39 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
30.a delle battute, revisione e fissaggio del ...  cerniere, con parziale
21/06/2023 smontaggio e rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di

qualsiasi tipo e dimensione

CLASSE 1e

CLASSE 1e
eFiT14p_4 0,80 1,000 0,80

SOMMANO m² 0,80

40 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela
1C.24.300.00 smeriglio (brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze
30 murarie.

CLASSE 1e -
 
due lati

21/06/2023 CLASSE 1e -
 
due lati

eFiT14p_4 0,90 1,060 2,000 1,91

SOMMANO m² 1,91

41 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.00 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
10.a prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
21/06/2023 d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)

CLASSE 1e - due lati
eFiT14p_4 0,80 1,000 2,000 1,60

SOMMANO m² 1,60

42 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

10.i ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro
21/06/2023 in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

CLASSE 1e -
 
due lati

CLASSE 1e -
 
due lati

eFiT14p_4 0,80 1,000 2,000 1,60

SOMMANO m² 1,60

43 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse,
1C.23.180.00 multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

Classe 5b -
 
nuove finestre e porte finestre

10.a Classe 5b -
 
nuove finestre e porte finestre

27/03/2024 eFiT18_2 2,00 1,00 0,500 1,00
ePfP26_1 2,00 2,00 0,400 1,60
ePfP27_1 2,00 2,00 0,400 1,60

SOMMANO m² 4,20

44 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità
1C.23.190.00 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con
10.a siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi
03/04/2024 i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del

tipo: - vetrata doppia

Classe 5b -
 
nuove finestre e porte finestre

Classe 5b -
 
nuove finestre e porte finestre

eFiT18_2 2,00 1,00 0,500 1,00
ePfP26_1 2,00 2,00 0,400 1,60
ePfP27_1 2,00 2,00 0,400 1,60

SOMMANO m² 4,20

45 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di
00.g costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di
03/04/2024 recupero autorizzato

Serramenti e persiane 20,000 20,00

SOMMANO 100 kg 20,00

46 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di
1C.25.300.05 intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze
10.b murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bo ... i materiali di risulta,
17/04/2024 da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino

al 30% della superficie
via Natta - PT 9,00 5,60 0,100 5,04
via Natta - PT portone ePtT26_1 1,00 10,50 0,150 1,58
via Natta - PT portone e PtT27_1 1,00 10,80 0,150 1,62
via Natta - P1 11,00 6,00 0,100 6,60
corte nobile - PT 3,00 6,20 0,100 1,86
corte nobile - PT iPoT10_1 portoncino vetrato 1,00 10,00 0,100 1,00
corte nobile - PT ePoT10_2 1,00 5,50 0,100 0,55
corte nobile - PT ePoT11_1 1,00 5,50 0,100 0,55
corte nobile - P1 12,00 6,00 0,100 7,20
corte rustica - PT 3,00 7,70 0,100 2,31
corte rustica - P1 (finestre) 5,00 6,00 0,100 3,00
corte rustica - P1 (portefinestre) 2,00 6,30 0,100 1,26
corte rustica - P1 eFiT14p_4 1,00 3,00 0,100 0,30
giardino - PT corpo principale fronte NO 4,00 1,20 0,100 0,48
giardino - P1 corpo principale fronte NO (finestre) 4,00 5,60 0,100 2,24
giardino - P1 corpo principale fronte NO (finestre piccole) 2,00 2,00 1,100 4,40
giardino - P1 corpo principale fronte NO (portafinestre) 1,00 7,20 0,100 0,72
giardino - PT stecca fronte NE 4,00 4,50 0,100 1,80
giardino - P1 stecca fronte NE 5,00 4,00 0,100 2,00
verso altra proprietà - PT  retro corte rustica 4,00 2,70 0,100 1,08
finestre ad elica - scala chiocciola 3,00 2,50 0,100 0,75
finestra ad elica - sottotetto 1,00 4,30 0,100 0,43
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 46,77

porta interna P1 - imbotte ligneo iPoP20_2 1,00 5,10 0,150 0,77
porta interna P1 - legno bianco iPoP27_2 1,00 5,10 0,100 0,51

SOMMANO m² 48,05

47 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera,
1C.01.060.00 compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con
10.a qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di
08/06/2023 recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture

in:- tegole di laterizio, cemento e simili
porzione falda sopra scalone d'onore 66,00

SOMMANO m² 66,00

48 Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi.
1C.11.720.00 Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e
20.a sostituzione  degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica.
15/06/2023 Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con

sostituzione di tegole fino al 15%
porzione falda sopra scalone d'onore 78,00 1,120 87,36
porzione sopra scalone d'onore 120,00 1,120 134,40

SOMMANO m² 221,76

49 Revisione completa dell'impianto antipiccione esistente instalalto
NP 004 sulle facciate di Corte Nobile e Facciate su via Natta compreso
18/03/2024 verifica puntuale di tutti i punti e sistemazione ... ati (isolatori, fili e

saldature). Si prevede compreso nei costi l'installazione di nuove
centraline suddivise per zona.
revisione impianto antipiccione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

50 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Opere aggiuntive relative a movimentazione di materiali,
015 attrezzature, macerie, carichi in genere data la conformazione e
15/10/2025 complessità dei luoghi 45,00

SOMMANO ora 45,00

51 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri
14/03/2024 di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con

relativa malta di allettamento
pavimento locale P15--P16-P17 37,40
pavimento locale P18 40,90

SOMMANO m² 78,30

52 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00 Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
14/03/2024 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - spessore fino a 4 cm.
pavimento locale P15--P16-P17 37,40
pavimento locale P18 40,90

SOMMANO m² 78,30
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R I P O R T O 

53 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00 Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di
14/03/2024 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
pavimento locale P15--P16-P17 37,40 3,000 112,20
pavimento locale P18 40,90 3,000 122,70

SOMMANO m² x cm 234,90

54 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00 Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.c accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di
14/03/2024 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- per ogni cm in più, da 7,1 cm
pavimento locale P15--P16-P17 37,40 3,000 112,20
pavimento locale P18 40,90 3,000 122,70

SOMMANO m² x cm 234,90

55 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i
1C.01.080.00 piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la
10.b cernita e l'accatastamento degli elemen ...  similari intonacati, e in
14/03/2024 pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o

materiali assimilabili
rimozione controsoffitto in cartongesso solaio T22 55,90

SOMMANO m² 55,90

56 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
1C.28.200.00 antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari,
10.b completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di
18/03/2024 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia
assistenza per realizzazione di impianto elettrico condiserato il 15% 66´292,21

SOMMANO % 66´292,21

57 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
10.b tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi
18/03/2024 di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia
assistenza per realizzazione di impianto VVF 22´886,89

SOMMANO % 22´886,89

58 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Assistenza per la posa di tubi gas e acqua nel locale sottotetto
015 compresa realizzazione di appoggi in muricci - 2 persone x 8 h x 3 gg 48,00
20/03/2024 Realizzazione di muro contenimento naspo in giardino compreso

intonaco strollato e tinteggiatura finale - 2 persone x 8 h x 3 gg 48,00

SOMMANO ora 96,00

59 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 Modifica apertura della porta in ferro in ingresso al locale T14P.
005 Compreso smontaggio, modifica apertura anta, posa maniglia
20/03/2024 antipanico, rimontaggio compresa eventuale sostituzione dei vetri

esistenti - 2 persone x 8 h x 5 gg 40,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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R I P O R T O 40,00

SOMMANO ora 40,00

60 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
1C.01.110.00 letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
20.a accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e
20/03/2024 trasporto a discarica delle macerie residue

rimozione autobloccanti ingresso corte rustica 15,50 0,500 7,75
rimozione autobloccanti corte rustica 31,50 0,500 15,75

SOMMANO m² 23,50

61 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
30.b cernita, pulizia ed accatastamento del material ... agli impianti di
20/03/2024 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - in lastre di pietra naturale
demolizione pavimentazione giardino per passaggio impianti 1,30 0,500 0,65

SOMMANO m² 0,65

62 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
1C.01.110.01 anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
00.a similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel
20/03/2024 cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm
demolizione massetto pavimentazione giardino per passaggio
impianti 1,30 0,500 0,65

SOMMANO m² 0,65

63 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi
1C.02.150.00 natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con
10.a paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre
20/03/2024 scavo ingresso corte rustica 15,50 0,500 0,500 3,88

scavo corte rustica 31,50 0,500 0,500 7,88
scavo giardino 12,50 0,500 0,500 3,13

SOMMANO m³ 14,89

64 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
1C.02.350.00 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -
20.a con materiale di scavo depositato a bordo scavo
20/03/2024 reinterro scavo ingresso corte rustica 15,50 0,500 0,500 3,88

reinterro scavo corte rustica 31,50 0,500 0,500 7,88
reinterro scavo giardino 12,50 0,500 0,500 3,13

SOMMANO m³ 14,89

65 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
1C.16.100.00 vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
10.b 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su l ... po unito o a
20/03/2024 disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento

delle connessure: - spessore 80 mm
posa nuovi autobloccanti ingresso corte rustica 15,50 0,500 7,75
posa nuovi autobloccanti corte rustica 31,50 0,500 15,75

SOMMANO m² 23,50

66 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di
1C.16.050.00 cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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R I P O R T O 

50.a 35 cm se consentite dal materiale, cost ...  giunti, la pulizia finale e
20/03/2024 tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei

tipi: - beola grigia
posa nuova pavimentazione camminamento giardino 1,30 0,500 0,65

SOMMANO m² 0,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
21/07/2025 percorsi fino a 50 m

Scarriolatura manuale massetto 9,90 5,700 0,035 1,98

SOMMANO mc 1,98

2 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
21/07/2025 Rimozione massetto 9,90 5,700 0,035 1,98

SOMMANO mc 1,98

3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.d demolizione (CER 170904) presso  ... ti, secondo il giudizio di
21/07/2025 ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
Smaltimento massetto 20,00 9,90 5,700 0,035 39,50

SOMMANO 100 kg 39,50

4 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 Manodopera per lavorazioni di piccole quantità, cautela e
005 movimentazioni difficoltose. compressa la pulizia delle cementine 0,50 2,00 80,000 80,00
21/07/2025

SOMMANO ora 80,00

5 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
21/07/2025 opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato

SOMMANO mc 0,00

6 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a
1C.05.710.00 sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o
20.c giacitura, per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro,
21/07/2025 opere provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con Ø oltre 14 e

fino a 26 mm

SOMMANO m 0,00

7 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.c tipo:- M12 x 220
21/07/2025

SOMMANO cad 0,00

8 Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina
1C.05.710.00 epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
30.c pressione, per consolidamenti, chiodature, ri ... , i ricollocamenti in
21/07/2025 opera delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura. - in perfori oltre

Ø 14 e fino a Ø 26 mm

SOMMANO m 0,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
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R I P O R T O 

9 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0
005 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

10 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.c opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture
21/07/2025 formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza

da 80 a 220mm

SOMMANO kg 0,00

11 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in
1C.24.350.00 soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati
50.c e simili, già trattati con antiru ... e pulizia, i piani di lavoro e le
21/07/2025 assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a  10

cm di diametro

SOMMANO m 0,00

12 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200
A65102a micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata
21/07/2025 conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... amento o

raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato
in opera battuto e spianato: spessore 3 cm

SOMMANO mq 0,00

13 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200
A65102b micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata
21/07/2025 conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... o o raffrescamento

a pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto
e spianato: per ogni cm in più

SOMMANO mq 0,00

14 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in
1C.04.455.00 calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme
20.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le
21/07/2025 altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo

armato.", del tipo:- AISI 304L

SOMMANO kg 0,00

15 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e
1C.11.200.01 traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante
00 rivestita su entrambe le facce con film po ... ²., applicato a secco e
21/07/2025 fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e

assistenze murarie alla posa.

SOMMANO m² 0,00

16 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento,
1C.05.710.00 eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura
60.a primaria eseguita con profilati in ac ... tazionali di resistenza al fuoco
21/07/2025 pari a REI 120. Con capacità portante di risposta flessionale non

inferiore a 115 Kg/m²

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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R I P O R T O 

SOMMANO m² 0,00

17 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento,
1C.01.060.00 il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero
30.d o a discarica; la cernita e l'ac ... le parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
21/07/2025 smaltimento. Per i seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm

circa

SOMMANO m 0,00

18 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
21/07/2025 percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 0,00

19 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
21/07/2025 Calo in basso travi ammalorate 2,00 4,40 0,040 0,35

Calo in basso travi ammalorate 19,00 4,40 0,040 3,34

SOMMANO mc 3,69

20 Protezione temporanea con telo di grammatura minima 650g/mq, di
P.01 superficie idonea (almeno 12 x 12 m). Compressivo lo smontaggio a
21/07/2025 fine giornata

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

21 Operaio specializzato verniciatore
MA.00.050.0
005 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

22 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
1C.01.120.00 relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
10.a accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a
21/07/2025 discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica,

gres e simili.

SOMMANO m² 0,00

23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
21/07/2025 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SOMMANO m² 0,00

24 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani
1C.01.080.00 di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.a l'accatastamento degli elemen ... i stoccaggio, di recupero o a discariche
21/07/2025 autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle

intonacate

SOMMANO m² 0,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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R I P O R T O 

25 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
21/07/2025 opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato

SOMMANO mc 0,00

26 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento,
1C.01.060.00 il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero
30.c o a discarica; la cernita e l'ac ...  riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
21/07/2025 smaltimento. Per i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da

13 x 16 cm

SOMMANO m 0,00

27 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
21/07/2025 opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato

SOMMANO mc 0,00

28 Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto,
C35153q zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo
21/07/2025 veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 10, lunghezza: 400 mm

SOMMANO cad 0,00

29 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
1C.01.040.01 con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi
00.b altezza, profondità e giacitura, per  ... visionali, piani  di lavoro,
21/07/2025 apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con

diametro da 21 a 35 mm

SOMMANO m 0,00

30 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a
1C.05.710.00 sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o
20.c giacitura, per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro,
21/07/2025 opere provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con Ø oltre 14 e

fino a 26 mm

SOMMANO m 0,00

31 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.d tipo:- M16 x 270
21/07/2025

SOMMANO cad 0,00

32 Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di
1C.06.710.00 cemento tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo
10.a impianto per iniezioni a bassa pressione, per ... o, i piani di lavoro
21/07/2025 interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: - in perfori

fino a 20 mm di diametro

SOMMANO m 0,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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R I P O R T O 

33 Vite per legno a doppia filettatura, con punta da legno: Ø 6, lunghezza:
C35151d 40 mm
21/07/2025

SOMMANO cad 0,00

34 Trefolo, fune in acciaio inox AISI 316 , valutata a bobina di 100m, ø2.5
A93027a
21/07/2025 SOMMANO cadauno 0,00

35 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00 travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione
50.b ad "U" o in avvolgimento),  ... elastico a trazione 70 GPa, resistenza
21/07/2025 meccanica a trazione ≥ 2500 N/mm² (dati tessuto secco) - strati

successivi al 1°;

SOMMANO m² 0,00

36 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200
A65102a micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata
21/07/2025 conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... amento o

raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato
in opera battuto e spianato: spessore 3 cm

SOMMANO mq 0,00

37 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200
A65102b micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata
21/07/2025 conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... o o raffrescamento

a pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto
e spianato: per ogni cm in più

SOMMANO mq 0,00

38 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in
1C.04.455.00 calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme
20.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le
21/07/2025 altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo

armato.", del tipo:- AISI 304L

SOMMANO kg 0,00

39 Operaio qualificato posatore
MA.00.025.0
010 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

40 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0
005 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

41 Restauratore di Beni Culturali
MA.00.070.0
005 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

42 Tecnico del restauro
MA.00.070.0
010 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025
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R I P O R T O 

43 Operaio specializzato falegname
MA.00.035.0
005 SOMMANO ora 0,00
21/07/2025

 
    Cassina de'Pecchi, 29/07/2025
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como  [SAL 1.dcf   (Z:\Lavori\Como\09 - PALAZZO NATTA\DL\SAL 1\)  v.1/43]

A   R I P O R T A R E 



Descrizione um qt a 
computo

qt 
eseguite

Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops
espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max.
128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite
RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per
connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet.
La centrale consente il collegamento su rete locale e dedicata
RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati
quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. La centrale dispone di
pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione e
tasti per la selezione delle funzioni. Memoria di 9999 eventi. La
programmazione può essere effettuata tramite programma
specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o
remotamente tramite connessione TCP/IP. La centrale dispone di
alimentatore caricabatteria interno 4A con spazio per 2 batterie 12V
- 15Ah. Moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). La centrale è
conforme alle norme EN54 pt.2 - 4.

n 1 1

modulo di espansione per centrale espandibile 9E.13.010.0020. Il
modulo dovrà consentire l'espansione di ulteriori 2 loops. Gestione
di max. 128 indirizzi per singolo loop.

n 1 1

kit di programmazione e configurazione mediante up-download
dei dati. Comprensivo di CD , cavi di connessione e instruzioni
operative.

n 1 0

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 41 35

pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione
IP24D.

n 10 6

base con isolatore n 56 41
controbase in plastica con ingresso tubi n 56 41
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione 
esterna

n 5 3

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / accessori: da 5 a 50 mt. in 
lunghezza per 15 mt. in larghezza

n 3 1

Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico,
alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali
di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + batteria
bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'.
Possibilita' di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di
interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Alloggia
accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 mm. Assorbimento:
60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di
alimentazione.

n 1 1

alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4

n 1 1

batteria 12 V -18Ah. n 3 3
batteria 12 V - 2Ah. n 1 1
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.: 
2x1,5mmq

m 200 200

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 20 20

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 
EN 50086 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25mm 

m 20 20

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio. grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 
°C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a 
cerniera

n 10 10
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Descrizione um qt a 
computo

qt  
Eseguite

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 37 32

pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione
IP24D.

n 5 3

base con isolatore n 62 50
controbase in plastica con ingresso tubi n 62 50
ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato
di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali o analogici"

n 5 3

Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione 
esterna

n 16 10

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / accessori: da 5 a 50 mt. in 
lunghezza per 15 mt. in larghezza

n 4 2

alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4

n 1 1

batteria 12 V -18Ah. n 2 2
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.: 
2x1,5mmq

m 1500 1500

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 150 150

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 
EN 50086 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25mm 

m 150 150

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio. grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 
°C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a 
cerniera

n 50 50
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Descrizione um qt a 
computo

qt a 
eseguite

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non
permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in
materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia
minima 2 ore, completo di lampada 36 W

n 102 90

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale: 1,5mmq

m 1500 1500

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 200 200

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 
EN 50086 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25mm 

m 50 50

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio. grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 
°C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a 
cerniera

n 50 50

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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ID Art. Descrizione U.M.
Quantità a 

Computo

Quantità 

eseguite

IMPIANTO ANTINCENDIO

IA01 1M.12.020.0010 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e 

bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash:

b - con tubo standard colore bianco da 25 m cad 10 10

IA02 NP1 Piantana doppio fusto per cassetta naspo in poliestere rosso RAL 3000. Altezza da terra 75 cm. Tubo Diametro 90 mm. Piasstra di base 695x215 

mm con saldature sull'interno, non a vista. Compreso di spezzone di tubo smirigido bianco da 2,0 m per collegamento alla valvola di 

intercettazione naspo. cad 1 1

IA03 NP2 Valvola di intercettazione da 1� con manometro di misurazione pressione

Fornito con rubinetto da 1� con attacco portamanometro, manometro di misurazione 

0-16 Bar e spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota naspo. cad 10 10

IA04 1M.12.020.0060 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno,  valvola di sicurezza e rubinetti 

idranti.

x - con estremità filettate DN65 e 1 idrante cad 1 1

u - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco 

motopompa fino a DN100 cad 1 1

IA05 1M.14.010.0020 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o 

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia 

per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

a - DN25 x 2,3 mm m

b - DN32 x 2,6 mm m 90 0

c - DN40 x 2,6 mm m 6 0

d - DN50 x 2,9 mm m 22 0

e - DN65 x 2,9 mm m 16 0

IA06 1M.14.050.0030
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e 

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata 

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

(tubazioni interrate antincendio e alimentazione da acquedotto)

c - De32 x 4,4 mm m

d - De40 x 5,5 mm m 18 0

e - De50 x 6,9 mm m

f - De63 x 8,6 mm m 18 0

g - De75 x 10,3 mm m 22 0

IA07 1M.16.040.0050 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di 

permeabilità μ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.

a - 32 x 22 mm - DN15 m

b - 32 x 28 mm - DN20 m

c - 32 x 35 mm - DN25 m

d - 32 x 42 mm - DN32 m 90 0

e - 32 x 48 mm - DN40 m 6 0

f - 32 x 60 mm - DN50 m 22 0

g - 32 x 76 mm - DN65 m 16 0

IA08 1M.16.090.0010 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame 

e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori 

vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture:

(Tubazioni isolate nel sottotetto)

a - gusci o lamine in pvc mq 30 0

IA09 1C.14.100.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome 

e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; 

in:

(Rivestimento tubazioni impianto antincendio isolate esterne)

f - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) kg 72 0

IA10 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di

zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Pitturazione tubazioni interne in acciaio)
mq 10 0

IA11 NP3 Redazione dichiarazione di conformità impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto antincendio. cad 1 0

IA12 NP5 Tubazione in plastica PVC-U diametro 160 mm per incapsulamento delle tubazioni in acciaio per impianto antincendio correnti nel sottotetto 

comprensivo di scarico verso l'esterno e staffaggi per fissaggio della tubazione in plastica intorno alla tubazione in acciaio.

m 80 0

LIBRETTO DELLE MISURE

Prezziari utilizzati:

- Formato 1x.xx.xxx.xxx  Prezziario Regione Lombadia Luglio 2022



TUBAZIONE GAS METANO

TG01 1M.14.010.0010 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con 

raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti 

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

d -  DN25 x 2,9 mm m. 36 0

1M.13.010.0010 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

TG02 d - DN32 cad 4 0

TG03 1C.00.900.0010
Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori posti al piede del fabbricato, sino alle apparecchiature terminali (caldaia e fuochi 

cottura) siti a qualsiasi altezza. La prova deve essere eseguita conformemente alle norme UNI 7129/2001 con pressione di 100m bar per un 

periodo minimo di 15 minuti. Sono compresi : eventuali riparazioni di perdite e dei materiali ammalorati o non più a norma, redazione e 

consegna al committente di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, attestazione di corretta esecuzione 

dell'impianto tipologia dei materiali utilizzati e schema di impianto realizzato. E' compresa inoltre la successiva verifica, dopo la fornitura del 

gas, della sicurezza e funzionalità dell'impianto con rilascio della Dichiarazione di conformità di cui alla Legge n° 46 del 05 maggio 1990 e 

trabattelli fino a 8,00 ml di altezza. cad 1 0

TG04 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di

zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Pitturazione tubazioni interne in acciaio)
mq 8 0

TG05 NP4 Redazione dichiarazione di conformità impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto gas metano. cad 1 0

TG06 MA.00.005.0002 Operaio edile di livello 4°

Taglio tubazioni in polietilene nel pozzetto per collegamento nuova tubazione in acciaio esterna h 4 0
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