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R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

1 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado
1E.03.070.00 di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
20.a completo di intelaiatura interna per il f ... e per la certificazione EN 61-
23/07/2025 439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del

tipo: - 600x600 mm
SOMMANO cad --- --- 1,00 355,78 355,78

2 Armadietto di primo soccorso, dotato di serratura, con contenuto a
S.1.3.0.05 norma
23/07/2025 SOMMANO cadauno --- --- 1,00 125,15 125,15

3 Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni
S.1.6.0.10.b richieste da regolamento comunale), escluso supporto da computarsi a
23/07/2025 parte, per la durata di ogni singolo cantiere: in polipropilene alveolato

SOMMANO m2 --- --- 2,00 31,85 63,70

4 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.e superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o
23/07/2025 frazione

SOMMANO cad --- --- 5,00 7,73 38,65

5 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.f superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 30
23/07/2025 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad --- --- 5,00 0,53 2,65

6 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a fino a 25 m
23/07/2025 SOMMANO giorno --- --- 2,00 772,76 1´545,52

7 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e  ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
23/07/2025 per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio
SOMMANO m² --- --- 437,70 11,15 4´880,36

8 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.b ancoraggi, le segnalazioni e  ...  e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
23/07/2025 paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione
SOMMANO m² --- --- 675,40 2,30 1´553,42

9 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.a montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:-
23/07/2025 altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m --- --- 39,70 6,80 269,96

10 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.b montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... ezza dei lavoratori e
23/07/2025 pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m --- --- 61,40 2,09 128,33

11 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
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040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
23/07/2025 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² --- --- 244,20 5,68 1´387,06

12 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
23/07/2025 successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² --- --- 368,40 0,58 213,67

13 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
030.a lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ...  e i paraschegge. Misurazione
23/07/2025 in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio
SOMMANO m² --- --- 77,30 15,57 1´203,56

14 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
030.b lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... iani di lavoro e i paraschegge.
23/07/2025 Misurazione  in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione
SOMMANO m² --- --- 77,30 0,68 52,56

15 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per
060 l'intero periodo di utilizzo.
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 437,70 2,53 1´107,38

16 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
23/07/2025 SOMMANO giorno --- --- 2,00 94,08 188,16

17 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
23/07/2025 successivo

SOMMANO giorno --- --- 8,00 12,45 99,60

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13´215,51
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LAVORI A MISURA

18 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e
1C.24.050.00 sgrassanti.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i
40 ponteggi esterni.
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 842,66 8,43 7´103,62

19 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.a cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 135,89 7,65 1´039,56

20 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.c cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 157,48 6,82 1´074,01

21 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.d cerniere: - persiane a battente o a scorrere
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 116,75 8,28 966,69

22 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
20.a delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
23/07/2025 cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO m² --- --- 33,87 15,26 516,86

23 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
20.c delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
23/07/2025 cerniere: - finestre, cassonetti, impennate

SOMMANO m² --- --- 6,28 18,57 116,62

24 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.a di qualche parte in legno se ... one della chiusura, aggiustaggio delle
23/07/2025 battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e

dimensione
SOMMANO m² --- --- 103,91 31,27 3´249,27

25 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.c di qualche parte in legno se ... ante, regolazione della chiusura,
23/07/2025 aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti,

impennate
SOMMANO m² --- --- 26,45 34,68 917,29

26 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.d di qualche parte in legno se ... nte, regolazione della chiusura,
23/07/2025 aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente

o a scorrere
SOMMANO m² --- --- 100,11 39,67 3´971,36

27 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti
1C.21.700.00 e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
40.c sostituzione di pannelli, incolla ... o con regolazione della chiusura,
23/07/2025 aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti,

impennate
SOMMANO m² --- --- 200,43 70,05 14´040,12

28 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti
1C.21.700.00 e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
40.d sostituzione di pannelli, incolla ...  con regolazione della chiusura,

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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23/07/2025 aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente
o a scorrere

SOMMANO m² --- --- 31,05 79,55 2´470,03

29 Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente
1C.21.400.00 sagomati, in legno duro lucidato o verniciato; compreso la posa in opera
40.a nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera: - fino a
23/07/2025 20 x 20 mm

SOMMANO m --- --- 59,62 2,78 165,74

30 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
1C.24.200.00 mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
20 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 417,13 1,90 792,55

31 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva
1C.24.200.00 carteggiatura delle zone stuccate.  Compresi piani di lavoro ed
30.b assistenze murarie. Con stucco: - sintetico a solvente
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 253,36 5,30 1´342,81

32 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate,
1C.24.220.00 per interno ed esterno.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10.a Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto   (p.s. 1,65 kg/l -
23/07/2025 resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)

SOMMANO m² --- --- 203,94 3,58 730,11

33 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate,
1C.24.220.00 per interno ed esterno.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10.b Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa   (p.s. 1,45
23/07/2025 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una mano)

SOMMANO m² --- --- 27,53 3,45 94,98

34 Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di
1C.24.220.00 fondo, per esterno ed interno.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
20.a murarie. Con una mano di: - smalto ...  base di resine sintetiche, lucido,
23/07/2025 multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per

una mano)
SOMMANO m² --- --- 381,82 5,24 2´000,74

35 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate.
1C.24.220.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice
40.a impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno  (p.s.0,83 kg/l
23/07/2025 - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

SOMMANO m² --- --- 27,53 9,08 249,97

36 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate.
1C.24.220.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice
40.c trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica
23/07/2025 monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

SOMMANO m² --- --- 62,09 10,21 633,94

37 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
1C.22.700.00 fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte,
10.a serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
23/07/2025 SOMMANO m² --- --- 11,83 11,36 134,39

38 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
20.a fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
23/07/2025 cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e

dimensione
SOMMANO m² --- --- 11,03 21,64 238,69

39 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
30.a battute, revisione e fissaggio del ...  cerniere, con parziale smontaggio e
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23/07/2025 rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione

SOMMANO m² --- --- 0,80 36,85 29,48

40 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela
1C.24.300.00 smeriglio (brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 SOMMANO m² --- --- 1,91 3,17 6,05
23/07/2025
 

41 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.00 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
10.a prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
23/07/2025 d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)

SOMMANO m² --- --- 1,60 4,61 7,38

42 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
10.i ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in
23/07/2025 esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

SOMMANO m² --- --- 1,60 12,03 19,25

43 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse,
1C.23.180.00 multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m² --- --- 4,20 59,08 248,14
23/07/2025
 

44 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità
1C.23.190.00 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi
10.a o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui
23/07/2025 prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata

doppia
SOMMANO m² --- --- 4,20 35,75 150,15

45 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.g demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero
23/07/2025 autorizzato

SOMMANO 100 kg --- --- 20,00 17,71 354,20

46 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bo ... i materiali di risulta, da valutare
23/07/2025 sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della

superficie
SOMMANO m² --- --- 48,05 139,90 6´722,20

47 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso
1C.01.060.00 l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
10.a nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica;
23/07/2025 esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio,

cemento e simili
SOMMANO m² --- --- 66,00 11,54 761,64

48 Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi.
1C.11.720.00 Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e
20.a sostituzione  degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi :
23/07/2025 ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione

di tegole fino al 15%
SOMMANO m² --- --- 221,76 17,19 3´812,05

49 Revisione completa dell'impianto antipiccione esistente instalalto sulle
NP 004 facciate di Corte Nobile e Facciate su via Natta compreso verifica
23/07/2025 puntuale di tutti i punti e sistemazione ... ati (isolatori, fili e saldature).

Si prevede compreso nei costi l'installazione di nuove centraline
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suddivise per zona.
SOMMANO a corpo --- --- 1,00 8´072,55 8´072,55

50 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora --- --- 45,00 32,81 1´476,45
015
23/07/2025
 

51 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di
23/07/2025 smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa

malta di allettamento
SOMMANO m² --- --- 78,30 10,38 812,75

52 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
23/07/2025 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m² --- --- 78,30 7,76 607,61

53 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di
23/07/2025 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m² x cm --- --- 234,90 1,62 380,54

54 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.c accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di
23/07/2025 stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -

per ogni cm in più, da 7,1 cm
SOMMANO m² x cm --- --- 234,90 1,34 314,77

55 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani
1C.01.080.00 di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.b l'accatastamento degli elemen ...  similari intonacati, e in pannelli
23/07/2025 continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali

assimilabili
SOMMANO m² --- --- 55,90 10,54 589,19

56 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
1C.28.200.00 antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo
10.b di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di
23/07/2025 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO % --- --- 66´292,21 15,00 9´943,83

57 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
10.b (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di
23/07/2025 manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO % --- --- 22´886,89 19,00 4´348,51

58 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora --- --- 96,00 32,81 3´149,76
015
23/07/2025
 

59 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANO ora --- --- 40,00 33,20 1´328,00

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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005
23/07/2025
 

60 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto
1C.01.110.00 di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
20.a accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e
23/07/2025 trasporto a discarica delle macerie residue

SOMMANO m² --- --- 23,50 7,88 185,18

61 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita,
30.b pulizia ed accatastamento del material ... agli impianti di stoccaggio, di
23/07/2025 recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di

pietra naturale
SOMMANO m² --- --- 0,65 10,96 7,12

62 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.01 leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
00.a eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con
23/07/2025 qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -

spessore fino a 8 cm
SOMMANO m² --- --- 0,65 7,56 4,91

63 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura
1C.02.150.00 e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e
10.a deposito a bordo scavo  delle terre
23/07/2025 SOMMANO m³ --- --- 14,89 65,63 977,23

64 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
1C.02.350.00 a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
20.a scavo depositato a bordo scavo
23/07/2025 SOMMANO m³ --- --- 14,89 26,58 395,78

65 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
1C.16.100.00 vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338,
10.b tipo monostrato, colore naturale, posati su l ... po unito o a disegno,
23/07/2025 l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle

connessure: - spessore 80 mm
SOMMANO m² --- --- 23,50 23,60 554,60

66 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di
1C.16.050.00 cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35
50.a cm se consentite dal materiale, cost ...  giunti, la pulizia finale e tutte le
23/07/2025 assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -

beola grigia
SOMMANO m² --- --- 0,65 100,61 65,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 87´174,07

T O T A L E   euro 100´389,58

 
    Data, 23/07/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data __/__/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. ___ per un importo di euro 0,00

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
29/07/2025 percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 1 2 1,98 38,63 76,49

2 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
29/07/2025 SOMMANO mc 1 2 1,98 35,74 70,77

3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.d demolizione (CER 170904) presso  ... ti, secondo il giudizio di
29/07/2025 ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 1 2 39,50 3,38 133,51

4 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 1 2 80,00 39,15 3´132,00
005
29/07/2025 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
5 lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
C35019c opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i
29/07/2025 protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino

lamellare incollato
SOMMANO mc 1 2 0,00 1´858,71 0,00

6 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola
1C.05.710.00 rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o giacitura,
20.c per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro, opere
29/07/2025 provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con Ø oltre 14 e fino a 26

mm
SOMMANO m 1 2 0,00 16,63 0,00

7 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.c tipo:- M12 x 220
29/07/2025 SOMMANO cad 1 2 0,00 3,00 0,00

8 Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina
1C.05.710.00 epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
30.c pressione, per consolidamenti, chiodature, ri ... , i ricollocamenti in opera
29/07/2025 delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura. - in perfori oltre Ø 14 e

fino a Ø 26 mm
SOMMANO m 1 2 0,00 19,66 0,00

9 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANO ora 1 3 0,00 33,20 0,00
005
29/07/2025 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
10 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
1C.22.020.00 opera imbullonata o saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate
10.c da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
29/07/2025 220mm

SOMMANO kg 1 3 0,00 4,69 0,00

11 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in
1C.24.350.00 soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e
50.c simili, già trattati con antiru ... e pulizia, i piani di lavoro e le assistenze
29/07/2025 murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a  10 cm di

diametro
SOMMANO m 1 3 0,00 2,81 0,00

12 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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A65102a m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità
29/07/2025 termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... amento o raffrescamento a

pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: spessore 3 cm

SOMMANO mq 1 3 0,00 29,93 0,00

13 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102b m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità
29/07/2025 termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... o o raffrescamento a pavimento,

tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per
ogni cm in più

SOMMANO mq 1 3 0,00 10,71 0,00

14 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo
1C.04.455.00 armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
20.a costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative
29/07/2025 alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI

304L
SOMMANO kg 1 3 0,00 6,67 0,00

15 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante,
1C.11.200.01 per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su
00 entrambe le facce con film po ... ²., applicato a secco e fissato con chiodi
29/07/2025 alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla

posa.
SOMMANO m² 1 3 0,00 6,47 0,00

16 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita
1C.05.710.00 con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria
60.a eseguita con profilati in ac ... tazionali di resistenza al fuoco pari a REI
29/07/2025 120. Con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/

m²
SOMMANO m² 1 3 0,00 38,54 0,00

17 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
1C.01.060.00 carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
30.d discarica; la cernita e l'ac ... le parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
29/07/2025 smaltimento. Per i seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm circa

SOMMANO m 1 4 0,00 7,17 0,00

18 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
29/07/2025 percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 1 4 0,00 38,63 0,00

19 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
29/07/2025 SOMMANO mc 1 4 3,69 35,74 131,88

20 Protezione temporanea con telo di grammatura minima 650g/mq, di
P.01 superficie idonea (almeno 12 x 12 m). Compressivo lo smontaggio a fine
29/07/2025 giornata

SOMMANO a corpo 1 4 1,00 2´500,00 2´500,00

21 Operaio specializzato verniciatore
MA.00.050.0 SOMMANO ora 1 4 0,00 39,15 0,00
005
29/07/2025 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
22 relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
1C.01.120.00 accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres
29/07/2025 e simili.

SOMMANO m² 1 4 0,00 9,50 0,00

23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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20.a delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di
29/07/2025 recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4

cm.
SOMMANO m² 1 4 0,00 7,76 0,00

24 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di
1C.01.080.00 lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.a l'accatastamento degli elemen ... i stoccaggio, di recupero o a discariche
29/07/2025 autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate

SOMMANO m² 1 4 0,00 12,50 0,00

25 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
29/07/2025 opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato

SOMMANO mc 1 5 0,00 1´858,71 0,00

26 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
1C.01.060.00 carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
30.c discarica; la cernita e l'ac ...  riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
29/07/2025 smaltimento. Per i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x

16 cm
SOMMANO m 1 5 0,00 4,07 0,00

27 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019c lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
29/07/2025 opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato

SOMMANO mc 1 5 0,00 1´858,71 0,00

28 Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto,
C35153q zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo
29/07/2025 veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 10, lunghezza: 400 mm

SOMMANO cad 1 5 0,00 2,08 0,00

29 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con
1C.01.040.01 idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
00.b profondità e giacitura, per  ... visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida,
29/07/2025 pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35

mm
SOMMANO m 1 5 0,00 35,55 0,00

30 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola
1C.05.710.00 rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità o giacitura,
20.c per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro, opere
29/07/2025 provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con Ø oltre 14 e fino a 26

mm
SOMMANO m 1 5 0,00 16,63 0,00

31 Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.d tipo:- M16 x 270
29/07/2025 SOMMANO cad 1 5 0,00 6,27 0,00

32 Iniezioni in perfori già predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento
1C.06.710.00 tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per
10.a iniezioni a bassa pressione, per ... o, i piani di lavoro interni. Esclusi i
29/07/2025 ponteggi esterni e le armature metalliche: - in perfori fino a 20 mm di

diametro
SOMMANO m 1 5 0,00 12,43 0,00

33 Vite per legno a doppia filettatura, con punta da legno: Ø 6, lunghezza: 40
C35151d mm
29/07/2025 SOMMANO cad 1 6 0,00 0,08 0,00

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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34 Trefolo, fune in acciaio inox AISI 316 , valutata a bobina di 100m, ø2.5
A93027a SOMMANO cadauno 1 6 0,00 10,58 0,00
29/07/2025
35 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00 travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad
50.b "U" o in avvolgimento),  ... elastico a trazione 70 GPa, resistenza
29/07/2025 meccanica a trazione ≥ 2500 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi

al 1°;
SOMMANO m² 1 6 0,00 116,23 0,00

36 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102a m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità
29/07/2025 termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... amento o raffrescamento a

pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: spessore 3 cm

SOMMANO mq 1 6 0,00 29,93 0,00

37 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102b m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità
29/07/2025 termica (lambda = 2,02 W/mK) per  ... o o raffrescamento a pavimento,

tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per
ogni cm in più

SOMMANO mq 1 6 0,00 10,71 0,00

38 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo
1C.04.455.00 armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
20.a costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative
29/07/2025 alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI

304L
SOMMANO kg 1 6 0,00 6,67 0,00

39 Operaio qualificato posatore
MA.00.025.0 SOMMANO ora 1 6 0,00 36,42 0,00
010
29/07/2025 Operaio specializzato edile 3° livello
40 SOMMANO ora 1 6 0,00 39,15 0,00
MA.00.005.0
005 Restauratore di Beni Culturali
29/07/2025 SOMMANO ora 1 6 0,00 39,15 0,00
41
MA.00.070.0 Tecnico del restauro
005 SOMMANO ora 1 6 0,00 36,42 0,00
29/07/2025
42 Operaio specializzato falegname
MA.00.070.0 SOMMANO ora 1 7 0,00 33,20 0,00
010
29/07/2025
43
MA.00.035.0
005
29/07/2025

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´044,65

T O T A L E   euro 6´044,65

 
    Cassina de' Pecchi, 29/07/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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In data __/__/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.
___ per un importo di euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
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Descrizione um qt a 
computo

qt 
eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo 
unitario    
(Euro) 

 Costo 
Totale  
(Euro) 

Costo per tipologia                    
(Euro)

Centrale di rivelazione analogico/indirizzata 
equipaggiata di 2 loops
espandibile a 4 loops tramite modulo 
opzionale. Gestione di max.
128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà 
disporre di 3 uscite
RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100 
Base T per
connessione locale su LAN o remota WAN 
tramite rete Ethernet.
La centrale consente il collegamento su rete 
locale e dedicata
RS485 (con modulo network opzionale) di 32 
elementi indirizzati
quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. 
La centrale dispone di
pannello di controllo con display grafico, jog 
dial di navigazione e
tasti per la selezione delle funzioni. Memoria di 
9999 eventi. La
programmazione può essere effettuata tramite 
programma
specifico con PC collegato localmente tramite 
ingressi USB o
remotamente tramite connessione TCP/IP. La 
centrale dispone di
alimentatore caricabatteria interno 4A con 
spazio per 2 batterie 12V
- 15Ah. Moduli di zona a led opzionali (20 o 40 
zone). La centrale è
conforme alle norme EN54 pt.2 - 4.

n 1 1 1E.13.010.0020.a 1 667,72     1 667,72   

modulo di espansione per centrale espandibile 
9E.13.010.0020. Il
modulo dovrà consentire l'espansione di 
ulteriori 2 loops. Gestione
di max. 128 indirizzi per singolo loop.

n 1 1 1E.13.010.0020.c 601,05        601,05      

kit di programmazione e configurazione 
mediante up-download
dei dati. Comprensivo di CD , cavi di 
connessione e instruzioni
operative.

n 1 0 1E.13.010.0020.b 389,62        -            

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per 
la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita 
elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a 
basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e 
sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature 
particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme 
EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 41 35 1E.13.020.0010.a

98,35          

3 442,25   

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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pulsante indirizzato manuale da interno a 
rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di 
allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. 
Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa 
EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo 
di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di 
funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. 
Grado di protezione
IP24D.

n 10 6 1E.13.020.0050.a

119,32        

715,92      

base con isolatore n 56 41 1E.13.020.0040.c 44,17          1 810,97   
controbase in plastica con ingresso tubi n 56 41 1E.13.020.0040.b 16,89          692,49      
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da 
loop o con alimentazione esterna

n 5 3 1E.13.020.0090.a 147,14        
441,42      

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad 
infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. 
Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop 
di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce 
sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per 
provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e 
guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. 
Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / 
accessori: da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15 
mt. in larghezza

n 3 1

1E.13.020.0095.a

1 111,67     

1 111,67   

Combinatore telefonico vocale in contenitore 
metallico,
alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + 
batteria bassa, 2 canali
di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio 
comune + batteria
bassa + stato impianto + guasto linea + stato 
uscita rele'.
Possibilita' di attivazione remota tramite 
telefono di 2 uscite e di
interrogazione su stato impianto e ultimo 
allarme. Alloggia
accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 
mm. Assorbimento:
60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo 
basso livello di
alimentazione.

n 1 1 1E.13.060.0020 445,10        445,10      
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alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A 
per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per 
lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre 
di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di 
guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare 
la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led 
interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una 
accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 
pt.4

n 1 1 1E.13.060.0180.b 576,74        576,74      

batteria 12 V -18Ah. n 3 3 1E.13.060.0180.f 103,70        311,10      
batteria 12 V - 2Ah. n 1 1 1E.13.060.0180.c 30,47          30,47        
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e 
schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 
CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

m 200 200 1E.13.060.0010.c

3,10            

620,00      

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 20 20 1E.02.030.0080.d 9,87            197,40      

Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie 
media class. 3321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 40, fissato su 
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 20 20 1E.02.010.0020.c 9,28            185,60      

Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 10 10 1E.02.020.0020.c 14,53          145,30      

12 995,20€          

Totale Impianto 12 995,20€     
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Descrizione um qt a 
computo

qt  
Eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo unitario    
(Euro) 

 Costo 
Totale  
(Euro) 

Costo per tipologia                    
(Euro)

sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per 
la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita 
elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a 
basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e 
sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature 
particolari e senza
necessità di ricalibratura. Conforme alle norme 
EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

n 37 32

1E.13.020.0010.a

98,35           3 147,20   
pulsante indirizzato manuale da interno a 
rottura vetro, provvisto
di led rosso per la segnalazione locale di 
allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. 
Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa 
EN 54 parte 11 e
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo 
di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di 
funzionamento da
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. 
Grado di protezione
IP24D.

n 5 3

1E.13.020.0050.a

119,32         357,96      
base con isolatore n 62 50 1E.13.020.0040.c 44,17           2 208,50   
controbase in plastica con ingresso tubi n 62 50 1E.13.020.0040.b 16,89           844,50      
ripetitore luminoso di allarme a basso 
assorbimento equipaggiato
di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali 
o analogici"

n 5 3

1E.13.040.0160.t

21,11           63,33        
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da 
loop o con alimentazione esterna

n 16 10 1E.13.020.0090.a 147,14         1 471,40   
Barriera di rivelazione fumi con emissione ad 
infrarossi con
tipologia di funzionamento a riflessione. 
Autoreset e soglie di
allarme regolabili. Connessione diretta al loop 
di rivelazione; il
collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce 
sia alimentazione
all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per 
provvedere alla
trasmissione delle segnalazioni di allarme e 
guasto. L'unità è
fornita completa di prisma di riflessione. 
Conforme alle norme EN
54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / 
accessori: da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15 
mt. in larghezza

n 4 2

1E.13.020.0095.a

1 111,67      2 223,34   

IMPIANTO ALLARME INCENDIO
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alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A 
per ricarica batterie,
in custodia metallica. Spazio interno per 
lalloggiamento di 2 batterie
12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre 
di 2 uscite a relè per
la segnalazione separata di mancanza rete o di 
guasto. 2 leds di
segnalazione esterni alla custodia per indicare 
la presenza di
tensione e per segnalare un guasto; 1 led 
interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una 
accurata diagnostica in
caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 
pt.4

n 1 1

1E.13.060.0180.b

576,74         

576,74      
batteria 12 V -18Ah. n 2 2 1E.13.060.0180.f 103,70         207,40      
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e 
schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 
CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

m 1500 1500

1E.13.060.0010.c

3,10             4 650,00   
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 150 150

1E.02.030.0080.d

9,87             

1 480,50   
Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie 
media class. 3321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 40, fissato su 
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 150 150

1E.02.010.0020.c

9,28             

1 392,00   
Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 50 50

1E.02.020.0020.c

14,53           

726,50      
19 349,37€          

Totale Impianto 19 349,37€     

Pagina 2 di 2



Descrizione um qt a 
computo

qt a 
eseguite

 Rif. Prezziario 
Regione Lombardia  

Luglio 2022 

 Costo 
unitario    
(Euro) 
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Totale  
(Euro) 
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(Euro)

Apparecchio illuminante autonomo per 
illuminazione non
permanente, isolamento classe II, IP40, corpo 
e diffusore in
materiale plastico autoestinguente, batterie al 
Ni-Cd o Pb
ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica 
incorporato, autonomia
minima 2 ore, completo di lampada 36 W

n 102 90

1E.06.040.0020.e

173,67      15 630,30 
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 
305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in
gomma HEPR di qualità G17, norme di 
riferimento CEI 20-38, CEI
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione 
FG17 450/750 V,
sezione nominale: 1,5mmq

m 1500 1500

1E.02.040.0115.a

1,33          1 995,00   
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con 
sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto.
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

m 200 200

1E.02.030.0080.d

9,87          

1 974,00   
Tubo di protezione isolante rigido in pvc 
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 
serie media class. 3321, installato a vista in 
impianti con grado di protezione IP 40, fissato 
su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di 
collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di: 25mm 

m 50 50

1E.02.010.0020.c

9,28          

464,00      
Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni 
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

n 50 50

1E.02.020.0020.c

14,53        

726,50      
20 789,80€          

Totale Impianto 20 789,80€     

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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ID Art. Descrizione U.M.
Quantità a 

Computo
Costo unitario Costo Totale

IMPIANTO ANTINCENDIO

IA01 1M.12.020.0010 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con 

raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash:

b - con tubo standard colore bianco da 25 m cad 10 � 411,64 � 4.116,40 100% 4.116,40 �

IA02 NP1 Piantana doppio fusto per cassetta naspo in poliestere rosso RAL 3000. Altezza da terra 75 cm. Tubo Diametro 90 mm. Piasstra di base 

695x215 mm con saldature sull'interno, non a vista. Compreso di spezzone di tubo smirigido bianco da 2,0 m per collegamento alla 

valvola di intercettazione naspo. cad 1 � 301,02 � 301,02

100%

301,02 �

IA03 NP2 Valvola di intercettazione da 1� con manometro di misurazione pressione

Fornito con rubinetto da 1� con attacco portamanometro, manometro di misurazione 

0-16 Bar e spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota naspo. cad 10 � 155,54 � 1.555,40

100%

1.555,40 �

IA04 1M.12.020.0060 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno,  valvola di sicurezza e 

rubinetti idranti.

x - con estremità filettate DN65 e 1 idrante cad 1 � 287,23 � 287,23 100% 287,23 �

u - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco 

motopompa fino a DN100 cad 1 � 303,95 � 303,95

100%

303,95 �

IA05 1M.14.010.0020 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti 

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in 

mm):

a - DN25 x 2,3 mm m � 13,27 � 0,00 0 % 0,00 �

b - DN32 x 2,6 mm m 90 � 17,11 � 1.539,90 0 % 0,00 �

c - DN40 x 2,6 mm m 6 � 19,45 � 116,70 0 % 0,00 �

d - DN50 x 2,9 mm m 22 � 26,96 � 593,12 0 % 0,00 �

e - DN65 x 2,9 mm m 16 � 30,75 � 492,00 0 % 0,00 �

IA06 1M.14.050.0030 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e 

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 

misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

(tubazioni interrate antincendio e alimentazione da acquedotto)

c - De32 x 4,4 mm m � 9,03 � 0,00 0 % 0,00 �

d - De40 x 5,5 mm m 18 � 9,80 � 176,40 0 % 0,00 �

e - De50 x 6,9 mm m � 10,91 � 0,00 0 % 0,00 �

f - De63 x 8,6 mm m 18 � 12,80 � 230,40 0 % 0,00 �

g - De75 x 10,3 mm m 22 � 20,99 � 461,78 0 % 0,00 �

IA07 1M.16.040.0050 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di 

permeabilità μ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.

a - 32 x 22 mm - DN15 m � 21,55 � 0,00 0 % 0,00 �

b - 32 x 28 mm - DN20 m � 22,94 � 0,00 0 % 0,00 �

c - 32 x 35 mm - DN25 m � 24,64 � 0,00 0 % 0,00 �

d - 32 x 42 mm - DN32 m 90 � 29,61 � 2.664,90 0 % 0,00 �

e - 32 x 48 mm - DN40 m 6 � 31,98 � 191,88 0 % 0,00 �

f - 32 x 60 mm - DN50 m 22 � 38,60 � 849,20 0 % 0,00 �

g - 32 x 76 mm - DN65 m 16 � 45,93 � 734,88 0 % 0,00 �

IA08 1M.16.090.0010 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali 

(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di 

fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture:

(Tubazioni isolate nel sottotetto)

a - gusci o lamine in pvc mq 30 � 8,01 � 240,30 0 % 0,00 �

IA09 1C.14.100.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con 

sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, 

lattonerie speciali; in:

(Rivestimento tubazioni impianto antincendio isolate esterne)

f - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) kg 72 � 32,37 � 2.330,64 0 % 0,00 �

IA10 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di

zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Pitturazione tubazioni interne in acciaio) mq 10 � 19,39 � 193,90

0 %

0,00 �

IA11 NP3 Redazione dichiarazione di conformità impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto antincendio. cad 1 � 561,35 � 561,35 0 % 0,00 �

IA12 NP5 Tubazione in plastica PVC-U diametro 160 mm per incapsulamento delle tubazioni in acciaio per impianto antincendio correnti nel 

sottotetto comprensivo di scarico verso l'esterno e staffaggi per fissaggio della tubazione in plastica intorno alla tubazione in acciaio.

m 80 � 29,16 � 2.332,40

0 %

0,00 �
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TUBAZIONE GAS METANO

TG01 1M.14.010.0010 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura 

o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per 

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - 

sp.: spessore in mm):

d -  DN25 x 2,9 mm m. 36 � 18,46 � 664,56 0 % 0,00 �

1M.13.010.0010 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 0,00 �

TG02 d - DN32 cad 4 � 19,98 � 79,92 0 % 0,00 �

TG03 1C.00.900.0010 Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori posti al piede del fabbricato, sino alle apparecchiature terminali (caldaia e 

fuochi cottura) siti a qualsiasi altezza. La prova deve essere eseguita conformemente alle norme UNI 7129/2001 con pressione di 100m 

bar per un periodo minimo di 15 minuti. Sono compresi : eventuali riparazioni di perdite e dei materiali ammalorati o non più a norma, 

redazione e consegna al committente di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, attestazione di corretta 

esecuzione dell'impianto tipologia dei materiali utilizzati e schema di impianto realizzato. E' compresa inoltre la successiva verifica, dopo 

la fornitura del gas, della sicurezza e funzionalità dell'impianto con rilascio della Dichiarazione di conformità di cui alla Legge n° 46 del 05 

maggio 1990 e trabattelli fino a 8,00 ml di altezza. cad 1 � 335,24 � 335,24

0 %

0,00 �

TG04 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di

zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Pitturazione tubazioni interne in acciaio) mq 8 � 19,39 � 155,12

0 %

0,00 �

TG05 NP4 Redazione dichiarazione di conformità impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto gas metano. cad 1 � 212,42 � 212,42 0 % 0,00 �

TG06 MA.00.005.0002 Operaio edile di livello 4°

Taglio tubazioni in polietilene nel pozzetto per collegamento nuova tubazione in acciaio esterna h 4 � 41,15 � 164,60

0 %

0,00 �

29,99% 6.564,00 �      Totale lavori al 28/07/2025
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