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REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: | Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: “Casa della cultura”

COMMITTENTE:  Comune di Como

IMPRESA:

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. pagine

IL R.U.P.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO
TI SICUREZZA (SPECIALI
1 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado
1E.03.070.00 |di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
20.a completo di intelaiatura interna per il f ... e per la certificazione EN 61-
23/07/2025 |439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del
tipo: - 600x600 mm
SOMMANO cad| --- | --- 1,00 355,78 355,78
2 Armadietto di primo soccorso, dotato di serratura, con contenuto a
S.1.3.0.05 norma
23/07/2025 SOMMANO cadauno| --- | --- 1,00 125,15 125,15
3 Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni
S.1.6.0.10.b |richieste da regolamento comunale), escluso supporto da computarsi a
23/07/2025 |parte, per la durata di ogni singolo cantiere: in polipropilene alveolato
SOMMANO m2| --- | --- 2,00 31,85 63,70
4 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.e superficie da 9,01 fino a 19 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
23/07/2025 |frazione
SOMMANO cad| --- | - 5,00 7,73 38,65
5 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
500.f superficie da 9,01 fino a 19 dm? - per ogni successivo periodo di 30
23/07/2025 |giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad| --- | --- 5,00 0,53 2,65
6 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 |rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a finoa25m
23/07/2025 SOMMANO giorno| --- | --- 2,00 772,76 1'545,52
7 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-
23/07/2025 |per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO m?| --- | --- 437,70 11,15 4880,36
8 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.b ancoraggi, le segnalazioni e ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
23/07/2025 |paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO m?| --- | --- 675,40 2,30 1'553,42
9 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 |montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.a montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:-
23/07/2025 |altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m| --- | --- 39,70 6,80 269,96
10 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 |montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.b montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... ezza dei lavoratori e
23/07/2025 |pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m| --- | --- 61,40 2,09 128,33
11 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
A RIPORTARE 87963,52

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO 8'963,52
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
23/07/2025 |giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m?| --- | --- 244,20 5,68 1'387,06
12 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
23/07/2025  |successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m?| --- | --- 368,40 0,58 213,67
13 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
030.a lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... e i paraschegge. Misurazione
23/07/2025 |in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m?| --- | --- 77,30 15,57 1203,56
14 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
030.b lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... iani di lavoro e i paraschegge.
23/07/2025 |Misurazione in pianta:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO m?| --- | --- 77,30 0,68 52,56
15 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0 |accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per
060 l'intero periodo di utilizzo.
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 437,70 2,53 1'107,38
16 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
23/07/2025 SOMMANO giorno| --- | --- 2,00 94,08 188,16
17 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
23/07/2025  |successivo
SOMMANO giorno| --- | --- 8,00 12,45 99,60
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13°215,51
A RIPORTARE 137215,51

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 13°215,51
LAVORI A MISURA
18 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e
1C.24.050.00 |sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i
40 ponteggi esterni.
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 842,66 8,43 7'103,62
19 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 |delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.a cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 135,89 7,65 1'039,56
20 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 |delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.c cerniere: - finestre, cassonetti, impennate
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 157,48 6,82 1'074,01
21 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco
1C.21.700.00 |delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
10.d cerniere: - persiane a battente o a scorrere
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 116,75 8,28 966,69
22 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 | filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
20.a delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
23/07/2025 |cemiere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO m?| --- | --- 33,87 15,26 516,86
23 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e
1C.21.700.00 |filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
20.c delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
23/07/2025 |cemiere: - finestre, cassonetti, impennate
SOMMANO m?| --- | --- 6,28 18,57 116,62
24 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 |a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.a di qualche parte in legno se ... one della chiusura, aggiustaggio delle
23/07/2025 |battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e
dimensione
SOMMANO m?| --- | --- 103,91 31,27 3249,27
25 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 |a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.c di qualche parte in legno se ... ante, regolazione della chiusura,
23/07/2025 |aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti,
impennate
SOMMANO m?| --- | --- 26,45 34,68 917,29
26 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura
1C.21.700.00 |a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
30.d di qualche parte in legno se ... nte, regolazione della chiusura,
23/07/2025 |aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente
0 a scorrere
SOMMANO m?| --- | --- 100,11 39,67 3971,36
27 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti
1C.21.700.00 |e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
40.c sostituzione di pannelli, incolla ... o con regolazione della chiusura,
23/07/2025 |aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti,
impennate
SOMMANO m?| --- | --- 200,43 70,05 14°040,12
28 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti
1C.21.700.00 |e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
40.d sostituzione di pannelli, incolla ... con regolazione della chiusura,
A RIPORTARE 46°210,91

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 46°210,91
23/07/2025 |aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente
0 a scorrere
SOMMANO m?| --- | --- 31,05 79,55 2°470,03
29 Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente
1C.21.400.00 |sagomati, in legno duro lucidato o verniciato; compreso la posa in opera
40.a nonché l'assistenza per carico, scarico, trasporto a pi¢ d'opera: - fino a
23/07/2025 |20 x 20 mm
SOMMANO m| --- | --- 59,62 2,78 165,74
30 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
1C.24.200.00 \mano di fondo, oppure gia verniciate, per una migliore finitura.
20 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 417,13 1,90 792,55
31 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva
1C.24.200.00 |carteggiatura delle zone stuccate. ~Compresi piani di lavoro ed
30.b assistenze murarie. Con stucco: - sintetico a solvente
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 253,36 5,30 1'342,81
32 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno gia preparate,
1C.24.220.00 |per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10.a Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l -
23/07/2025  |resa 0,055-0,07 1/m? per una mano)
SOMMANO m?| --- | --- 203,94 3,58 730,11
33 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno gia preparate,
1C.24.220.00 |per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10.b Con: - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45
23/07/2025  |kg/l - resa 0,07-0,10 I/m? per una mano)
SOMMANO m?| --- | --- 27,53 3,45 94,98
34 Verniciatura di finitura di superfici in legno gia preparate e con mano di
1C.24.220.00 |fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze
20.a murarie. Con una mano di: - smalto ... base di resine sintetiche, lucido,
23/07/2025 |multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 1/m? per
una mano)
SOMMANO m?| --- | --- 381,82 5,24 2°000,74
35 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno gia preparate.
1C.24.220.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice
40.a impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l
23/07/2025 |- resa 0,10-0,12 1/m? per due mani)
SOMMANO m?| --- | --- 27,53 9,08 249,97
36 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno gia preparate.
1C.24.220.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice
40.c trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica
23/07/2025 |monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 I/m? per due mani)
SOMMANO m?| --- | --- 62,09 10,21 633,94
37 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
1C.22.700.00 |fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte,
10.a serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo ¢ dimensione
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 11,83 11,36 134,39
38 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 |regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
20.a fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
23/07/2025 |cerniere: - porte, serramenti ¢ cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
SOMMANO m?| --- | --- 11,03 21,64 238,69
39 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
1C.22.700.00 | battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
30.a battute, revisione e fissaggio del ... cerniere, con parziale smontaggio e
A RIPORTARE 55'064,86

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 55°064,86
23/07/2025 |rimontaggio: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
SOMMANO m?| --- | --- 0,80 36,85 29,48
40 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela
1C.24.300.00 |smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 SOMMANO m?| --- | --- 1,91 3,17 6,05
23/07/2025
41 Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di
1C.24.320.00 |antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
10.a prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
23/07/2025 |d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 1/m? per una mano)
SOMMANO m?| --- | --- 1,60 4,61 7,38
42 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
1C.24.340.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto
10.i ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in
23/07/2025 |esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m? per due mani)
SOMMANO m?| --- | --- 1,60 12,03 19,25
43 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse,
1C.23.180.00 |multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m?| --- | --- 4,20 59,08 248,14
23/07/2025
44 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita
1C.23.190.00 |alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi
10.a o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui
23/07/2025 |prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata
doppia
SOMMANO m?| --- | --- 4,20 35,75 150,15
45 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 |e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
00.g demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero
23/07/2025 |autorizzato
SOMMANO 100 kg| --- | --- 20,00 17,71 354,20
46 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bo ... i materiali di risulta, da valutare
23/07/2025 |sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della
superficie
SOMMANO m?| --- | --- 48,05 139,90 6'722,20
47 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso
1C.01.060.00 |I'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
10.a nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica;
23/07/2025 |esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio,
cemento e simili
SOMMANO m?| --- | --- 66,00 11,54 761,64
48 Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi.
1C.11.720.00 |Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e
20.a sostituzione degli elementi inutilizzabili; il rio ... o a discarica. Esclusi :
23/07/2025  |ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. - con sostituzione
di tegole fino al 15%
SOMMANO m?| --- | --- 221,76 17,19 3'812,05
49 Revisione completa dell'impianto antipiccione esistente instalalto sulle
NP 004 facciate di Corte Nobile ¢ Facciate su via Natta compreso verifica
23/07/2025 |puntuale di tutti i punti e sistemazione ... ati (isolatori, fili e saldature).
Si prevede compreso nei costi l'installazione di nuove centraline
A RIPORTARE 67°175,40

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 67°175,40
suddivise per zona.
SOMMANO a corpo| --- | --- 1,00 8'072,55 8'072,55
50 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora| --- | --- 45,00 32,81 1'476,45
015
23/07/2025
51 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 |protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di
23/07/2025 |smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
SOMMANO m?| --- | --- 78,30 10,38 812,75
52 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00 |le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
23/07/2025 |impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m?| --- | --- 78,30 7,76 607,61
53 Demolizione di massetti ¢/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00|le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.b accatastamento delle macerie nell'ambito del can .. mpianti di
23/07/2025 |stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
per ogni cm in piu, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m?x cm| --- | --- 234,90 1,62 380,54
54 Demolizione di massetti ¢/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00|le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.c accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... agli impianti di
23/07/2025 |stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
per ogni cm in piu, da 7,1 cm
SOMMANO m?x cm| --- | --- 234,90 1,34 314,77
55 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani
1C.01.080.00 |di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.b l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, ¢ in pannelli
23/07/2025 |continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali
assimilabili
SOMMANO m?| --- | --- 55,90 10,54 589,19
56 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
1C.28.200.00 |antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo
10.b di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di
23/07/2025 |manutenzione  ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO %| --- | --- 66292,21 15,00 9'943,83
57 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
1C.28.100.00 | percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
10.b (IM.14 - 1IM.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di
23/07/2025 |manutenzione  ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO %| --- | --- 22'886,89 19,00 4'348,51
58 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora| --- | --- 96,00 32,81 3'149,76
015
23/07/2025
59 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANO ora| - | --- 40,00 33,20 1'328,00
A RIPORTARE 98°199,36

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO 987199,36
005
23/07/2025
60 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto
1C.01.110.00 |di posa. Comprese le opere di protezione ¢ segnaletica: - con
20.a accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e
23/07/2025  |trasporto a discarica delle macerie residue
SOMMANO m?| --- | --- 23,50 7,88 185,18
61 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 |Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita,
30.b pulizia ed accatastamento del material ... agli impianti di stoccaggio, di
23/07/2025 |recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di
pietra naturale
SOMMANO m?| --- | --- 0,65 10,96 7,12
62 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.01 |leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
00.a eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con
23/07/2025 |qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -
spessore fino a 8 cm
SOMMANO m?| --- | --- 0,65 7,56 491
63 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura
1C.02.150.00 |e consistenza: - fino alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e
10.a deposito a bordo scavo delle terre
23/07/2025 SOMMANO m?| --- | --- 14,89 65,63 977,23
64 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
1C.02.350.00 |a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
20.a scavo depositato a bordo scavo
23/07/2025 SOMMANO m?| - | - 14,89 26,58 395,78
65 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
1C.16.100.00 |vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338,
10.b tipo monostrato, colore naturale, posati su 1 ... po unito o a disegno,
23/07/2025 |l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle
connessure: - spessore 80 mm
SOMMANO m?| --- | --- 23,50 23,60 554,60
66 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di
1C.16.050.00 |cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35
50.a cm se consentite dal materiale, cost ... giunti, la pulizia finale e tutte le
23/07/2025 |assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -
beola grigia
SOMMANO m?| --- | --- 0,65 100,61 65,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 87°174,07
TOTALE euro 100°389,58
Data, 23/07/2025
L'Impresa
11 Direttore dei Lavori
Indata_/ / e stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n.___ perun importo di euro 0,00
A RIPORTARE 100°389,58

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “Mitane Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
29/07/2025  |percorsi fino a 50 m
SOMMANO mc| 1 | 2 1,98 38,63 76,49
2 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
29/07/2025 SOMMANO mc| 1 | 2 1,98 35,74 70,77
3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 |speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
00.d demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di
29/07/2025 |ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg| 1 2 39,50 3,38 133,51
4 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANOora| 1 | 2 80,00 39,15 3132,00
005
29/07/2025 |Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
5 lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
C35019¢ opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i
29/07/2025 |protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato
SOMMANO mc| 1 | 2 0,00 1'858,71 0,00
6 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola
1C.05.710.00|rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita o giacitura,
20.c per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro, opere
29/07/2025 |provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con @ oltre 14 e fino a 26
mm
SOMMANOm| 1 | 2 0,00 16,63 0,00
7 Barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 |con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.c tipo:- M12 x 220
29/07/2025 SOMMANOcad| 1 | 2 0,00 3,00 0,00
8 Iniezioni in perfori gia predisposti in strutture in legno, con resina
1C.05.710.00 |epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa
30.c pressione, per consolidamenti, chiodature, 1i ... , i ricollocamenti in opera
29/07/2025 |delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura. - in perfori oltre @ 14 e
fino a @ 26 mm
SOMMANOm| 1 | 2 0,00 19,66 0,00
9 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 SOMMANOora| 1 | 3 0,00 33,20 0,00
005
29/07/2025 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
10 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
1C.22.020.00 | opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate
10.c da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
29/07/2025 |220mm
SOMMANOKkg| 1 | 3 0,00 4,69 0,00
11 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in
1C.24.350.00 [soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e
50.c simili, gia trattati con antiru ... e pulizia, i piani di lavoro e le assistenze
29/07/2025 |murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - da 5,1 a 10 cm di
diametro
SOMMANO m| 1 3 0,00 2,81 0,00
12 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A RIPORTARE 3°412,77

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “Mitane Debito Pagamento
RIPORTO 3°412,77
A65102a m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilita
29/07/2025 |termica (lambda = 2,02 W/mK) per .. amento o raffrescamento a
pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: spessore 3 cm
SOMMANO mq| 1 3 0,00 29,93 0,00
13 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102b m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilita
29/07/2025 |termica (lambda = 2,02 W/mK) per ... o o raffrescamento a pavimento,
tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per
ogni cm in pit
SOMMANO mq| 1 3 0,00 10,71 0,00
14 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo
1C.04.455.00 |armato in conformita a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
20.a costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative
29/07/2025 |alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI
304L
SOMMANO kg| 1 3 0,00 6,67 0,00
15 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante,
1C.11.200.01 |per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su
00 entrambe le facce con film po ... 2., applicato a secco e fissato con chiodi
29/07/2025 |alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla
posa.
SOMMANOm?| 1 | 3 0,00 6,47 0,00
16 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita
1C.05.710.00|con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria
60.a eseguita con profilati in ac ... tazionali di resistenza al fuoco pari a REI
29/07/2025 |120. Con capacita portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/
m2
SOMMANOm?| 1 | 3 0,00 38,54 0,00
17 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
1C.01.060.00 | carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
30.d discarica; la cernita e l'ac ... le parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
29/07/2025 |smaltimento. Per i seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm circa
SOMMANOm| | | 4 0,00 7,17 0,00
18 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25133 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
29/07/2025 |percorsi fino a 50 m
SOMMANO mc| 1 | 4 0,00 38,63 0,00
19 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
29/07/2025 SOMMANO mc| 1 | 4 3,69 35,74 131,88
20 Protezione temporanea con telo di grammatura minima 650g/mq, di
P.01 superficie idonea (almeno 12 x 12 m). Compressivo lo smontaggio a fine
29/07/2025 |giornata
SOMMANO a corpo| 1 | 4 1,00 2'500,00 2'500,00
21 Operaio specializzato verniciatore
MA.00.050.0 SOMMANOora| 1 | 4 0,00 39,15 0,00
005
29/07/2025 |Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
22 relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
1C.01.120.00 |accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a
10.a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres
29/07/2025  |e simili.
SOMMANO m?| 1 | 4 0,00 9,50 0,00
23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le
1C.01.100.00 |opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
A RIPORTARE 6'044,65

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “Mitane Debito Pagamento
RIPORTO 6°044,65
20.a delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di
29/07/2025  |recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4
cm.
SOMMANO m?| 1 | 4 0,00 7,76 0,00
24 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di
1C.01.080.00|lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
10.a l'accatastamento degli elemen ... i stoccaggio, di recupero o a discariche
29/07/2025 |autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate
SOMMANO m?| 1 | 4 0,00 12,50 0,00
25 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019¢ lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
29/07/2025 |opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato
SOMMANOmc| 1 | 5 0,00 1'858,71 0,00
26 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
1C.01.060.00| carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
30.c discarica; la cernita e l'ac ... riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
29/07/2025 |smaltimento. Per i seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x
16 cm
SOMMANOm| 1 | 5 0,00 4,07 0,00
27 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o
C35019¢ lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata,
29/07/2025  |opportunamente classificato in base alla n ... ito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino
lamellare incollato
SOMMANO mc| 1 5 0,00 1'858,71 0,00
28 Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto,
C35153q zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo
29/07/2025 |veloce, utilizzabile senza preforatura: @ 10, lunghezza: 400 mm
SOMMANOcad| 1 | 5 0,00 2,08 0,00
29 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con
1C.01.040.01 |idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
00.b profondita e giacitura, per ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
29/07/2025 |pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm
SOMMANOm| 1 | 5 0,00 35,55 0,00
30 Perforazioni di elementi strutturali lignei, eseguite con attrezzatura a sola
1C.05.710.00|rotazione e a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita o giacitura,
20.c per spinottature, cucitur ... oni. Compresi i piani di lavoro, opere
29/07/2025 |provvisionali di protezione, pulizia dei perfori. - con @ oltre 14 ¢ fino a 26
mm
SOMMANOm| 1 | 5 0,00 16,63 0,00
31 Barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
MC.04.200.0 |con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
025.d tipo:- M16 x 270
29/07/2025 SOMMANOcad| 1 | 5 0,00 6,27 0,00
32 Iniezioni in perfori gia predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento
1C.06.710.00 tipo 42,5 R con additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per
10.a iniezioni a bassa pressione, per ... 0, i piani di lavoro interni. Esclusi i
29/07/2025 |ponteggi esterni e le armature metalliche: - in perfori fino a 20 mm di
diametro
SOMMANOm| 1 | 5 0,00 12,43 0,00
33 Vite per legno a doppia filettatura, con punta da legno: @ 6, lunghezza: 40
C35151d mm
29/07/2025 SOMMANOcad| 1 | 6 0,00 0,08 0,00
A RIPORTARE 6'044,65

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg | Positivi Negativi u Debito Pagamento
RIPORTO 6°044,65
34 Trefolo, fune in acciaio inox AISI 316 , valutata a bobina di 100m, @2.5
A93027a SOMMANO cadauno| 1 | 6 0,00 10,58 0,00
29/07/2025
35 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00 |travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad
50.b "U" o in avvolgimento), ... elastico a trazione 70 GPa, resistenza
29/07/2025 |meccanica a trazione > 2500 N/mm? (dati tessuto secco) - strati successivi
al 1°;
SOMMANOm?| 1 | 6 0,00 116,23 0,00
36 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102a m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilita
29/07/2025 |termica (lambda = 2,02 W/mK) per ... amento o raffrescamento a
pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e
spianato: spessore 3 cm
SOMMANOmq| 1 | 6 0,00 29,93 0,00
37 Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/
A65102b m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilita
29/07/2025 |termica (lambda = 2,02 W/mK) per ... o o raffrescamento a pavimento,
tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per
ogni cm in pit
SOMMANOmq| 1 | 6 0,00 10,71 0,00
38 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo
1C.04.455.00|armato in conformitd a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
20.a costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative
29/07/2025 |alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI
304L
SOMMANOKkg| 1 | 6 0,00 6,67 0,00
39 Operaio qualificato posatore
MA.00.025.0 SOMMANOora| 1 | 6 0,00 36,42 0,00
010
29/07/2025 |Operaio specializzato edile 3° livello
40 SOMMANOora| 1 | 6 0,00 39,15 0,00
MA.00.005.0
005 Restauratore di Beni Culturali
29/07/2025 SOMMANOora| 1 | 6 0,00 39,15 0,00
41
MA.00.070.0 | Tecnico del restauro
005 SOMMANOora| 1 | 6 0,00 36,42 0,00
29/07/2025
42 Operaio specializzato falegname
MA.00.070.0 SOMMANOora| 1 | 7 0,00 33,20 0,00
010
29/07/2025
43
MA.00.035.0
005
29/07/2025
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°044,65
TOTALE euro 6°044,65
LANGELLA
Cassina de' Pecchi, 29/07/2025
VINCENZA
L'Impresa 15.10.2025
17:40:33
5MT+02:00
11 Direttore dei Lavori
A RIPORTARE 6'044,65

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg | Positivi Negativi u Debito Pagamento
RIPORTO 6°044,65
Indata_/ /  e'stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.
___per un importo di euro 0,00
11 Direttore dei Lavori
A RIPORTARE 6'044,65
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IMPIANTO ALLARME INCENDIO

Descrizione um qta qt Rif. Prezziario Costo Costo
computo eseguite  Regione Lombardia unitario Totale
Luglio 2022 (Euro) (Euro)
Centrale di rivelazione analogico/indirizzata n 1 1 1E.13.010.0020.a 1 667,72 1667,72
equipaggiata di 2 loops
espandibile a 4 loops tramite modulo
opzionale. Gestione di max.
128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovra
disporre di 3 uscite
RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100
Base T per
connessione locale su LAN o remota WAN
tramite rete Ethernet.
La centrale consente il collegamento su rete
locale e dedicata
RS485 (con modulo network opzionale) di 32
elementi indirizzati
quali centrali, o pannelli di ripetizione globali.
La centrale dispone di
pannello di controllo con display grafico, jog
dial di navigazione e
tasti per la selezione delle funzioni. Memoria di
9999 eventi. La
programmazione puo essere effettuata tramite
programma
specifico con PC collegato localmente tramite
ingressi USB o
remotamente tramite connessione TCP/IP. La
centrale dispone di
alimentatore caricabatteria interno 4A con
spazio per 2 batterie 12V
- 15Ah. Moduli di zona a led opzionali (20 o 40
zone). La centrale &
conforme alle norme EN54 pt.2 - 4.
modulo di espansione per centrale espandibile [ n 1 1 1E.13.010.0020.c 601,05 601,05
9E.13.010.0020. Il
modulo dovra consentire I'espansione di
ulteriori 2 loops. Gestione
di max. 128 indirizzi per singolo loop.
kit di programmazione e configurazione n 1 0 1E.13.010.0020.b 389,62 -
mediante up-download
dei dati. Comprensivo di CD , cavi di
connessione e instruzioni
operative.
sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo [ n 41 35 1E.13.020.0010.a 3442,25
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per
la segnalazione
delle condizioni di allarme oltre ad una uscita
elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a
basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile
localmente senza l'ausilio di attrezzature
particolari e senza
necessita di ricalibratura. Conforme alle norme
EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.
98,35
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pulsante indirizzato manuale da interno a n 10 6 1E.13.020.0050.a 715,92
rottura vetro, provvisto

di led rosso per la segnalazione locale di
allarme, doppio isolatore

per protezione della linea di comunicazione.
Fornito con chiave di

test, certificato CPR in accordo alla Normativa
EN 54 parte 11 e

17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo
di 200 microA ed in

allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di
funzionamento da

0°C a +50°C. Umidita relativa sino a 95%.
Grado di protezione

P24D. 119,32

base con isolatore n 56 41 1E.13.020.0040.c 44 17 1810,97
controbase in plastica con ingresso tubi n 56 41 1E.13.020.0040.b 16,89 692,49
Sirena elettrqnlca |nd.|r|zzablle alimentata da n 5 3 1E.13.020.0090 a 441,42
loop o con alimentazione esterna 147,14

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad n 3 1 1111,67
infrarossi con

tipologia di funzionamento a riflessione.
Autoreset e soglie di

allarme regolabili. Connessione diretta al loop
di rivelazione; il

collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce
sia alimentazione

all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per 1E.13.020.0095.a
provvedere alla

trasmissione delle segnalazioni di allarme e
guasto. L'unita &

fornita completa di prisma di riflessione.
Conforme alle norme EN

54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata /

ic‘cislsfﬂ:ﬁalia 50 mt. in lunghezza per 15 1111,67

Combinatore telefonico vocale in contenitore n 1 1 1E.13.060.0020 44510 445,10
metallico,

alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme +
batteria bassa, 2 canali

di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio
comune + batteria

bassa + stato impianto + guasto linea + stato
uscita rele'.

Possibilita' di attivazione remota tramite
telefono di 2 uscite e di

interrogazione su stato impianto e ultimo
allarme. Alloggia

accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65
mm. Assorbimento:

60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo
basso livello di

alimentazione.
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alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A n 1 1 1E.13.060.0180.b 576,74 576,74
per ricarica batterie,

in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie

12V-18Ah (non fornite). Lunita dovra disporre
di 2 uscite a relé per

la segnalazione separata di mancanza rete o di
guasto. 2 leds di

segnalazione esterni alla custodia per indicare
la presenza di

tensione e per segnalare un guasto; 1 led
interno alla centrale con

funzionamento differenziato per fornire una
accurata diagnostica in

caso di guasto. Conforme alle norme EN 54
pt.4

batteria 12 V -18Ah. n 3 3 1E.13.060.0180.f 103,70 311,10
batteria 12 V - 2Ah. 1E.13.060.0180.c 30,47 30,47
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e m 200 200 1E.13.060.0010.c 620,00
schermato, antincendio,

grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°,
CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

]
N
-

3,10
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con m 20 20 1E.02.030.0080.d 9,87 197,40
sezione rettangolare

aperta e coperchio a scatto.

Grado di protezione IP4X. 30x15mm

Tubo di protezione isolante rigido in pvc m 20 20 1E.02.010.0020.c 9,28 185,60
autoestinguente, conforme CEI EN 50086 serie
media class. 3321, installato a vista in impianti
con grado di protezione IP 40, fissato su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del @
nominale di: 25mm

Cassetta di derivazione da parete, in materiale | n 10 10 1E.02.020.0020.c 14,53 145,30
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio.
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

€ 12 995,20 |

| Totale Impianto € 1299520 |
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IMPIANTO ALLARME INCENDIO

Descrizione um qta qt Rif. Prezziario Costo unitario Costo Costo per tipologia
computo Eseguite  Regione Lombardia (Euro) Totale (Euro)
Luglio 2022 (Euro)
sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo | n 37 32

analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per
la segnalazione

delle condizioni di allarme oltre ad una uscita
elettronica per il

collegamento di una segnalazione remota a
basso assorbimento. Il

sensore dispone di camera ottica rimovibile e 1E.13.020.0010.a
sostituibile

localmente senza l'ausilio di attrezzature
particolari e senza

necessita di ricalibratura. Conforme alle norme
EN54 pt.7, con

dichiarazione DOP.

98,35 | 3147,20
pulsante indirizzato manuale da interno a n 5 3

rottura vetro, provvisto

di led rosso per la segnalazione locale di
allarme, doppio isolatore

per protezione della linea di comunicazione.
Fornito con chiave di

test, certificato CPR in accordo alla Normativa
EN 54 parte 11 e 1E.13.020.0050.a
17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo
di 200 microA ed in

allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di
funzionamento da

0°C a +50°C. Umidita relativa sino a 95%.
Grado di protezione

IP24D. 119,32 357,96
base con isolatore n 62 50 1E.13.020.0040.c 4417 | 2 208,50
controbase in plastica con ingresso tubi n 62 50 1E.13.020.0040.b 16,89 844,50
ripetitore luminoso di allarme a basso n 5 3

assorbimento equipaggiato

di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali 1E.13.040.0160.t

o analogici" 21,11 63,33
Sirena elettronica indirizzabile alimentata da n 16 10
loop o con alimentazione esterna 1E.13.020.0090.a 147,14 1471,40
Barriera di rivelazione fumi con emissione ad n 4 2

infrarossi con

tipologia di funzionamento a riflessione.
Autoreset e soglie di

allarme regolabili. Connessione diretta al loop
di rivelazione; il

collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce
sia alimentazione

all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per
provvedere alla

trasmissione delle segnalazioni di allarme e
guasto. L'unita &

fornita completa di prisma di riflessione.
Conforme alle norme EN

54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata /
accessori: da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15
mt. in larghezza

1E.13.020.0095.a

1111,67 | 2223,34
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alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A n 1 1 576,74
per ricarica batterie,

in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie

12V-18Ah (non fornite). Lunita dovra disporre
di 2 uscite a relé per

la segnalazione separata di mancanza rete o di
guasto. 2 leds di

segnalazione esterni alla custodia per indicare 1E.13.060.0180.b
la presenza di

tensione e per segnalare un guasto; 1 led
interno alla centrale con

funzionamento differenziato per fornire una
accurata diagnostica in

caso di guasto. Conforme alle norme EN 54
pt.4

576,74
batteria 12 V -18Ah. 1E.13.060.0180.f 103,70 207,40
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e m 1500 1500
schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 1E.13.060.0010.c

CEI20/35 e CEI20/37.: 2x1,5mmq

=}
N
N

3,10 | 4 650,00
Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con m 150 150 9,87

sezione rettangolare
aperta e coperchio a scatto. 1E.02.030.0080.d
Grado di protezione IP4X. 30x15mm

1480,50
Tubo di protezione isolante rigido in pvc m 150 150 9,28
autoestinguente, conforme CEl EN 50086 serie
media class. 3321, installato a vista in impianti
con grado di protezione IP 40, fissato su 1E.02.010.0020.c
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del @

nominale di: 25mm 1 392,00

Cassetta di derivazione da parete, in materiale | n 50 50 14,53
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio.
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

1E.02.020.0020.c

726,50

€ 19 349,37 |

| Totale Impianto € 19349,37 |
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Descrizione

um

qta
computo

qta
eseguite

Rif. Prezziario
Regione Lombardia
Luglio 2022

Costo
unitario
(Euro)

Costo
Totale
(Euro)

Costo per tipologia
(Euro)

Apparecchio illuminante autonomo per
illuminazione non

permanente, isolamento classe I, IP40, corpo
e diffusore in

materiale plastico autoestinguente, batterie al
Ni-Cd o Pb

ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica
incorporato, autonomia

minima 2 ore, completo di lampada 36 W

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in

gomma HEPR di qualita G17, norme di
riferimento CEI 20-38, CEIl

UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione
FG17 450/750 V,

sezione nominale: 1,5mmq

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con
sezione rettangolare

aperta e coperchio a scatto.

Grado di protezione IP4X. 30x15mm

Tubo di protezione isolante rigido in pvc
autoestinguente, conforme CEI EN 50086
serie media class. 3321, installato a vista in
impianti con grado di protezione IP 40, fissato
su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi, del &
nominale di: 25mm

Cassetta di derivazione da parete, in materiale
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio.
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 150 x 110 x 70, con apertura a cerniera

102

1500

200

50

50

90

1500

200

50

50

1E.06.040.0020.e

1E.02.040.0115.a

1E.02.030.0080.d

1E.02.010.0020.c

1E.02.020.0020.c

173,67

1,33
9,87

9,28

14,53

15 630,30

1995,00

1974,00

464,00

726,50

€ 20 789,80

[ Totale Impianto

€ 2078980 |




REGISTRO DI CONTABILITA'

Prezziari utilizzati:
- Formato 1x.xx.xxx.xxx Prezziario Regione Lombadia Luglio 2022

ID Art. Descrizione u.m Quantita a Costo unitario Costo Totale
Computo
IMPIANTO ANTINCENDIO
1A01 1M.12.020.0010 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con

raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash:

b - con tubo standard colore bianco da 25 m cad 10 €411,64 €4.116,40
1A02 NP1 Piantana doppio fusto per cassetta naspo in poliestere rosso RAL 3000. Altezza da terra 75 cm. Tubo Diametro 90 mm. Piasstra di base

695x215 mm con saldature sull'interno, non a vista. Compreso di spezzone di tubo smirigido bianco da 2,0 m per collegamento alla

valvola di intercettazione naspo. cad 1 €301,02 €301,02
1A03 NP2 Valvola di intercettazione da 1” con manometro di misurazione pressione

Fornito con rubinetto da 1” con attacco portamanometro, manometro di misurazione

0-16 Bar e spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota naspo. cad 10 €155,54 €1.555,40
1A04 1M.12.020.0060 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e

rubinetti idranti.

X - con estremita filettate DN65 e 1 idrante cad 1 €287,23 €287,23
u - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco

motopompa fino a DN100 cad 1 €303,95 €303,95
1A05 1M.14.010.0020 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in

mm):

a -DN25x 2,3 mm m €13,27 €0,00

b -DN32x2,6 mm m 90 €17,11 €1.539,90

C - DN40 x 2,6 mm m 6 €19,45 €116,70

d -DN50x2,9 mm m 22 €26,96 €593,12

e - DN65 x 2,9 mm m 16 €30,75 €492,00
IA06 1M.14.050.0030 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.

| prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

(tubazioni interrate antincendio e alimentazione da acquedotto)

c -De32x4,4 mm m €9,03 €0,00

d - De40x 5,5 mm m 18 €9,80 €176,40

e -De50 x 6,9 mm m €10,91 €0,00

f - De63 x 8,6 mm m 18 €12,80 €230,40

g -De75x 10,3 mm m 22 €20,99 €461,78
1A07 1M.16.040.0050 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni né pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di

permeabilita L minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.

a -32x22 mm-DN15 m €21,55 €0,00
b -32x28 mm - DN20 m €22,94 €0,00

c -32 x 35 mm - DN25 m €24,64 €0,00

d -32x42 mm - DN32 m 90 €29,61 €2.664,90
e -32 x 48 mm - DN40 m 6 €31,98 €191,88
f - 32 x 60 mm - DN50 m 22 €38,60 €849,20
g -32x76 mm - DN65 m 16 €45,93 €734,88

1A08 1M.16.090.0010  [Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali

(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di

fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture:

(Tubazioni isolate nel sottotetto)

a - gusci o lamine in pvc mq 30 €8,01 €240,30
1A09 1C.14.100.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con

sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,

lattonerie speciali; in:

(Rivestimento tubazioni impianto antincendio isolate esterne)

f - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m?) kg 72 €32,37 €2.330,64
1A10 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di

zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Pitturazione tubazioni interne in acciaio) mq 10 €19,39 €193,90
1A11 NP3 Redazione dichiarazione di conformita impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto antincendio. cad 1 €561,35 €561,35
1A12 NP5 Tubazione in plastica PVC-U diametro 160 mm per incapsulamento delle tubazioni in acciaio per impianto antincendio correnti nel

sottotetto comprensivo di scarico verso |'esterno e staffaggi per fissaggio della tubazione in plastica intorno alla tubazione in acciaio.

m 80 €29,16 €2.332,40

100%
100%

100%

100%
100%

0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4.116,40€

301,02€

1.555,40€

287,23 €

303,95€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€




TUBAZIONE GAS METANO
TGO1 1M.14.010.0010 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura
o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale -
sp.: spessore in mm):
d - DN25x 2,9 mm m. 36 €18,46 €664,56 0% 0,00 €
1M.13.010.0010 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 0,00€
TG02 d - DN32 cad 4 €19,98 €79,92 0% 0,00 €
TG03 1€.00.900.0010 Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori posti al piede del fabbricato, sino alle apparecchiature terminali (caldaia e 0%
fuochi cottura) siti a qualsiasi altezza. La prova deve essere eseguita conformemente alle norme UNI 7129/2001 con pressione di 100m
bar per un periodo minimo di 15 minuti. Sono compresi : eventuali riparazioni di perdite e dei materiali ammalorati o non pili a norma,
redazione e consegna al committente di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, attestazione di corretta 0,00€
esecuzione dell'impianto tipologia dei materiali utilizzati e schema di impianto realizzato. E' compresa inoltre la successiva verifica, dopo
la fornitura del gas, della sicurezza e funzionalita dell'impianto con rilascio della Dichiarazione di conformita di cui alla Legge n° 46 del 05
maggio 1990 e trabattelli fino a 8,00 ml di altezza. cad 1 €335,24 €335,24
TG04 1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: 0%
- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura
- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di
zinco;
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie 0.00€
- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
(Pitturazione tubazioni interne in acciaio) mq 8 €19,39 €155,12
TG05 NP4 Redazione dichiarazione di conformita impianto, redazione disegni AS-Built e collaudo impianto gas metano. cad 1 €212,42 €212,42 0% 0,00€
TGO6 MA.00.005.0002  |Operaio edile di livello 4° 0%
Taglio tubazioni in polietilene nel pozzetto per collegamento nuova tubazione in acciaio esterna h 4 €41,15 €164,60 o00€
Totale lavori al 28/07/2025 | 29,99% 6.564,00€ |
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