Comune di Como
Palazzo Natta

Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: "Casa della cultura”
CUP: J12B24002310004

Progettazione in un'unica fase

INTERVENTO SU SERRAMENTI E SUPERFICI DI PREGIO
CIG: AO66F1CDAG6

Firmato digitalmente da:

Soggetti incaricati SEGATTINI ROBERTO
Progetto di restauro architettonico Frmato 1 21/10/2076 15:53

Capogruppo

Architetto Roberto Segattini Valido dal 19/05/2023 al 19/05/2026
Vla de CrIStOfOFIS 2 » InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

22100 - COMO
Collaboratori: Arch. Elisabetta Bonini

Restauro architettonico

Strutture

Architetto Angelica Santoro
via Federico Confalonieri n. 5
28034 - NOVA MILANESE (MB)

Ingegner Edoardo Oliviero Radaelli
(JURINA e RADAELLI Studio Associato)
Via padre Reginaldo Giuliani n. 10
20900 - MONZA (MB)

Progetto impianti antincendio

Ingegner Cristiano Pusterla
via don Guanella n. 14

22100 - COMO (CO)

Progetto impianti elettrici ed illuminotecnici

Per. Ind. Dario Colzani
via Stelvion. 5

22040 - BRENNA (CO)

RUP Arch. Piera Pappalardo Oggetto

timbro e firma

PIERA
PAPPALARDO
22.10.2025

180918 Registro di contabilita
AQ4CA12

luglio 2025




Comune di Como
Provincia di Como

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: | Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: “Casa della cultura”

COMMITTENTE:  Comune di Como

IMPRESA:

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. pagine

IL R.U.P.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO
TI SICUREZZA (SPECIALI
1 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 |rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a finoa25m
21/10/2025 SOMMANO giorno| 1 | 2 10,00 772,76 7727,60
2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
NC.10.350.0 |montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
21/10/2025 |garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e
i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO m?| 1 | 2 60,00 11,15 669,00
3 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 |montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.a montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
21/10/2025  |garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANOm| 1 | 2 12,00 6,80 81,60
4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
21/10/2025 |giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m?| 1 | 2 43,20 5,68 245,38
5 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio € smontaggio: - per il primo giorno
21/10/2025 SOMMANO giorno| 1 | 2 7,00 94,08 658,56
6 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
21/10/2025 |successivo
SOMMANO giorno| 1 | 2 50,00 12,45 622,50
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10°004,64
A RIPORTARE 10°004,64

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 10°004,64
LAVORI A MISURA
7 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri,
1C.25.100.01 |terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
10 SOMMANO m?| 1 | 3 116,16 14,05 1'632,05
21/10/2025
8 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti
1C.25.100.01 |(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
20 pennelli.
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 3 116,16 27,59 3204,85
9 Consolidamento dell'aderenza tra lintonaco e la muratura mediante
1C.25.300.02 |iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa
40.a preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
21/10/2025 |pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 3 5,28 183,03 966,40
10 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 |quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
10.a SOMMANOm| 1 | 3 69,30 16,42 1'137,91
21/10/2025
11 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 |quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m?| 1 3 5,28 41,94 221,44
21/10/2025
12 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?/ 1 | 3 116,16 62,67 7279,75
13 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 |mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro.
50 SOMMANO m?| 1 | 3 116,16 14,08 1'635,53
21/10/2025
14 Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado;
1C.25.200.05 |da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a
30.d pennello
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 4 116,16 20,63 2396,38
15 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 |e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 13,21 66,05
16 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
A RIPORTARE 28°545,00

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 287545,00
21/10/2025 |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 77,98 389,90
17 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 111,64 558,20
18 Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a
1C.07.740.00 |risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 |emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 59,55 297,75
19 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 0,35 I/m? per due mani)
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 7,35 36,75
20 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 4 5,00 62,67 313,35
21 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri,
1C.25.100.01 |terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
10 SOMMANO m?| 1 | 5 95,04 14,05 1'335,31
21/10/2025
22 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti
1C.25.100.01 |(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
20 pennelli.
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 5 95,04 27,59 2'622,15
23 Consolidamento dell'aderenza tra lintonaco e la muratura mediante
1C.25.300.02 |iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa
40.a preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
21/10/2025 |pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della
superficie
SOMMANO m? 1 | § 15,84 183,03 2'899,20
24 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 |quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
10.a SOMMANOm| 1 | 5 56,70 16,42 931,01
21/10/2025
25 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 |quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m?/ 1 | 5 15,84 41,94 664,33
21/10/2025
A RIPORTARE 38'592,95

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 38°592,95
26 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m? 1 | 5 95,04 62,67 5'956,16
27 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 |mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro.
50 SOMMANO m?| 1 | 6 95,04 14,08 1'338,16
21/10/2025
28 Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado;
1C.25.200.05 |da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a
30.d pennello
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 6 95,04 20,63 1'960,68
29 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 |e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.
SOMMANO m?| 1 | 6 20,00 13,21 264,20
30 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 6 20,00 77,98 1'559,60
31 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 6 20,00 111,64 2232,80
32 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante
1C.25.100.03 |due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.
40 SOMMANO m?| 1 | 6 5,00 33,72 168,60
21/10/2025
33 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 |quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m?| 1 | 6 2,00 41,94 83,88
21/10/2025
34 Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a
1C.07.740.00 |risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 |emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.
SOMMANO m?| 1 6 20,00 59,55 1191,00
35 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 |di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuita di vecchie
A RIPORTARE 537348,03

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE .
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 53°348,03
21/10/2025 |tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce
pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2| 1 | 7 41,40 82,52 3416,33
36 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 | precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025  |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 7 8,00 93,69 749,52
37 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 |iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.b crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 |materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 30% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 7 0,80 232,22 185,78
38 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 | (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 7 16,00 25,20 403,20
39 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 7 6,21 139,90 868,78
40 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 7 41,40 62,67 2'594,54
41 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
1C.24.710.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 8 66,00 2,70 178,20
42 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 |pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 8 66,00 2,77 182,82
43 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 |0,35 I/m? per due mani)
SOMMANO m?| 1 | 8 19,80 7,35 145,53
44 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
A RIPORTARE 62°072,73

COMMITTENTE: Comune di Como
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA' PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE o
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi | Negativi | “MR° Debito Pagamento
RIPORTO 62°072,73
superficie
SOMMANO m?| 1 | 8 19,80 62,67 17240,87
45 Restauratore di Beni Culturali
MA.00.070.0 SOMMANO ora| 1 | 8 12,00 39,15 469,80
005
21/10/2025
46 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 8 5,00 8,49 42,45
47 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e
1C.25.200.02 |macchie attraverso attraverso accurato lavaggio delle superfici con
20 spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne; compresi gli oneri
21/10/2025 |relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle
superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario
SOMMANO m?| 1 | 8 5,00 50,74 253,70
48 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 | precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 9 5,00 93,69 468,45
49 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 9 5,00 111,64 558,20
50 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 |iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.b crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 |materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 30% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 9 1,50 232,22 348,33
51 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 9 3,50 139,90 489,65
52 Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi formatisi nel
1C.25.200.05 |tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi
20 attraverso velature con acqua di calce pigmentata; operazione da
21/10/2025  |valutare sulla superficie effettivamente trattata
SOMMANO m?| 1 | 9 2,50 54,23 135,58
53 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 9 10,00 8,49 84,90
A RIPORTARE 66'164,66
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RIPORTO 66°164,66
54 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 | (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 10 50,00 25,20 1260,00
55 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
1C.25.200.02 |fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
25.a soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
21/10/2025 |oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza ¢ aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SOMMANO m?| 1 | 10 10,00 199,44 17994,40
56 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 10 8,00 111,64 893,12
57 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 |iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.a crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 |materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 10 3,00 171,75 515,25
58 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |I'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 10 2,00 319,06 638,12
59 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 |precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025  |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 10 1,50 93,69 140,54
60 Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso
1C.25.200.04 |ricostruzione della parte mancante con malta, compresi lo strato di
40.b profondita con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura,
21/10/2025 |gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per
colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: - con stilatura ad
imitazione della tessitura originaria
SOMMANO m?| 1 | 11 1,50 136,27 204,41
61 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 11 2,00 139,90 279,80
62 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
A RIPORTARE 72°090,30
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RIPORTO 72°090,30
DEI - 055042 |di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuita di vecchie
21/10/2025  |tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce
pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2| 1 | 11 10,00 82,52 825,20
63 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 11 7,00 8,49 59,43
64 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 | (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 12 140,00 25,20 3'528,00
65 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 12 1,40 111,64 156,30
66 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |I'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 12 1,40 319,06 446,68
67 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 | precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 12 1,40 93,69 131,17
68 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 12 2,10 73,95 155,30
69 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 |di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuita di vecchie
21/10/2025  |tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce
pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2| 1 | 12 7,00 82,52 577,64
70 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 jmm
10.a SOMMANO m?| 1 | 13 55,00 2,04 112,20
21/10/2025
71 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600+800 gr/m? inclusa assistenza
A RIPORTARE 78°082,22
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RIPORTO 78082,22
21/10/2025 |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 13 55,00 4,88 268,40
72 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 |atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 13 55,00 6,33 348,15
73 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 |inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025  |superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il
consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m| 1 | 13 10,00 212,79 2°127,90
74 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 |supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025  |colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
SOMMANO dm2| 1 | 13 100,00 21,12 2°112,00
75 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 |prevenzione e I'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 |con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla
preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entita: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie
SOMMANO m2| 1 | 13 55,00 22,34 17228,70
76 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 13 23,00 8,49 195,27
77 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 |(preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 14 115,00 25,20 2'898,00
78 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 14 4,60 77,98 358,71
79 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |I'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 14 3,45 319,06 1'100,76
80 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 |precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 |estetica, profonditd massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
A RIPORTARE 887720,11
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RIPORTO 887720,11
coerente
SOMMANO m?| 1 | 14 3,45 93,69 323,23
81 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 14 3,45 73,95 255,13
82 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 15 23,00 62,67 1'441,41
83 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 15 4,20 8,49 35,66
84 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 | (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 15 105,00 25,20 2646,00
85 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 15 1,05 111,64 117,22
86 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |I'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 15 1,68 319,06 536,02
87 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 | precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 |estetica, profonditda massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 15 1,68 93,69 157,40
88 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 16 3,08 73,95 227,77
89 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
A RIPORTARE 94°459,95
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RIPORTO 94°459,95
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 16 4,20 62,67 263,21
90 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m?| 1 | 16 20,00 2,59 51,80
10.c
21/10/2025
91 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600+800 gr/m? inclusa assistenza
21/10/2025  |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 16 20,00 4,88 97,60
92 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 |atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 16 20,28 6,33 128,37
93 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 |inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025  |superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il
consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m| 1 | 16 6,00 212,79 1276,74
94 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 |supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025  |colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
SOMMANO dm2| 1 | 16 100,00 21,12 2'112,00
95 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 | prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 |con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla
preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entita: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie
SOMMANO m2| 1 | 17 20,28 22,34 453,06
96 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 17 14,80 8,49 125,65
97 Ristabilimento  parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 |(preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 17 148,00 25,20 3729,60
98 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
A RIPORTARE 102°697,98
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RIPORTO 102697,98
murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 17 7,40 77,98 577,05
99 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 17 2,96 319,06 944,42
100 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 | precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025  |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 18 2,96 93,69 277,32
101 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 18 2,96 73,95 218,89
102 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 18 14,80 62,67 927,52
103 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m?| 1 | 18 30,00 2,59 77,70
10.c
21/10/2025
104 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600-800 gr/m? inclusa assistenza
21/10/2025 |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 18 30,00 4,88 146,40
105 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 |atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 18 30,15 6,33 190,85
106 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 |inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 |superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il
consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANOm| 1 | 19 10,00 212,79 2°127,90
107 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 |supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025  |colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
SOMMANO dm2| 1 | 19 200,00 21,12 4224,00
108 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 |prevenzione e I'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
A RIPORTARE 112°410,03
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.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025  |con materiale polietilenico per prolungare I'azione biocida, o relativi alla
preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entita: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie
SOMMANO m2| 1 | 19 30,15 22,34 673,55
109 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
SOMMANO m?| 1 | 19 2,00 8,49 16,98
110 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
1C.25.200.02 |fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
25.a soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
21/10/2025 |oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza ¢ aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SOMMANO m?| 1 | 19 2,00 199,44 398,88
111 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 19 2,00 62,67 125,34
112 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 /mm
10.a SOMMANO m?| 1 | 20 84,00 2,04 171,36
21/10/2025
113 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600800 gr/m? inclusa assistenza
21/10/2025 |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 20 84,00 4,88 409,92
114 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 |atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 20 83,60 6,33 529,19
115 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 |inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025  |superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il
consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m| 1 | 20 20,00 212,79 4'255,80
116 Reintegrazione plastica in mancanza di parti strutturali di polittici o
DEI - 095064 |cornici non ripristinabili attraverso le operazioni di risanamento del
.a legno di supporto: in stucco
21/10/2025 SOMMANO dm2| 1 | 20 20,00 189,36 3787,20
117 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 |supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 |colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
A RIPORTARE 122°778,25
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SOMMANO dm2| 1 | 20 360,00 21,12 7603,20
118 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 |prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 |con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla
preparazione ¢ al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entita: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie
SOMMANO m2| 1 | 20 83,60 22,34 1'867,62
119 Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri
NP 001 relativi alla eliminazione di elementi di vincolo o di parti che
21/10/2025 |impediscano la rimozione del manufatto ed esclusi quelli inerenti ad
altre movimentazioni (DEI 95007). Compreso l'impiego di trabattelli e
successivo rimontaggio a seguito di restauro.
SOMMANO cadauno| 1 | 20 3,00 223,88 671,64
120 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
21/10/2025 SOMMANO giorno| 1 | 21 1,00 94,08 94,08
121 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 |secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
21/10/2025  |successivo
SOMMANO giorni| 1 | 21 2,00 12,45 24,90
122 Rimozione di depositi incoerenti, come polveri, particellato
DEI - 085056 |atmosferico, con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 21 24,80 11,24 278,75
123 Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi
DEI - 085043 |lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di
.b microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla
21/10/2025 |preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice
temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del
biocida: disinfestazione attacchi da parte di microrganismi,
nebulizzazione di biocida e rimozione meccanica delle colonie
SOMMANO m2| 1 | 21 9,30 56,02 520,99
124 Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi
DEI - 045089 |con acquarelli, gessetti e tempere: su dipinti policromi
b SOMMANO m2| 1 | 21 10,08 385,18 3'882,61
21/10/2025
125 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 \mm
10.a SOMMANO m?| 1 | 21 21,00 2,04 42,84
21/10/2025
126 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600+800 gr/m? inclusa assistenza
21/10/2025 |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 21 21,00 4,88 102,48
127 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 |spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 |murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
A RIPORTARE 137°867,36
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risulta.
SOMMANO m?| 1 | 22 7,60 8,49 64,52
128 Ristabilimento ~ parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 |(preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 |sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su
muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe
SOMMANO dm2| 1 | 22 152,00 25,20 3'830,40
129 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 |precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 22 1,52 111,64 169,69
130 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 |l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 |assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 22 1,52 319,06 484,97
131 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 |precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 |estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SOMMANO m?| 1 | 22 1,14 93,69 106,81
132 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
1C.25.300.05 |idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 |di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -
lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m?| 1 | 22 1,14 73,95 84,30
133 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 |di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuita di vecchie
21/10/2025 |tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce
pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2| 1 | 23 7,60 82,52 627,15
134 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 /mm
10.a SOMMANO m?| 1 | 23 3,60 2,04 7,34
21/10/2025
135 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00|l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600+800 gr/m? inclusa assistenza
21/10/2025 |muraria; tipo: - 800 gr/m?
SOMMANO m?| 1 | 23 3,60 4,88 17,57
136 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 |atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2| 1 | 23 3,60 6,33 22,79
137 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 |inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
A RIPORTARE 143282,90
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.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025  |superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il
consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m| 1 | 23 7,60 212,79 1'617,20
138 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 |supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025  |colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
SOMMANO dm2| 1 | 23 7,20 21,12 152,06
139 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 | prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 |con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla
preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entita: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie
SOMMANO m2| 1 | 23 3,60 22,34 80,42
140 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
1C.24.710.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 23 59,60 2,70 160,92
141 Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a
1C.07.740.00 |risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 |emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.
SOMMANO m?| 1 | 24 7,00 59,55 416,85
142 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 | pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 24 59,60 2,77 165,09
143 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.
1C.24.140.00 |Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 0,35 I/m? per due mani)
SOMMANO m?| 1 | 24 29,80 7,35 219,03
144 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 24 29,80 62,67 1'867,57
145 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 |e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.
SOMMANO m?| 1 | 24 6,00 13,21 79,26
146 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
A RIPORTARE 148°041,30
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30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 24 6,00 77,98 467,88
147 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 | precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025  |sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in media quantita (piu cicli di applicazione)
SOMMANO m?| 1 | 25 6,00 111,64 669,84
148 Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a
1C.07.740.00 |risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 |emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.
SOMMANO m?| 1 | 25 6,00 59,55 357,30
149 Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con
1C.01.090.00 |segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- in
10.c locali con altezza oltre 4,00 m, compreso montaggio e smontaggio piani
21/10/2025 |di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti
SOMMANO m?| 1 | 25 60,00 3,36 201,60
150 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
1C.24.710.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 25 60,00 2,70 162,00
151 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 |pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 25 30,00 2,77 83,10
152 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 |lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni
10.b ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce
21/10/2025 SOMMANO m?| 1 | 25 38,00 4,37 166,06
153 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 |ad acquarello per la riduzione dellinterferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 |discontinuita, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie
SOMMANO m?| 1 | 26 38,00 62,67 2'381,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 142°525,90
TOTALE euro 152°530,54
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11 Direttore dei Lavori
A RIPORTARE 152°530,54
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