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R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

1 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella
NC.10.200.0 rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza
050.a fino a 25 m
21/10/2025 SOMMANO giorno 1 2 10,00 772,76 7´727,60

2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
21/10/2025 garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e

i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 1 2 60,00 11,15 669,00

3 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
NC.10.350.0 montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
035.a montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
21/10/2025 garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120,

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SOMMANO m 1 2 12,00 6,80 81,60

4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
21/10/2025 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 1 2 43,20 5,68 245,38

5 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
21/10/2025 SOMMANO giorno 1 2 7,00 94,08 658,56

6 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
21/10/2025 successivo

SOMMANO giorno 1 2 50,00 12,45 622,50

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´004,64
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R I P O R T O 10´004,64

LAVORI A MISURA

7 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri,
1C.25.100.01 terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
10 SOMMANO m² 1 3 116,16 14,05 1´632,05
21/10/2025
 

8 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti
1C.25.100.01 (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
20 pennelli.
21/10/2025 SOMMANO m² 1 3 116,16 27,59 3´204,85

9 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante
1C.25.300.02 iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa
40.a preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
21/10/2025 pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla

superficie effettivamente trattata,  per distacchi: - fino al 20% della
superficie

SOMMANO m² 1 3 5,28 183,03 966,40

10 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
10.a SOMMANO m 1 3 69,30 16,42 1´137,91
21/10/2025
 

11 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m² 1 3 5,28 41,94 221,44
21/10/2025
 

12 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 3 116,16 62,67 7´279,75

13 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro.
50 SOMMANO m² 1 3 116,16 14,08 1´635,53
21/10/2025
 

14 Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado;
1C.25.200.05 da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a
30.d pennello
21/10/2025 SOMMANO m² 1 4 116,16 20,63 2´396,38

15 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.

SOMMANO m² 1 4 5,00 13,21 66,05

16 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

SOMMANO m² 1 4 5,00 77,98 389,90

17 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 4 5,00 111,64 558,20

18 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a
1C.07.740.00 risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 1 4 5,00 59,55 297,75

19 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
1C.24.140.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 0,35 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 1 4 5,00 7,35 36,75

20 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 4 5,00 62,67 313,35

21 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri,
1C.25.100.01 terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
10 SOMMANO m² 1 5 95,04 14,05 1´335,31
21/10/2025
 

22 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti
1C.25.100.01 (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
20 pennelli.
21/10/2025 SOMMANO m² 1 5 95,04 27,59 2´622,15

23 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante
1C.25.300.02 iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa
40.a preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
21/10/2025 pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla

superficie effettivamente trattata,  per distacchi: - fino al 20% della
superficie

SOMMANO m² 1 5 15,84 183,03 2´899,20

24 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
10.a SOMMANO m 1 5 56,70 16,42 931,01
21/10/2025
 

25 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m² 1 5 15,84 41,94 664,33
21/10/2025
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26 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 5 95,04 62,67 5´956,16

27 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro.
50 SOMMANO m² 1 6 95,04 14,08 1´338,16
21/10/2025
 

28 Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado;
1C.25.200.05 da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a
30.d pennello
21/10/2025 SOMMANO m² 1 6 95,04 20,63 1´960,68

29 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.

SOMMANO m² 1 6 20,00 13,21 264,20

30 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m² 1 6 20,00 77,98 1´559,60

31 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 6 20,00 111,64 2´232,80

32 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante
1C.25.100.03 due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.
40 SOMMANO m² 1 6 5,00 33,72 168,60
21/10/2025
 

33 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
1C.25.100.07 quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b SOMMANO m² 1 6 2,00 41,94 83,88
21/10/2025
 

34 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a
1C.07.740.00 risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 1 6 20,00 59,55 1´191,00

35 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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21/10/2025 tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce
pigmentato e patinature ad acquarello

SOMMANO m2 1 7 41,40 82,52 3´416,33

36 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 7 8,00 93,69 749,52

37 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.b crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,

per distacchi: - fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1 7 0,80 232,22 185,78

38 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 7 16,00 25,20 403,20

39 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1 7 6,21 139,90 868,78

40 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 7 41,40 62,67 2´594,54

41 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi
1C.24.710.00 piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m² 1 8 66,00 2,70 178,20

42 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m² 1 8 66,00 2,77 182,82

43 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
1C.24.140.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 0,35 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 1 8 19,80 7,35 145,53

44 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
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superficie
SOMMANO m² 1 8 19,80 62,67 1´240,87

45 Restauratore di Beni Culturali
MA.00.070.0 SOMMANO ora 1 8 12,00 39,15 469,80
005
21/10/2025
 

46 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 8 5,00 8,49 42,45

47 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e
1C.25.200.02 macchie attraverso attraverso accurato lavaggio delle superfici con
20 spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne; compresi gli oneri
21/10/2025 relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle

superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario
SOMMANO m² 1 8 5,00 50,74 253,70

48 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 9 5,00 93,69 468,45

49 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 9 5,00 111,64 558,20

50 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.b crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,

per distacchi: - fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1 9 1,50 232,22 348,33

51 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1 9 3,50 139,90 489,65

52 Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi formatisi nel
1C.25.200.05 tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi
20 attraverso velature con acqua di calce pigmentata; operazione da
21/10/2025 valutare sulla superficie effettivamente trattata

SOMMANO m² 1 9 2,50 54,23 135,58

53 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 9 10,00 8,49 84,90

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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54 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 10 50,00 25,20 1´260,00

55 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
1C.25.200.02 fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
25.a soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
21/10/2025 oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di

applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione

SOMMANO m² 1 10 10,00 199,44 1´994,40

56 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 10 8,00 111,64 893,12

57 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
1C.25.300.02 iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura
30.a crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
21/10/2025 materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,

per distacchi: - fino al 20% della superficie
SOMMANO m² 1 10 3,00 171,75 515,25

58 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 10 2,00 319,06 638,12

59 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 10 1,50 93,69 140,54

60 Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso
1C.25.200.04 ricostruzione della parte mancante con malta, compresi lo strato di
40.b profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura,
21/10/2025 gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per

colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: - con stilatura ad
imitazione della tessitura originaria

SOMMANO m² 1 11 1,50 136,27 204,41

61 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.b piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 30% della superficie
SOMMANO m² 1 11 2,00 139,90 279,80

62 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Comune di Como
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DEI - 055042 di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie
21/10/2025 tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce

pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2 1 11 10,00 82,52 825,20

63 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 11 7,00 8,49 59,43

64 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 12 140,00 25,20 3´528,00

65 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 12 1,40 111,64 156,30

66 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 12 1,40 319,06 446,68

67 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 12 1,40 93,69 131,17

68 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m² 1 12 2,10 73,95 155,30

69 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie
21/10/2025 tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce

pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2 1 12 7,00 82,52 577,64

70 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 mm
10.a SOMMANO m² 1 13 55,00 2,04 112,20
21/10/2025
 

71 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²
SOMMANO m² 1 13 55,00 4,88 268,40

72 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 13 55,00 6,33 348,15

73 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il

consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m 1 13 10,00 212,79 2´127,90

74 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva

SOMMANO dm2 1 13 100,00 21,12 2´112,00

75 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla

preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie

SOMMANO m2 1 13 55,00 22,34 1´228,70

76 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 13 23,00 8,49 195,27

77 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 14 115,00 25,20 2´898,00

78 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m² 1 14 4,60 77,98 358,71

79 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 14 3,45 319,06 1´100,76

80 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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coerente
SOMMANO m² 1 14 3,45 93,69 323,23

81 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m² 1 14 3,45 73,95 255,13

82 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 15 23,00 62,67 1´441,41

83 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 15 4,20 8,49 35,66

84 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 15 105,00 25,20 2´646,00

85 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 15 1,05 111,64 117,22

86 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 15 1,68 319,06 536,02

87 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 15 1,68 93,69 157,40

88 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m² 1 16 3,08 73,95 227,77

89 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 16 4,20 62,67 263,21

90 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m² 1 16 20,00 2,59 51,80
10.c
21/10/2025
 

91 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza
21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²

SOMMANO m² 1 16 20,00 4,88 97,60

92 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 16 20,28 6,33 128,37

93 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il

consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m 1 16 6,00 212,79 1´276,74

94 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva

SOMMANO dm2 1 16 100,00 21,12 2´112,00

95 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla

preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie

SOMMANO m2 1 17 20,28 22,34 453,06

96 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 17 14,80 8,49 125,65

97 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 17 148,00 25,20 3´729,60

98 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento
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murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m² 1 17 7,40 77,98 577,05

99 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 17 2,96 319,06 944,42

100 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 18 2,96 93,69 277,32

101 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m² 1 18 2,96 73,95 218,89

102 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 18 14,80 62,67 927,52

103 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m² 1 18 30,00 2,59 77,70
10.c
21/10/2025
 

104 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza
21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²

SOMMANO m² 1 18 30,00 4,88 146,40

105 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 18 30,15 6,33 190,85

106 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il

consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m 1 19 10,00 212,79 2´127,90

107 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva

SOMMANO dm2 1 19 200,00 21,12 4´224,00

108 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
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.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla

preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie

SOMMANO m2 1 19 30,15 22,34 673,55

109 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta.
SOMMANO m² 1 19 2,00 8,49 16,98

110 Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
1C.25.200.02 fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
25.a soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
21/10/2025 oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di

applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione

SOMMANO m² 1 19 2,00 199,44 398,88

111 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 19 2,00 62,67 125,34

112 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 mm
10.a SOMMANO m² 1 20 84,00 2,04 171,36
21/10/2025
 

113 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza
21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²

SOMMANO m² 1 20 84,00 4,88 409,92

114 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 20 83,60 6,33 529,19

115 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il

consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m 1 20 20,00 212,79 4´255,80

116 Reintegrazione plastica in mancanza di parti strutturali di polittici o
DEI - 095064 cornici non ripristinabili attraverso le operazioni di risanamento del
.a legno di supporto: in stucco
21/10/2025 SOMMANO dm2 1 20 20,00 189,36 3´787,20

117 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva
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SOMMANO dm2 1 20 360,00 21,12 7´603,20

118 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla

preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie

SOMMANO m2 1 20 83,60 22,34 1´867,62

119 Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri
NP 001 relativi alla eliminazione di elementi di vincolo o di parti che
21/10/2025 impediscano la rimozione del manufatto ed esclusi quelli inerenti ad

altre movimentazioni (DEI 95007). Compreso l'impiego di trabattelli e
successivo rimontaggio a seguito di restauro.

SOMMANO cadauno 1 20 3,00 223,88 671,64

120 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.a esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
21/10/2025 SOMMANO giorno 1 21 1,00 94,08 94,08

121 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
NC.10.400.0 secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
030.b esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
21/10/2025 successivo

SOMMANO giorni 1 21 2,00 12,45 24,90

122 Rimozione di depositi incoerenti, come polveri, particellato
DEI - 085056 atmosferico, con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 21 24,80 11,24 278,75

123 Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi
DEI - 085043 lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di
.b microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla
21/10/2025 preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice

temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del
biocida: disinfestazione attacchi da parte di microrganismi,
nebulizzazione di biocida e rimozione meccanica delle colonie

SOMMANO m2 1 21 9,30 56,02 520,99

124 Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi
DEI - 045089 con acquarelli, gessetti e tempere: su dipinti policromi
.b SOMMANO m2 1 21 10,08 385,18 3´882,61
21/10/2025
 

125 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 mm
10.a SOMMANO m² 1 21 21,00 2,04 42,84
21/10/2025
 

126 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza
21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²

SOMMANO m² 1 21 21,00 4,88 102,48

127 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
1C.25.200.01 spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
10 superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
21/10/2025 murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
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risulta.
SOMMANO m² 1 22 7,60 8,49 64,52

128 Ristabilimento parziale della adesione e della coesione
DEI - 045029 (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle
.a operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e
21/10/2025 sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su

muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo
applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe

SOMMANO dm2 1 22 152,00 25,20 3´830,40

129 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 22 1,52 111,64 169,69

130 Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra
1C.25.300.02 l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso
50.a peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe,
21/10/2025 assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per distacchi: - fino al 20% della superficie

SOMMANO m² 1 22 1,52 319,06 484,97

131 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
1C.25.200.03 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
10.a quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
21/10/2025 estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario

compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente

SOMMANO m² 1 22 1,14 93,69 106,81

132 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco
1C.25.300.05 idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
10.a piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali
21/10/2025 di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: -

lacune fino al 15% della superficie
SOMMANO m² 1 22 1,14 73,95 84,30

133 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
DEI - 055042 di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie
21/10/2025 tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce

pigmentato e patinature ad acquarello
SOMMANO m2 1 23 7,60 82,52 627,15

134 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3
1C.08.450.00 mm
10.a SOMMANO m² 1 23 3,60 2,04 7,34
21/10/2025
 

135 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e
1U.07.080.00 l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100%
70.b poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza
21/10/2025 muraria; tipo: - 800 gr/m²

SOMMANO m² 1 23 3,60 4,88 17,57

136 Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato
DEI - 095038 atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori
21/10/2025 SOMMANO m2 1 23 3,60 6,33 22,79

137 Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o
DEI - 095034 inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,
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.a parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
21/10/2025 superificie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il

consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni
SOMMANO m 1 23 7,60 212,79 1´617,20

138 Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del
DEI - 095074 supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con
21/10/2025 colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva

SOMMANO dm2 1 23 7,20 21,12 152,06

139 Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la
DEI - 095035 prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
.b biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea
21/10/2025 con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla

preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da
valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore
entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle
colonie

SOMMANO m2 1 23 3,60 22,34 80,42

140 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi
1C.24.710.00 piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m² 1 23 59,60 2,70 160,92

141 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a
1C.07.740.00 risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 1 24 7,00 59,55 416,85

142 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m² 1 24 59,60 2,77 165,09

143 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
1C.24.140.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali
10.d per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa
21/10/2025 0,35 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 1 24 29,80 7,35 219,03

144 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 24 29,80 62,67 1´867,57

145 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio
21/10/2025 e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.

SOMMANO m² 1 24 6,00 13,21 79,26

146 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
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30.a in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione)
SOMMANO m² 1 24 6,00 77,98 467,88

147 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
1C.25.200.02 precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata
30.b in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
21/10/2025 sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento

murario : - in media quantità (più cicli di applicazione)
SOMMANO m² 1 25 6,00 111,64 669,84

148 Intonaco deumidificante da restauro  su murature umide soggette a
1C.07.740.00 risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante
10 idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima
21/10/2025 emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non
inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

SOMMANO m² 1 25 6,00 59,55 357,30

149 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con
1C.01.090.00 segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- in
10.c locali con altezza oltre 4,00 m, compreso montaggio e smontaggio piani
21/10/2025 di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti

SOMMANO m² 1 25 60,00 3,36 201,60

150 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi
1C.24.710.00 piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
10.b degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
21/10/2025 SOMMANO m² 1 25 60,00 2,70 162,00

151 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
20.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
21/10/2025 SOMMANO m² 1 25 30,00 2,77 83,10

152 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni
10.b ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce
21/10/2025 SOMMANO m² 1 25 38,00 4,37 166,06

153 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura
1C.25.300.06 ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
20.b supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune,
21/10/2025 discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della
superficie

SOMMANO m² 1 26 38,00 62,67 2´381,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 142´525,90

T O T A L E   euro 152´530,54

 
    Data, 21/10/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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In data __/__/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. ___ per un importo di euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
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