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Como, vedi firma digitale  

 

Al Direttore del Settore  

Opere Pubbliche 

Arch. Luca Noseda  

 

SEDE 

 

Oggetto: Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: “Casa della cultura”. AQ4CA11 

in adesione a AQ lotto 4) per manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e del patrimonio edilizio 

del comune di Como ricompresi nell’accordo quadro stesso ovvero “sistema museale, sistema 

espositivo, sistema bibliotecario, circuito del razionalismo. Beni culturali: edifici storici in disuso e usi 

diversi, lavatoi”. 

CUP: J12F22000560004   

CIG Accordo Quadro : 9469575C7D         CIG Contratto Attuativo:  A0661F0EFC 

 

Proposta del RUP per:  

• approvazione SAL n. 2 

• liquidazione certificato di pagamento n. 2  

 

 

Richiamate: 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 21/09/2022 recante “CONSERVAZIONE E  

VALORIZZAZIONE DI PALAZZO NATTA: "CASA DELLA CULTURA" (CUP J12F22000560004):  

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA”; 

• la Determinazione dirigenziale nr. 3118/2022 di Reg. Generale del 19/12/2022 in cui si 

affidava l’incarico professionale avente ad oggetto la progettazione /fattibilità tecnico ed economica / 

definitivo / esecutivo, in un’unica fase, progetto di prevenzione incendi e deposito scia, direzione lavori, 

direzioni operative impianti e strutture, CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’opera denominata “conservazione e valorizzazione di palazzo Natta: Casa della 

cultura” al RTP, così composto: 

* ARCH. ROBERTO SEGATTINI (C.F. SGTRRT70E15C933T - P.IVA 02362770139 – COD. FORNIT. 

10256 – MANDATARIO), DI COMO (CO); 

* STUDIO ASSOCIATO JURINA E RADAELLI (C.F./P.IVA 11408880968 – MANDANTE), DI MONZA 

(MB); 

* ING. CRISTIANO PUSTERLA (C.F. PSTCST79B16C933N / P. IVA  03038740134 - MANDANTE), DI 

COMO; 

* PER. IND. DARIO COLZANI (C.F. CLZDRA69T24D416X - P.IVA 02229520131 – MANDANTE), DI 

BRENNA (CO); 

* ARCH. ANGELICA SANTORO (C.F. SNTNLC94E64A662D - P.IVA 02137260762 – MANDANTE) DI 

NOVA MILANESE (MB); 

SETTORE Opere Pubbliche  

SERVIZIO Edilizia Pubblica Istituzionale  
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• la Delibera di Giunta Comunale n. 475 del 23/12/2024 in cui si approva il progetto di 

“Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: casa della cultura.” redatto in un’unica fase a livello 

di esecutivo ai sensi dell’art.23, comma 4 del D.lgs. 50/2016 

• la Determina dirigenziale nr.3419/2024 di Reg. Generale del 31/12/2024 di affidamento dei 

lavori a UNYON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. tramite contratto attuativo n. 11 (CIG 

A0661F0EFC) dell'accordo quadro n. 4 (CIG 9469575C7D);  

• la lettera commerciale n. Prot. 0009055 del 15/01/2025 per € 292.878,95 iva esclusa 

• la determinazione dirigenziale n. 449 Registro Settore e nr. 2618/2025 di Reg. Generale in 

data 29/10/2025 in cui si approva il 1° stato di avanzamento lavori in favore della ditta UNYON 

CONSORZIO STABILE S.C. a.r.l. con sede in Scafati (SA) e l’avvio della fase di liquidazione del 

certificato di pagamento n. 1 pari a € 144.609,20 oltre iva al 10% sugli impegni n. 2535 e 2536 co 2025 

 

Considerato che: 

✓ E’ stata acquisita con peo la contabilità relativa al SAL n. 2 con gli ultimi aggiornamenti in data  

           12/11/2025 per lavori a tutto il 01.09.2025 redatta dall’ufficio di direzione lavori incaricato. 

✓ Verificata a campione la corretta applicazione dei prezzi contrattuali 

✓ Verificata a campione con idonei sopralluoghi l’esecuzione delle opere inserite in contabilità 

✓ Verificata l’applicazione dello sconto contrattuale 

✓ Verificata la correttezza delle firme dell’ufficio di direzione lavori e dell’impresa 

✓ Verificato mediante FVOE il permanere dei requisiti delle imprese esecutrici  

 

Il sottoscritto R.U.P. Arch. Piera Pappalardo, propone al Direttore di Settore: 

• di approvare la contabilità relativa al SAL n°2 per lavori a tutto il 01 settembre 2025 e il certificato 
di pagamento n. 2 pari a € 99.011,32, di cui € 1.726,99 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10% 
pari a € 9.901,13 per complessivi €108.912,45. 

• di dare avvio alla procedura di liquidazione - sull’impegno n. 2124 co 2025 capitolo 2.05.02.02.9790 
“manutenzione straordinaria adeguamento edifici interesse storico culturale e artistico” - del 
certificato di pagamento n.2 pari a €99.011,32, oltre  I.V.A. al 10%; per complessivi € 108.912,45 
a favore di dell’operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE S.C. a r.l. con sede in Scafati 
(Sa) via Leonardo da Vinci, 5 (C.F./P.IVA 14341341007 – COD. FORNIT. 67302); previa 
presentazione di fattura in formato elettronico. 

 

 

Il R.U.P. 

Funzionario Tecnico EQ 

 Arch. Piera Pappalardo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 
e norme collegate 
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