Settore 10 Pubbliche

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI COMO

ACCORDO QUADRO LOTTO 5) - SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON
FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO,
STRUTTURE TURISTICHE.

Dati identificativi dell’ Accordo Quadro e dell’Appalto

Determinazione a contrarre: RG. n° 2389/2022 del 04/11/2022, esecutiva;

Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: D.D. RG n° 271 del 10/02/2023, esecutiva;
Appaltatore con il quale & stato concluso I’accordo Quadro: ATI composto da “IMPRESA
CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S.” (C.F./P.IVA 00891050965 - COD.
FORN. 67305), con sede in Monza (MB) - MANDATARIO; DA “AETISOL — APPLICAZIONI
ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI SNC. DI ALBERTO TEGAMI E ILARIA
NEGRINI”, C.F./P.IVA: 04387150156 - COD. FORNIT. 67306 — MANDANTE con sede in
MILANO; “STUDIO RESTAURI FORMICA SRL, C.F./P.IVA: 12501540152 - COD. FORNIT.
67307, MANDANTE) con sede in MILANO;

Ribasso Accordo Quadro: 20,871%;

Contratto Accordo Quadro: repertorio n° 3708/2023, Serie: 1T, Numero: 9751 del 24/05/2023;
Contratto Attuativo n. 1: lettera commerciale sottoscritta dal Direttore di Settore il 13/06/2023,
P.G. 66170/2023;

Determinazione di assunzione impegno di spesa per contratto attuativo n. 1: D.D. RG n. 275
del 10/02/2023, esecutiva;

Importo Accordo Quadro: € 1.875.000,00;

Importo contratto attuativo n° 1: € 44.894,12 di cui oneri per la sicurezza € 1.100,00 ¢ € 1.143,59
per il servizio di reperibilita, oltre iva 22%;

Verbale di consegna lavori in pendenza del contratto (Art. 32, comma. 8, D.Lgs n. 50/2016
Art. 5, comma 9, D.M. n. 49/2018): sottoscritto in data 13 febbraio 2023.

CIG ACCORDO QUADRO: 9469832096

CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1: 9646305EB2

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIN. 1

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di ottobre presso il Settore 10 Opere Pubbliche del Comune di
Como

PREMESSO CHE

durante I’esecuzione dei predetti lavori si ¢ manifestata la necessita di applicare prezzi non

contemplati in contratto, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi

prezzi unitari.

Tra I’Istruttore Tecnico Geom. Vincenzo Di Gregorio, I’arch. Michela Capitani, nella loro qualita di

di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, ed il sig. Alessandro Cavalieri, in qualita di Legale
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Rappresentante della Societa “IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C.
S.A.8.”, con sede in Monza (MB), via Felice Cavallotti n. 136, la quale costituisce I’Impresa
Capogruppo dell’ATI sopra citato cosi come da atto notarile datato 07/02/2023 a firma del Notaio
Gianluca Gonzales repertorio N. 14828 Raccolta N. 9485 e registrato presso I’Agenzia delle Entrate
Uffico Territoriale di Monza e Brianza il 09/02/2023 al N. 3574 Serie 1T, sono stati concordati ¢
discussi (ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018) i seguenti nuovi prezzi unitari:

ELENCO NUOVI PREZZI
art. DESCRIZIONE U.M. PREZZO Sicurezza
Motore meccanico portata 100NM mod. prital
NP.01/CA1/AQ5 d ,00
B serie 55 per rullo diametro 70mm ¥ $10050 S
NP.02/CA1/AQ5 | Asta fissa grigia 250 cm cad € 87,67 € 0,00
NP.03/CA1/AQ5 | Attacco al telo molla acciaio maxi cad € 4,08 €0,00
NP.04/CA1/AQ5 | Snodo placca inox astina quadra cad € 37,34 € 0,00
NP.05/CA1/AQ5 | Lucchetto Ottone c/arco mm 40 cad € 7,00 € 0,00
NP.06/CA1/AQ5 | Lucchetto Ottone c/arco mm 60 cad € 16,63 €0,00
NP.07/CA1/AQ5 Materiali vari di uso e consumo-minuterie per - : 8
opere edili ed impiantistiche
NP.08/CA1/AQ5 | Pompa Feka 550 2’'m-aut. Fekabox cad. 372,00 € 0,00
NP.09/CA1/AQ5 | Lucchetto panzer mm 87 Cad 52,50 €0,00

Per l'applicazione dei suddetti nuovi prezzi valgono tutte le condizioni del contratto sopraccitato e
pertanto detti lavori e forniture dovranno essere assoggettati al ribasso contrattuale del 20,871% ad
eccezione di eventuali voci individuate quali costi della sicurezza.

Agli effetti fiscali si dichiara che I’introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non
altera I’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI Per I’ATI, Impresa Cavalieri S.a.s.
dalla data consegna lavori al 19/05/2023 SOCIETA’ MANDATARIA
L’Istr. T¢c. Geom. Vincenzo Di Gregorio sig. Alessandro Cavalieri

Documento informatico firmato digitalmente ai

\A,‘V @ % D.f /Q/’/y 3 »\) sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. € norme collegate

Firmato digitalmente

Il DIRETTORE DEI LAVORI | da:CAVALIERI
dal 20¥05/2023 al 07/07/2023 Alessandro Cavalieri] SLESSNE0 1o
RUP 14:03:09
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